

PARRAL,

17 May 2012

DECRETO ALCALDICIO Nº 648 /

VISTOS:

- 1).- Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 29 de Noviembre de 2010, entre el Gobierno regional del Maule y la I. Municipalidad de Parral, aprobado a través de Resoluciones (E) N°s 2816, 2822, 2838, 2839, 2840 y 2857, de fecha 30 de Noviembre de 2010, por el Gobierno Regional del Maule y Decretos Exentos N°s 4464, 4465, 4466, 4467, 4468 y 4469, de fecha 31 de Diciembre de 2010, por parte de la I. Municipalidad de Parral.-
- 2).- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública "**PLAN DE REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE 7 OBRAS DE PARRAL, Línea N° 3 Const. Módulos Talleres Municipales de Parral**".-
- 3).- El Decreto N° 141 de fecha 11 de Febrero de 2011, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la Licitación referida.-
- 4).- El Decreto N° 158, de fecha 09 de Marzo de 2011, que corrige las Bases Administrativas antes aludidas.-
- 5).- El Decreto N° 195, de fecha 05 de Abril de 2011, que adjudica la Licitación Pública referida.-
- 6).- El Contrato Ad-Referéndum de fecha 13 de Abril de 2011, suscrito entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcalde don **ISREL URRUTIA ESCOBAR** y por la otra parte la empresa "**VIBRADOS EL MAITÉN LTDA**" representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**.-
- 7) El Decreto N° 214 de fecha 15 de Abril de 2011, que aprueba el contrato antes aludido.-
- 8) La Modificación de Contrato Ad-Referéndum, de fecha 13 de Abril de 2012, suscrita entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcalde don **ISREL URRUTIA ESCOBAR** y por la otra parte la empresa "**VIBRADOS EL MAITÉN LTDA**" representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**.-
- 9) El Decreto Exento N° 2335, de fecha 03 de Mayo de 2012 que aprueba la Modificación de contrato antes aludida.-
- 10) El Decreto Exento N° 2527, de fecha 15 de Mayo de 2012, que deja sin efecto el Decreto Exento 2335 de fecha 03 de Mayo de 2012.-
- 11).- La Ley N° 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento.-
- 12).- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.-

CONSIDERANDO:

- 1.- **Que**, se efectuó licitación Pública denominada "**PLAN DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE 7 OBRAS DE PARRAL, Línea N° 3: Const. Módulo Talleres Municipales de Parral**".-
- 2.- **Que**, mediante Decreto N° 195 de fecha 05 de Abril de 2011, se adjudica la Licitación Pública denominada "**PLAN DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE 7 OBRAS DE PARRAL, Línea N° 3: Const. Módulo Talleres Municipales de Parral**" a la empresa **VIBRADOS EL MAITÉN LTDA**, representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**.-
- 3.- **Que**, surgió la necesidad de realizar el aumento de la obra dado que en el contrato original no se contempló un radier perimetral para efectuar un empalme lineal con los forros de zinc alum. 5v 404mm.-
- 4.- **Que**, erróneamente se aprobó la presente Modificación de Contrato mediante Decreto Exento N° 2335 de fecha 03 de Mayo de 2012, cuando correspondía ser aprobada por Decreto Alcaldicio.-
- 5.- **Que**, mediante Decreto Exento N° 2527, de fecha 15 de Mayo de 2012, se deja sin efecto el Decreto Exento N° 2335 de fecha 03 de Mayo de 2012 que aprueba la Modificación de Contrato Ad- Referéndum de fecha 13 de Abril de 2012, suscrito entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL** y la empresa **VIBRADOS EL MAITEN LTDA**.-

DECRETO

- 1.- **APRUÉBESE**, la Modificación de Contrato Ad-Referéndum, de fecha 13 de Abril de 2012, suscrita entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcalde don **ISREL URRUTIA ESCOBAR** y por la otra parte la empresa **VIBRADOS EL MAITÉN LTDA**, Rol Único Tributario N° 78.878.310-8, representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**, Cédula Nacional de Identidad número 12.185.941-6, Modificación de contrato que se entiende incorporada al presente decreto.-
- 2.- **ESTABLÉCESE**, que las partes de común acuerdo, vienen en modificar la cláusula Primera del contrato antes referido, debido a que el alcance original no contempla un radier perimetral para efectuar un empalme lineal con los forros de zinc alum. 5v 0.4mm, por lo que es necesario realizar un aumento de obra, todo de conformidad a la siguiente tabla:

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0/0	GENERALIDADES				
0/2	ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA	gl	1	\$ -	\$ -
1/0	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				
1/1	LOSA				
1/1.1	Base Estabilizada compactada	m3	3	\$ 10,500	\$ 31,500
1/1.2	Radier de Hormigón H-30	m3	3.0	\$ 105,000	\$ 315,000
1/1.2.1	Anclaje de fe 10 mm. A hormigón existente	gl	1	\$ 75,000	\$ 75,000
1/1.3	Juntas de Dilatación	gl	1	\$ 20,000	\$ 20,000
1/1.4	Moldajes de madera	m2	9	\$ 8,500	\$ 76,500
2/0	TABIQUES INTERIORES Y REVESTIMIENTO				
2/1	Pilares Acero 150/50/3	pz	8	\$ 15,200	\$ 121,600
2/2	Pernos de Anclaje HILTI ½"x4"	gl	1	\$ 22,000	\$ 22,000
2/3	Pletinas acero 300/150/8	kg	5	\$ 4,500	\$ 22,500
2/4	Estructura Tabiques 50/50/3	pz	24	\$ 12,500	\$ 300,000
2/5	Soldaduras	gl	1	\$ 21,000	\$ 21,000
3/0	REVESTIMIENTO				
3/1	Plancha Zinc-alum 5v 0,4mm.	m2	72	\$ 9,500	\$ 684,000

PARRAL,

17 May 2012

DECRETO ALCALDICIO N° _____/

VISTOS:

- 1).- Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 29 de Noviembre de 2010, entre el Gobierno regional del Maule y la I. Municipalidad de Parral, aprobado a través de Resoluciones (E) N°s 2816, 2822, 2838, 2839, 2840 y 2857, de fecha 30 de Noviembre de 2010, por el Gobierno Regional del Maule y Decretos Exentos N°s 4464, 4465, 4466, 4467, 4468 y 4469, de fecha 31 de Diciembre de 2010, por parte de la I. Municipalidad de Parral.-
- 2).- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública "**PLAN DE REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE 7 OBRAS DE PARRAL, Línea N° 3 Const. Módulos Talleres Municipales de Parral**".-
- 3).- El Decreto N° 141 de fecha 11 de Febrero de 2011, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la Licitación referida.-
- 4).- El Decreto N° 158, de fecha 09 de Marzo de 2011, que corrige las Bases Administrativas antes aludidas.-
- 5).- El Decreto N° 195, de fecha 05 de Abril de 2011, que adjudica la Licitación Pública referida.-
- 6).- El Contrato Ad-Referéndum de fecha 13 de Abril de 2011, suscrito entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcalde don **ISREL URRUTIA ESCOBAR** y por la otra parte la empresa "**VIBRADOS EL MAITÉN LTDA**" representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**.-
- 7) El Decreto N° 214 de fecha 15 de Abril de 2011, que aprueba el contrato antes aludido.-
- 8) La Modificación de Contrato Ad-Referéndum, de fecha 13 de Abril de 2012, suscrita entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcalde don **ISREL URRUTIA ESCOBAR** y por la otra parte la empresa "**VIBRADOS EL MAITÉN LTDA**" representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**.-
- 9) El Decreto Exento N° 2335, de fecha 03 de Mayo de 2012 que aprueba la Modificación de contrato antes aludida.-
- 10) El Decreto Exento N° 2527, de fecha 15 de Mayo de 2012, que deja sin efecto el Decreto Exento 2335 de fecha 03 de Mayo de 2012.-
- 11).- La Ley N° 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento.-
- 12).- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.-

CONSIDERANDO:

1.- **Que**, se efectuó licitación Pública denominada "PLAN DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE 7 OBRAS DE PARRAL, Línea N° 3: Const. Módulo Talleres Municipales de Parral".-

2.- **Que**, mediante Decreto N° 195 de fecha 05 de Abril de 2011, se adjudica la Licitación Pública denominada "PLAN DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE 7 OBRAS DE PARRAL, Línea N° 3: Const. Módulo Talleres Municipales de Parral" a la empresa **VIBRADOS EL MAITÉN LTDA**, representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**.-

3.- **Que**, surgió la necesidad de realizar el aumento de la obra dado que en el contrato original no se contempló un radier perimetral para efectuar un empalme lineal con los forros de zinc alum. 5v 404mm.-

4.- **Que**, erróneamente se aprobó la presente Modificación de Contrato mediante Decreto Exento N° 2335 de fecha 03 de Mayo de 2012, cuando correspondía ser aprobada por Decreto Alcaldicio.-

5.- **Que**, mediante Decreto Exento N° 2527, de fecha 15 de Mayo de 2012, se deja sin efecto el Decreto Exento N° 2335 de fecha 03 de Mayo de 2012 que aprueba la Modificación de Contrato Ad- Referéndum de fecha 13 de Abril de 2012, suscrito entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL** y la empresa **VIBRADOS EL MAITEN LTDA**.-

DECRETO

1.- **APRUEBESE**, la Modificación de Contrato Ad-Referéndum, de fecha 13 de Abril de 2012, suscrita entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcalde don **ISREL URRUTIA ESCOBAR** y por la otra parte la empresa **VIBRADOS EL MAITÉN LTDA**, Rol Único Tributario N° 78.878.310-8, representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**, Cédula Nacional de Identidad número 12.185.941-6, Modificación de contrato que se entiende incorporada al presente decreto.-

2.- **ESTABLÉCESE**, que las partes de común acuerdo, vienen en modificar la cláusula Primera del contrato antes referido, debido a que el alcance original no contempla un radier perimetral para efectuar un empalme lineal con los forros de zinc alum. 5v 0.4mm, por lo que es necesario realizar un aumento de obra, todo de conformidad a la siguiente tabla:


ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0/0	GENERALIDADES				
0/2	ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA	gl	1	\$ -	\$ -
1/0	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				
1/1	LOSA				
1/1.1	Base Estabilizada compactada	m3	3	\$ 10,500	\$ 31,500
1/1.2	Radier de Hormigón H-30	m3	3.0	\$ 105,000	\$ 315,000
1/1.2.1	Anclaje de fe 10 mm. A hormigón existente	gl	1	\$ 75,000	\$ 75,000
1/1.3	Juntas de Dilatación	gl	1	\$ 20,000	\$ 20,000
1/1.4	Moldajes de madera	m2	9	\$ 8,500	\$ 76,500
2/0	TABIQUES INTERIORES Y REVESTIMIENTO				
2/1	Pilares Acero 150/50/3	pz	8	\$ 15,200	\$ 121,600
2/2	Pernos de Anclaje HILTI ½"x4"	gl	1	\$ 22,000	\$ 22,000
2/3	Pletinas acero 300/150/8	kg	5	\$ 4,500	\$ 22,500
2/4	Estructura Tabiques 50/50/3	pz	24	\$ 12,500	\$ 300,000
2/5	Soldaduras	gl	1	\$ 21,000	\$ 21,000
3/0	REVESTIMIENTO				
3/1	Plancha Zinc-alum 5v 0,4mm.	m2	72	\$ 9,500	\$ 684,000

4/0	PROTECCIONES INTERIORES				
4/1	Malla ACMA c-139	m2	38	\$ 4,500	\$ 171,000
5/0	PINTURAS				
5/1	Anticorrosivo AS-51-58	gl	1	\$ 25,000	\$ 25,000
TOTAL COSTO					
NETO					\$ 1,885,100
Mano de Obra				30%	\$ 565,530
GG				5%	\$ 94,255
Utilidades				15%	\$ 282,765
Subtotal					\$ 2,827,650
IVA				19%	\$ 537,254
Total Proyecto					\$ 3,364,904

3.- **ESTABLÉCESE**, que en lo demás se mantienen inalterables las cláusulas del Contrato original, teniéndose la presente modificación como parte integrante del contrato original para todos los efectos legales.-

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-


ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL


ISRAEL URRUTIA ESCOBAR
ALCALDE DE PARRAL


DORIS DURÁN BUSTAMANTE
ASESOR JURIDICO

IUE/ARC/DDB/crc.

DISTRIBUCION

- 1.- CONTRALORÍA REGIÓN DEL MAULE
- 2.- OFICINA DE PARTES
- 3.- DIRECCIÓN FINANZAS
- 4.- DIRECCIÓN CONTROL
- 5.- DIRECCIÓN SECPLAN
- 6.- CARPETA SECPLAN
- 7.- DIRECCIÓN DE OBRAS
- 8.- DIRECCIÓN JURIDICA
- 9.- PREVENCIÓNISTA DE RIESGO
- 10.- ITO
- 11.- INTERESADO