

Parral, 07 Jun 2013

DECRETO EXENTO

N° 2731

VISTOS:

- 1) Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y demás antecedentes de la Licitación Pública del proyecto, "**AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, PARRAL 2º ETAPA**"
- 2) El Decreto Alcaldicio N° 1163 de fecha 27 de Septiembre de 2012, que aprueba el llamado a Licitación pública de la propuesta "**AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, PARRAL 2º ETAPA**"
- 3) El Decreto Alcaldicio N° 1278 de fecha 30 de Noviembre de 2012, que adjudica Licitación pública de la propuesta "**AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, PARRAL 2º ETAPA**".
- 4) El Contrato Ad-Referéndum de fecha 13 de Diciembre de 2012, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte la empresa "**LUZ PARRAL S.A.**", representada legalmente por don **JUAN CARLOS BAEZA MUÑOZ**.-
- 5) El Decreto Alcaldicio N° 740 de fecha 11 de Junio de 2012, que aprueba contrato antes referido.
- 6) Informe técnico de I.T.O. a D.O.M. para aumento de plazo.
- 7) Oficio D.O.M. N° 122 del 15 de Marzo de 2013 del Director de Obras, a la Sra. Alcaldesa de la Comuna, por aumento de plazo de la obra.
- 8) La Modificación de Contrato Ad-Referéndum, de fecha 15 de Marzo de 2013, suscrito entre la **I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcaldesa la Sra. **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte don **JUAN CARLOS BAEZA MUÑOZ**
- 9) El Decreto Exento N° 1.303 de fecha 19 de Marzo de 2013, que aprueba la modificación de contrato antes referida.
- 10) Solicitud de reevaluación de proyecto mediante ORD: N° 300 / 183 de fecha 25 de Abril de 2013, emitido por la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, para aprobación de la modificación de proyecto por parte del Gobierno Regional.
- 11) El Decreto Exento N° 1.547 de fecha 02 de Abril de 2013, que suspende el plazo de ejecución, hasta la aprobación de la resolución por parte del Gobierno Regional.
- 12) Respuesta del Gobierno Regional, mediante ORD: N° 1365 de fecha 16 de Mayo de 2013, el cual aprueba las modificaciones al proyecto indicado.
- 13) El Decreto Exento N° 2.571 de fecha 30 de Mayo de 2013, que reanuda el plazo de ejecución del proyecto del proyecto de "**AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES, PARRAL 2º ETAPA**".
- 14) La Solicitud de recepción provisoria del proyecto de "**AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES, PARRAL 2º ETAPA**", ingresada por la empresa contratista "**LUZ PARRAL**", mediante oficina de partes del municipio, con fecha 03 de Junio de 2013.





REPUBLICA DE CHILE  
 PROVINCIA DE LINARES  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 PARRAL

- 15) El Decreto Exento N° 6071 de fecha 14 de Diciembre de 2012, que delega la firma del Alcalde, en el Administrador Municipal.
- 16) Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**D E C R E T O:**

1°.- DESÍGNESE, a los siguientes funcionarios municipales o quienes los subroguen, para integrar la comisión de Recepción Provisoria de la obra denominada **"AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES, PARRAL 2° ETAPA"**. Para el día **Lunes 10 de Junio de 2013 a las 10:00 horas, con salida de la Dirección de Obras Municipal.**

- 1.- DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
- 2.- PROFESIONAL DE SECPLAN
- 3.- PROFESIONAL DE OBRAS
- 4.- TECNICO ELECTRICO DE OBRAS

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.** Con los antecedentes que corresponda a la Carpeta de la Contraloría General de la República, Región del Maule.

"Por orden de la Sra. Alcaldesa"



*Alejandra Roman Clavijo*  
**ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Ivan Damino Hernandez*  
**IVAN DAMINO HERNANDEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

IDH/ARC/VTO/abi  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Carpeta Contraloría General de la Republica Control
- Archivo Oficina de Partes
- Archivo Obras Municipales (2)
- Archivo Secplan
- Archivo Jurídico
- Archivo Finanzas

