

DECRETO EXENTO

N° 4.992

Parral,

18 Oct 2013

VISTOS:

- 1).- El Convenio Mandato para Obras, suscrito con fecha **19 de Marzo de 2012**, entre el Gobierno Regional del Maule y la I. Municipalidad de Parral.-
- 2) .- La Resolución Exenta **980, de fecha 20 de Marzo de 2012**, emitida por don Rodrigo Galilea Vial, Intendente de la Región del Maule, Ejecutivo del Gobierno Regional del Maule, que aprueba el Convenio antes referido.-
- 3) .- El Decreto Exento **N° 2878 de fecha 06 de Junio de 2012**, que aprueba el convenio antes aludido.-
- 4) .- Bases Administrativas Generales para Obras y Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública "**CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL**".-
- 5) .- El Decreto Alcaldicio **N° 910 de fecha 09 de Julio de 2012**, que aprueba el llamado a licitación pública y las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demás antecedentes que regirán el proceso de "**CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL**".-
- 6) .- El Decreto Alcaldicio **N° 1148 de fecha 25 de Septiembre de 2012**, que declara inadmisibles las ofertas recibidas para el primer llamado, por lo tanto Desierta la Licitación Pública.-.
- 7) .- Bases Administrativas Generales para Obras y Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública "**CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL** " 2° Llamado.-
- 8) .- El Decreto Alcaldicio **N° 1180 de fecha 01 de Octubre de 2012**, que aprueba el 2° Llamado a Licitación Pública para la Contratación del desarrollo del Proyecto antes mencionado.-
- 9) .- El Decreto Alcaldicio **N° 1297, de fecha 05 de Diciembre de 2012**, que adjudica el segundo llamado a Licitación Pública para la Contratación del proyecto "**CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL**".-
- 10) .- Contrato Ad-Referéndum de fecha **13 de Diciembre de 2012**, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte don **MARCELO ALBORNOZ AVILEZ**.-



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL

- 11) .- El Decreto **N° 1346 de fecha 27 de Diciembre de 2012**, que aprueba el Contrato Ad-Referéndum antes mencionado.-
- 12) .- La solicitud por parte del Municipio, para generar modificaciones las cuales no implican aumentos de obra ni de plazo. Estas modificaciones se ingresan al Gobierno Regional Mediante el Oficio **N° 493/267 de fecha 19 de Junio de 2013.-**
- 13) .- La respuesta por parte del Gobierno Regional, en la cual aprueba las modificaciones antes mencionadas, mediante la Resolución **N° 1791 de fecha 03 de Julio del 2013.**
- 14) .- La solicitud de aumento de obra y aumento de plazo ingresada al Gobierno Regional por parte del Municipio, mediante el oficio **N° 642/315 de fecha 03 de Agosto de 2013.-**
- 15) .- La respuesta por parte del Gobierno Regional, la cual aprueba el aumento de plazo solicitado mediante la resolución **N° 2218 de fecha 08 de Agosto de 2013.** Posteriormente se aprueba el aumento de obra mediante la resolución **N° 2346 de fecha 21 de Agosto de 2013.-**
- 16) .- La solicitud de aumento de obra ingresada al Gobierno Regional por parte del Municipio, mediante el oficio **N° 713/333 de fecha 28 de Agosto de 2013.**
- 17) .- La respuesta por parte del Gobierno Regional, en la cual aprueba las modificaciones antes mencionadas, mediante la Resolución **N° 2637 de fecha 25 de Septiembre del 2013.**
- 18) .- La Modificación de Contrato **de fecha 06 de Agosto de 2013**, en relación al aumento de obra y de plazo del proyecto.
- 19) .- El Decreto Exento **N° 4683 de fecha 30 de Septiembre de 2013**, el cual aprueba la modificación de contrato antes mencionada.
- 20) .- La solicitud de Recepción Provisoria por parte del contratista, **de fecha 06 de Septiembre de 2013.**
- 21) .- El Decreto Exento **N° 4419 de fecha 11 de Septiembre**, el cual designa a la Comisión de Recepción Provisoria.
- 22) .- El Acta de Recepción Provisoria, con observaciones con **fecha 20 de Septiembre de 2013**, la cual otorga un plazo de **30 días** corridos para subsanar dichas observaciones.
- 23) .- El Acta de Recepción Provisoria conforme, de **fecha 14 de Octubre de 2013.**



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL

- 24) .- El Decreto Exento N° 607 de fecha 14 de Diciembre de 2012, que delega la firma de la Alcaldesa, en el Administrador Municipal.-
- 25) .- Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

1° **APRUEBESE**, a contar del **14 Octubre de 2013**, ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, del proyecto "**CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL**", 2° Llamado.

2° **ACÉPTESE**, nueva boleta de garantía por la **BUENA EJECUCION DE LA OBRA**.

3° **TRAMÍTESE DEVOLUCIÓN**; de boletas de garantía, las cuales caucionan el **FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. Con los antecedentes que corresponda a la carpeta de la Contraloría General de la República Región del Maule.

"Por orden de la Sra. Alcaldesa"



★ **PAULA ZUÑIGA FUENTES**
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



IVAN DAMINO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDH/ARC/VTO/abl

DISTRIBUCIÓN:

- Carpeta Contraloría General de la Republica
- Control
- Archivo Oficina de Partes
- Archivo Obras Municipales (2)
- Archivo Secplan
- Archivo Jurídico
- Archivo Finanzas

