



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL  
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

República de Chile  
Provincia de Linares  
Dirección De Obras

PARRAL,

03 Set 2014

DECRETO EXENTO Nº 5.021-J

VISTOS:

- 1).- Las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demás antecedentes de la Licitación Pública del proyecto, **"CONSTRUCCIÓN PLAZA PORTAL ALAMEDA Y PLAZA ACTIVA VILLA SANTA TERESITA, PARRAL 2º LLAMADO LÍNEA Nº 1 : Construcción Plaza Portal Alameda, Parral"**
- 2).- El Decreto Alcaldicio Nº 1320, de fecha 13 de Diciembre de 2012, que amplía plazo para suscribir contrato respectivo de la Licitación Pública **"CONSTRUCCIÓN PLAZA PORTAL ALAMEDA Y PLAZA ACTIVA VILLA SANTA TERESITA, PARRAL 2º LLAMADO LÍNEA Nº 1 : Construcción Plaza Portal Alameda, Parral"**
- 3).- Contrato Ad- Referéndum de fecha 28 de Diciembre de 2012, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL** y por otra parte la empresa **"OSVALDO MOLINA LEPE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L."** representada legalmente por don **OSVALDO IGNACIO MOLINA LEPE**.
- 4).- El Decreto Alcaldicio Nº 07, de fecha 02 de Enero de 2013, que aprueba el contrato antes referido.-
- 5).- El informe emitido por el Departamento de Secretaria Comunal de Planificación de la I. Municipalidad de Parral, de fecha 25 de Febrero de 2013.
- 6).- El Decreto Exento Nº 1132, de fecha 08 de Marzo de 2013, que suspende el plazo de ejecución del proyecto.
- 7).- Según ORD: Nº 1047, de fecha 12 de Abril de 2013, en el cual se informa que se aprueba modificaciones al proyecto **"Construcción Plaza Portal Alameda, Parral" 2º llamado.-**
- 8).- El Decreto Exento Nº 1951, de fecha 25 de Abril de 2013, que Reanuda las Faenas del proyecto.
- 9).- La modificación de Contrato Ad-Referéndum de fecha 03 de Mayo de 2013.
- 10).- El Decreto Exento Nº 2488, de fecha 24 de Mayo de 2013, que aprueba la modificación de contrato.-
- 11).- La Ampliación de Contrato Ad-Referéndum de fecha 18 de Julio de 2013.
- 12).- El Decreto Exento Nº 3401, de fecha 19 de Julio de 2013, que aprueba la ampliación de contrato.-
- 13).- Solicitud de recepción provisoria, de fecha 01 de Agosto de 2013.-
- 14).- Pronunciamiento respecto a **"Acta de Recepción Provisoria, conReservas"** de fecha 13.08.2013, el Departamento Jurídico que acoge aplicar el artículo 168 del Decreto Nº 75 del MOP.
- 15).- El Decreto Exento Nº 36 de fecha 08 de Enero de 2014, el cual aprueba el **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, CON RESERVA** del proyecto **"CONSTRUCCIÓN PLAZA PORTAL ALAMEDA, PARRAL" 2º Llamado.-**





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL  
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

- 16).- La solicitud de recepción Definitiva de la obra de fecha 14 de Agosto de 2014 con Nº de Registro 4258.-
- 17).- El Decreto Exento Nº 4554 de fecha 22 de Agosto de 2014, que designa la comisión de Recepción Definitiva de la Obra.-
- 18).- El Acta de Recepción Definitiva de fecha 27 de Agosto de 2014, de la obra "Construcción Plaza Portal Alameda, Parral".-
- 19).- El Decreto Exento Nº 6071 de fecha 14 de Diciembre de 2012, que delega la firma de la Alcaldesa, en el Administrador Municipal.-
- 20).- La Ley Nº 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de suministros y Prestación de Servicios y su reglamento.-
- 21).- Las facultades que me confiere la ley Nº 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

#### D E C R E T O:

- 1º **APRUÉBESE**, a contar del 27 de Agosto de 2014, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, del proyecto "**CONSTRUCCIÓN PLAZA PORTAL ALAMEDA, PARRAL**"
- 2º **DEVUÉLVASE**; boleta de garantía (vale vista), la cual cauciona la Correcta Ejecución de la obra.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.** Con los antecedentes que corresponda a la carpeta de la Contraloría General de la República Región del Maule.

"Por orden de la Sra. Alcaldesa"



*Aleandra Román Clavijo*  
**ALEANDRA ROMÁN CLAVIJO**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Firma]*  
**VAN DAMINO HERNANDEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDH/ARC/VVR/abi  
**DISTRIBUCIÓN**

- 1.- Carpeta Contraloría General de la Republica
- 2.- Control
- 3.- Archivo Oficina de Partes
- 4.- Archivo Obras Municipales (2)
- 5.- Archivo Secplan
- 6.- Archivo Jurídico
- 7.- Archivo Finanzas.