



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL

Parral,

26 Nov 2014

DECRETO EXENTO

Nº 7.874

VISTOS:

- 1) .- El Convenio Mandato para Obras, suscrito con fecha **19 de Marzo de 2012**, entre el Gobierno Regional del Maule y la I. Municipalidad de Parral.-
- 2) .- La Resolución Exenta **980, de fecha 20 de Marzo de 2012**, emitida por don Rodrigo Galilea Vial, Intendente de la Región del Maule, Ejecutivo del Gobierno Regional del Maule, que aprueba el Convenio antes referido.-
- 3) .- El Decreto Exento Nº **2878 de fecha 06 de Junio de 2012**, que aprueba el convenio antes aludido.-
- 4) .- Bases Administrativas Generales para Obras y Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública **"CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL"**.-
- 5) .- El Decreto Alcaldicio Nº **910 de fecha 09 de Julio de 2012**, que aprueba el llamado a licitación pública y las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demás antecedentes que regirán el proceso de **"CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL"**.-
- 6) .- El Decreto Alcaldicio Nº **1148 de fecha 25 de Septiembre de 2012**, que declara inadmisibles las ofertas recibidas para el primer llamado, por lo tanto Desierta la Licitación Pública.-
- 7) .- Bases Administrativas Generales para Obras y Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública **"CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL " 2º Llamado.**-
- 8) .- El Decreto Alcaldicio Nº **1180 de fecha 01 de Octubre de 2012**, que aprueba el 2º Llamado a Licitación Pública para la Contratación del desarrollo del Proyecto antes mencionado.-
- 9) .- El Decreto Alcaldicio Nº **1297, de fecha 05 de Diciembre de 2012**, que adjudica el segundo llamado a Licitación Pública para la Contratación del proyecto **"CONSTRUCCION MEDIALUNA DE VILLA ROSA, PARRAL"**.-
- 10) .- Contrato Ad-Referéndum de fecha **13 de Diciembre de 2012**, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte don **MARCELO ALBORNOZ AVILEZ**.-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL

- 11) .- El Decreto **Nº 1346 de fecha 27 de Diciembre de 2012**, que aprueba el Contrato Ad-Referéndum antes mencionado.-
- 12) .- La solicitud por parte del Municipio, para generar modificaciones las cuales no implican aumentos de obra ni de plazo. Estas modificaciones se ingresan al Gobierno Regional Mediante el Oficio **Nº 493/267 de fecha 19 de Junio de 2013**.-
- 13) .- La respuesta por parte del Gobierno Regional, en la cual aprueba las modificaciones antes mencionadas, mediante la Resolución **Nº 1791 de fecha 03 de Julio del 2013**.
- 14) .- La solicitud de aumento de obra y aumento de plazo ingresada al Gobierno Regional por parte del Municipio, mediante el oficio **Nº 642/315 de fecha 03 de Agosto de 2013**.-
- 15) .- La respuesta por parte del Gobierno Regional, la cual aprueba el aumento de plazo solicitado mediante la resolución **Nº 2218 de fecha 08 de Agosto de 2013**. Posteriormente se aprueba el aumento de obra mediante la resolución **Nº 2346 de fecha 21 de Agosto de 2013**.-
- 16) .- La solicitud de aumento de obra ingresada al Gobierno Regional por parte del Municipio, mediante el oficio **Nº 713/333 de fecha 28 de Agosto de 2013**.
- 17) .- La respuesta por parte del Gobierno Regional, en la cual aprueba las modificaciones antes mencionadas, mediante la Resolución **Nº 2637 de fecha 25 de Septiembre del 2013**.
- 18) .- La Modificación de Contrato **de fecha 06 de Agosto de 2013**, en relación al aumento de obra y de plazo del proyecto.
- 19) .- El Decreto Exento **Nº 4683 de fecha 30 de Septiembre de 2013**, el cual aprueba la modificación de contrato antes mencionada.
- 20) .- La solicitud de Recepción Provisoria por parte del contratista, **de fecha 06 de Septiembre de 2013**.
- 21) .- El Decreto Exento **Nº 4419 de fecha 11 de Septiembre**, el cual designa a la Comisión de Recepción Provisoria.
- 22) .- El Acta de Recepción Provisoria, con observaciones con **fecha 20 de Septiembre de 2013**, la cual otorga un plazo de **30 días** corridos para subsanar dichas observaciones.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL

- 23) .- El Acta de Recepción Provisoria conforme, de **fecha 14 de Octubre de 2013**.
- 24) .- El Decreto Exento **Nº 4.992 de fecha 18 de Octubre de 2013**, el cual aprueba el Acta de Recepción Provisoria antes mencionada.-
- 25) .- El Acta de Recepción Definitiva conforme, de **fecha 13 de Noviembre de 2014**.-
- 26) .- El Decreto Exento **Nº 607 de fecha 14 de Diciembre de 2012**, que delega la firma de la Alcaldesa, en el Administrador Municipal.-
- 27) .- Las facultades que me confiere la ley **Nº 18.695 de 1988**, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.-

D E C R E T O:

- 1º **APRÚEBESE**, a contar del 12 de Noviembre de 2014, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, del proyecto **"CONSTRUCCIÓN MEDIALUNA VILLA ROSA, PARRAL"**.
- 2º **DEVUÉLVASE**; boleta de garantía, la cual cauciona la Correcta Ejecución de la obra.

ANÓTESE, REFRENDASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. Con los antecedentes que corresponda a la carpeta a la carpeta de la Contraloría General de la Republica de la Región del Maule.

"Por orden de la Sra. Alcaldesa"



ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL



IVAN DAMINO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDH/ARC/VVR/apl
DISTRIBUCIÓN:

- Carpeta Contraloría General de la Republica
- Control
- Archivo Oficina de Partes ✓
- Archivo Obras Municipales (2)
- Archivo Secplan
- Archivo Jurídico
- Archivo Finanzas