



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

República de Chile
Provincia de Linares
Dirección De Obras

Parral, 15 Jun 2015

DECRETO EXENTO N° 5.946 /

VISTOS:

- 1) Resolución Exenta N°6.816/2013 de fecha 20 de mayo 2013, que aprueba proyecto y recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea Emergencia (E11578/2013), "Normalización patio general y pre escolar Escuela Santiago Urrutia Benavente de Parral".-
- 2) MIN.INT.(ORD.RES) N° 3.450 del 29-05-2013 de la SUBDERE, que aprueba proyectos del programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea Emergencia FIE 2013, "Normalización Patio General y Pre Escolar Escuela Santiago Urrutia Benavente de Parral".-
- 3) Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública **"NORMALIZACIÓN PATIO GENERAL Y PRE ESCOLAR ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL", ID N°2600-11-LP13.-**
- 4) Decreto Exento N° 2.911 de fecha 19 de junio de 2013 que aprueba las base Administrativas y 1° Llamado a Licitación pública para el desarrollo del proyecto antes aludido.-
- 5) El Decreto Exento N° 3626 de fecha 31 de Julio de 2013, que adjudica la licitación pública **"NORMALIZACIÓN PATIO GENERAL Y PRE ESCOLAR ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL"** al Oferente **CONSTRUCTORA SANTA ROSA LIMITADA**, representada legalmente por don **JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ ALARCÓN.-**
- 6) El contrato Ad-Referéndum, suscrito con fecha 26 de Agosto de 2013, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE PARRAL** y la Empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA LIMITADA.-**
- 7) El Decreto Exento N°4224 de fecha 30 de Agosto de 2013, El cual Aprueba el contrato Ad-Referéndum de fecha 26 de Agosto de 2013.-
- 8) Solicitud de Ampliación de plazo de fecha 25 de Noviembre de 2013, Ingresada por la Empresa, **CONSTRUCTORA SANTA ROSA LIMITADA.**
- 9) Informe de inspección Técnica de fecha 28 de Noviembre de 2013.
- 10) Modificación de Contrato Ad-Referéndum de fecha 02 de Diciembre de 2013, el cual aumenta en 07 días corridos los plazos de ejecución de la obra.
- 11) El Decreto Exento N° 5677 de fecha 04 de Diciembre de 2013, el cual Aprueba la Modificación de Contrato Ad-Referéndum de fecha 02 de Diciembre de 2013.-
- 12) La solicitud de Recepción provisoria ingresada por el contratista, con fecha 24 de Diciembre de 2013.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO
República de Chile
Provincia de Linares
Dirección De Obras

- 13) El Decreto Exento Nº 06 de fecha 02 de Enero de 2014, el cual designa la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra.
- 14) El Acta de Recepción Provisoria favorable de fecha 24 de Abril de 2014.-
- 15) El Decreto Exento Nº 2206 de fecha 29 de Abril de 2014, el cual aprueba la Recepción Provisoria de la obra antes mencionada.
- 16) La solicitud de Recepción Definitiva ingresada por el contratista, con fecha 20 de Marzo de 2015.
- 17) El Decreto Exento Nº 4145 de fecha 28 de Abril de 2015, el cual designa la Comisión de Recepción Definitiva de la obra.
- 18) El Decreto Exento Nº 6071 de fecha 14 de Diciembre de 2012 que delega en el cargo del Administrador Municipal la facultad de firmar” Por Orden del Señor Alcalde”, documentación interna del Municipio, entre ellos Decretos Exentos.-
- 19) La Ley Nº 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento.-
- 20) Las facultades que me confiere la ley Nº18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.-

D E C R E T O:

1º **APRUÉBESE**, a contar del 08 de Junio de 2015, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, del proyecto **“NORMALIZACIÓN PATIO GENERAL Y PRE ESCOLAR ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE DE PARRAL”**.



2º **DEVUÉLVASE**; boleta de garantía, la cual cauciona la Buena Ejecución de la obra.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. Con los antecedentes que corresponda a la carpeta de la Contraloría General de la República Región del Maule.

“Por orden de la Sra. Alcaldesa”



ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
★ SECRETARIA MUNICIPAL



IVAN DAMINO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDH/ARC/VVR/adi

DISTRIBUCIÓN:

- Carpeta Contraloría General de la Republica
- Control
- Archivo Oficina de Partes
- Archivo Obras Municipales (2)
- Archivo Secplan
- Archivo Jurídico
- Archivo Finanzas