



República de Chile
Provincia de Linares
Dirección de Obras

PARRAL,

DECRETO EXENTO N°

VISTOS:

- a) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, Ley **Orgánica** Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y **legislación vigente**.
- b) Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los **órganos de la Administración del Estado**.
- c) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y **Prestación** de Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores.
- d) La Sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.
- e) **Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 2021** del Tribunal Electoral Regional del Maule.
- f) Juramento prestado en **Sesión de instalación** del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de junio del 2021.
- g) **Declaración de Asunción** de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1.282 del 29 de junio del 2021.
- h) Proyecto **“Construcción Servicios Higiénicos Alameda, Parral” Código BIP N° 40.012.507-0**.
- i) Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2019, suscrito con fecha 02 de Diciembre de 2019, entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre Municipalidad de Parral, para la **ejecución** del proyecto antes mencionado.
- j) **Resolución (E) N° 8020** de fecha 05 de diciembre de 2019 del Gobierno Regional del Maule, que aprueba el convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2019.
- k) Decreto Exento N° 7.566 de fecha 30 de diciembre de 2020, que aprueba por parte del Municipio el Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2019, suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre Municipalidad de Parral.
- l) Decreto Exento N° 4.406 de fecha 03 de noviembre de 2020, que aprueba nuevo proceso de **Licitación Pública** para realizar la **ejecución** del Proyecto denominado **“Construcción Servicios Higiénicos Alameda, Parral” ID N° 2600-46-LP20** y las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos del Proyecto y demás antecedentes.
- m) Acuerdo del Honorable Concejo Municipal en **sesión** ordinaria realizada el 22 de diciembre de 2020, en la cual se **aprobó** por unanimidad la **adjudicación** a favor de la empresa **VIBRADOS EL MAITÉN LTDA.**, Rut 78.878.310-8, representada por don Demetrio Saldías Hernández, Cédula Nacional de Identidad N° 12.185.941-6.
- n) Decreto Exento N° 5.231 de fecha 22 de diciembre de 2020, que adjudica la **Licitación Pública** denominada **“Construcción Servicios Higiénicos Alameda, Parral” ID N° 2600-46-LP20**, a la empresa **Vibrados El Maitén Ltda.**, Rut 78.878.310-8.
- o) Contrato Ad-Referéndum suscrito con fecha 22 de enero de 2020, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, Rol Único Tributario N° 69.130.700-K, representada legalmente por su Alcaldesa **doña Paula del Carmen Retamal Urrutia**, y por otra parte la empresa **VIBRADOS EL MAITÉN LTDA.**, Rut N° 78.878.310-8, representada por don Demetrio Saldías Hernández, Cédula Nacional de Identidad N° 12.185.941-6.
- p) Decreto Exento N° 264 de fecha 22 de enero de 2021, que aprueba **Contrato Ad-Referéndum**.
- q) **Decreto Exento N° 350** de fecha 28 de enero de 2021, que posterga Entrega de Terreno.
- r) Acta de Entrega de Terreno, de fecha 26 de febrero de 2021.
- s) **Decreto Exento N° 955 del 11 de marzo de 2021**, que **paraliza el plazo de ejecución de la obra**.
- t) Oficio N° 1.022 del 04 de noviembre de 2021 de la I. Municipalidad de Parral, que solicita modificaciones al contrato del proyecto **“Construcción Servicios Higiénicos Alameda, Parral”**.
- u) Ordinario N° 2.557 del 13 de diciembre de 2021 del GORE Maule, el cual aprueba solicitud de **modificación de contrato del proyecto “Construcción Servicios Higiénicos Alameda, Parral”**.



- v) **Modificación de Contrato Ad-Referéndum, de fecha 27 de diciembre de 2021.**
- w) Decreto Exento N° 5.216 de fecha 28 de diciembre de 2021, que aprueba **Modificación de Contrato Ad-Referéndum.**
- x) Decreto Exento N° 5.210 de fecha 28 de diciembre de 2021, que reanuda plazo de **ejecución** de la obra.
- y) Solicitud de Aumento de Plazo, de fecha 06 de abril de 2022.
- z) Informe **Técnico** de fecha 11 de abril de 2022, el cual sugiere otorgar 30 días corridos de aumento de plazo.
- aa) Decreto Exento N° 2.046 de fecha 04 de mayo de 2022, que aprueba aumento de plazo por 30 días corridos.
- bb) **El folio N° 34 de fecha 10 de mayo de 2022 del Libro de Obra.**
- cc) Solicitud de **Paralización** de Obra por parte de la empresa contratista, ingresada a Oficina de Partes del Municipio el día 18 de mayo de 2022.
- dd) Folios N° 35 y 36 de fecha 18 de mayo de 2022 del Libro de Obra.
- ee) Decreto Exento N° 2.261 de fecha 18 de mayo de 2022, que paraliza el plazo de **ejecución** de la obra.
- ff) Decreto Exento N° 2.949 de fecha 30 de junio de 2022, que reanuda el plazo de **ejecución** de la obra.
- gg) Solicitud de **Recepción Provisoria**, de fecha 30 de junio de 2022.
- hh) Decreto Exento N° 3.084 del 07 de julio de 2022, que designa Comisión de **Recepción Provisoria.**
- ii) **Acta de Recepción Provisoria**, de fecha 28 de julio de 2022.

CONSIDERANDO:

- 1) **QUE**, las observaciones realizadas por la Comisión de **Recepción Provisoria** se encuentran subsanadas.

DECRETO:

- 1.- **APRÚEBESE**, a contar del 28 de julio de 2022 **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Obra **“CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS ALAMEDA, PARRAL”**.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL, Y ARCHÍVESE.



ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL



PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA DE PARRAL

PRU/MHT/ARC/VVR/eem

DISTRIBUCIÓN:

Copias en Papel:

1. Oficina de Partes
2. DOM
3. DAF

Copias en Digital:

1. Jurídico
2. Control
3. ITO DOM (eduardo.espinosa@parral.cl)
4. SECPLAN