REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL

PARRAL,

DECRETO Ne._208 T A 2017

<
VISTOS:

1) Las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demds
antecedentes de |g Licitacién  Publica, denominada
“REPOSICION PARCIAL TALLERES MUNICIPALES, SEDE UNION
COMUNAL, DULTO MAYOR Y REPARACION PLAZA DE ARMAS DE
PARRAL, Linea N° 3: Reposicién Plaza de Armas de Parral".

2) El Contrato Ad-referéndum, de fechq 21 de Noviembre de
2011, entre la llustre Municipalidad de Parral y el Contratista.

3) El Decreto N° 712, de fecha 24 de Noviembre de 2011 que
aprueba contrato Ad-referéndum.

4) Modificacién de Contrato Ad-referéndum, de fecha 22 de
Febrero de 2012.

S) El Decreto N° 284 de fecha 28 de Febrero de 2012, que
Aprueba Modificacién de Contrato Ad-referéndum.

é) Decreto N° 326, de fecha 27.03.2012, que Designa la
Comisién provisoria de la obra.

7) Solicitud de recepcion Provisoria de la obra, de fecha 23 de
Marzo de 2012.

8) Las facultades que me confiere |a Ley N° 18.695, de

1988, Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.
DECRETO:

1° APRUEBESE, q contar del 04 de Abril del 2012, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, del

P oyecto "REPOSICION PARCIAL TALLERES MUNICIPALES, SEDE UNION COMUNAL, DULTO

MAYOR Y REPARACION PLAZA DE ARMAS DE PARRAL, Linea N° 3: Reposicién Plaza de
Armas de Parral”.

2° ACEPTESE: nueva boleta de garantia Por la buena ejecucion de la obra.

3° DEVUELVASE: boleta de garantia, g cual cauciona el fiel cumplimiento de
- confrato.

r

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. Con |os antecedentes/que

comresponda a la carpeta de la Contraloria General de Ig Republico Regigh del
Maule. |

IUE/ARC/JCS/AAM/NiF.
DISTRIBUCION

- Carpeta Contraloria General de Ia Republica
- Control

- Archivo Obras Municipales (2)

- Archivo Secplan

- Archivo Juridico

- Archivo Finanzas /

- Archivo Oficina de Partes




