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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL y 2047

PARRAL,

DECRETO Ne._YZ9 4

VISTOS:

1) Las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demds
antecedentes de la Licitacion PUblica, denominada
“PLAN DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE 7
OBRAS DE PARRAL, PROYECTOS FRIL 2010, Ampliacién Sede
Club Adulto Mayor D. Patricio Blanco Ruiz, Parral’.

2) El Contrato Ad-referéndum, de fecha 10 de Mayo de 2011,
entre la llustre Municipalidad de Parral y el Contratista.

3) El Decreto N° 317, de fecha 11 de Mayo de 2011 que
aprueba contrato Ad-referéndum.

4) Modificaciéon de Contrato Ad-referéndum, de fecha 12 de
Septiembre de 2011.

S) El Decreto N° 543 de fecha 12 de Septiembre de 2011, que
Aprueba Modificacién de Contrato Ad-referéndum.,

6) Decreto N° 4872, de fecha 19.10.201 1, que Designa la
Comisién provisoria de la obra.

7) Solicitud de recepcién Provisoria de Ia obra, de fecha 20 de
Septiembre de 2011.

8) Las facultades que me confiere Ia Ley N° 18.695, de

1988, Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades y sus

modificaciones posteriores. I
DECRETO: |

1° APRUEBESE, a contar del 19 de Octubre del 2011, ACTA DE RECEP(;I(')N PROVISORIA,
del proyecto “PLAN DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE 7 OBRAS DE

PARRAL, PROYECTOS FRIL 2010, Ampliacién Sede Club Adulto Mayor D. Patricio Blanco
Ruiz, Parral”.

2° ACEPTESE; nueva boleta de garantia por la buena ejecucion de Ia obra.

3° DEVUELVASE: boleta de garantia, la cual cauciona el fiel cumplimiento de
contrato.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. Con los antéce

corresponda a la carpeta de la Contraloria General de |la Republic
Maule.

IUE/ARC/JCS/AAM/nif.
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- Carpeta Confraloria General de Ia Republica

- Control

- Archivo Obras Municipales (2)
- Archivo Secplan

- Archivo Juridico

- Archivo Finanzas /
- Archivo Oficina de Partes /




