REPUBLICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL
PARRAL, /| .. .
DECRETO EXENTO N° H\l | T LU Y
VISTOS:

1) Las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demds
antecedentes de la Licitaciéon Publica, denominada “Const.
Multicancha Poblacién Bellavista |, Parral”.

2) El Contrato Ad-referéndum, de fecha 17 de Octubre de 2012
entre la llustre Municipalidad de Parral y el contratista.

3) El Decreto N° 1220, de fecha 23 de Octubre del 2012, que
aprueba contrato Ad-referéndum.

4) Solicitud de recepcién provisoria, de fecha 21 de Enero de
2013, se deja sin efecto, ya que la obra no se encuentra
terminada.

5) solicitud de recepcion provisoria, de fecha 28 de Enero de
2013, folio de solicitud N° 426.

6) Decreto Exento N°511 que designa comision de recepcion
provisoria.

7) Acta de recepcion provisoria con reserva de fecha 05 de
Febrero 2013.

8) Acta de recepcion provisoria de fechas 12 de Febrero 2013.

9) El decreto Exento N° 6071 de fecha 14 de Diciembre 2012,
que delega la firma del Alcalde, en el Administrador
Municipal.

10) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, de 1988,
Ley Organica Constfitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

DECRETO:

1° APRUEBESE, a contar del 12 de Febrero del 2013, Acta de Recepcién Provisoria, del
proyecto “Const. Multicancha Poblacién Bellavista |, Parral”.

2° ACEPTESE; nueva boleta de garantia por la buena ejecucion de la obra.

3° DEVUELVASE; boleta de garantia, la cual cauciona el fiel cumplimiento de
contrato.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. Con los antecedentes que
corresponda a la carpeta de la Contraloria General de la Republica Regidn del
Maule.
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