ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO
Republica de Chile

Provincia de Linares
Direccion De Obras

DECRETO EXENTO N2 LIZ 6 S‘f ¥ i

VISTOS:

PARRAL, 2 2 Ago 2014

1).- Las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demds
antecedentes de la Licitacion Publica del proyecto, “CONSTRUCCION PLAZA PORTAL ALAMEDA Y
PLAZA ACTIVA VILLA SANTA TERESITA, PARRAL 22 LLAMADO LIiNEA N2 1 : Construccién Plaza Portal
Alameda, Parral”

2).- El Decreto Alcaldicio N2 1320, de fecha 13 de Diciembre de 2012, que amplia plazo para suscribir
contrato respectivo de la Licitaciéon Publica “CONSTRUCCION PLAZA PORTAL ALAMEDA Y PLAZA
AC.IVA VILLA SANTA TERESITA, PARRAL 22 LLAMADO LINEA N2 1 : Construccién Plaza Portal
Alameda, Parral”

3).- Confrato Ad- Referéndum de fecha 28 de Diciembre de 2012, suscrito entre la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PARRAL y por ofra parte la empresa “OSVALDO MOLINA LEPE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E.LR.L." representada legalmente por don OSVALDO
IGNACIO MOLINA LEPE.

4).- El Decreto Alcaldicio N2 07, de fecha 02 de Enero de 2013, que aprueba el contrato antes referido.-

5).- El informe emitido por el Departamento de Secretaria Comunal de Planificacion de la I.
Municipalidad de Parral, de fecha 25 de Febrero de 2013.

6).- El Decreto Exento N2 1132, de fecha 08 de Marzo de 2013, que suspende el plazo de ejecucion del
proyecto.

7).- Segin ORD: N2 1047, de fecha 12 de Abril de 2013, en el cual se informa que se aprueba
modificaciones al proyecto “Construccion Plaza Portal Alameda, Parral” 22 llamado.-

8).- El Decreto Exento N2 1951, de fecha 25 de Abril de 2013, que Reanuda las Faenas del proyecto.
9).- La modificacion de Contrato Ad-Referéndum de fecha 03 de Mayo de 2013.

10).- El Decreto Exento N2 2488, de fecha 24 de Mayo de 2013, que aprueba la modificacién de
contrato.-

11).- La Ampliacién de Contrato Ad-Referéndum de fecha 18 de Julio de 2013.
12).- El Decreto Exento N2 3401, de fecha 19 de Julio de 2013, que aprueba la ampliacién de contrato.-
13).- Solicitud de recepcioén provisoria, de fecha 01 de Agosto de 2013.-

14).- Pronunciamiento respecto a “Acta de Recepcién Provisoria, con Reservas” de fecha 13.08.2013, el
Departamento Juridico que acoge aplicar el articulo 168 del Decreto N2 75 del MOP.

15).- El Decreto Exento N2 36 de fecha 08 de Enero de 2014, el cual aprueba el ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA, CON RESERVA del proyecto “CONSTRUCCION PLAZA PORTAL ALAMEDA, PARRAL” 22
Llamado.-
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16).- La solicitud de recepcion Definitiva de la obra de fecha 14 de Agosto de 2014 con N2 de Registro
4258.-

17).- £l Decreto Exento N2 6071 de fecha 14 de Diciembre de 2012, que delega la firma de la Alcaldesa,
en el Administrador Municipal.-

18).- La Ley N2 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de suministros y Prestacion de Servicios
y su reglamento.-

19).- Las facultades que me confiere la ley N2 18.695 de 1988, Ley Orgéanica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

1.- DESIGNESE, a los siguientes funcionarios municipales o quienes los subroguen, para integrar la
comisién de Recepcién Definitiva de la obra denominada “CONSTRUCCION PLAZA PORTAL ALAMEDA,
PARRAL” 22 Llamado.” para el dia Miércoles 27 de Agosto de 2014 a las 10:00 horas, con salida de la
Direccion de Obras Municipal.

1.- DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
2.- PROFESIONAL DE SECPLAN
3.- PROFESIONAL DE OBRAS

ANOTESE, REFRENDASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. Con los antecedentes que corresponda a la
carpeta a la carpeta de la Contraloria General de la Republica de la Regidn del Maule.

“Por Orden de la Sra. Alcaldesa”

SECRE [ARIA MUNICIPAL

IDH/ARC/VVR/abl
DISTRIBUCION
1.- Carpeta Contraloria General de la Republica

Control
.- Archivo Oficina de Partes /
.- Archivo Obras Municipales (2)
.- Archivo Secplan
.- Archivo Juridico
.- Archivo Finanzas.
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