



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
PARRAL

DECRETO EXENTO

N° 158

PARRAL, 28 Feb 2014

VISTOS:

- 1) Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública "**EXTENSIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOTEO AVDA. 2 SUR INTERIOR, PARRAL**".-
- 2) El Decreto exento N° 5661 de fecha 21 de noviembre de 2012 que adjudica la obra.-
- 3) El Contrato Ad-Referéndum, de fecha 30 de noviembre de 2012, suscrito entre la I. **MUNICIPALIDAD DE PARRAL** y por la otra parte la empresa "**VIBRADOS EL MAITÉN LTDA.**", para la ejecución de la Licitación Pública referida.-
- 4) Decreto N° 1304 de fecha 05 de Diciembre 2012, que aprueba contrato de fecha 30 de noviembre 2012.-
- 5) Acta de Entrega de terreno de fecha 05 de Diciembre de 2012, en la cual quedan **Suspendidas** las obras hasta que el Municipio cuente con los Planos Domiciliarios Aprobados por Nuevo Sur.-
- 6) El informe técnico de fecha 07 de Febrero de 2013, entregado por el Director de Obras (S).-
- 7) El decreto Exento N° 904 de fecha 21 de Febrero 2013, en el cual se **REANUDAN** las faenas de la Obra: "**EXTENSIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOTEO AVDA. 2 SUR INTERIOR, PARRAL**".-
- 8) Acta de Entrega de terreno de fecha 25 de Febrero de 2013, en la cual quedan establecidas las fechas y plazos de la Obra.-
- 9) El informe técnico de fecha 22 de Mayo de 2013, entregado por el Profesional de obra encargado de esta.-
- 10) El Modificación de Contrato Ad-Referéndum, de fecha 22 de Mayo de 2013, suscrito entre la I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL y por la otra parte la empresa "VIBRADOS EL MAITÉN LTDA.", donde se suprimen los arranques domiciliarios de dicho proyecto.-
- 11) El decreto Exento N° 2464 de fecha 23 de Mayo 2013, que aprueba la modificación de contrato de la obra antes mencionada.-
- 12) Con fecha 12 de Febrero del 2014 bajo FOLIO de Solicitud N° 1006, se hace ingreso de "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA" N° 007 de fecha 03 de febrero de 2014, por VIBRADOS EL MAITEN LTDA.-
- 13) El decreto Exento N° 6301 de fecha 18 de diciembre 2012, designa como Alcalde subrogante a don Iván Damino Hernández.-
- 14) La ley N° 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su reglamento.-
- 15) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.-

**CONSIDERANDO:**

1.- **Que**, con fecha 22 de mayo del 2013 se ha suscrito entre el municipio y la empresa **VIBRADOS EL MAITEN LIMITADA** una modificación de contrato.-

2.- **Que**, en virtud del instrumento señalado precedente se modifica el presupuesto unitario correspondiente a los arranques domiciliarios de acuerdo a contrato (punto n° 24), lo cual varía el valor final del mismo a VEINTE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$20.050.832.-), con impuesto de valor agregado incluido, lo anterior a contar de la fecha de la firma del presente documento”.-

3.- **Que**, con fecha 12 de Febrero del 2014 bajo FOLIO de Solicitud N° 1006, se hace ingreso de “ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA” N° 007 de fecha 03 de febrero de 2014, en la cual se da por recibidas a entera satisfacción en forma definitiva por Parte de Nuevosur la Obra Extensión de redes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas “calle dos sur”, compuesto por 8 lotes, de la Comuna de Parral proyecto Nuevosur N° 201304000058.-



**DECRETO**

1° **REANÚDESE**, los plazos de ejecución de la Obra; “**EXTENSIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOTE AVDA. 2 SUR INTERIOR, PARRAL**, suscrito con fecha 22 de Mayo de 2013, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su alcaldesa doña **PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA**, y por la otra la empresa contratista “**VIBRADOS EL MAITEN LIMITADA**”, representada legalmente por don **DEMETRIO DEL CARMEN SALDÍAS HERNÁNDEZ**.-

2° **NOTIFÍQUESE**, el presente Decreto al contratista a través de constancia en el Libro de Obras, la que deberá ser estampada por el Inspector Técnico designado.-

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-**

  
  
**ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
  
**IVÁN DAMINO HERNÁNDEZ**  
**ALCALDE (S)**

IDH/ARC/NAI/VVB/agm.

DISTRIBUCION

- 1.- Carpetas Contraloría Región Del Maule
- 2.- Oficina De Partes
- 3.- Dirección Control
- 4.- Archivo Finanzas
- 5.- Archivo Secplan
- 6.- Dirección Jurídica
- 7.- Dirección De Obras (2)