



República de Chile  
Provincia de Linares  
Dirección de Obras

PARRAL, 03 Dic 2015

DECRETO EXENTO Nº 12.563

**VISTOS:**

- 1).- Las Bases Administrativas, Términos de Referencias y demás antecedentes de la Licitación Pública **"CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POB. BELLAVISTA B DE PARRAL"**.-
- 2).- El Decreto Exento Nº 903 de fecha 14 de Febrero de 2014 que aprueba el llamado a Licitación Pública para **"CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POB. BELLAVISTA B DE PARRAL"**.-
- 3).- El Decreto Exento Nº 3.490 de fecha 07 de Julio de 2014 que adjudica el 1º llamado a Licitación Pública para **"CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POB. BELLAVISTA B DE PARRAL"**, a don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE**.-
- 4).- Contrato Ad-Referéndum de fecha 31 de Julio de 2014, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por la otra parte a don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE**.-
- 5).- El Decreto Exento Nº 4.578 de fecha 22 de Agosto de 2014 que aprueba el Contrato Ad-Referéndum anteriormente señalado.
- 6).- La carta de Aumento de Obra solicitado por don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE** con fecha 06 de Noviembre de 2014.
- 7).- El Informe Técnico Nº 1 de la ITO de fecha 19 de Enero de 2015, el cual aprueba en su totalidad el Aumento de Obra solicitada por don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE**.
- 8).- El Oficio Nº 281/19 de fecha 19 de Enero de 2015 de la Sra. Alcaldesa dirigido al Jefe de División y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, el cual solicita autorización del Aumento de Obra antes señalado.
- 9).- El Ordinario Nº 576 de fecha 16 de Marzo de 2015 del Sr. Intendente de la Región del Maule dirigido a la Sra. Alcaldesa, el cual autoriza el Aumento de Obra antes señalado con su respectiva Modificación de Contrato.
- 10).- La carta de fecha 18 de Marzo de 2015 de don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE** la cual solicita un Aumento de Plazo de sesenta (60) días corridos.
- 11).- El Informe Técnico Nº 2 de la ITO de fecha 31 de Marzo de 2015, el cual acoge parcialmente la solicitud de Aumento de Plazo antes señalado, otorgando seis (6) días corridos de Aumento.
- 12).- Modificación de Contrato Ad-Referéndum de fecha 14 de Abril de 2015, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL** representada por la Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE**.



- 13).- El Decreto Exento N° 3.693 de fecha 16 de Abril de 2015, el cual aprueba Modificación de Contrato.
- 14).- La Solicitud de Recepción Provisoria de la Obra, ingresada por la Empresa **VICTOR MANUEL SILVA ARCE** con fecha 27 de Abril de 2015.
- 15).- El Decreto Exento N° 4.666 de fecha 08 de Mayo de 2015, el cual designa Comisión de Recepción Provisoria.
- 16).- El Acta de Recepción Provisoria Municipal de la Obra, con fecha 16 de Junio de 2015.
- 17).- El Decreto Exento N° 6.136 de fecha 18 de Junio de 2015, el cual Aprueba Acta de Recepción Provisoria de la Obra.
- 18).- El Acta de Recepción Provisional y Definitiva de la Obra por parte de NUEVOSUR, con fecha 03 de Junio de 2015.-
- 19).- El Decreto Exento N° 7.664 de fecha 31 de Julio de 2015, el cual Aprueba Acta de Recepción Provisional y Definitiva de Nuevosur de la Obra.
- 20).- Contrato de Aportes de Financiamiento Reembolsables por Capacidad (AFRC) de fecha 05 de Marzo de 2015, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por la otra parte la Empresa de Servicios Sanitarios **NUEVOSUR S.A.**, representada por don **JULIO JAVIER SANTIVAÑEZ NOGALES** y don **JUAN PABLO FELIÚ RODRÍGUEZ**.-
- 21).- El Decreto Exento N° 8.751 de fecha 31 de Agosto de 2015 que aprueba el Contrato por AFRC anteriormente señalado.
- 22).- El Decreto Exento N° 12.187 de fecha 30 de Noviembre de 2015, el cual designa como Secretaria Municipal Subrogante a doña María Inés Soto Cerda.-
- 23).- La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.-
- 24).- Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores, y legislación vigente.-

**CONSIDERANDO:**

- 1).- Que el proyecto denominado "**CONSTRUCCION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POBLACIÓN BELLAVISTA B DE PARRAL**" cuenta con ítem por Gastos Administrativos con un monto aprobado de \$ 750.000.-
- 2).- Que, de dichos aportes, se deben devolver **\$ 43 (cuarenta y tres pesos)**, correspondientes a gastos no realizados.



## DECRETO

1. **AUTORÍCESE**, devuélvase, la suma de \$ 43 (cuarenta y tres pesos).
2. **GÍRESE**, transferencia a Nombre del Gobierno Regional del Maule Rut N° [REDACTED] cuenta corriente N°43509108910 del BancoEstado, correo electrónico daniellp@goremaule.cl.
3. **IMPÚTASE**, el gasto que representa este Decreto, al ÍTEM 214-05-05-023, "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POBLACIÓN BELLAVISTA B, PARRAL".-

**ANÓTESE, REFRÉNDASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.** Con los antecedentes que corresponda a la carpeta de la Contraloría General de la República de la Región del Maule.



*[Handwritten signature]*  
MARÍA INÉS SOTO CERDA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Handwritten signature]*  
PAULA RETAMAL URRUTIA  
★ ALCALDESA DE PARRAL



*[Handwritten signature]*  
PRU/MISC/VVR/EEV/eem

### DISTRIBUCIÓN

- 1.- Carpeta Contraloría General de la República
- 2.- Control
- 3.- Archivo Oficina de Partes ✓
- 4.- Archivo Obras Municipales (2)
- 5.- Archivo Secplan
- 6.- Archivo Jurídico
- 7.- Archivo Finanzas.