



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

República de Chile
Provincia de Linares
Dirección de Obras

PARRAL, 18 Jun 2015

DECRETO EXENTO Nº 6.36 /

VISTOS:

- 1).- Las Bases Administrativas, Términos de Referencias y demás antecedentes de la Licitación Pública **“CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POB. BELLAVISTA B DE PARRAL”**.-
- 2).- El Decreto Exento Nº 903 de fecha 14 de Febrero de 2014 que aprueba el llamado a Licitación Pública para **“CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POB. BELLAVISTA B DE PARRAL”**.-
- 3).- El Decreto Exento Nº 3.490 de fecha 07 de Julio de 2014 que adjudica el 1ª llamado a Licitación Pública para **“CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POB. BELLAVISTA B DE PARRAL”**, a don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE**.-
- 4).- Contrato Ad-Referéndum de fecha 31 de Julio de 2014, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por la otra parte a don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE**.-
- 5).- El Decreto Exento Nº 4.578 de fecha 22 de Agosto de 2014 que aprueba el Contrato Ad-Referéndum anteriormente señalado.
- 6).- La carta de Aumento de Obra solicitado por don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE** con fecha 06 de Noviembre de 2014.
- 7).- El Informe Técnico Nº 1 de la ITO de fecha 19 de Enero de 2015, el cual aprueba en su totalidad el Aumento de Obra solicitada por don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE**.
- 8).- El Oficio Nº 281/19 de fecha 19 de Enero de 2015 de la Sra. Alcaldesa dirigido al Jefe de División y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, el cual solicita autorización del Aumento de Obra antes señalado.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

República de Chile
Provincia de Linares
Dirección de Obras

9).- El Ordinario N° 576 de fecha 16 de Marzo de 2015 del Sr. Intendente de la Región del Maule dirigido a la Sra. Alcaldesa, el cual autoriza el Aumento de Obra antes señalado con su respectiva Modificación de Contrato.

10).- La carta de fecha 18 de Marzo de 2015 de don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE** la cual solicita un Aumento de Plazo de sesenta (60) días corridos.

11).- El Informe Técnico N° 2 de la ITO de fecha 31 de Marzo de 2015, el cual acoge parcialmente la solicitud de Aumento de Plazo antes señalado, otorgando seis (6) días corridos de Aumento.

12).- Modificación de Contrato Ad-Referéndum de fecha 14 de Abril de 2015, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL** representada por la Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte don **VICTOR MANUEL SILVA ARCE**.

13).- El Decreto Exento N° 3.693 de fecha 16 de Abril de 2015, el cual aprueba Modificación de Contrato.

14).- La Solicitud de Recepción Provisoria de la Obra, ingresada por la Empresa **VICTOR MANUEL SILVA ARCE** con fecha 27 de Abril de 2015.

15).- El Decreto Exento N° 4.666 de fecha 08 de Mayo de 2015, el cual designa Comisión de Recepción Provisoria.

16).- El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, de fecha 16 de Junio de 2015.

17).- La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.-

18).- Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores, y legislación vigente.-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

República de Chile
Provincia de Linares
Dirección de Obras

DECRETO

1.- APRUÉBESE, a contar del 16 de junio de 2015 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA de la Obra "CONSTRUCCIÓN REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POBLACIÓN BELLAVISTA B DE PARRAL".

ANÓTESE, REFRÉNDASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. Con los antecedentes que corresponda a la carpeta de la Contraloría General de la República de la Región del Maule.



Alejandra Román Clavijo
ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL

Paula Retamal Urrutia
PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA DE PARRAL



PRU/VVR/EEM/eem

DISTRIBUCIÓN

- 1.- Carpeta Contraloría General de la Republica
- 2.- Control
- 3.- Archivo Oficina de Partes ✓
- 4.- Archivo Obras Municipales (2)
- 5.- Archivo Secplan
- 6.- Archivo Jurídico
- 7.- Archivo Finanzas.