



República de Chile
Provincia de Linares
Dirección De Obras

PARRAL, 26 Feb 2016

DECRETO EXENTO Nº 1.104

VISTOS:

- 1).- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la Licitación Pública **"MODIFICACIÓN DESCARGA AGUAS SERVIDAS POBLACIÓN ISRAEL 2 DE PARRAL"**.-
- 2).- El Decreto Exento Nº 4634 de fecha 08 de Mayo de 2015 que aprueba el 1º llamado a Licitación Pública de la propuesta antes aludida.-
- 3).- El Decreto Exento Nº 5800 de fecha 10 de Junio de 2015, que declara desierto el 1º llamado a Licitación Pública para la Ejecución de la obra **"MODIFICACIÓN DESCARGA AGUAS SERVIDAS POBLACIÓN ISRAEL 2 DE PARRAL"**.
- 4).- El Decreto Exento Nº 7432, de fecha 24 de Julio de 2015, que aprueba la contratación Directa para la ejecución del proyecto **"MODIFICACIÓN DESCARGA AGUAS SERVIDAS POBLACIÓN ISRAEL 2 DE PARRAL"**.
- 5).- El Contrato Ad-Referéndum de fecha 06 de Agosto de 2015, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada legalmente por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte la Empresa **NUEVOSUR S.A.** representada legalmente por Don **JULIO JAVIER SANTIBÁÑEZ NOGALES**.
- 6).- El Informe emitido por la Inspección Técnica, el cual alude a los trabajos realizados hasta la fecha respecto al proyecto de **"MODIFICACIÓN DESCARGA AGUAS SERVIDAS POBLACIÓN ISRAEL 2 DE PARRAL"**, en donde además recomienda una paralización de los plazos de la obra, debido a que aun no se genera el pago del 52 bis, por lo que mientras no se generen dichos pagos, no se podrá realizar la conexión a la red de alcantarillado.
- 7).- El Decreto Exento Nº 9481, de fecha 23 de Septiembre de 2015, el cual suspende el plazo de ejecución del proyecto denominado **"MODIFICACIÓN DESCARGA AGUAS SERVIDAS POBLACIÓN ISRAEL 2 DE PARRAL"**, debido a que el pago del 52 bis aun no se a realizado. Establece además que los plazos se reactivaran una vez realizado dicho pago, con lo que se podrá conectar finalmente el tramo al alcantarillado existente.
- 8).- El comprobante de la operación referente al pago del 52 bis por parte de la presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Israel 2, en la cual se hace el traspaso de los montos correspondientes al pago del 52 bis a la empresa sanitaria Nuevo Sur S.A. Dicho pago fue realizado mediante depósito bancario del Banco de Chile.
- 9).- El Decreto Exento Nº 955 de fecha 17 de Febrero de 2016, el cual reactiva los plazos de ejecución de la obra denominada **"MODIFICACIÓN DESCARGA AGUAS SERVIDAS POBLACIÓN ISRAEL 2 DE PARRAL"**, debido a la realización del pago del 52 bis con lo cual la empresa ya puede realizar la conexión a la red de alcantarillado existente.



10).- El Decreto Exento – SIAPER N°188, de fecha 28 de Enero de 2016, que designa a don Víctor Valverde Romero como Secretario Municipal (S).

11).- El Decreto Exento N° 6.220 fecha 24 de Junio de 2015, que nombra a don Iván Damino Hernández como Alcalde Subrogante de la comuna de Parra.

12).- La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento.-

13).- Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.-

DECRETO

1.- **DESÍGNESE**, a los siguientes funcionarios municipales o quienes los subroguen, para integrar la comisión de Recepción Provisoria de la obra denominada **“MODIFICACIÓN DESCARGA AGUAS SERVIDAS POBLACIÓN ISRAEL 2 DE PARRAL”**, para el día **Jueves 03 de Marzo de 2016 a las 10:00 horas, con salida de la Dirección de Obras Municipal.**

- 1.- **DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**
- 2.- **PROFESIONAL DE SECPLAN**
- 3.- **PROFESIONAL DE OBRAS**

ANÓTESE, REFRENDASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. Con los antecedentes que corresponda a la carpeta a la carpeta de la Contraloría General de la República de la Región del Maule.



VICTOR VALVERDE ROMERO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



IVÁN DAMINO HERNÁNDEZ
ALCALDE (S) DE LA COMUNA

IDH/VVR/abi
DISTRIBUCIÓN

- 1.- Carpeta Contraloría General de la República
- 2.- Control
- 3.- Archivo Oficina de Partes
- 4.- Archivo Obras Municipales (2)
- 5.- Archivo Secplan
- 6.- Archivo Jurídico
- 7.- Archivo Finanzas.