



República de Chile  
Provincia de Linares  
Dirección De Obras

PARRAL, 03 ENE. 2017

DECRETO EXENTO N° 13

**VISTOS:**

- 1).- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la Licitación Pública **"MEJORAMIENTO PLAZA DE CATILLO PARRAL"**.-
- 2).- El Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2015 entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre Municipalidad de Parral, celebrado el 14 de Diciembre de 2015, para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO PLAZA DE CATILLO PARRAL"** Código BIP N° 30.388.472-0
- 3).- La Resolución Exenta N° 7206 de fecha 15 de Diciembre de 2015, emitida por doña Magdalena Barría Fuentes, Jefa de División de análisis y Control de Gestión, Gobierno Regional del Maule, que aprueba el Convenio antes referido.
- 4).- El Decreto Exento N° 83 de fecha 07 de Enero de 2016, que aprueba por parte del Municipio el Convenio de Transferencia de recursos FRIL 2015, suscrito entre la Municipalidad de Parral y el Gobierno Regional del Maule, para la ejecución de proyecto de "Mejoramiento Plaza de Catillo Parral", Código BIP N° 30.388.472-0.-
- 5).- El Decreto Exento N° 322 de fecha 18 de Enero de 2016, que aprueba el proceso de Licitación Pública para realizar el proyecto **"MEJORAMIENTO PLAZA DE CATILLO PARRAL"** Código BIP N° 30.388.472-0 ID N° 2600-2-LP16.-
- 6).- El Decreto Exento N° 1.032 de fecha 23 de Febrero de 2016, que Adjudica el llamado a Licitación Pública para el Proyecto **"MEJORAMIENTO PLAZA DE CATILLO PARRAL"** a la empresa **CONSTRUCTORA ENCO LTDA.**-
- 7).- El Contrato Ad-Referéndum de fecha 11 de Marzo de 2016, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada legalmente por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte, la empresa **"CONSTRUCTORA ENCO LTDÁ."**, representada legalmente por doña **MARTA ORELLANA ESPINOZA**, para la ejecución de la Licitación Pública denominada **"MEJORAMIENTO PLAZA DE CATILLO PARRAL"**.
- 8).- El Decreto Exento N° 1.571 de fecha 17 de Marzo de 2016, el cual aprueba el Contrato Ad-Referéndum anteriormente señalado.
- 9).- El informe emitido por parte de la Inspección Técnica, el cual solicita la aprobación del aumento de obra parte del municipio, para realizar las obras adicionales según se detalla en dicho escrito.
- 10).- El oficio N° 257 de fecha 07 de Julio de 2016 dirigido por parte del Director de Obras Municipales, don Víctor Valverde Romero, el cual solicita que el aumento de obras sea financiado con recursos municipales, ya que la obra no tendría disponibilidad de recursos adicionales por parte de la fuente de financiamiento del Gobierno Regional.



11).-El Oficio N° 355 de fecha 13 de Octubre de 2016, desde el Director de Obras al Sr. Alcalde (S), el cual solicita se haga efectivo el cobro de boleta de garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato de la Obra **"MEJORAMIENTO PLAZA DE CATILLO PARRAL"**

12).- La solicitud ingresada por la empresa ENCO Ltda., con fecha 12 de Diciembre de 2016, la cual requiere efectuar la Recepción Provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO PLAZA DE CATILLO PARRAL"**.

13).- El Decreto Exento N° 2 de fecha 03 de Enero de 2017, que delega en el cargo del Administrador Municipal la facultad de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", documentación interna, entre ellos Decretos exentos.-

14).- La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento.-

15).- Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.-

#### DECRETO:

1.- **DESÍGNESE**, a los siguientes funcionarios municipales o quienes los subroguen, para integrar la comisión de Recepción Provisoria de la obra denominada **"MEJORAMIENTO PLAZA DE CATILLO PARRAL"**, para el día **Miércoles 04 de Enero de 2017 a las 11:00 horas**, con salida de la Dirección de Obras Municipal.

- 1.- **DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**
- 2.- **PROFESIONAL DE SECPLAN**
- 3.- **PROFESIONAL DE OBRAS**

**ANÓTESE, REFRENDASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.** Con los antecedentes que corresponda a la carpeta de la Contraloría General de la República de la Región del Maule.

"Por Orden de la Señora Alcaldesa"



*Alejandra Román Clavijo*  
**ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Iván Damino Hernández*  
**IVÁN DAMINO HERNÁNDEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

IDH/ARC/VVR/461  
**DISTRIBUCIÓN**

- 1.- Carpeta Contraloría General de la República
- 2.- Control
- 3.- Archivo Oficina de Partes
- 4.- Archivo Obras Municipales (2)
- 5.- Archivo Secplan
- 6.- Archivo Jurídico
- 7.- Archivo Finanzas.