



República de Chile
Provincia de Linares
Dirección de Obras

DECRETO EXENTO N° _____ /

PARRAL,

VISTOS:

- a) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, Ley **Orgánica** Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y **legislación vigente**.
- b) Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los **órganos de la Administración del Estado**.
- c) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y **Prestación** de Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores.
- d) La Sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.
- e) **Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule**.
- f) Juramento prestado en **Sesión de instalación** del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de junio del 2021.
- g) **Declaración de Asunción** de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1.282 del 29 de junio del 2021.
- h) Proyecto “**Conservación Sala Cuna y Jardín Infantil Dulces Sonrisas** ”, Código GESPARVU N° 7404008.
- i) Convenio de Transferencia de Fondos para la **Ejecución** de Obras, suscrito con fecha el 15 de Julio 2020, entre la Junta Nacional de Jardines infantiles y la Ilustre Municipalidad de Parral, para la **ejecución del proyecto antes indicado**.
- j) **Resolución Exenta N° 150594** de fecha 21 de Julio de 2020, que aprueba Convenio de Transferencia de Fondos para la **Ejecución** de Obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Parral, emitida por el Director Regional del Maule don Adolfo **Martínez Henríquez**.
- k) **Aprobación** del Honorable Concejo Municipal en **Sesión Ordinaria** virtual de fecha 28 de Julio de 2020 **según consta Acta N° 206**.
- l) Decreto Exento N° 3.186 de fecha 05 de Agosto de 2020, mediante el cual la Ilustre Municipalidad aprueba el referido Convenio de Transferencia.
- m) Decreto Exento N° 3.350 de fecha 19 de Agosto de 2020, que aprueba el proceso de **Licitación Pública** para realizar el Proyecto denominado “**Conservación de Sala Cuna y Jardín Infantil Dulces Sonrisas**”, Código GESPARVU N° 7404008 - ID N° 2600-32-LP20 y las Bases Administrativas, Especificaciones **Técnicas**, Anexos, Planos y **demás** antecedentes que **regirán** el proceso licitatorio.
- n) Acuerdo del Honorable Concejo Municipal en **sesión Ordinaria** virtual realizada el 22 de Septiembre de 2020, **según consta en Acta N° 216**, en la cual se **aprobó** por unanimidad la **adjudicación** a favor



de la **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FAUNDES CÓRDOVA Y COMPAÑÍA LIMITADA**, Rut N° 76.505.180-0.

- o) Decreto Exento N° 3.839 de fecha 22 de Septiembre de 2020, que adjudica el proceso de **Licitación Pública** para la ejecución del proyecto denominado **“Conservación de Sala Cuna y Jardín Infantil Dulces Sonrisas”**, Código GESPARVU N° 7404008 - ID N° 2600-32-LP20, a la **Sociedad Constructora Faundes Córdova y Compañía Limitada**, Rut N° 76.505.180-0, representada por don **Pablo Andrés Faundes Jara**, Cédula Nacional de Identidad N° 12.792.468-6.
- p) Contrato de Obra suscrito con fecha 09 de Octubre de 2020, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, Rut N° 69.130.700-K, representada legalmente por su Alcaldesa **doña Paula del Carmen Retamal Urrutia**, y por otra parte **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FAUNDES CÓRDOVA Y COMPAÑÍA LIMITADA**, Rut N° 76.505.180-0, representada por don **Pablo Andrés Faundes Jara**, Cédula Nacional de Identidad N° 12.792.468-6.
- q) **Decreto Exento N° 4.085** de fecha 09 de Octubre de 2020, que aprueba el contrato antes señalado.
- r) **Decreto Exento N° 4.142** de fecha 16 de Octubre de 2020, que posterga Entrega de Terreno.
- s) Solicitud de Aumento de Plazo, de fecha 08 de febrero de 2021.
- t) **Informe Técnico N° 1** de la ITO.
- u) **Decreto Exento N° 637** de fecha 19 de febrero de 2021, que aprueba Aumento de Plazo.
- v) Oficio N° 165 de fecha 26 de febrero de 2021, dirigido de Alcaldesa de Parral a Director Regional de JUNJI Maule, el cual solicita suplemento de recursos por aumento de obra.
- w) Ord. N° 150275 de fecha 01 de Marzo de 2021, dirigido de Director Regional de JUNJI Maule a Alcaldesa de Parral, el cual autoriza suplemento de recursos por aumento de obra.
- x) **Resolución Exenta N° 150170** de fecha 18 de Marzo de 2021, que aprueba 2° Anexo de **Modificación** de Convenio de Transferencia de Fondos para la **Ejecución** de Obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Parral, emitida por el Director Regional del Maule **don Adolfo Martínez Henríquez**.
- y) **Aprobación** del Honorable Concejo Municipal en **Sesión Ordinaria Virtual** de fecha 16 de Marzo de 2021 según consta en **Acta N° 242**.
- z) **Modificación de Contrato de Obras**, de fecha 24 de junio de 2021.
- aa) **Decreto Exento N° 2.435** de fecha 25 de Junio de 2021, que aprueba **modificación de contrato**.
- bb) **Decreto Exento N° 2.461** de fecha 29 de Junio de 2021, que reanuda el plazo de **ejecución** de la obra.
- cc) **Modificación** de Contrato de Obras, de fecha 02 de Julio de 2021.
- dd) **Decreto Exento N° 2.557** de fecha 02 de Julio de 2021, que aprueba **modificación de contrato**.
- ee) **Correo electrónico** de fecha 05 de Agosto de 2021, dirigido de empresa contratista a ITO.
- ff) Solicitud de **paralización** de plazo de **ejecución**, ingresado por la empresa contratista el día 16 de agosto de 2021.
- gg) **Decreto Exento N° 3.181** de fecha 18 de Agosto de 2021, que suspende el plazo de **ejecución** de la obra.
- hh) **Decreto Exento N° 3.916** de fecha 07 de Octubre de 2021, que reanuda el Plazo de **Ejecución** de la obra.

- ii) Solicitud de Recepción Provisoria, de fecha 07 de Octubre de 2021.
- jj) Decreto Exento N° 3.935 del 08 de Octubre de 2021, que designa Comisión de Recepción Provisoria.
- kk) Acta de Recepción Provisoria, de fecha 02 de Noviembre de 2021.
- ll) Decreto Exento N° 4.577 de fecha 23 de Noviembre de 2021, que aprueba Acta de Recepción Provisoria.
- mm) Decreto Exento SIAPER N° 120 de fecha 19 de enero de 2023, que designa a don Tomás Romero Parada, Jefatura Grado 9° EMS, como Secretario Municipal Subrogante.

DECRETO:

1. **DESÍGNESE**, a los siguientes funcionarios municipales o a quienes lo subroguen, para integrar la Comisión de Recepción Definitiva de la obra denominada **“Conservación de Sala Cuna y Jardín Infantil Dulces Sonrisas”**, para el día martes 24 de enero de 2023 a las 10:00 horas, con salida de la Dirección de Obras Municipal.

- DIRECTOR DE OBRAS
- PROFESIONAL DE SECPLAN
- PROFESIONAL DE OBRAS

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL, Y ARCHÍVESE.



**TOMÁS ROMERO PARADA
SECRETARIO (S) MUNICIPAL**



**PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA DE PARRAL**

PRU/TRP/VVR/eem

DISTRIBUCIÓN:

Copias en Digital:

1. Oficina de Partes
2. DOM
3. DAF
4. DAEM
5. SECPLAN
6. CONTROL

Funcionario Responsable
Director de Obras
Víctor Valverde Romero