



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
PARRAL

PARRAL, 07 de junio de 2010.-

DECRETO

N° 346 /

VISTOS:

- 1) Las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demás antecedentes de la Licitación Pública, denominada "**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALAMEDA LAS DELICIAS**".
- 2) El Contrato Ad-referéndum, de fecha 18 de Enero de 2010, **entre la Ilustre Municipalidad de Parral y el contratista Alejandro Jara Orellana.**
- 3) El Decreto N° 36, de fecha 28 de enero de 2010, que aprueba contrato Ad-referéndum.
- 4) Decreto N° 111 de fecha 11 de marzo de 2010, que aprueba la modificación de contrato.
- 5) El Decreto N° 240, de fecha 14 de mayo de 2010, que designa comisión para la recepción provisoria.
- 6) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**D E C R E T O:**

**1° APRUÉBESE**, a contar del 17 de mayo del 2010, ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, del proyecto "**MEJORAMIENTO Y CONT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALAMEDA LAS DELICIAS**".

**2° ACÉPTESE**; nueva boleta de garantía por la buena ejecución de la obra por un plazo de 14 meses.

**3° DEVUÉLVASE**; boleta de garantía, la cual cauciona el fiel cumplimiento de contrato.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.** Con los antecedentes que corresponda a la carpeta de Contraloría General de la República, Región del Maule, para archivo.

  
ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO  
SECRETARIA MUNICIPAL



  
ISRAEL URRUTIA ESCOBAR  
ALCALDE DE PARRAL

JCCC/ARC/JCS/AMM/fcf.

**DISTRIBUCIÓN**

- Carpeta Contraloría General de la República
- Control
- Archivo Oficina de Partes ✓
- Archivo Obras Municipales (2)
- Archivo Secplan
- Archivo Jurídico

## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y CONST. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALAMEDA LAS DELICIAS"

**CONTRATISTA:** .ALEJANDRO EUSEBIO JARA ORELLANA.

En Parral a 17 de Mayo del año dos mil diez, la comisión integrada por el Director de Obras Municipales; Constructor Civil; Javier Carvallo Sáez, la Directora de Secplan; Constructor Civil, Jimena Gutiérrez Méndez. Profesional de Secplan; Constructor Civil; Víctor Troncoso Olivares y El Administrador Municipal; Juan Carlos Castillo, han procedido a efectuar la recepción provisoria de la obra.

Se deja constancia de los siguientes antecedentes:

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. CONTRATO AD-REFERENDUM             | : | De fecha de enero de 2010.   |
| 2. DECRETO QUE APRUEBA CONTRATO       | : | Nº 36, del 28 de enero de 2010.  |
| 3. MONTO CONTRATADO                   | : | \$27.867.865.  |
| 4. FECHA INICIO DE LA OBRA            | : | 22 de enero de 2010.-  |
| 5. PLAZO DE EJECUCIÓN                 | : | 82 días corridos.  |
| 6. ENTREGA DE TERRENO                 | : | 22 de enero de 2010.-  |
| 7. FECHA TÉRMINO CONTRACTUAL          | : | 14 de abril de 2010  |
| 8. MOD. DE CONTRATO                   | : | de fecha 11 de marzo de 2010, otorga aumento<br>De obra de \$ 2.432.135 y aumento de plazo 14 días.  |
| 9. DEC. APRUEVA MOD. DE CONTRATO      | : | Nº 111 de fecha 11 de marzo de 2010.   |
| 10. DEC. QUE PARALIZO LA OBRA         | : | Nº 94 de fecha 27 de febrero del 2010.   |
| 11. DEC. APRUEVA MOD. DE CONTRATO     | : | Nº 111 de fecha 11 de marzo de 2010.   |
| 12. SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISORIA | : | de fecha 11 de mayo de 2010.-  |
| 13. DECRETO QUE DESIGNA COMISIÓN      | : | Nº 240, de fecha 14 de mayo de 2010.-  |
| 14. OBSERVACIONES                     | : | faltan acabados de pintura, refuerzos en estructura<br>Metálica (diagonales cada 5 mtrs.) de acuerdo a<br>Punto 2/2.3 de la et, Colocar la luminaria, según<br>Punto 3/1.5 de la et y Picaporte en portón. |

Para constancia firman:



-----  
**JAVIER CARVALLO SAEZ**  
Constructor Civil  
Director de Obras Municipales

-----  
**JIMENA GUTIÉRREZ MÉNDEZ**  
Constructor Civil  
Directora de Secplan

  
-----  
**VICTOR TRONCOSO OLIVARES**  
Constructor Civil  
Profesional de Secplan

  
-----  
**JUAN CARLOS CASTILLO CERDA**  
Administrador Municipal

-----  
**CONTRATISTA**