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PARRAL, 05 de Mayo de 2011.-

7253

DECRETO N° /

VISTOS:

1).- El Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 07
de Julio de 2010, suscrito entre el Ministerio de Planificacion y la 1.
Municipalidad de Parral, para la ejecuciéon del Programa Habitabilidad
Chile Solidario, aprobado a través de Res. Exenta N© 773 de fecha
15 de Julio de 2010 y sancionado por Decreto Exento N© 4432, de
fecha 29 de Diciembre de 2010.-

2).- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes de la Licitacion Publica "ADQUISICION MODULOS
HABITABLES, LETRINAS SANITARIAS Y REPARACIONES
VARIAS, PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPALIDAD DE
PARRAL"”, aprobadas a través de Decreto N© 41, de fecha 19 de
Enero de 2011.-

3).- Decreto N© 142, de fecha 18 de Febrero de 2011, que adjudica
las Lineas NO 1 “Médulos Habitables de 18 m?”; y Linea No 2
“Médulos Habitables de 9 m?” a la empresa “Agricola Entre Rios
Limitada” y declara desiertas las demas lineas de licitaciéon por no
haberse recibido ofertas a través del Portal Mercado Publico.-

4).- Decreto N© 181, de fecha 25 de Marzo de 2011, que deja sin
efecto la adjudicacion de las lineas N°© 1 “Mdédulos Habitables de 18
m?” y Linea N© 2 “Mdédulos Habitables de 9 m?”, realizada a la
“Agricola Entre Rios Limitada”.-

5).- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes del 24 llamado a Licitacién Pdblica "ADQUISICION E
INSTALACION MODULOS HABITABLES, LETRINAS
SANITARIAS Y REPARACIONES VARIAS, PROGRAMA
HABITABILIDAD, MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Linea N°7:
Reparaciones Viviendas”.-

6).- Decreto N© 188, de fecha 31 de Marzo de 2011, gue aprueba
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy
demas antecedentes de la Licitacion Publica referida.-

7).- Decreto N© 240, de fecha 26 de Abril de 2011, que adjudica la
licitacion publica referida.-

8).- Contrato Ad-Referéndum, de fecha 04 de Mayo de 2011,
suscrito entre la I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL, representada
por su Alcalde Titular don ISRAEL ANTONIO URRUTIA ESCOBAR
y por’la otra parte don MARCIAL ALEJANDRO MARTINEZ
HERNANDEZ, para la ejecucidén de la Licitacidn Publica referida.-

9).- La Ley N© 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios. -

10).- Las facultades que me confieren la Ley N© 18.695 de 1988,
Ley Organica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones
posteriores, y legislacion vigente.-



DECRETO

1.- APRUEBESE, el Contrato Ad-Referéndum, suscrito con fecha 04 de Mayo de
2011, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, representada por su
Alcalde Titular don ISRAEL URRUTIA ESCOBAR y por la otra parte don
MARCIAL ALEJANDRO MARTINEZ HERNI'\NDEZ, Cédula Nacional de Identidad
N©13.789.559-5, contrato que se entiende incorporado al presente Decreto.-

2.- ESTABLECESE, gue el valor del presente contrato sera de Doce millones
setecientos noventa mil pesos ($12.790.000.-), con impuesto al valor
agregado incluido.- Dicho contrato sera financiado con recursos provenientes del
Programa Habitabilidad Chile Solidario, del Ministerio de Planificacién 2010.- Se
deja expresamente establecido que no se contempla anticipo de ningun tipo.-

3.- ESTABLECESE, que no se ejecutaran modificaciones al contrato, salvo
expresa autorizacién por escrito, del Mandante, previa solicitud analizada e
informada por el Inspector Técnico.- De ser asi, ésta debera efectuarse antes del
vencimiento del plazo estipulado para la ejecucidén de las obras.- Los aumentos
efectivos provenientes de aumentos de obra, obras nuevas o extraordinarias,
modificacion de las obras previstas o el empleo de materiales no considerados, no
podran sobrepasar en conjunto el treinta por ciento (30%) del monto inicial del
contrato, contabilizando las disminuciones convenidas.- El aumento de plazo sera
proporcional al aumento de

4.- ESTABLECESE, que se permitird con acuerdo de la Unidad Técnica, previa
aprobacién del mandante, subcontratar partes o partidas especificas de las obras
hasta un maximo de un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato,
atendiendo a factores de especialidad, con empresas que se encuentren inscritas
en los registros solicitados en la presente propuesta.- El subcontrato no libera al
contratista del oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
pecuniarias o de cualquier naturaleza que emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica y responderd de ellas adn cuando ésta se originen en causas o
actuaciones del subcontratista, en especial, de los pagos de sueldos e
imposiciones a trabajadores de la obra.- El incumplimiento por parte del
contratista de los plazos y condiciones de su oferta o de las obligaciones que
impongan las Bases de Licitacién, dard derecho a la Municipalidad para rescindir
administrativamente del contrato.-

5.- ESTABLECESE, que se considerara plazo de inicio la fecha del presente
contrato y dispondra el contratista de un plazo maximo de ejecucién de
veintiocho (28) dias corridos.- El plazo de ejecuciéon serd el ofrecido y
adjudicado en la licitacion.- Las entregas, segun lo indicado en las especificaciones
técnicas, se deberdn realizar en los domicilios de los beneficiarios, informados a
través de fichas adjuntas a los antecedentes de licitacion. En todos los casos se
deberd consultar y acordar entrega con el Sr. Rodrigo Espinoza al Fono 73 -
637774.- El contratista estd obligado a cumplir durante la ejecucion de la obra,
con los plazos acordados.-

6.- ESTABLECESE, que el contratista adjudicado podrd solicitar aumento de plazo
invocando las siguientes razones: aumento de obra ordenado por la Unidad
Técnica o Mandante, problemas de fuerza mayor o caso fortuito, lo que debera ser
calificado por el Inspector Técnico, la Unidad Técnica y/o Mandante, quien
resolvera sobre su aprobacién o rechazo.- De todas maneras, salvo el aumento de
obra ordenado por la Unidad Técnica o Mandante, el aumento de plazo no
irrogaria un mayor costo para esta.-

7.- ESTABLECESE, que el atraso de una obra serd la diferencia expresada en dias
corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, mas las
ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese.- La multa regird desde el dia
siguiente a la fecha de término del contrato o del plazo concedido para subsanar
las observaciones, si las hubiere.- Las multas quedaran establecidas en los
Términos de Referencia, todo de conformidad a lo estipulado en las Bases



‘Administrativas y en la clausula Décima Primera del contratos antes referido, la
que se da por expresamente reproducida para todos los efectos legales.-

8.- ESTABLECESE, que la fiscalizacion estard a cargo de la Direccién de
Desarrollo Comunitario, sin perjuicio de otros mecanismos de control que se
estime necesario implementar.- El Inspector Técnico, en este caso serd el Sr.
Rodrigo Espinoza, Técnico del Programa Habitabilidad Chile Solidario.- La
Direccién de Desarrollo Comunitario sera responsable del cumplimiento de todas
las obligaciones del contrato en relacion a la adquisicién.-

9.- IMPUTESE, el gasto que representa este Decreto al Item 114-05-20-003-
000-000 “Programa Habitabilidad Chile Solidario”, Cuenta Extrapresupuestaria.-

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.-
Los antecedentes que corresponda para Carpeta de la Contralori
Republica Region del Maule.- '
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TRATO AD - REFEREND

En Parral, Republica de Chile, a 04 de Mayo de 2011, comparecen
por una parte la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rol Unico
Tributario nUmero sesenta y nueve millones ciento treinta mil setecientos
guibn K (N° 69.130.700-K), representada legalmente por su Alcalde don
ISRAEL ANTONIO URRUTIA ESCOBAR, Cédula Nacional de Identidad
namero cuatro millones ochocientos sesenta mil cuatrocientos setenta y siete
guidn tres (N° 4.860.477-3), ambos domiciliados en calle Dieciocho N° 720 de
esta ciudad y comuna de Parral, en adelante denominada simplemente como
"la Mandante”; y por otra parte don MARCIAL ALEJANDRO MARTINEZ
HERNANDEZ, Cédula Nacional de Identidad numerc trece millones
setecientos ochenta y nueve mil gquinientos cincuenta y nueve guién cinco
(N°13.789.559-5), domiciliado en calle Matucana N° 1408 de esta ciudad de
Parral, en adelante denominado también simplemente como “el contratista” o
“el adjudicatario”; los comparecientes chilenos mayores de edad, quienes
acreditan su identidad con las cédulas anotadas y exponen que vienen en
celebrar el siguiente contrato:

CLAUSUL ERA: La ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, encarga
a don MARCIAL ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ, la ejecucion de la
Licitacién Publica denominada “ADQUISIC. E INSTALAC., DE MODULOS
HABITABLES, LETRINAS SANITARIAS Y REPARACIONES VARIAS,
PROGRAMA HABITABILIDAD, MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Linea N°7:
Reparaciones Viviendas”, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la obra, que forman parte
integrante del presente contrato.-

CLAUSULA SEGUNDA: El presente contrato serd a suma alzada, en pesos
chilenos, sin reajustes, ni intereses de ninguna especie, aun en caso de
desvalorizacién, imprevistos o cualquier otra causa.-

CLAUSULA TERCERA: El valor del presente contrato serd de Doce millones
setecientos noventa mil pesos ($12.790.000.-), con impuesto al valor
agregado incluido.- Dicho contrato sera financiado con recursos provenientes
del Programa Habitabilidad Chile Solidario, del Ministerio de Planificacion
2010.- Se deja expresamente establecido que no se contempla anticipo de
ningun tipo.-

CLAUSULA CUARTA: Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: El
adjudicatario deberd garantizar el fiel cumplimiento de contrato, con una
boleta bancaria o vale vista, por un monto equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de su oferta, con una vigencia no inferior al_plazo de la
obra mas sesenta (60) dias corridos desde la fecha de suscripcidn del mismo.-
Esta garantia serd extendida a favor de la Tesoreria Municipal de Parral vy
deberd ser entregada a mas tardar al momento de suscribirse el referido
contrato.- Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por
el Fiel Cumplimiento de Contrato de la Obra “Adquisic. e Instalac. de Modulos
Habitables, Letrinas Sanitarias y Reparaciones Varias, Programa Habitabilidad,
Municipalidad de Parral, Linea N© 7: Reparaciones Viviendas”. En caso de
presentar Vale Vista, la glosa deberd estar escrita al reverso del documento.-
El proponente deberd indicar el numero telefonico de la institucion financiera
aue emitio la garantia y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar




la veracidad del documento.- La no entrega de dicho documento, en la
oportunidad indicada, dard derecho a la Unidad Técnica a hacer efectiva la
garantia de Seriedad de la Oferta establecida en el articulo anterior.- Esta
garantia serd devuelta contra el Certificado de Recepcion Conforme, por parte
de la Unidad Técnica de los productos adquiridos, una vez que el producto o
servicio requerido sea entregado segun los términos acordados.-

CLA’\Q§QLA QUINTA: No se ejecutardn modificaciones al contrato, salvo
expresa autorizaciéon por escrito, del Mandante, previa solicitud analizada e
informada por el Inspector Técnico.- De ser asi, ésta deberd efectuarse antes
del vencimiento del plazo estipulado para la ejecuciéon de las obras.- Los
aumentos efectivos provenientes de aumentos de obra, obras nuevas ©
extraordinarias, modificacion de las obras previstas o el empleo de materiales
no considerados, no podrdn sobrepasar en conjunto el treinta por ciento
(30%) del monto inicial del contrato, contabilizando las disminuciones
convenidas.- El aumento de plazo sera proporcional al aumento de obra, plazo
que se determinara en la autorizacién que otorgue el mandante.-

CLAUSULA SEXTA: Para efectuar el pago por el producto y/o servicio
prestado, serd necesario presentar: a) Oficio conductor dirigido al Sr. Alcalde;
b) Factura correspondiente con los valores desglosados y extendida a favor de
la 1. Municipalidad de Parral, RUT N° 69.130.700-K, domiciliada en calle
Dieciocho N°720, Parral; ¢) Certificado de recepcién conforme por parte de la
Unidad Técnica; d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
emitido por la Cémara de Comercio; e) Certificado emitido por el
Prevencionista de Riesgos de la Municipalidad de Parral; f) Solicitud de
devolucién del documento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.- El
pago sera efectuado en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles contados
desde la fecha de recepcidon de la factura o boleta correspondiente.- El
mandante no tendrad responsabilidad alguna por la demora en solventar un
estado de pago, originada por no haberse presentado éstos en la Unidad
Técnica en la forma y con los requisitos establecidos.-

CLAUSULA SEPTIMA: Podréd ponérsele término administrativamente, en
forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato, en los casos sefialados en
el punto diez (10), de las Bases Administrativas, numerales 1, 2, 3 y 4, los
que se dan por expresamente reproducidos para todos los efectos legales.-

CLAUSQLA OCTAVA: Se permitird con acuerdo de la Unidad Técnica, previa
aprobacién del mandante, subcontratar partes o partidas especificas de las
obras hasta un maximo de un cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, atendiendo a factores de especialidad, con empresas que se
encuentren inscritas en los registros solicitados en la presente propuesta.- El
subcontrato no libera al contratista del oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones pecuniarias o de cualquier naturaleza que emanen del
contrato suscrito con la Unidad Técnica y respondera de ellas aun cuando ésta
se originen en causas o actuaciones del subcontratista, en especial, de los
pagos de sueldos e imposiciones a trabajadores de la obra.- El incumplimiento
por parte del contratista de los plazos y condiciones de su oferta o de ias
obligaciones que impongan las Bases de Licitacion, dard derecho a la
Municipalidad para rescindir administrativamente del contrato.-

CLAUSULA NOVENA: Se considerarda plazo de inicio la fecha del
presente contrato y dispondra el contratista de un plazo maximo de
ejecucion de veintiocho (28) dias corridos.- El plazo de ejecucion serd el
ofrecido y adjudicado en la licitacién.- Las entregas, segun lo indicado en las
especificaciones técnicas, se deberan realizar en los domicilios de los
beneficiarios, informados a través de fichas adjuntas a los antecedentes de
licitacion. En todos los casos se deberd consultar y acordar entrega con el Sr,
Rodrigo Espinoza al Fono 73 - 637774.- El contratista esta obligado a cumplir
durante la ejecucion de la obra, con los plazos acordados.- La demora por mas




de cinco (5) dias corridos en la iniciacidn de los trabajos o cualquier
interrupcién o paralizacién en el curso de ellos por el mismo plazo, que no
haya sido causada por fuerza mayor, justificada plenamente ante el Inspector
Técnico, facultard a la Unidad Técnica para proceder a la resolucion o a la
terminacién anticipada del contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las multas
por atraso en que incurra por esta causa el contratista, las que se descontaran
por via administrativa del estado de pago y/o garantia de fiel cumplimiento del
contrato respectivo.- Si se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o caso fortuito, el contratista debera presentar a la Inspeccion Técnica
su justificacion por escrito, antes de tres (3) dias corridos desde que se
cumpla los plazos establecidos.- Pasado ese periodo no se aceptard
justificacion alguna.- La Unidad Técnica estudiard el informe presentado por el
Inspector Técnico y las razones invocadas para justificar el atraso, resolviendo
su aceptacion 6 rechazo.- El plazo se entendera ampliado cuando la Unidad
Técnica emita la resolucidn o acuerdo formal respectivo.- Si se produjere un
atraso injustificado a juicio de la autoridad correspondiente, de un treinta por
ciento (30%) o mas con respecto a las obligaciones contraidas, la Unidad
Técnica podra poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de las multas
que se fijan en las Bases Administrativas.-

CLAUSULA DECIMA: El contratista adjudicado podra solicitar aumento de
plazo invocando las siguientes razones: aumento de obra ordenado por la
Unidad Técnica o Mandante, problemas de fuerza mayor o caso fortuito, lo que
deberd ser calificado por el Inspector Técnico, la Unidad Técnica y/o
Mandante, quien resolvera sobre su aprobacién o rechazo.- De todas maneras,
salvo el aumento de obra ordenado por la Unidad Técnica o Mandante, el
aumento de plazo no irrogaria un mayor costo para esta.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El atraso de una obra serd la diferencia

expresada en dias corridos que exista entre el término del plazo establecido en
el contrato, mds las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese.- La
multa regird desde el dia siguiente a la fecha de término del contrato o del
plazo concedido para subsanar las observaciones, si las hubiere.- Las multas
quedaran establecidas en los Términos de Referencia.- Aplicacién de
Multas: Las multas serdn aplicadas por la Unidad Técnica previo informe de la
Inspeccién Técnica, en el que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas
de las razones por las cuales se incurre en la sancion, lo que se notificard de
inmediato al contratista mediante anotacién.- Se aplicara una multa por cada
dia corrido de atraso en la entrega de lo convenido, segun lo expresado en los
términos de referencia de cada linea.- Apelacién a una Multa: El contratista
podrad reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y
dentro del plazo de dos (2) dias habiles, de las multas que le impartiere el
Inspector Técnico, sea sobre la prestacion del servicio o sobre otros aspectos
del contrato.- Copia del reclamo debera ser puesto en conocimiento del
Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto con un informe
elaborado por la Inspeccion Técnica.- La Unidad Técnica, resolverd breve y
sumariamente el reclamo, dentro del plazo de diez (10) dias habiles contados
desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde
para modificar o dejar sin efecto la sancién.- La determinacion del Alcalde
deberd notificarse, por escrito, al contratista.- En dicha apelacién debera
informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la
deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacidn, ya sea
intentando evitar o disminuir la deficiencia.- Aceptacion de la Apelacidén: La
apelacion se realizard por multa en forma individual y la aceptacion significard
desestimar completamente la aplicacion de la multa al contratista.- Se aplicara
este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no
es responsabilidad directa vy total del contratista, sino que obedece a
situaciones gue escapan completamente de su control, aln cuando aplicare
medidas de disminucién de efectos negativos.- Pago de las Multas: las
multas ocasionadas seran descontadas del Estado de Pago.-
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CLA IMA . La fiscalizaciéon estard a cargo de la
Direccién de Desarrollo Comunitario, sin perjuicio de otros mecanismos de
control que se estime necesario implementar.- El Inspector Técnico, en este
caso serd el Sr. Rodrigo Espinoza, Técnico del Programa Habitabilidad Chile
Solidario.- La Direccién de Desarrollo Comunitario serd responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato en relacidon a la
adquisicion.- Sancién por incumplimiento de érdenes e instrucciones del
Inspector Técnico: El incumplimiento de cada orden o instruccion del
Inspector Técnico, debidamente consignada en las Actas de Inspeccion, sera
sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente, durante el
lapso en el cual no sea acatada, de Una Unidad Tributaria Mensual (1 U.T.M.).~
La multa se aplicard, sin forma de juicio, por via administrativa, y se
descontara del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no
fueren suficientes.- Actas de Inspeccidn: El Inspector Técnico se encargara
de supervisar las obras, dejando constancia de ello a través de Actas de
Inspeccion.- En ellas se describirédn los adelantos o avances que se realicen, se
consignara toda informacién relevante de la obra y se dejara constancia,
ademas, de lo establecido en el punto trece (13) de las Bases Administrativas,
letras a), b), ¢), d), e) y f), las que se dan por integramente reproducidas para
todos los efectos legales.- Toda anotacién que se estampe en dichas actas de
inspeccidén debera ser firmada por quien la efectua.-

CLAUSULA DECIMA TERCERA: El contratista deberd solicitar la Recepcién

Definitiva una vez ejecutadas todas las partidas del contrato y subsanadas las
observaciones (si las hubiera) efectuadas por la Comision Receptora,
presentando la documentacion sefialada en el punto catorce (14) de las Bases
Administrativas, el que se da por expresamente reproducido para todos los

efectos legales.-

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Verificada la Recepcién Definitiva, sin
observaciones, por parte de la Unidad Técnica, se procederd a la liguidacion de
contrato y a la devolucién mediante endoso de los documentos de Garantia.-

CLAUSULA DECIMA QUINTA: El contratista adquiere las siguientes

obligaciones: a) Dar fiel y oportuno cumplimiento a lo convenido; b) Sera de
cargo del contratista el pago de todas las obligaciones vigentes en la Republica
de Chile, en lo que se refiere a impuestos, tasas y contribuciones fiscales,
municipales y de cualquier otra indole, lo que se deberd tener en cuenta al
momento de realizar la oferta; ¢) No sera causal eximente del cumplimiento
de lo convenido por parte del proponente favorecido, el hecho de que su
personal se declare en huelga. En todo caso, el contratista arbitrard
oportunamente las medidas para que las labores se efectlien a pesar de la
huelga; d) Serd responsabilidad del contratista cualquier dafio causado a
personas, bienes municipales o de terceros, el que debera indemnizar, sin
responsabilidad para el Municipio y sin perjuicio de las multas
correspondientes o el término anticipado del contrato, dependiendo de la
gravedad de los perjuicios; e€) No serd causal para no cumplir las obligaciones
del contrato, la falta de materiales, equipos u otros; f) Se considerara que el
adjudicado, antes de presentar su oferta, estd compenetrado de todos los
riesgos, factores o circunstancias técnicas y administrativas que puedan
afectar su oferta, como los costos requeridos para cubrir todas las obligaciones
contractuales en las condiciones establecidas en la presente Propuesta
Publica.-

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Los gastos de protocolizacién del presente
contrato seran de cargo del Contratista.-

,

CLAUSULA QE'QIMA SEPTIMA: Forma parte integrante del presente

contrato, el contenido integro de las Bases Administrativas, asi como también
los Términos de Referencia, Planos, Anexos, Aclaraciones, Presupuesto
Detallado, Programa de Trabajo vy toda reglamentacion normativa aplicable a



lo contratado de esta naturaleza, las cuales el contratista declara conocer en
este acto.-

i Para todos efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Parral
y se someten a la Jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia. -

LA ECI VENA: Como aprobacién del presente contrato, las

partes firman 6 (seis) ejemplares del mismo tenor, quedando cuatro en poder
de la Ilustre Municipalidad de Parral, uno en poder de la Notaria encargada de
su protocolizacién y uno en poder del Contratista.-

A ESIMA: La personeria de don ISRAEL ANTONIO URRUTIA
ESCOBAR, para comparecer en nombre y representacion de la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PARRAL, consta de Fallo del Tribunal Electoral
Regional de fecha 03 de Diciembre del afio 2008, en el cual se proclama como
Alcalde de la comuna de Parral y de Decreto Alcaldicio N© 654 de fecha 09 de
Diciembre del mismo afio; documentos ambos que no se insertan por acuerdo
expreso de las partes por ser conocidd d¢ ellas.-
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