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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

PARRAL
PARRAL, 11 Jul 2012
DECRETO Ne._ US4
VISTOS:
1) Las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demds antecedentes de
la Licitacion Pdblica, denominada “CONSERVACION, MANTENCION Y
REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL DE PARRAL".
2) El Contrato Ad-referéndum, de fecha 29 de Diciembre de 2009, entre
la llustre Municipalidad de Parral y el Contratista.
3) El Decreto N° 740, de fecha 29 de diciembre de 2009, que aprueba
contrato Ad-referéndum.
4) primera Modificacién de contrato de fecha 20.04.2010.
5) Decreto N° 196, de fecha 20.04.2010, que aprueba  modificacion de
contrato.
é) Segunda modificacién de contrato de fecha 01.06.2010
7) Decreto N° 621, de fecha 09.11.2010, que aprueba la  modificacién
de contrato.
8) Tercera Modificacién de Contrato, de fecha 04.11.2010
9) Decreto N° 767, de fecha 04.11.2010, que aprueba modificacion de
contrato.
10) El Decreto N° 148, de fecha 28 de febrero de 2011, que designa
Comision de recepcidn Provisoriq.
11) El Decreto N° 254, de fecha 03 de mayo de 2011, que Aprueba el
Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra.
12) Decreto N° 527, de fecha 24 de abril de 2012, que designa comisién
de recepcion definitiva de la obra.
13) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, de
1988, Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.
BAENC-RE T'O:

1° APRUEBESE, a contar del 30 de abril del 2012, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, del proyecto
“CONSERVACION, MANTENCION Y REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL DE PARRAL”.

2° DEVUELVASE; boleta de garantia, la cual cauciona la Correcta ejecucion de laObra.

/
ANGTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. Con los antecede es qle corfesponda a
la carpeta de Contraloria General de la Republica, Regién del Maule, pera drchivo.

- Carpeta Contraloria General de la Republica
- Archivo Obras Municipales (2)

- Archivo Secplan

- Archivo control

- Archivo Juridico

- Archivo Finanzas

- Of. De Partes .




