REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

Parral, 0 5 JUN ng

DECRETO EXENTO N 3365 |

VISTOS:

1. Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional
de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2. La Ley N° 19.880 del 29-05-2003 que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

3. Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores.

4. Proyecto “Mejoramiento Piscina Municipal de Parral” Cédigo BIP N° 30.472.339-0.

5. Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2019 suscrito con fecha 18-03-2019,
entre el Gobierno Regional del Maule y la llustre Municipalidad de Parral, para la
ejecucion del proyecto indicado en el numeral 4 anterior.

6. La Resoluciéon (E) N° 1.355 de fecha 19-03-2019, del Gobierno Regional del Maule,
que aprueba el convenio de transferencia de recursos FRIL 2019, para ejecucion del
proyecto indicado en el numeral 4 anterior.

7. El Decreto Exento N° 1.800 de fecha 27-03-2019, que aprueba por parte del
Municipio el Convenio de transferencia de recursos FRIL 2019, suscrito entre la
Municipalidad de Parral y el Gobierno Regional del Maule, para ejecucién del
proyecto indicado en el numeral 4 anterior.

8. El Decreto Exento N° 2.286 de fecha 16-04-2019, que aprueba el proceso de
Licitacion Publica y las Bases Administrativas para realizar el proyecto “Mejoramiento
Piscina Municipal de Parral”, Codigo BIP N° 30.472.339-0 / ID N° 2600-10-LP19

9. El Decreto Exento N° 3.044 de fecha 22-05-2019, que modifica el Decreto Exento N°
2.286 de 16-4-2019 que aprobd el proceso de licitacién publica y las bases
administrativas para realizar el proyecto “Mejoramiento Piscina Municipal de Parral’
ID N° 2600-10-LP19.

10. El Decreto Exento N° 3.081 de fecha 23-05-2019, que Declara Desierto el
proceso de Licitacion Publica “Mejoramiento Piscina Municipal de Parral” ID N° 2600-
10-LP19, por no haber recibido ofertas.

CONSIDERANDO:

1.- Que existe la necesidad de realizar el proyecto “Mejoramiento Piscina Municipal de
Parral”, Cédigo BIP N° 30.472.339-0.

2.- Que, la recepcion y evaluacion de las ofertas debe ser realizada por una comision
designada por Decreto Exento, conformada por 3 miembros.

DECRETO:
1.- APRUEBASE el proceso de Licitacion Publica, Segundo Llamado, para realizar el
proyecto “Mejoramiento Piscina Municipal de Parral”, Cédigo BIP N° 30.472.339-0.

2.- APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos del
proyecto, Formularios y demas antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo
texto se indica mas abajo; las Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto se
presentan por separado.

LICITACION PUBLICA — SEGUNDO LLAMADO
‘MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE PARRAL"
Codigo BIP N° 30.472.339-0 / FRIL 2019
BASES ADMINISTRATIVAS

1.- APECTOS GENERALES

Las Bases Administrativas regularan los procesos de licitacién, analisis, adjudicacion,
contratacion, plazos, garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la
etapa de licitacion y ejecucion de las obras y forma de pago de los proyectos financiados
total o parcialmente con recursos FRIL del Gobierno Regional del Maule.
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2.- MODIFICACIONES

Se podran modificar las presentes bases y sus Formularios, ya sea por iniciativa propia o
en atencion a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de
la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del sitio
www.mercadopublico.cl y pasaran a formar parte integral de las bases. Las
modificaciones de las bases estaran vigentes desde la total tramitacién del acto
administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacién, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el

cierre o recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan
adecuar sus ofertas

3.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE.
Para los efectos de la presente licitacion, la llustre Municipalidad de Parral actuara como
Mandante y Direccién de Obras Municipales como Unidad Técnica.

Nombre . llustre Municipalidad de Parral

Domicilio . Dieciocho N° 720

N° de RUT . 69.130.700-K

Teléfono © 73-=2751517 /2751 540

Representante . Paula Retamal Urrutia

Email Contacto . carla.gomez@parral.cl

Horario Atencion : Lunes a Jueves de 8.30 a 17.30 Hrs. / Viernes de 8.30 a 16.30 Hrs

4.- MODALIDAD DE CONTRATACION:

Propuesta Publica a suma alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
la siguiente linea de oferta:

4.1.- Mejoramiento Piscina Municipal de Parral Cédigo BIP N° 30.472.339-0

5.- FINANCIAMIENTO:

La ejecucion de la obra sera financiada por la Municipalidad con recursos del Fondo
Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional del Maule, mediante transferencias
conforme al estado de avance de las obras y segln lo establecido en Convenio de
Transferencia.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $ 93.484.000.- (Noventa y tres
millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos) IVA Incluido y el valor Proforma
incorporado, este ultimo exento de IVA.

Los montos indicados tienen caracter estimado y es susceptible de ser modificado de
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de la fuente de financiamiento.

6.2.- El valor PROFORMA es de $ 300.000 (Trescientos mil pesos).

6.3.- Conforme a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional y al resultado de
la evaluacién efectuada, éste se reserva la facultad de autorizar aumentos, disminuciones
partidas y obras extraordinarias en los proyectos. En caso de aprobarse aumentos o
disminuciones de obras, deberd quedar expresamente sefialada en la respectiva
modificacién de contrato con sus garantias correspondientes.

6.4.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes
de aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el
contratista al momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los
planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno.
Asi como tiene oportunidad de complementar su analisis con la informacién obtenida en
el periodo de consultas y solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los
antecedentes del proyecto. Sin embargo, sera de su responsabilidad cualquier obra
extraordinaria necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien ejecutado vy,
operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en conformidad a las leyes
de la buena construccién y estética de las obras.

6.5.- Se reitera que los aumentos de obras sélo seran otorgados de acuerdo a solicitud e
interés Municipal, previa reevaluacién del Gobierno Regional del Maule.

7.- DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACION:

e Convenio Transferencia suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional del
Maule.

e Bases Administrativas.

e Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.
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e Planos.

» Especificaciones Técnicas.

e Instructivo Postulacién Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2017 del Gobierno
Regional del Maule.

e Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N° 75/ 2004.

e Documentos adicionales o Formularios que la Municipalidad incluya en antecedentes
licitacién.

e Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de
servicios y su reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 9 de marzo de 2004 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

e Las aclaraciones a las Bases primaran sobre las Bases Administrativas y documentos

técnicos de la licitacion, en cuanto no se opongan a la normativa legal vigente o al

proyecto aprobado por el Gobierno Regional del Maule.

Ley Organica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

Normas del Instituto Nacional de Normalizaciéon. www.inn.cl.

Reglamentos de Instalaciéon, de la superintendencia de Electricidad y Combustible,

leyes, decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos,

aprobaciones, derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento
de otro servicio que sea atingente.

¢ El plan regulador de la comuna de Parral.

e Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (en
adelante RIDAA).

e Anexo Letrero de Obras.

¢ Toda la normativa en la materia, vigente en el pais.

7.1.- Todos los antecedentes detallados anteriormente forman parte integrante de las
Bases de la presente propuesta. Las Especificaciones Técnicas y Planos publicados en
el portal, seran proporcionados al oferente que se adjudique la Propuesta con la firma del
(los) Profesional (es). Estas especificaciones, Itemizado y planos coincidiran exactamente
con las publicadas en el Portal de Mercado Publico y con las aprobadas por el Gobierno
Regional, siendo éstas (con firma del Profesional) las Oficiales para realizar las revisiones
correspondientes por parte de la Inspecciéon Técnica de Obras.

8.- ORDEN DE PRELACION DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACION:

Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no contravengan las mismas. En aquellas
materias a que no se refieran las bases administrativas regiran supletoriamente las
normas sefialadas en el Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004.

9.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:

9.1.- Para los efectos del cémputo de los plazos contenidos en las presentes Bases se
entendera que son de dias corridos y correran a partir de la medianoche del dia en que
principian y hasta la medianoche del ultimo dia del mismo.

9.2.- Cuando se utilice el término “Dias habiles” se considerara de lunes a viernes, con
exclusion de los sabados, domingos y festivos.

9.3.- Para contabilizar el plazo de ejecuciéon de la obra se contara desde el dia habil
siguiente a la fecha de Entrega de Terreno.

9.4.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo, se considerara el dia
habil siguiente.

9.5.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalizacién debera cefiirse a lo
indicado en las bases administrativas, planos, EE.TT y deméas antecedentes que sirvieron
de base para la evaluaciéon y aprobacion del proyecto. El rol del ITO se regira por las
disposicion contempladas para la fiscalizacion de obras de las Ordenanzas, Decretos, Ley
General de Urbanismo y Construcciones, D S 75 del MOP e Instructivo FRIL 2017.

10.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

10.1.- El plazo de ejecucion de las obras sera computado conforme lo sefialado en las
Bases, en dias corridos. El plazo sera el siguiente:

N° PROYECTO N° BIP PLACEEE e

CORRIDOS
Mei - —— —
il Pag?arlamlento Piscina Municipal de 30.472.339-0 90 dias
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10.2.- En dicho plazo maximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros
materiales que entorpezcan su uso.

10.3.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada
en estas Bases.

10.4.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su
oferta, en el “Formulario Propuesta Econémica’.

10.5.- En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser
inferior al 90% del plazo de Ejecucion estipulado en las presentes Bases. Si el plazo
contractual termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

11.1.- Podrén participar en esta licitacion personas naturales, juridicas o unién temporal
de proveedores, que se encuentren inscritos en el portal www.mercadopublico.cl. Que
tengan capacidad para desarrollar los trabajos requeridos, que acrediten capacidad
financiera y que se encuentren registrados en el Sistema Electrénico de Compras y
Contratacion Publica (www.chilecompra.cl), siempre y cuando cumplan con las
disposiciones legales y exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas.

11.1.1.- Se admitiran en esta licitacion la participacion de Uniones Temporales de
Proveedores conforme lo dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886 vy
de acuerdo a la Directiva de Compras y Contratacién Pablica N° 22.

En el caso particular de las UTP y en el evento de resultar adjudicadas, éstas deberan
adjuntar en forma previa a la suscripcién del contrato, la escritura publica en la cual
conste el acuerdo de constitucion de la UTP. En dicho documento, se debera establecer
también la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen
con la entidad y se debera nombrar un representante o apoderado comdn con poderes
suficientes. Ademas, para suscribir el contrato la Municipalidad de Parral se exigira la
inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado de cada uno de los proveedores
miembros de dicha unién temporal.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacion de la
propuesta o para la suscripcion de la convencién, establecidas en la legislacion vigente,
afectardn a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en consecuencia
inhabilitara a la respectiva UTP que integre el proceso.

La vigencia de esta UTP no podré ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la
eventual renovacién que se contemple en virtud de las excepciones establecidas en la
legislacion.

La Municipalidad exigird que el documento que formalice la Unién Temporal de
Proveedores establezca solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones
que se generen con la nueva entidad formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los
integrantes de una UTP, seran individualmente responsables respecto de las obligaciones
derivadas de la licitacién y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de
constitucion de la UTP no puede incluir clausulas de exencién o limitacién de
responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP. Las que no cumplan con esta
exigencia no podran suscribir el respectivo contrato de esta concesién.

11.1.2.- No podran participar en la presente licitacion, aquellos oferentes que se
encuentren afectos a las causales de inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N°
19.866 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios
referido a:

1.- “Ningun érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que este tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de
provisién de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo
6rgano o0 empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades comanditas por acciones o
anénimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con sociedad anénimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas”.
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2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y
siguientes del Codigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la presentacion
de la oferta.

11.2.- El proponente que se adjudique la obra, debera estar con inscripcién vigente en
estado “Habil” y con su documentacion actualizada en el portal www.chileproveedores.cl,
al momento de la suscripcién del contrato.

11.3.- Atendiendo al principio de libre concurrencia de los oferentes consagrado en los
articulos 4° y 6° de la ley N° 19.886 la exigencia en la inscripcion en los registros del
ministerio de vivienda y urbanismo, del ministerio de obras publicas, en las categorias
sefialadas, asi como los certificados requeridos podran exigirse para efectos de
celebrar el respectivo contrato.

12.- REGISTROS:

La unidad técnica establece que deben contar con patente municipal al dia, y ademas
encontrarse inscritos en Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o en
cualquier registro de Contratistas MINVU o MOP.

13.- FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS SOLICITADOS.
13.1 La inscripcién en los Registros y Categorias, sefialados que habilitan para contratar
se acreditara mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que
mantiene el Registro. También podran obtener dichos Certificados via Internet, a través
de la pagina Web del Organismo Competente.

13.2.- Al momento de la contrataciéon, la inscripcion en el Registro Nacional de
Proveedores sera verificada por funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacion,
quienes corroboraran la calidad del proponente en el Registro, el que debera estar
“Habil”. En todo caso si el proponente no esta inscrito o figura como Inhabil, éste tendra
un plazo maximo de 10 dias habiles, a contar de la adjudicacién, para regularizar su
situacion y firmar el contrato.

14.- PLAN DE FECHAS:

Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emisién de
las Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitacion, las cuales formaran parte
del contrato que se celebre. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos
los proponentes, para todo efecto.

15.- PUBLICACION:

Los antecedentes del llamado a Licitacién estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado, en el Sitio www.mercadopublico.cl para
los interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen
participar en la licitacion.

16.- VISITA A TERRENO:

16.1.- De caracter obligatorio, con salida de la Direccién de Obras Municipales ubicada
en calle Dieciocho N° 720 (1° piso) entrada por calle Balmaceda, el dia y hora publicado
en el sitio www.mercadopublico.cl.

16.2.- No se proporcionara movilizacion, la que sera de responsabilidad de cada uno
de los asistentes.

16.3.- Antes del inicio de la visita se levantara un Acta de visita de Inspeccién en la que se
dejara constancia de la individualizacion de los asistentes y, en su caso, de la persona
natural o juridica que representa. Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes
una vez finalizada la visita a terreno, firmada por el profesional encargado de esta etapa.
16.4.- No se admitiran interesados que lleguen después del horario sefialado.

16.5.- Para la identificacion de los asistentes deberan presentar Rut del participante o una
copia simple. Para el caso en que un individuo no sea el representante legal, debera
presentar ademas una carta de poder simple del representante legal en que lo autorice a
representarlo durante la visita a terreno, mas una copia simple del RUT de la empresa.
16.6.- En caso de no presentarse Oferentes el dia, hora y lugar de la convocatoria, la
Unidad Técnica dara por concluida la visita de inspeccién.

Los interesados que no participen en la visita de inspeccién, no podran presentar ofertas
y, en el evento en que lo hicieren, éstas seran declaradas inadmisibles por no ajustarse a
las exigencias de las Bases.

16.7.- Se deja establecido que una misma persona podra representar a mas de una
persona o empresa interesada en participar del proceso de licitacién; siempre y cuando
cumpla con todas las exigencias establecidas para esta etapa de visita a terreno.
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17.- PERIODO RECEPCION DE CONSULTAS:

17.1.- Cualquier(a) oferente(s) podra formular consultas y/o solicitudes de aclaracion a los
antecedentes sobres las Bases de licitacion ingresandolas directamente al Foro del sitio,
la cuales se recibiran en los dias y en el horario que se encuentran publicados en el
portal.

17.2.- La Municipalidad, por el mismo Portal de Mercado Publico dara respuesta a las
consultas o solicitudes de aclaracién planteada por el (los) oferente(s), pudiendo ésta
enmendar, rectificar o adicionar a las bases de licitacién, mediante aclaraciones, todo
aquello que estime necesario para su correcta comprensién. De igual forma, se entendera
que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases administrativas.
17.3.- La Municipalidad no podra tener contactos con el(los) oferente(s), por lo que no se
dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de plazos o en forma distinta a lo
indicado precedentemente.

17.4.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1383 que entré en vigencia
el 27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicion de contacto con los
funcionarios de la entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los
contactos sélo a aquellos contemplados en las respectivas Bases de licitacion.

17.5.- Sera Responsabilidad del Oferente revisar las Aclaraciones y Respuestas a
Consultas que se publican en el portal Mercado Publico

18.- CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS:
Las ofertas deberan ser realizadas a través del sitio www.mercadopublico.cl en valor neto
hasta el dia y hora publicado en el mismo portal. Los antecedentes solicitados en las

presentes bases, deberan encontrarse disponibles en formato digital al momento del
cierre de las ofertas

19.- NUMERO DE PROPUESTAS:

Cada participante deberad presentar una sola propuesta. No se admitiran propuestas
alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una
contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas
de una alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva
propuesta se considerara fuera de Bases y de ello se dejara constancia en Acta de
Apertura.

20.- TIEMPO DE EVALUACION Y ADJUDICACION DE OFERTAS:

La I. Municipalidad de Parral dispondra minimo de 20 dias habiles, desde la fecha de
Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas y comunicar a todos los participantes
cual fue el oferente favorecido. La notificacion se hard a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

21.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

21.1.- Presentacion de la propuesta por Sistema:

La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econdémica) se recibira a
través del portal www.mercadopublico.cl., los dias y en el horario establecido en el N° 3
Etapas y Plazos del mismo sitio.

a) Al momento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la
plataforma, el oferente debera ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto,
es decir, el “valor neto”.

b) En el caso que algun oferente no presente coincidencia entre la “Oferta
Econémica” (Anexo econdmico-Formulario Propuesta Econdmica), que anexan en el
Portal y la oferta econémica (valor neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, la
propuesta sera declarada inadmisible y no se considerara en la evaluacion.

c) En el caso que algun oferente presente un valor total mayor al presupuesto
disponible en su Oferta Econémica, esta sera considerada fuera de bases, declarada
inadmisible y no se considerara en la evaluacion.

d) Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta
quede debidamente ingresada, por lo mismo, a objeto de dejar constancia del ingreso y
envio de la Oferta en el portal de Mercado Publico, se recomienda al Oferente, imprimir y
mantener el respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta, emitido por el sistema. :

e) La Unidad Técnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcion de
consultas, respuestas a consultas, apertura electrénica y de adjudicacion, sélo en caso de
circunstancias especiales de buen servicio, lo que serd evaluado por la Unidad
responsable de la Licitacion. En caso de alguna modificacion de fechas, se informara a los
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Oferentes mediante Aclaracion publicada en el portal Mercadopublico, en la I|.D.
correspondiente.

21.2.- Contenido y forma de presentacion de las propuestas:

a) Los archivos que los Oferentes deberan adjuntar en www.mercadopublico.cl,
DEBEN SER ESCANEADOS y los documentos deberan presentarse escritos en
computador, sin enmiendas ni borrones y deberan contener todos los antecedentes de la
licitacion.

b) Deberan ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal
(es), aquellos documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este
requisito. La(s) firma(s) de la persona natural o del(los) representante(s) legal(s), segun
corresponda, estampadas en los documentos requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s)
registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es) de Identidad.

c) Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional
(pesos chilenos ($)), fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto,
respecto de los cuales se exija expresamente este requisito en los Formularios
respectivos. (Para ingresar la Oferta Econdmica al Portal, se recomienda consultar el
Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la pagina web:
www.mercadopublico.cl).

d) En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta
Econdmica” (Formulario Propuesta Econémica), que publican en portal mercadopublico.cl
y, la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas
seran declaradas inadmisibles y no se consideraran en la evaluacion.

e) En caso que la informacion extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere
ilegible y/o incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podra o no, solicitar mediante
el portal mercadopublico.cl documentacién o antecedentes que subsanen la dificultad
para la debida elaboracién del Informe de Evaluacién, esto siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes consultados
una situaciéon de privilegio respecto de los demas, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes

21.3.- El proponente debe procurar la presentacion de una oferta clara y ordenada.
El orden de las ofertas estara determinado por lo siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en
las presentes bases, independiente del niumero de paginas que lo constituyan, debe estar
en un solo archivo digital.

b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan
en las presentes bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe
guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencioén al orden que fijen las presentes bases.

A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacion del Proponente

d) Filtrar informacion: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales
a los requeridos.
e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por

ejemplo, JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su
legibilidad en el sistema.

21.4.- ANEXOS

Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacion informada en el calendario de la misma,
los proponentes deberan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl , en
formato digital, clasificando estos en tres anexos denominados: “ANEXOS
ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS TECNICOS” y “ANEXOS ECONOMICOS”.

21.4.1- ANEXOS ADMINISTRATIVOS:

En la Oferta Administrativa, se deberan adjuntar en los “Anexos Administrativos” los
siguientes documentos escaneados:

a) FORMULARIO N°1 DE “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION
DE BASES Y DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO”, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a
través del cual el oferente se individualiza, declara su aceptacién de las bases y
antecedentes que rigen la propuesta y deja expresa constancia de no encontrarse afecto
a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, no haber sido condenado por
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practicas anti sindicales e infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
requisitos previstos en el Articulo 4° de la Ley N° 19.886 o por los delitos concursales
establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cddigo Penal dentro de los dos ultimos
afos anteriores a la fecha de presentacién de la oferta y no tener saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

En caso de que el oferente sea una UTP, cada uno de los integrantes de ésta debera
completar el presente formulario.

b) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES
VIGENTE, presentado por el oferente que acredite que el proponente NO registra
antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y, previsionales de
deudas por cotizaciones de previsién en los diferentes organismos de previsién; en caso
de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera acreditar que se encuentran
debidamente solucionadas y/o pagadas, o, y en su defecto, se encuentren al dia en el
respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser acreditado con los
respectivos documentos.

En caso de que el oferente sea una UTP, cada uno de los integrantes de ésta debera
presentar este documento.

21.4.2.- ANEXOS TECNICOS:

En la Oferta Técnica, que correspondera ingresar en los Anexos Técnicos, se deberan
adjuntar los siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a) Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente
de la entidad que mantiene el Registro. También podran obtener dichos Certificados via
Internet, a través de la pagina Web del Organismo Competente.

b) Curriculum y fotocopia de Titulo de Profesional Encargado de Obra.

c) FORMULARIO N°2, “EXPERIENCIA DEL OFERENTE” firmado por el Oferente o
su Representante Legal, con el detalle de ejecucion de obras de edificacién (M2), con un
metraje ejecutado desde el afio 2009 en adelante.

Acreditacion de la experiencia: Se admitira para acreditar la experiencia a través de la
presentacion de certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente que
contengan obligadamente a lo menos los siguientes datos:

e Nombre y/u objeto del contrato.
Mandante y Fono Contacto
Plazo de la ejecucion de la obra fecha de inicio y término.
Cantidad de Obras en Mts2
Monto del Contrato en Pesos $
Cargo, nombre y firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado.
Datos del Contacto para verificar veracidad de la informacién.

La comisién evaluadora considerara y calificara solo aquella experiencia que se acredite
mediante documentos fidedignos, otorgados por la empresa mandante y que digan
relacién con el término de las obras sefaladas. Por tal motivo, no sera suficiente la
presentacion de érdenes de compra, contratos, facturas, actas de entrega de terreno, u
otros relacionados con el inicio de un trabajo.

Solamente, se evaluara la experiencia acreditada en los términos sefialados en el
presente punto. Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que el municipio se
reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de
comprobar su falsedad.

Al oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta entregada (si la hubiera), la cual pasara a total
beneficio municipal, o procedera a terminar anticipadamente el contrato si la deteccién se
hace con posterioridad a la adjudicacion y suscripcién del contrato.

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente debera levantar de
igual forma al portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado.

La Comision de Apertura y Evaluaciéon tendra la facultad para determinar si estos
documentos presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos
necesarios de acuerdo con el presente punto.
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En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la

experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia
de la EIRL.

En caso de tratarse de una "Unién Temporal de Proveedores", Se admitira la experiencia
que puedan acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias
individuales, las que se imputaran integramente a la UTP. La experiencia de la UTP sera
la experiencia que sumen todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto,
deberan acompanar el Formulario N°2 por cada uno de los proveedores componentes de
ésta, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditacion en los términos
indicados en el presente punto.

No seran considerados aquellos certificados que den cuenta de la prestacion del servicio
bajo la figura de subcontratacion, asi como tampoco contrataciones donde se hubiese
liqguidado anticipadamente el contrato.

d) Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido,
debidamente firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun
corresponda.

21.4.3.- ANEXOS ECONOMICOS:

En la Oferta Econdmica, correspondera ingresar en Anexos Econdmicos, se deberan
adjuntar los siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:

a) Formulario Propuesta Econémica, Formulario N° 3, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda. El monto neto y
plazo de la oferta debera ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio.

b) Formulario Presupuesto Detallado, Formulario N° 4, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.
c) Programaciéon Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente

firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

LOS ANTECEDENTES QUE SE EXIGEN EN LOS ANEXOS y QUE NO TIENEN FORMATOS
ESTABLECIDOS, DEBEN SER PROPUESTOS POR CADA PARTICIPANTE y DEBERAN CONSIGNAR A LO
MENOS LO REQUERIDO EN ESTAS BASES y ESPECIFICACIONES TECNICAS e INCLUIR EL N° DE ID
DE LA LICITACION.

22.- TRANSCRIPCION DE LOS ANEXOS:

22.1.- Los Oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar
como” los archivos bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberan
mantener forma y fondo, siendo responsabilidad de cada oferente cualquier omisién y/o
modificacién, pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.

22.2.- CHILEPROVEEDORES: Si cualquiera de los antecedentes solicitados estan
acreditados en el Registro de Proveedores (Chileproveedores), el Oferente debera
sefalarlo en su oferta, quedando en tal caso eximido de presentar el(los)
correspondiente(s) documento(s). Sin embargo, esto no lo exime de cumplir con las
vigencias establecidas en las presentes Bases. Por ejemplo, si en Chileproveedores se
encuentra publicada la cédula de identidad del representante legal, no es necesario que lo
escanee Yy lo publique en su propuesta, en tanto se encuentre vigente.

23.- EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE
LA PROPUESTA

23.1.-La omision de cualquiera de los documentos y antecedentes exigidos
obligatoriamente de los anexos técnicos y econdmicos, serd causal suficiente para
rechazar o no considerar la propuesta presentada.

23.2.- Sin embargo, la Comisién de Apertura y/o la Comisién de Evaluacion se reservan la
facultad de admitir propuestas que presenten defectos de forma, errores de suma, errores
u omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma del oferente en algunos
documentos, un calculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de
aclararse con los demas documentos contenidos en la propuesta y no afecten el principio
de igualdad de los oferentes, de lo anterior sera analisis de dichas comisiones.

23.3.- Se deja expresamente establecido, que se considerara fuera de bases la propuesta
que no incluya en la “Propuesta Econdémica’, los formularios en los formatos
proporcionados por la Unidad Técnica, esto es, segin Formulario N° 3 y 4,
respectivamente. No se admitira su reemplazo aun cuando el proponente mantenga todas
las menciones y datos que en él se requieran.
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23.4.- La omisioén de cualquiera de los documentos exigidos como esenciales para cada
una de las etapas, dara origen a la descalificacion inmediata del oferente.

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, el municipio, podra solicitar a los
oferentes que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando
ello no les confiera a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes si correspondiere a través del Sistema de informacion.

23.5.- Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar
posteriormente copia autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de
existencia, modificaciones y/o representacion de la sociedad, lo que no exime al

proponente de la obligatoriedad de incluir sus copias segun lo exigido precedentemente
en las presentes Bases.

24.- VIGENCIA DE LA OFERTA:

La vigencia de la oferta sera de a lo menos 60 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de las Propuestas.

25.- DE LAS GARANTIAS:
25.1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA:
Atendiendo en monto de la Obra, inferior a 2.000 UTM, No se contempla esta garantia.

25.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
25.2.1.- Se presentaréa una garantia para cada Obra. La garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato se constituird mediante instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable,
a nombre de la llustre Municipalidad de Parral RUT N° 69.130.700-k, tomada por el
adjudicatario, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, por un plazo
que excedera en 90 dias corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la
ejecucion de la obra. El proponente debera indicar el nimero telefénico de la institucion
financiera que emitié la garantia y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar
la veracidad del documento.

Esta garantia sera presentada al momento de la firma del contrato en la Direccion

Asesoria Juridica de la Municipalidad.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa:

a) En garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato de “Mejoramiento Piscina Municipal
de Parral, ID N° 2600- xx -LP19 (Indicar el N°) y el pago de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores del contratante”.

25.2.2.- Si la Garantia No ha sido emitida correctamente a favor de la llustre

Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no

incluye la glosa o ésta no corresponde a la denominacion de la propuesta, o el nombre y/o

RUT del proponente estdn mal consignados, serd rechazada y dara derecho a la

Municipalidad la posibilidad de readjudicar al segundo proveedor mejor evaluado y que

cumpla con los antecedentes solicitados.

25.2.3.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia.

Esta garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato, sera devuelta una vez realizada la

recepcion provisoria y presentada la garantia por la Correcta Ejecucién de la Obra.

25.2.4.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantia de fiel

cumplimiento de Contrato debera ser renovada en atencién al nuevo plazo contractual y/o

al nuevo monto del contrato, segun corresponda. En ambos casos mas 90 dias corridos,

generandose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

25.2.5.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras,

sera obligacién del Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de

anticipacion a su vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el
punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se haré efectiva la Garantia

Vigente. La recepcion provisoria no se efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de

contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.

25.2.6.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia.

En el plazo sefialado anteriormente el contratista debera hacer llegar la garantia a la

municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y

solicitar la devoluciéon de la que estd por vencer. En el plazo oportuno conforme al

reglamento de cada unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucion de la
garantia por vencer.
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25.3.- GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION:

25.3.1.- Verificada la recepcién provisoria de la obra, el contratista debera presentar la
Garantia de Correcta Ejecucion, mediante instrumento pagadero a la vista y de caréacter
irrevocable, extendida en favor de la llustre Municipalidad de Parral RUT N° 69.130.700-k,
por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual a 16
meses, contados desde la fecha de la Recepcion Provisoria. Procedera la devolucion de
la Garantia de Correcta Ejecucion sélo cuando se haya efectuado la recepcion definitiva
de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa:

a) En garantia por la correcta ejecucion de la obra “Mejoramiento Piscina Municipal
de Parral, ID N° 2600- xx -LP19 (Indicar el N°)".

25.3.2.- Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que
las Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente a
la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucion, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia.
25.3.3.- Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar a la Tesoreria Municipal el nuevo documento de garantia dentro de quinto dia habil
anterior al vencimiento del documento vigente.

25.3.4.- Si la presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare
oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento vigente,
la Unidad Técnica informara de inmediato a la Tesoreria Municipal a objeto de que se
proceda al cobro de la garantia vigente.

25.3.5.- En todo caso, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su
vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos
documentos de garantia respecto de los cuales no proceda devoluciéon y que no hayan
sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no
se haya recibido informacién oportuna.

25.4.- POLIZA DE SEGUROS:

25.4.1.- Proteccion de todos sus trabajadores, contra accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, en alguna Mutual de Seguridad, de acuerdo a la
legislacion vigente. Si la empresa no esta afiliada a una Mutual de Seguridad, debera
contratar una pdéliza de seguro para accidentes laborales y enfermedades profesionales a
todos los trabajadores, frente accidentes y enfermedades que les ocurran a causa o con
ocasioén del trabajo. Esto se encuentra contenido en la Ley 16.744 y sus reglamentos del
Ministerio del trabajo y Prevision social.

25.4.2.- Seguro responsabilidad civil por dafos a terceros, que proteja el patrimonio
de la empresa asegurada, ante demandas proveniente de terceros, por error u omisiéon en
el desempefio normal de sus actividades. Cubra dafios materiales, muerte, lesiones,
ocasiones a terceros, entre otras, por el 10% del valor de la obra. Debe sefialar como
beneficiario adicional a la llustre Municipalidad de Parral.

25.4.3.- El contratista debera contratar un seguro contra todo riesgo de construccion
por la cobertura total de las obras contratadas.

Debera ser presentada por el oferente para la firma del contrato y deben sedalar el
nombre de la obra; para ser entregada por la Direccion Juridica al I.T.O.

Estas pdlizas deberan estar vigentes por lo que dure el contrato. Por lo tanto, su
permanente actualizacion es de responsabilidad del adjudicatario, aplicandosele una
multa equivalente al 1% del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un
plazo maximo de 20 dias, posteriormente a este plazo se hara efectiva las Garantias y se
procedera a dar término al contrato.

L<_a Municipalidad NO contratara ningtn tipo de seguro para la presente Licitacién Publica,
ni asumira responsabilidades que debieron estar cubiertas por la Empresa adjudicada.

25.5.- OBLIGACION DE LA UNIDAD TECNICA RESPECTO A LAS GARANTIAS:

25.5.1.- Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que
las Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga de forma interna comunicar
oportunamente y con debida antelacién a la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias
habiles antes de la fecha de vencimiento, la factibilidad de devolver al tomador la Garantia
en cuestion; acorde a lo que define el “Manual de Procedimiento sobre recepcion, control,
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custodia y liberacién de documentacion en Garantia en la llustre Municipalidad de Parral”
(el cual dispone la Tesoreria Municipal).

25.5.2.- Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar a la Tesoreria Municipal el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil
a contar de su recepcién conforme.

Si la presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo
menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica
informara de inmediato a la Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la
garantia vigente.

25.5.3.- En todo caso, de la procedencia de hacer efectivo el cobro de alguna Garantia,
esta determinaciéon debe ser sustentada por Decreto exento. Luego, la Tesoreria
Municipal procederd a hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil
inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia
respecto de los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o

reemplazados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacién oportuna.

26.- ACTO DE APERTURA ELECTRONICA:

26.1.- Se efectuara la Apertura Electrénica en la fecha indicada segun calendario N° 3
Etapas y Plazos del portal.

26.2.- Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N° 19.886, si en
el acto de apertura de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no
ingres6 en forma y plazo su oferta al Sistema de Informacion y, no obstante, ingresoé los
antecedentes en los Anexos, ésta se tendra por rechazada dejandose constancia de ello
en el Acta de Apertura, entendiéndose para todos los efectos legales que la persona
natural o juridica de que se trata no presenté oferta. Salvo que se trate de la situacion
descrita en el Art 62 nimero dos del Reglamento de Compras.

26.3.- En primer lugar, se procedera a la apertura de todos los “Anexos Administrativos’.
Si algun oferente omitiera en la presentacién algin documento requerido, la Comisién
podra permitir su presentacion en 25 horas, sélo de la Oferta Administrativa siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad
al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion, situacién
que se notificara a través del foro electrénico; tal situacion se debera reflejar en el proceso
de evaluacion factor Cumplimiento de requisitos formales. Siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecién a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién.
26.4.- Asi también la Comision podré resolver que aquel oferente sea eliminado del
proceso de licitacién, cuando su admisién altere el principio de igualdad de los
proponentes, por considerar que estos defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual
situacién ocurrira si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través del foro, seran
declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de Evaluacién.Dichos
rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
Evaluacion

26.5.- La apertura de los “Anexos Técnicos”, procedera a continuaciéon de los “Anexos
Administrativos” y finalmente se abriran los “Anexos Econémicos”

26.6.- Del proceso anterior se levantara un Acta, con los datos necesarios para
individualizar los proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones,
esta acta debera ser firmada por todos los funcionarios designados a participar del Acto
de apertura.

Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en
los Formularios, del valor ingresado en el sistema electrénico, el oferente quedara
automaticamente Fuera de Bases.

26.7.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios
de evaluacion sefalados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado
a adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sin.o. ala
oferta que resulte mejor evaluada. El oferente debera validar, bajo su responsabilidad,
las cantidades de obra y precios.

26.8.- En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicacién de su
presupuesto ofertado, considerando que el proceso de contratacién sea a suma alzada,
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sin reajustes ni intereses, estas diferencias producidas seran con cargo y de
responsabilidad del proponente.

26.9.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los
organismos e instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacion
comercial del o los oferentes u otra informacién que se requiera, asi mismo podra solicitar
al interesado aclarar cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por
parte de los oferentes, sera el fijado en la misma consulta.

26.10.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo
33 inciso final del Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886. Es de exclusiva
responsabilidad del oferente o su representante que formula una observacion o queja en
el acto de apertura de antecedentes de las ofertas, que la misma se consigne fielmente en
el Acta de Apertura. La suscripcion de este documento por parte del reclamante hara
presumir su conformidad con el tenor de la respectiva constancia

26.11.- Si no se presentaren proponentes, la Comision certificara esta circunstancia en
Acta, informando de ello a objeto de que el representante de la Unidad Técnica proceda a
declarar desierta la licitacién.

27.- DEL ANALISIS, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS:

27.1.- Comision de Apertura y Evaluacion:

La Unidad Técnica designa para el andlisis y evaluacion de las propuestas una Comisién
integrada, en este caso, por el Directora de Secplan, el Director de Obras y Asesor
Juridico, quienes elaboraran un informe razonado que servird de base y antecedente
para la proposicion de adjudicacion de la obra, que la Comisién haréa a la Alcaldesa para
su autorizacién expresa. En caso de ausencia formalizada de las personas sefaladas
anteriormente el Mandante podra designar a otros funcionarios para ser integrantes de la
Comisién

27.2.- Analisis de las Ofertas:

27.2.1.- La comisién se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas
presentadas si se considera que no satisfacen el propésito o los requerimientos técnicos
de la licitacion; si las disponibilidades presupuestarias fueren insuficientes, atendidos sus
montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresaran en la
resolucion fundada que asi lo resuelva, la que serd puesta en conocimiento de los
proponentes, mediante el sitio www.mercadopublico.cl. La calificacion de las causas
expresamente sefialadas precedentemente seré facultad de la Unidad Técnica y el
rechazo de las ofertas fundado en alguna de ellas no dard derecho a reclamo ni
indemnizacion alguna para los proponentes.

27.2.2.- Se considerarda que no se ajustan a las exigencias de éstas y, por tanto,
inadmisibles, aquellas propuestas en que el valor de la oferta expresado en el Formulario
Propuesta Econémica no sea coincidente con el incorporado por el proponente en el
Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl).

27.2.3.- Autorizada por la Alcaldesa la adjudicacion, rechazo de las propuestas o la
declaracion de inadmisible o que la licitacion sea declarada desierta, se procedera a dictar
la resolucion o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos
los participantes, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

27.2.4.- De igual modo, en caso de existir ofertas admisibles procedera a la evaluacion de
las mismas, asignando los puntajes correspondientes, para posteriormente proponer a la
Sra. Alcaldesa la adjudicacion que resulte procedente segun las bases, quien atendido el
monto involucrado en la licitacién y el plazo de vigencia del contrato, solicitara al
Honorable Concejo su pronunciamiento antes de proceder a la adjudicacion. Efectuado lo
anterior, se procedera a dictar la resolucion o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo
resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

27.3.- Criterios de Evaluacion:

Los criterios de evaluacién tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores
ofertas de acuerdo a los aspectos técnicos y econdémicos establecidos en las presentes
bases.

Cada item sera evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales,

sin redondeo, se multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota final
de la suma de estos.

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (¢
X...%)) arrojara la nota final de calificaciéon de la propuesta.

El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacién del Mandante, en todo caso, se
considerara que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no
alcanzan una nota minima de 6.0 (seis).
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Efectuada la evaluacién, se elaborara un informe técnico de ella, recomendando la

adjudicacion o rechazo de las propuestas conforme a bases, que servira de antecedente
para la contratacion.

En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al
orden relativo de importancia:

Criterio de Evaluacion Ponderacion (%)
a) | Precio o Valor de la Oferta 30
b) | Experiencia 30
c) | Registro de Contratista 15
d) | Plazo 15
e) | Cumplimiento de Requisitos Formales 10
a) Precio o Valor de la oferta (30%):

La oferta de monto igual o superior al 90% del valor referencial y que presente el
precio mas bajo de oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa oferta servira de
base para calificar en relacion a este factor a las demas propuestas recibidas. Es decir, se
calculara en qué porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se
multiplicara por 7, este factor serd descontado de la nota maxima (7.0), obteniéndose la
calificacion respectiva. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el
factor Precio o Valor de la Oferta sera ponderada en un 30 %. Pese a ello, el proponente
que presente una oferta inferior al 90% del valor referencial, obtendra nota 4.

(OCs-0a) x 7 =Y Donde:
Oa Oa = Oferta menor
Og = Oferta mayor
Y = Factor
(T = X X = Nota
b) Experiencia (30%) segiin Formulario N° 2.

b.1) Namero de certificaciones de obras similares a la presente licitacion: para la
evaluacion se calificara de acuerdo a la siguiente tabla segin el nimero de
certificaciones en obras edificacién, debidamente acreditada y certificada por las
Direcciones de Obras o Instituciones correspondientes. La calificaciéon que obtenga cada
una de las propuestas en este subfactor sera segun la siguiente tabla:

N° | NUMERO DE CERTIFICACIONES NOTA
1 Sin experiencia 3
2 1-3 4
3 4-5 5
4 6-7 6
5 8y mas T4

Solo se considerara valida, la experiencia referida a la ejecucién de obras de edificacién
(M2), con un metraje ejecutado desde el afio 2009 en adelante.

b.2) Unidad de medida obra (mts? construidos): para la evaluacién se calificara de
acuerdo a la siguiente tabla segun la sumatoria de mts? construidos (Formulario N° 2).
La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en este subfactor, sera segin la
siguiente tabla:

N° UNIDAD DE MEDIDA OBRA NOTA
(Mts? Construidos)
0 — 1000 mts?
1001 — 2000 mts?
2001 — 3000 mts?
3001 — 4000 mts?
4001 mts?y mas

AR WIN|(—
N s W
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Experiencia =[( b.1) + b.2] x30%
2

c) Registro de Contratista (15 %)

Presenta Registro de Contratista NOTA
No cumple con los registros solicitados 1
Cumple con alguno de los registros solicitados 7

d) Plazo de la Propuesta (15%):

Se calificara con nota 7,0 a la oferta igual o superior al 90% del plazo referencial y que
considere el menor plazo. Este plazo, se tomara como base para calificar en relacién a
este factor, a las demas propuestas recibidas. La calificacion que obtenga cada una de las
propuestas en el factor Plazo sera ponderada en un 15 %. Pese a ello, el proponente que
presente un plazo inferior al 90% del plazo referencial, obtendra nota 4.

X = Pao X 7 Donde:
Ps Pa = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar
X = Nota

De igual manera si el plazo ofertado es muy inferior al sefialado en las presentes bases
(inferior al 90%), basado en criterios técnicos la Unidad podra sugerir la desestimacién de
la oferta por considerarlo inviable.

En caso de adjudicarse una obra por plazo, no habra eventuales aumentos de éste, en el
transcurso de la ejecucion.

e) Cumplimiento de Requisitos formales (10%)

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentacion de la oferta al
momento de la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin
errores de ningun tipo, obtendran nota 7. El incumplimiento en la documentacién (errores
o faltas) hara disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relacion a la
cantidad total exigida en las presentes bases.

X =Y * 7 Donde:
T X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

El incumplimiento en la documentacion, es decir, adjuntan mas documentos de los
solicitados, hara disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relacion a la
cantidad total exigida en las presentes bases y se sometera a la siguiente formula:

X2 =T * 7 Dénde:
Y X2 = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

a) Presentacion de la Documentacion (10%) Si No Nota

Archivos digitales consolidados

Archivos en el Anexo que corresponde

Nombre de los archivos digitales

Filtrar informacion

Formato digital de uso comun

Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones

Nota promedio:

b) Documentacién contenida en los Anexos (90%) Si No Nota

Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)

Antecedentes presentados correctamente

Nota promedio:
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Donde:

Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las

presentes bases, independiente del nimero de paginas que lo constituyan, debe estar en
un solo archivo digital.

Subir_archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar
relaciéon con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en
atencién al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Carta de
Identificacién del Proponente

Filtrar_informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los
requeridos.

Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo,
JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su
legibilidad en el sistema.

Entonces: Nota = (a*0.1) + (b*0.9)

28.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

28.1.- Resolucion de Empate: En caso de haber empate en el puntaje maximo final al
aplicar la pauta de evaluacién publicada, la Comisién de Evaluaciéon deberd, sobre la base
de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de
acuerdo al siguiente orden, se debera privilegiar en primera instancia aquella oferta que
presente mayor puntaje en el criterio “precio”; Si persiste el empate, se debera privilegiar
a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “experiencia”. Si persiste
el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el
criterio “registro de contratista”; Si persiste el empate, se deberéd privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “plazo” y finalmente si persiste el
empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el
criterio “cumplimiento de requisitos formales”

De persistir el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé su
oferta al portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de
Oferta, Fecha y Hora de Ingreso.

28.2.- Mecanismo para Solucion de Consultas respecto a la Adjudicacion: Se dara
respuesta a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.
28.3.-Acreditacion de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de
Seguridad Social: A través del Certificado de la Direccion del Trabajo vigente,
correspondiente a su direccién comercial, que acredite no tener deudas laborales ni
previsionales pendientes, reclamos o multas por tales conceptos, solicitado en “Anexos
Administrativos”.

28.4.- Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitara a
través de foro inverso, respondiendo de la misma forma en un plazo de 25 hrs.

29.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION:

Para los siguientes estados de licitacién, la Municipalidad procedera a dictar el decreto
que asi lo resuelva, luego de la aprobacion otorgada por el Honorable Concejo Municipal
y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través de la publicacién de dicho
documento en el portal www.mercadopublico.cl.

29.1.- ADJUDICACION:

La adjudicacién de la licitacion serd para aquel oferente que haya obtenido el mayor
puntaje luego de haber aplicado los Criterios de Evaluacién indicados precedentemente.
La adjudicacion se efectuard por Decreto respectivo y notificara a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluacion
se incluirdn en un cuadro comparativo que sera parte del Informe de Evaluacion.

El resultado de la propuesta se comunicara a todos los proponentes una vez que se
conozca definitivamente la decision de la Comisiébn a través del portal
www.mercadopublico.cl.
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29.2.- INADMISIBILIDAD:

Resultara inadmisible cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las
bases administrativas de la Licitacion.

Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emision
de los documentos y legalizaciones pertinentes).

Que no cumplan los requisitos técnicos y econdémicos mencionados en las presentes
bases administrativas.

29.3.- REVOCACION:

Sera causal de revocacion de la presente licitacion el hecho de no contar con el suficiente
presupuesto disponible para la contratacion completa del servicio al momento de la
adjudicacion, ello en atencién a que el presupuesto de la presente licitacion es meramente
referencial.

En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un
decreto que asi la autorice.

29.4.- PROCESO DESIERTO:

Se declarard desierto el proceso de Licitacién si no se presentasen ofertas o se
desecharan, si la Alcaldesa o Alcalde Subrogante lo estima conveniente por motivos de
buen servicio. La Comisién certificara esta circunstancia en acta, informando de ello a
objeto de que se proceda a declarar desierta la licitacion.

29.5.- READJUDICACION:

Se realizara proceso de readjudicacion dentro del plazo de 60 dias corridos contados

desde la publicacién de la adjudicacion original, y seleccionara al oferente que de acuerdo

al resultado de la evaluacion le siga en puntaje, en caso que el proveedor adjudicado:

1. Desista de su oferta.

2. No entrega los antecedentes legales para contratar y/o la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

3. No firma el contrato en el plazo que se sefiala en las bases.

4. No acepte la Orden de Compra en el plazo establecido para ello.

5. Se encuentre inhabilitado al momento de contrato o de Adjudicaciéon determinado por
el plazo legal.

6. Salvo que de acuerdo a los intereses del Municipio se estime conveniente declarar
desierta la licitacion.

29.6.- SUSPENSION:

Es un estado que permite congelar el proceso de licitacién por una gran cantidad de dias
y posteriormente seguira con el curso normal de una Licitacion. Este estado es una
medida cautelar y puede asignarse desde la aprobacion de las bases hasta la
adjudicacién.

El cambio de estado de una Licitacion a suspendida, procedera cuando una resolucion del
Tribunal de Contratacién Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio
el periodo de procedimiento estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacion, la Municipalidad procedera a dictar el
decreto que asi lo resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a
todos los participantes.

30. DEL CONTRATO:

30.1.- Modalidad de Contrato a suma alzada, el valor de la adjudicacién y del contrato no
estara afecto a reajustes ni intereses de ningun tipo, aun en caso de desvalorizacion,
imprevistos o cualquier otra causa.

30.2.- Formalizacion del Contrato Al momento de la firma del contrato, el adjudicado
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en estado “Habil”. En todo
caso si no esta inscrito o figura como Inhabil, tendra un plazo maximo de 10 dias habiles,
a contar de la adjudicacion, para regularizar su situacion y firmar el contrato

El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas
tardar el 10° dia habil siguiente al de la notificaciéon de su adjudicacion a través del sitio
www.mercadopublico.cl. Para suscribir el contrato, el oferente adjudicado debera
acercarse a la Asesoria Juridica Municipal a objeto de interiorizarse de los términos del
mismo entregando previamente la garantia para caucionar el Fiel y Oportuno
Cumplimiento del mismo, de acuerdo a lo indicado mas adelante.
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Al momento de la firma del contrato y de tratarse de una persona juridica, el oferente
adjudicado deberé acompariar la siguiente documentacion:

B Certificado de Vigencia de la Sociedad o EIRL con antigliedad no superior a 6
meses, emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo.
. Certificado de Vigencia de Poderes de quien o quienes representan la Sociedad o

EIRL, con antigiiedad no superior a 6 meses, emitido por el Conservador de Bienes
Raices respectivo. Asimismo, deberd acompafiar copia autorizada de la (s) escritura
publica (s) en la cual conste dicha (s) personeria(s).

. Declaracion jurada simple del oferente adjudicado, de no encontrarse impedido de
celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de acuerdo con lo establecido en
los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393, que establece “responsabilidad penal de las

personas juridicas de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho que indica”.

Ademas, el oferente ya sea que se trate de persona natural o juridica, debera
acompanar los siguientes documentos:

e Fotocopia de su Patente Municipal al dia.

. Certificado emitido por la Direccién del Trabajo que dé cuenta o registre deudas
previsionales, de salud que mantenga el oferente y reclamos pendientes en materia
laboral con sus trabajadores por méas de un afio.

5 En el caso de Unién Temporal de Proveedores (UTP), Escritura Publica en la cual
conste el acuerdo de constitucién de la UTP y en las condiciones sefialadas en el punto
11.1.1. de las presentes Bases.

o Declaracion jurada simple del certificado que acredite no tener saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los dos Ultimos afios, que haga aplicable lo dispuesto en el
inciso segundo del articulo 4° de la Ley N°19.886.

® Garantia de fiel cumplimiento de contrato, correcta prestacion de los servicios y fiel
cumplimiento de las obligaciones laborales.

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no firmase el Contrato dentro de un plazo de
10 dias habiles administrativos, a contar del dia siguiente de la fecha en que se adjudicé a
través del portal, la Municipalidad hara efectiva la garantia por Seriedad de la Oferta (Si
existiera), la que pasarad integramente a su beneficio dejando sin efecto el Decreto de
Adjudicacion y podra sin necesidad de llamar a nueva Licitacién, y si asi lo estima
conveniente, proponer adjudicar al Oferente que hubiese ocupado el lugar siguiente en la
proposicién de adjudicacién sugerida a la Alcaldesa, por la Comisiéon de Apertura y
Evaluacién, sin apelacién posible.

30.3.- Orden de Compra, La Orden de compra electronica se generara sélo cuando sea
recepcionado en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificaciéon, copia del
Contrato firmado por ambas partes, con la respectiva fotocopia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Pélizas de seguro que correspondan.

30.4.- Plazo del contrato, La duracién del contrato serd segun lo ofertado por el
proponente en el Formulario N° 3.

30.5.- Inicio de las Obras, empezara a regir desde el dia habil siguiente a la fecha de
entrega de terreno.

30.6.- Cesion del Contrato, La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en
forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a
que dé origen la presente licitacion, para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.983.

30.7.- Modificaciones del contrato: No se ejecutaran modificaciones al contrato, salvo
expresa autorizacion, por escrito, del mandante, previa solicitud analizada e informada por
la Unidad Técnica. De ser asi, ésta debera efectuarse a lo menos 10 dias habiles antes
del vencimiento del plazo estipulado para el término del contrato. Toda modificaciéon que
se realice debera ser aprobada por Decreto

30.8.- Término anticipado del contrato: : :
30.8.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podra ser dejado sin efecto
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por mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra
derecho a indemnizacion.

30.8.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario:

30.8.2.1.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones de su

oferta o de las obligaciones que impongan las Bases de Licitacién o las que se asuman al

suscribir el Contrato respectivo, dara derecho a la Municipalidad para rescindir
administrativamente dicho contrato.

30.8.2.2.- Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podra resolverlo

administrativamente y hacer efectiva las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las

obligaciones del proponente, en caso de existir una 0 mas de las siguientes causales:

a) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 30% del
valor del contrato.

b) Si los servicios contratados no se hubieren realizado segun lo establecido en Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Contrato.

c) En el evento que se haya hecho efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

d) Por incumplimiento grave a juicio del Mandante, de cualquiera de las exigencias de
estas Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas o del Contrato.

e) No reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los casos requeridos.

f) Si el proveedor adjudicado o alguno de los socios administradores, en caso de ser
persona juridica, fuera condenado por algun delito que merezca pena aflictiva o
tratandose de una Sociedad Anénima, lo fuera algun miembro de su Directorio o el
Gerente.

g) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por practicas antisindicales o infraccion a
los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

h) Por insolvencia del proveedor adjudicado o someterse a convenio. La quiebra o
extincion de la personalidad juridica del concesionario determinara la resciliacion del
contrato, haciéndose efectiva la garantia respectiva.

i) Por disolucién de la Sociedad, tratdndose de una persona juridica, o por fallecimiento
del contratista, si es persona natural.

j) Por subcontratacion del servicio materia del contrato, sin autorizacion previa y expresa
de la |. Municipalidad de Parral.

k) Si el proveedor adjudicado tuviese mas de 5 reclamos mensuales por incumplimiento
de las labores.

El contratista debera adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento

de las obligaciones contraidas hasta el momento del término del contrato a satisfaccion

del mandante.

30.8.3.- Término del contrato por fuerza mayor o caso fortuito:

a) La Municipalidad de Parral podra declarar el término anticipado de pleno derecho del
contrato y proceder a su liquidacion anticipada cuando por causas de fuerza mayor o
caso fortuito calificada por la Municipalidad, se deba paralizar definitivamente los
servicios del Contrato.

b) En este caso la municipalidad dara aviso por carta certificada al Proponente, una vez
producido el hecho, plazo en el cual ambas partes convendran la forma y condiciones
en que se paralizaran los servicios.

c) En la liquidaciéon del contrato se pagara al adjudicado hasta el ultimo mes de servicio
realizado y hasta la fecha del aviso.

d) La Municipalidad no pagara indemnizaciéon alguna al adjudicado, ni ninguna suma
adicional a las sefialadas por ningun concepto, pero se le devolvera las retenciones y
garantias una vez que éste haya entregado los servicios del Contrato realizadas a
plena satisfaccion de la Municipalidad.

e) También el proveedor adjudicado, podra solicitar el término anticipado de contrato
invocando causas de fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso de este hecho con una
anticipacién de 1 mes.

30.9.- Efectos de la terminacion anticipada del contrato:

30.9.1.- Resuelta la terminacién inmediata o anticipada del contrato, se mantendra su
garantia para responder del mayor valor de la terminacioén del servicio considerado, la que
sera de cargo del adjudicatario o cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad
resultara de la terminacion anticipada del contrato.

30.9.2.- Perfeccionada la terminacion anticipada del contrato, la Municipalidad llamara al
oferente calificado en segundo lugar para ofrecerle ejecutar la terminacién o parte no
ejecutada del contrato, a los valores expresados en su propuesta. Si este no aceptase,
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podra a su juicio llamar sucesivamente y para los mismos efectos a los oferentes que
hubieren calificado a continuacién o resolver llamar a una nueva licitacién.

30.9.3.- El mayor valor de la terminacion anticipada del contrato, determinada por el
nuevo contrato sera de cargo del oferente adjudicado primitivamente. Si, por el contrario,
el valor de la terminacién del contrato por la parte no ejecutada fuera inferior al
considerado en la propuesta econémica del oferente adjudicado primitivo, éste no dara
derecho a indemnizacioén ni compensacién alguna por tal causa.

En todo caso, la modificacién y el término anticipado del contrato definitivo sera
aprobada por decreto o resolucién fundada, y regira luego de las 24 horas
transcurridas de publicado el acto o resolucién en el sistema de informacién, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en relacién con el articulo 6° del
Reglamento de la Ley de Compras y Contratacién Publica.

30.10.- Anticipos: No se considera anticipo.

30.11.- Retenciones: La Municipalidad realizara una retencién del 5% del valor de cada
estado de pago; retenciones que serviran para responder del mayor precio que pueda
costar la obra en caso de término anticipado de contrato, asi como también para el pago
de las multas, eventules demandas laborales de trabajadores de la obra o cualquier otro
perjuicio que resulte para el Gobierno Regional como entidad financiera del proyecto.

31.- FALSEDAD DE LA INFORMACION:

Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la propuesta de algun oferente
o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento
solicitado para la firma del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para hacer
efectivas las garantias vigentes, ademéas de hacer responsable al proponente por los
dafios y perjuicios que se deriven de la situacién. En tal evento, el proponente no tendra
derecho a indemnizacién alguna.

32.- ENTREGA DE TERRENO:

32.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, éste sera puesto en
conocimiento del adjudicatario y de la DOM quien designara un Inspector Técnico de
Obras que efectuara la fiscalizacion de la ejecucién de las obras y coordinara con el
contratista la fecha en que se procedera a la Entrega de Terreno, la que debera ser
dentro de los 4 dias siguientes a la firma del contrato.

32.2.- Sdlo por razones justificadas por el municipio, este plazo podra ser extendido, para
lo cual el Inspector Técnico informara por escrito a la Alcaldesa, con copia a la Secretaria
Comunal de Planificacion y al Oferente Adjudicado, en donde se indicara el nuevo plazo
para la entrega del terreno.

32.3.- En la fecha fijada se levantara un Acta de Entrega de Terreno, en que constara,
ademas, la entrega de otros antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de
la obra, en su caso segun corresponda. De todo ello se dejara constancia, ademas en el
Libro de Obra.

32.4.- Permisos de Edificacion: Sera de cargo del Contratista la tramitacion, aprobacion
de los permisos Municipales (antes del inicio de la obra) y Recepcién de las Obras.

Los derechos Municipales equivalentes a un porcentaje del presupuesto oficial de la obra
y los Derechos Municipales por concepto de ocupacion de via publica, seran de
responsabilidad y costa del contratista

33.-.- CIERRES PROVISORIOS.
Los cierres provisorios de obras deberan ejecutarse conforme lo sefialen las EE.TT.

34.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente
en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas
generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su
oportunidad la Inspeccién Técnica.

34.1.- AIRE

34.1.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de
gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de
trabajo y actividades en general, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no
causen dafio al medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la
Empresa Contratista deberd implementar todas las medidas necesarias tales como:
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utilizaciéon de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el
material particulado, riego de areas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales
inertes, entre otras.

34.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde
se ejecuta el proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia
ambiental, se deberan intensificar las medidas de mitigacion establecidas en las
presentes Bases.

34.1.3.- El Contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello
deberd regar constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacion
por particulas en suspension o el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la
higiene ambiental o sanidad del sector.

34.2.- RUIDO

34.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a
65 dB(A), medidos en la fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar
trabajos en horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.

34.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir. Para ello,
debe cumplir con lo dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba
"Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de
Trabajo".

34.3.- MOBILIARIO Y JARDINES.

34.3.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en
general, asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los
cuales una vez finalizada la obra deberan estar restituidos al menos en las mismas
condiciones iniciales en que se encontraban.

34.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la |. T. O. antes de
proceder a derribar algun arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con
un registro fotografico o de video de los sectores antes de su intervencion.

34.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en
causar las menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente
relacionados con la obra se vean afectados por ella.

34.3.4.- El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las
respectivas Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o
reposicion de especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

34.4.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

34.4.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se
especifica que dichos volimenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a
botaderos o canchas de almacenamiento del contratista. No se permitird ocupar la faja;
esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N° adecuado de camiones y maquinas
pesadas.

34.4.2.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites
establecidos por los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento
extraido de la obra debera ser retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material
o elemento destinado a incorporarse a la obra debera ser descargado directamente en su
lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera indicar el lugar de destino
de los escombros.

34.4.3.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area
de trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc.
Lo que debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

34.5.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

34.5.1.- La Empresa adjudicada deberd cumplir con las disposiciones, segun
corresponda. Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de
transporte deberan contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La
I.T.O debera ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposicion. (Si
corresponde)

34.5.2.- La I.T.O. deberd ordenar la recuperacion de aquellas areas que hayan sido
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

34.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o
peligrosas tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de
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materiales clasificados como riesgosos y peligrosos, debers cumplir con la normativa
vigente.
34.5.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que

sea gutorizado expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningtin caso podran ser
del tipo proyectables.

35.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

35.1.- La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la
obra seran responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segln sea el
caso.

35.2.- El adjudicatario sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la
recepcion de las obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccién y seguridad del publico y
de las personas que trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan
verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

35.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta
licitacion, el Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevenciéon de
riesgos de la legislacién chilena que sean aplicables a la ejecucion de las obras, debiendo
ademas contemplar un Plan de Prevencién de Riesgos.

35.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con
seguridad adecuada.

35.5.- El adjudicatario debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccion
necesarios para el personal que trabaje en las faenas.

35.6.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los
Subcontratistas de la obra, siendo la Empresa Contratista la Gnica responsable. Ademas,
proveera y mantendra a su cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefalizacion
y prevencion.

35.7.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes,
serenos y porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser
previamente informado y aprobado porlal. T. O.

36.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y

CONTINGENCIAS

36.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que

deberan ser considerados en la elaboracién de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de

materiales peligrosos, riesgos de incendios en el area de faenas, riesgos por manejo de

materiales explosivos, riesgos de eventos naturales.

36.2.- El adjudicatario debera prever un plan de riesgos, para lo que deberd tomar

medidas concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en

Obras de Construccién de la Asociacién Chilena de Seguridad o entidad similar y debera

explicitar, a lo menos, lo siguiente:

e Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la
mantencion de las condiciones de seguridad.

¢ Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

¢ Medidas de Seguridad y Vigilancia.

¢ Medidas de prevencién de incendios y otros.

¢ Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

* Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

¢ Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestién o
de cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino.

¢ Mantenciéon de elementos de seguridad, sefializaciéon y demarcaciéon en el area de la
obra.

¢ Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en que
se intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal
del proyecto o actividad.

¢ Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el
medio ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de

capacitacion de sus trabajadores en:

¢ Correcto uso de elementos de proteccién personal.

e Procedimientos en caso de accidente en vehiculo

¢ Manejo seguro

e Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacion de faenas, de
explotacién de empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.
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e Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

37.- FORMA DE PAGO:

37.1.- El valor del contrato se cancelara mediante estados de pago mensual, por el 100%
de avance fisico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningun caso el
monto total a cancelar podra ser superior al equivalente al avance fisico de la obra.

37.2.- Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectua la
Municipalidad durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran
caracter de un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra
encomendada. En ninguin caso se estimaran estos pagos provisorios como aceptacion por
parte de la Municipalidad de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras incorporadas al
inmueble y los materiales incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto,
propiedad de la Municipalidad.

37.3.- En todo caso, el ultimo estado de pago, no podra fijarse antes de la recepcion
provisoria de las obras y no podra ser inferior al 5% de la obra.

37.4.- Cada Estado de Pago debera ser visado por el ITO. Debe ser entregado segun se
indica en las presentes Bases.

37.5.- La Factura sera emitida solo una vez que se encuentre visado y totalmente
aprobado por la Municipalidad el estado de pago respectivo.

38. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA EN LA UNIDAD
TECNICA PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO.

Para dar curso al respectivo Estado de Pago, sera requisito que el contratista haya
ingresado en la Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

38.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago.

- Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

- Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la
ejecucion del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier
variacion debe ser corregida e informada al ITO y al GORE.

- Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la
obra, debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo
monto total debe ser coherente con el programa de caja.

- Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccion de Obras Municipales. Esta sera emitida
solo una vez que se encuentre visado y totalmente aprobado por la
Municipalidad el estado de pago respectivo.

Menciones de la factura:

e Fecha . lgual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
e Nombre - |. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

e Rut : 69.130.700-K

e Direccion : Calle Dieciocho N° 720, Comuna de Parral

¢ Giro . Servicios

* Monto . Neto, IVA y Total

¢ Glosa . Debera indicar identificacion de la obra, N° de cuota, Monto

- Copia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme lo indicado en Bases
Administrativas.

- Fotografia del letrero instalado en obra. (N°12 del Instructivo FRIL 2017).

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

- Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva
Presencial (NO ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la
fecha en que se emite la caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones
Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion
del Trabajo) y articulo 64 bis del Codigo del Trabajo, que el contratista y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus
trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet). Si requerido el
contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del
subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un
nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Gobierno
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Regional las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

Copia del acta de entrega de terreno.

Copia de los permisos de edificacién emitidos por la Municipalidad obtenidos por el
contratista para la ejecucién de las obras, si procediere.

38.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores.

Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la
ejecucién del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier
variacion debe ser corregida e informada al ITO y al GORE.

Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la
obra, debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.
Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo
monto total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de
verificacion de este proceso sera el timbre y firma del DOM). Debe contener las
menciones sefialadas en el punto anterior. Esta sera emitida solo una vez que se
encuentre visado y totalmente aprobado por la Municipalidad el estado de pago
respectivo.

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva
Presencial (NO ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la
fecha en que se emite la caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones
Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccién
del Trabajo) y articulo 64 bis del Codigo del Trabajo, que el contratista y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus
trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet). Si requerido el
contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del
subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un
nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Gobierno
Regional las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

38.3.- Documento exigidos para el Gltimo estado de pago.

Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la
ejecucion del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier
variacion debe ser corregida e informada al ITO y al GORE.

Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la
obra, debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.
Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo
monto total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de
verificacion de este proceso sera el timbre y firma del DOM). Debe contener las
menciones sefaladas en el punto anterior. Esta sera emitida solo una vez gue se
encuentre visado y totalmente aprobado por la Municipalidad el estado de pago
respectivo.

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo respectiva
Presencial (NO ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la
fecha en que se emite la caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones
Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion
del Trabajo) y articulo 64 bis del Cédigo del Trabajo, que el contratista y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus
trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet). Para este ultimo
estado de pago o de devolucion de retenciones, el periodo revisado debera abarcar
hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el numero
anterior deberadn acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el
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subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la
obra. Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos
0 no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones,
presentando un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara
al Gobierno Regional las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago
conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

- Acta de recepcion de las obras.

- Decreto que aprueba el acta de recepcion provisoria.

- Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

38.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda cancelar, deberan ser_ingresados a la Oficina de partes de la Unidad
Técnica.

38.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberéd gestionar y obtener
los permisos municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
del proyecto (si corresponde).

38.6.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de |la obra
o por fabricacion de elementos prefabricados.

38.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la
Recepcién Provisoria sin observaciones, correspondiendo pagar el ultimo estado de pago
se cancelaran contra Decreto de Recepcion Provisoria.

La Municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un
estado de pago, originada por no haberse presentado éstos en la Unidad Técnica en
la forma y con los requisitos establecidos.

39.- PROGRAMACION FINANCIERA (Anexo econdmico)

Para la gestion de cada estado de pago, el adjudicatario debera agregar el Anexo 1
Programa de caja con la programacion financiera de los requerimientos de fondos
durante la ejecucion del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Ello
permitird ademas evaluar la validez y coherencia de la Carta Gantt.

40.- FACTORING.

40.1.- La Municipalidad cumplira con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos
por el contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no
existan obligaciones y multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la
Unidad Técnica del contrato y la Direccion de Finanzas tomen conocimiento
oportunamente de tal situacion.

40.2.- Se entendera que la informacién es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos
razonables que permitan informar a las distintas unidades administrativas de la
Municipalidad del cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se
conviene que se entendera oportuna aquella informacién realizada al menos con 15 dias
de anticipacién a la fecha de pago.

40.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o
Proveedor (segun corresponda), que cualquier situacion que altere el sistema de pagos
convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificacion
legal sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada previa y directamente con la
Unidad Técnica, Asesoria Juridica y la Direccion de Finanzas, a fin de permitir adoptar las
medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes, en
cumplimiento de la Ley.

40.4.- Y todo lo que contenga la Circular N° 4 de fecha 11 de enero de 2017 por el
Servicio de Impuestos Internos.

41.- VISITA DE MONITOREO:

El Gobierno Regional del Maule aplicard un programa de supervisién para verificar el
desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras que comprende el
proyecto, mediante visitas realizadas por sus funcionarios, para lo cual se les brindara las
facilidades del caso para la realizacion de esta actividad.

42.- PERSONAL DIRECTO

La direccion y atencién personal de los trabajos debera estar a cargo de un funcionario
profesional o técnico del area de la construccion.
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43.- CAMBIO DE PROYECTO

43.1.- Toda modificacion, actualizacién, complementacion o mejoramiento que se plantee
a los diversos proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacion, sélo podran llevarse
a cabo previa aprobacion de dicha modificacién por parte del Gobierno Regional, previo
informe técnico del ITO.

43.2.- El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos,
especificaciones, instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al
Contrato.

43.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en
conocimiento de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segln
sean sus caracteristicas, pero cualquier modificacién debe contar con la autorizacién del
Gobierno Regional y del Proyectista autor del disefio, previo informe técnico del ITO.

44.- MULTAS:

44.1.- Aplicacién de multas:

a) Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica Municipal por
incumplimiento de érdenes, en el que indicaré el tipo y el monto de la multa, ademas
de las razones por las cuales se incurre en la sancién, lo que se notificara de
inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacion.

b) Luego, dicho acto sera sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad
Técnica Municipal.

c) La multa correspondiente sera rebajada administrativamente por la Municipalidad del
pago respectivo o sera cobrada con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, dentro del plazo de 30 dias corridos contados desde el dia habil siguiente a
la fecha de vencimiento del plazo y/o desde que se incurra en el retardo indebido en
la realizacién de actividades.

d) Para aplicar cualquier multa, la Municipalidad debera notificar por carta certificada al
contratista la resolucién que la disponga, y sélo podra hacerla efectiva una vez que
ésta se encuentre ejecutoriada.

e) El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N°
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
érganos de la Administracion del Estado, por aplicaciéon de multa.

f) Se aplicaran multas equivalentes a:

44.1.1.- El contratista incurrird en una multa equivalente al cinco por mil diario, aplicados
sobre el monto total del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la
terminacion de la obra, por un periodo de 15 dias. Posteriormente a este plazo se hara
efectiva la Garantia y se procedera a dar término al contrato. El atraso de una obra sera la
diferencia expresada en dias corridos que exista entre el término del plazo establecido en
el contrato, mas las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que
verificada la conclusién de las obras materia del contrato se dé curso por la Unidad
Técnica de la Obra la solicitud de Recepcion Provisoria de las mismas. La multa regira
desde el dia siguiente a la fecha de término del contrato o del plazo concedido para
subsanar las observaciones, si las hubiere.

44.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestion para empresa contratista, cuyos
montos se sefialan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes
bases de licitacion.

44.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestién” permanece por mas
de un dia y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto
en prevencion de riegos, solicitara a la Unidad Técnica, la aplicacion adicional de una
Multa de 1 UT.M por cada dia de incumplimiento, esta multa se descontara
conjuntamente con la multa que establece el sistema de gestion en el proximo estado de
estado.

44.1.4.- Atraso en la entrega de las garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer
efectiva las garantias vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicara una multa
a beneficio de este servicio municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

44.1.5.- Hacer uso del terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccion
de Obras - Multa de 3 UTM por dia.

44.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instruccion del Inspector Técnico,
debidamente consignada en el Libro de Obras, serd sancionado con una multa diaria
aplicada administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M.
(Unidad Tributaria Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta
el dia que el contratista informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la
Unidad Técnica, y por cada evento.
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44.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto:
1% (uno por ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento.

44.1.8.- Modificacion de los planos sin previo V° B° de la ITO y profesionales que realizan
el disefio: 1 % (uno por ciento) del valor total del contrato.

44.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la
entrega de terreno: 1 U.T.M., por cada dia de atraso.

44.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato, por cada dos dias de atraso.

44.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por
ciento) del valor total del contrato, por cada dos dias de atraso.

44.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno
por ciento) del valor total del contrato, por cada dia de atraso.

44.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha
de entrega de terreno: 1% (uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia
adicional de atraso.

44.1.14.- Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente
justificada: 2% (dos por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de
atraso.

44.1.15.- Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran
causal para aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el
contrato.

44.2.- Apelacién a una multa:

El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y
dentro del plazo de 2 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico,
sea sobre la prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo
deberd ser puesto en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil de
presentado junto con un informe elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica,
resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 dias habiles contados
desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para
modificar o dejar sin efecto la sancién, de acuerdo al informe de la Inspeccién del
Servicio. La determinacion del Alcalde debera notificarse, por escrito, al contratista.

En dicha apelacién debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del
contratista, la deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacion, ya sea
intentando evitar o disminuir la deficiencia.

44.3.- Aceptacion de la apelacion:

La apelacion se realizara por multa en forma individual y la aceptacion significara
desestimar completamente la aplicacién de la multa al contratista.

Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no
es responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que
escapan completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminuciéon de
efectos negativos.

44.4.- Pago de las multas:

Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se
descontara del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren
suficientes. Las multas se descontaran del estado de pago siguiente al de la aplicacion de

la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, mediante las acciones
legales que procedan.

45.- AMPLIACION DE PLAZO:

45.1.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacién para la adjudicacion de la
Obra, solo en casos especiales, plenamente fundados, y por Unica vez, la Unidad Técnica
podra otorgar ampliacion de plazo de ejecucion de las obras, por un plazo total no
superior al 30% del plazo total adjudicado desde la fecha de término contractual.

45.2.- La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, sera dirigida a la
Alcaldesa y debera ser ingresada por el Oferente a la Oficina de Partes de la
Municipalidad, a lo menos con diez (10) dias corridos de anticipacion al vencimiento del
plazo original de ejecucion, debera incluir copia a la Inspeccién Técnica y Secplan.

45.3.- La Inspeccion Técnica debera informar al Gobierno Regional via correo
electrénico (con copia a Secplan), la resolucién adoptada, a fin de considerarse
dicha modificacion en la programacion financiera de la inversion.
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45.4.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un numero entero, debera
aproximarse al numero superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al
menor si el decimal es inferior 0,50.

45.5.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia
habil siguiente.

46.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS
EXTRAORDINARIAS:

Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de
adjudicacién, el Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante |a
ejecucion de aumentos de obras y obras extraordinarias, aprobadas por la Direccién de
Obras Municipales, previa conformidad del Gobierno Regional del Maule. Para lo cual se
reevaluara la solicitud presentada por el Municipio, la cual debe ser presentada antes del
término del plazo contractual del proyecto.

47.- LIBRO DE OBRAS:

47.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones (OGUC), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, el que
debera estar permanentemente en la obra durante la ejecucién, bajo custodia y
responsabilidad del Contratista, en el cual se dejara constancia de: Las
érdenes/instrucciones del ITO, de la Unidad Técnica, que dentro de los términos del
contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma
en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas
con la aprobacion del ITO, cualquier otra comunicaciéon de orden técnico que deba
realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

47.2.- Toda anotacion en el Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efecta y
estampar su firma.

47.3.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la
Recepcion Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcion,
cuando proceda; en todo caso debera estar presente en la Obra hasta la Recepcién
Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del
monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccion, lo cual sera informado por
el Inspector Técnico mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrénico).
Cualquier comunicaciéon con el Contratista, posterior a la Recepcién Provisoria sin
Observaciones, debera efectuarse mediante documento (oficio y/o correo electrénico).

48.- RECEPCION PROVISORIA:

48.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentara por escrito a
la Municipalidad, la solicitud de Recepcion Provisoria de las obras. Esta solicitud debera
ser ingresada en Oficina de Partes de la D.O.M., dirigida al Director de Obras Municipales,
con copia a la Inspeccion Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcion de Obras debe
quedar constancia en el Libro de Obras.

48.2.- Para tramitar la recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a
excepcion del ultimo, segun se establece en las Bases, en cuanto a que el ultimo Estado
de Pago, no podra cursarse antes de la recepcion provisoria de las obras.

48.3.- La recepcion provisoria sera efectuada por una Comisioén de Inspeccién Técnica de
Obras designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas, de esto se debera levantar un Acta, dejando constancia que recibe
provisoriamente la obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de
Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.

Dicho documento debera ser Aprobado mediante Decreto y la Inspecciéon Técnica debera
enviar copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcion Provisoria y su respectivo
Decreto), a la Secretaria Comunal de Planificacién.

48.4.- La Recepcion Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser
subsanadas por el Contratista en el plazo que el ITO fundadamente determine, segun lo
establecido en el Acta de Recepcién Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con
este plazo incurrird en una multa de 2% del valor del contrato por cada dia de atraso.

49.- DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION PROVISORIA:

49.1.- Sera obligacion del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los
originales y una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso de los trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos
competentes, como asimismo, sera de responsabilidad del Contratista entregar en la
D.O.M. el Libro de Obras.
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49.2.- Junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los
siguientes documentos y antecedentes que seran requisito para que se proceda a la
Recepcién Provisoria y que son de responsabilidad de él tramitarlos:

a) Solicitud de devolucién de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

b) Certificado de Recepcioén Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene
Ambiental que exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

c) Copia del documento en que conste haber presentado a la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, los respectivos planos de las instalaciones definitivas y sus
documentos anexos de electricidad y/o gas, si corresponde y su aprobacion.

d) Certificado de recepcién del Serviu, si corresponde.

e) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segun corresponda.

49.3.- La no presentacién de alguno de los antecedentes indicados precedentemente,

dara derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2 por mil del valor

total del contrato, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito
del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara del ultimo Estado de Pago o de
las garantias existentes.

49.4.- Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspeccién Técnica, antes de

la fecha fijada de Recepcién Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo

responsabilidad del Contratista presentar la documentacion exigida:

a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate
de obras nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al
proyectista.

b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucion de cada una de
las obras, si corresponde, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los)
oferente(s) que acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes
laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deudas por
cotizaciones de prevision en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la
Inspeccion del Trabajo respectivo, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra,
debe indicar el nombre de la obra.

49.5.- Se le otorgara al oferente un plazo maximo de 05 dias habiles contados desde la

fecha de Recepcién Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccion

Técnica, de lo contrario no se podra decretar el Acta de Recepcién Provisoria sin

Observaciones.

49.6.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente,

dara derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2 por mil del valor

total del contrato por dia, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al
finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara del ultimo Estado de

Pago o de las garantias existentes.

50.- RECEPCION MUNICIPAL DEL PERMISO, S| CORRESPONDE:

50.1.- El contratista tendra la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcion
Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comision de
Inspeccion Técnica de Obras. El Contratista tendra que entregar la Garantia de Buena
Ejecucién de la obra y el certificado de Recepcién Municipal dentro de un plazo de 7 dias
habiles (contados desde la fecha en que el profesional a cargo en la D.O.M recibe el
expediente), desde el Acta de Recepcion Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.

50.2.- Cualquier retraso de este plazo no seré impugnable al contratista, cuando se trate
de demoras en la tramitacion interna del Municipio, lo que sera aclarado mediante un
certificado que emitira el Director de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.
50.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrird en una multa equivalente al 2
por mil del valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del ultimo
estado de pago, o de las garantias existentes, seguin corresponda.

50.4.- La Recepcion Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacion

del ultimo Estado de Pago. La tramitacion del expediente de recepcién municipal debe ser
realizada dentro del plazo contractual.

51.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

51.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepcién Provisoria, el
Contratista pedird a la Municipalidad, por escrito, la Recepcién Definitiva de la Obra vy
devolucion de la garantia de buena ejecucion.

51.2.- La Comisién de Inspeccién Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no
encontrar reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la
obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de Inspeccion Técnica
de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho documento debera ser Aprobado
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mediante Decreto y copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcion Definitiva y
su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la Secretaria Comunal de Planificacién.
51.3.- Esta recepcion final, en ningun caso exime la responsabilidad legal que le compete
al contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

51.4.- Si la Comision de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones
imputables a defectos de construccién respecto de la obra o mala calidad de los
materiales empleados, debera dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista debera
subsanar los reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la
Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten
con posterioridad a la fecha de Recepcién Definitiva.

52.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO:

52.1.- La supervision técnica directa de la ejecucién de la obra y demas actividades
consideradas en el contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccién de Obras
Municipales designado mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del
proyecto.

52.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del ITO designado, sera el Director de
Obras Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser
decretado e informado al Encargado de la Obra. Dicho profesional contard con las
mismas atribuciones que el titular. Es la contraparte frente al Contratista, de la Unidad
Técnica o Municipalidad.

52.3.- El Inspector Técnico de Obras, emitira informes ejecutivos de supervisién a su
superior jerarquico, dando cuenta de los estados de avance de la ejecucién de la obra,
sus observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda
otra materia relevante a la ejecucion del proyecto.

52.4.- El Inspector Técnico de Obras enviard copia, a la Secretaria Comunal de
Planificacion, de todos los antecedentes que respalden el acta de entrega de terreno,
copias de boletas de garantia, estados de pago, aumento o disminucién de plazo y obras,
informe simple de modificaciones o problemas detectados durante la ejecucién del
proyecto, copia de actas de recepcion provisoria y definitiva, y sus respectivos Decretos y
cualquier otra informacion relacionada con la Obra.

52.5.- Sera responsabilidad del ITO velar por la vigencia de la Boleta Bancaria de Fiel
Cumplimiento de Contrato durante todo el periodo que dura la ejecucién de las Obras y
Recepciones correspondientes. La o las boletas de garantia deben cumplir con sus
vigencias segun lo establecido en las bases.

53.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA:

53.1.- Para la ejecucion del Proyecto debera existir un profesional o técnico a cargo de la
Obra, que esté disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la
Municipalidad.

53.2.- En caso que el funcionario a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia,
vacaciones u otra razén), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil
antes que se produzca el cambio, al Inspector Técnico, adjuntando datos (nombre,
Curriculum y Certificado de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando ademas el
plazo durante el cual ejercera dichas funciones.

53.3.- El Profesional a cargo de la Obra deberd contar con servicio expedito de
comunicacién, de manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante
correo electrénico, teléfono fijo o mévil, por la Inspeccién Técnica.

53.4.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del funcionario a cargo de la obra en
caso de que no sea idoneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el
libro de obras, cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecucion del proyecto.

54.- LETRERO DE OBRA:

Al inicio de la ejecucién de la Obra, el contratista debera instalar un letrero que identifique
la obra con informaciéon que sea facilmente legible, cuyo contenido, dimensiones vy
caracteristicas, se encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto
y/o Aclaraciones segun correspondan.

El letrero sélo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese),
posterior a la Recepcién Provisoria.

55.- ENSAYOS (S| CORRESPONDE):

Seran de cargo del Contratista todos los ensayos y analisis necesarios para la Correcta
Ejecucion de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones
Técnicas y Aclaraciones Posteriores.
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56.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (S|
CORRESPONDE):

56.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucion de las obras, el contratista que se
adjudique las obras, debera contemplar a su costo la regularizacion de los siguientes
disefios referenciales o informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo
de los proyectos que corresponda. Cada uno de estos disefios debera ser realizado y
firmado por los profesionales correspondientes.

56.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa
vigente y debera contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos
diseflos deberan contar, previo a su ejecucion, con el V°B® de la Inspeccién Técnica de
Obra.

56.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecanicas de suelos
y los controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los
antecedentes técnicos asi lo exigen.

56.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en
absoluta conformidad con los planos de la licitacion, el Contratista debera elaborar los
planos definitivos, debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras
realizadas, antes del Ultimo estado de pago.

56.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las
Instalaciones Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su
aprobacion y asumir el costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables
(AFR) contenidas en el Titulo Il de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos
en los articulo 14 al 20 en DFL N° 70 de 1988, de Obras Publicas, y el Titulo Ill de su
Reglamento, DS. N° 453 de 1989. Ademas los contratistas deberan cumplir con lo
establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se debera hacer llegar a la I.T.O. una
copia de toda la documentacién realizada entre el contratista y la empresa de servicio
sanitario. Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento
Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

57.- SUBCONTRATACIONES:

57.1.- Se permitira, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspecciéon Técnica) subcontratar
partes o partidas especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad. Con cada
estado de pago el Contratista debera presentar original de Certificado de la Inspeccion del
Trabajo de los subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales
para con sus trabajadores.

57.2.- El Contratista es el unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos,
equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos.

57.3.- Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes,
deben realizar las obras de instalaciones, deberan estar inscritos en el registro respectivo
en la categoria correspondiente al tipo de obra.

58.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

58.1.- El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia
del Contrato, que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

58.2.- El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores
costos, como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda
ocasionar a la propia obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad,
existentes dentro de los locales donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de
incendio.

58.3.- De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad,
alimentacion, entre otros.

58.4.- El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio
de la Unidad Técnica y del Gobierno Regional del Maule pudiera apreciar.

59.- DOCUMENTOS GRAFICOS:

59.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material

fotogréfico, para el proyecto adjudicado:

» Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15
cms., que muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al

menos 5 de ellas deberan mostrar la vision general del estado de las obras
contratadas.
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59.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte
del Oferente Adjudicado, impedira el pago del estado de pago correspondiente. No
se admiten fotografias repetidas.

59.3.- La Inspeccion Técnica debera remitir a la Secretaria Comunal de Planificacién una
copia o fotocopia a color de las fotografias mensuales, junto a cada Estado de Pago.

60.- DECLARACION DE HUELGA DE LA EMPRESA:

60.1.- El adjudicatario debera reembolsar a la Municipalidad los gastos y perjuicios que se
hubiesen generado para la Municipalidad en virtud de la paralizacion anteriormente
sefialada.

60.2.- El plazo durante el cual operara la empresa suplente, no excedera a los tres (3)
meses, tiempo en el cual se pondra terminé anticipado al contrato original y se llamara a
nueva Propuesta, salvo que esta situacion se produzca en el Ultimo afio calendario de
vigencia del contrato original, en cuyo caso dicho plazo de tres (3) meses se podra
prolongar hasta la finalizacién de la presente propuesta.

60.3.- Si el valor mensual a pagar al adjudicatario que no continua no alcanzara para
pagar al nuevo adjudicado, los pagos se cubriran haciendo efectivas las garantias en la
proporcion necesaria.

61.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

61.1.- Sera la Secretaria Comunal de Planificacién o quien le subrogue, o un funcionario
designado por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacién), siendo la
direccion de contacto la sefialada en la individualizacién.

61.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica y el Oferente seran
resueltas conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento juridico vigente.
61.3.- La Municipalidad notificara la terminacién anticipada e inmediata del Contrato por
escrito y de la entrega de la notificacion, bastara la certificacion que realiza el Secretario
Municipal o que efectué a cualquiera persona mayor que se encuentre en dependencias
de la casa matriz de la empresa.

62.- RECLAMOS:

62.1.- El adjudicatario podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por
escrito y dentro del plazo de 3 dias habiles, de las érdenes que en el curso de los trabajos
le impartiere el Inspector de Técnico, sea sobre la obra misma o sobre otros aspectos del
contrato. Copia del reclamo debera ser puesto en conocimiento del Mandante dentro del
tercer dia de presentado junto con un informe elaborado por la Unidad Técnica.

62.2.- La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de
15 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, pudiendo requerir al
efecto, informe de un organismo técnico de nivel superior.

63.- DOMICILIO CONTRACTUAL.:

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la
ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal
o juridica que pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccion de sus

Tribunales.
Vs e e

GARCIA—
DIRECTORA DE SECPLAN

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE PARRAL
Cédigo BIP N° 30.472.339-0 / FRIL 2019

BASES ADMINISTRATIVAS

JUNIO de 2019.-
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FORMULARIO N° 1

ANEXO ADMINISTRATIVO
LICITACION . | MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE PARRAL
COMUNA . | PARRAL

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPONENTE

R.U.T.

DOMICILIO

FONO

FAX

E - MAIL

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE IDENTIDAD
(Representante Legal)

B. ACEPTACION DE BASES
El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara:

1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexos y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.

2) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases Técnicas y Anexos de la propuesta.

3) Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y
aclaraciones si las hubiere.

4) Aceptar la decision de la llustre Municipalidad de Parral en la adjudicacion de la propuesta en el sentido
que es inapelable y no susceptible de recurso administrativo o judicial alguno.

C. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
El Proveedor individualizado en letra A. del presente formulario, declara:

1) No encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, establecidas en el
Articulo 4 de la Ley 19.886.

2) No haber sido condenado por practicas antisindicales e infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, requisito previsto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 o por los delitos concursales establecidos en los

articulos 463 y siguientes del Codigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion
de la oferta.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Parral, de de 2019
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FORMULARIO N° 2
ANEXO TECNICO

LICITACION

MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE PARRAL.

COMUNA

PARRAL

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

A.- El Proponente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la
experiencia en Obras, a través de contratos ejecutados desde el afio 2009 en adelante, que a continuacién

se sefialan:
i Fecha Cantidad
Nombre de la Obra Mandante y Fono Contacto S:lc 22:3::;3 Término del | Obras en c M‘:"w del
Contrato Mts2 ontrato en §

Cada una de las experiencias aqui declarada debera ser acreditada considerando lo siguiente:

Forma que se considerara vélida para acreditar experiencia, seré a través de la presentacion de certificados emitidos por el mandante
anombre del oferente que contengan obligadamente a lo menos los siguientes datos:
o Nombre y/u objeto del contrato.

Mandante y Fono Contacto

Plazo de la ejecucion de la obra fecha de inicio y término.

Cantidad de Obras en Mts2

Monto del Contrato en Pesos $

Cargo, nombre y firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado.
Datos del Contacto para verificar veracidad de la informacién.

Solo se evaluaré la experiencia acreditada en los términos sefialados en el presente punto. Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer
presente que el municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada, como
asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad.

Al Oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta entregada
(Si existiera), la cual pasara a total beneficio municipal, o procedera a terminar anticipadamente el contrato si la deteccién se hace con
posterioridad a la adjudicacion y suscripcién del contrato.

Para el caso de no contar con |a experiencia solicitada el oferente deberé levantar de igual forma al portal www.mercadopublico.cl el

mencionado formulario firmado.

Parral,

de

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de 2019
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FORMULARIO N° 3

ANEXO ECONOMICO
LICITACION .| MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE PARRAL
COMUNA : | PARRAL
OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

A OFERTA ECONOMICA

A través del presente formulario declaro que el valor de mi oferta es el siguiente:

MEJORAMIENTO PISCINA
MUNICIPAL DE PARRAL

Consideraciones:
- Elvalor neto debera ser coincidente con el ingresado al sitio www.mercadopublico.cl .
- Alvalor Bruto, con IVA incluido, no incorporar el VALOR PROFORMA, $300.000.-
- El'Valor Proforma es exento de IVA.

B. PLAZO DE EJECUCION

El oferente individualizado anteriormente realiza a continuacion su oferta respecto al plazo de ejecucion de las
obras de la presente licitacion:

MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE PARRAL

En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior al 90% del plazo de
Ejecucion estipulado en las presentes Bases (90 dias).

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Parral, de de 2019
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FORMULARIO N° 4
|
‘g,a”'xgm PRESUPUESTO
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL, PARRAL
I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL
PRESUPUESTO DETALLADO
PROYECTO :MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL, PARRAL
CODIGO BIP : 30.472.339-0
UBICACION : CALLE O HIGGINS ENTRE AVDA. DELICIAS NORTE Y AVDA. DELICIAS SUR
SUPERFICIE :1092,62m?
ARQUITECTO : M. CECILIA VEGA GODOY
INGENIERO : CHRISTIAN OLIVARES THIELE
U.TECNICA :|. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
MANDANTE : 1. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
FINANCIAM. : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
FECHA :NOVIEMBRE DE 2018
PRECIO
item Partida Unid.| Cant.| P/Unit.($) P/Total ($)
Generalidades
Gastos Adicionales
0/1.1 Certificados de Ensayos de materiales Incluido en Gastos generales y utilidades
0/1.2 Limpieza y cuidado de la obra Incluido en Gastos generales y utilidades
0/1.3 Letrero de obra Incluido en Gastos generales y utiidades
OBRAS PRO ONA
1/1 Instalaciones Prov isorias
1/1.1 Empalme Prov isorio a Red Eléctrica Incluido en Gastos generales y utilidades
14132 Coneccién Provisoria a red Agua Potable Incluido en Gastos generales y utiidades
1/1.3 Coneccidn Provisoria a red Alcantarilado Incluido en Gastos generales y utiidades
1/2 Construcciones Prov isorias
1/24 Construccion de Bodega de Hemamientas y Materiales | Incluido en Gastos generales y utiidades
1722 Construccién de Oficina Prof. ITO y Prof. Residente Incluido en Gastos generales y utiidades
1/2.3 Construcciéon SS.HH. Incluido en Gastos generales y utiidades
1/2.4 Cierros Prov isorios Incluido en Gastos generales y utilidades
1/3 Trabajos Prev ios
1/3.1 Demolicion pavimentos extraccion de obras existentes | gl 1,00
1/3.2 Escarpe m2 |281,00
1/3.3 Ejes , Niveles y Replanteos al 1,00
AMPLIACIO » ACIO OD ACION DE BOD A
2/1 Excav aciones, Mov . de Tierma y transporte a Botadero al 1,00
2/2 Fundaciones y Cimientos
2/2.1 Emplantillado, H-5 m3 | 0,46
2/2.2 Cimiento continuo, H-20 m3 | 3,82
2/3 Sobrecimiento H-30 3 1,76
2/4 Bases de Pavimento
2/4.1 Relleno de estabilizacion de suelo m3 | 1,67
2/4.2 Relleno cama de ripio m3 | 0,83
2/4.3 Radier m2 | 8,36
2/5 Estructura Resistente
2/5.1 Acero
21511 Sobrecimiento kg | 84,33
215.12 Pilares kg 292,03
2/5. 18 Cadena kg | 81,59
2/5.1.4 Viga Fundacion kg |149.21
2/5.1.5 Losa de Lavamanos + losa lav acopas al exterior kg | 70,94
2/5.2 Moldajes m2 | 21,00
2/5.3 Hormigones
2/5.3.1 Pilares, Cadenas, Viga Fundacion y Pilar inclinado; H-30| m3 | 7,47
21532 Losas lavamanos y losa lav acopas; H-30 m3 | 0,34
21533 Dados fundacion losas lavamanos y losa lavacopas; H-| m3 | 0,96
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2/6 Muros y Elementos Verticales Soportantes
2/6.1 Albapileria de ladrillo | m2 | 2870 |
2/7 Elementos separadores v erticales no soportantes
2/7.1 Tabiques en Acero Galv anizado | m?2 l 63,97 |
2/7.2 Tabiques de Frontones en Madera
2/7.2.1 Tabique de fronton interior pulg | 8,40
2/7.2.2 Tabique de fronton exterior pulg | 16,80
2/8 Techumbre
2/8.1 Estructura de Techumbre pulg | 102,00
2/8.2 Costaneras de Pino IPV, 2'X3" pulg | 19,50
2/9 Cubierta plancha Zinc-Alum PV4;e=0,4mm m2 | 54,88
2/10 Protecciones Hidricas
2/10.1 Canal de Aguas Lluvia ml | 8,00
2/10.2 Bajadas de aguas lluvia ml | 21,60
2/10.3 Hojalateria ml | 23,72
2/ Forro de Aleros m2 | 516
2/12 Tapacan de fibrocemento de 8mm sobre piezas PI 51/41 m2 | 2,58
/13 Aislacion Termica m2 | 69,59
/14 Cielos Rasos
2/14.1 Suple de Cielo pulg | 12,00
2/14.2 Cielo Falso; placa de yeso cartén m2 ‘| 69,59
B Bases de Rev estimientos
2/15.1 Estuco mortero cemento m2 | 90,00
2/15.2 Base de rev estimiento en frontones,con malla y morterof m2 | 27,25
2/15.3 Base de Ceramicas en Tabiques Div isorios m2 | 90,82
2/15.4 Base para Placa yeso cartdén en tabiques m2 | 18,63
2/16 Rev estimiento Ceramica de Muros m2 | 72,19
2/17 Pavimento, Ceramica antideslizante formato 33x33 m2 |100,00
2/18 Puertasy Ventanas
2/18.1 Puerta Madera uni | 1,00
2/18.2 Marco de Puerta uni | 2,00
2/18.3 Puerta Perfil metalico uni | 1,00
2/18.4 Ventanas m2 | 30,00
2/18.5 Vidrios m2 | 25,00
2/19 Cermajeria y Quincalleria
2/19.] Cemradura uni | 1,00
2/19.2 Manilla y roseta con seguros para bano uni | 1,00
2/20 Molduras Sobrepuestas
2/20.1 Comisa tipo aislapol 30x35mm M AF ml | 91,97
2/20.2 Guardapolvo de Madera ml | 18,00
2/21 Pinturas
2/21.1 Pintura Interior; esmalte al agua satinado m2 |120,00
2/21.2 Pintura Exterior; esmalte al agua tipo pieza y fachada m2 | 194,86
2/21.3 Vitrificador losas gl 1,00
ALACIO
3/1 Instalaciones Sanitarias Agua Potable gl 1,00
3/2 Instalaciones Sanitarias Alcantarillado al 1,00
3/3 Artefactos sanitarios y griferia
3/3.1 Inodoros uni | 7,00
3/3.2 Lavamanos uni | 6,00
3/33 Urinario Corrido al 1,00
3/3.4 Griferia para Lav amanos uni | 6,00
3/3.5 Griferia duchas uni | 8,00
3/3.6 Espejos m2 | 3,40
3/3.7 Reparacion de divisiones metalicas en banos uni | 15,00
3/38 Lav a-copas acero inoxidable uni | 2,00
3/39 Artefactos y accesorios Sala de bano Accesibilidad Univ ersal
3/39.1 Dispensador de papel toalla uni | 1,00
3/39.2 Lavamanos uni | 1,00
3/3.9.3 Griferia para Lav amanos uni | 1,00
3/3.9.4 Espejo uni | 1,00
3/3.9.5 Porta Rollos para papel higienico uni | 1,00
3/3.9.6 Bara de seguridad fija uni | 1,00
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3/39.7 Inodoro uni | 1,00
3/3.9.8 Bamra de seguridad abatible uni | 1,00
313.5.9 Asiento abatible para ducha uni | 1,00
3/3.9.10 Bamra de seguridad Fija uni | 2,00
3/3.9:11 Griferia ducha uni | 1,00
3/4 Instalacion Electrica

3/4.1 Instalacion Electrica | g | 1.00 ]
3/4.2 Luminarias y Apliques

3/4.2.1 Luminarias uni | 14,00
3/4.2.2 Aplique uni | 2,00
3/4.2.3 Artefactos

3/4.2.3.1 Enchufes uni | 2,00
3/4232 Interruptores uni | 5,00
3/4.2.3.3 Brazo electrico Hidraulico uni | 1,00
4 OBRA O [ ARIA

4/1 Cierros exteriores

4/1.1 Cierro malla galv anizada | m 1800 I
4/1.2 Cierro de acceso/ Elementos de Hormigon

4/1.2.1 Excavaciones y movimientos de tiera m3 | 6,02
4/1.2.2 Dados de Fundacion H-20 m3 | 6,02
4/1.2.3 Viga de Fundacion. H-25 m3 | 0,24
4/1.2.4 Aceros Viga Fundacion kg | 41,35
4/1.2.5 Emplantillados m3 | 0,30
4/1.2.6 Pilares y machones de hormigon armado m3 | 19,41
4/1.2.7 Aceros pilares y machones kg (890,28
4/1.2.8 Moldaijes pilares y machones m2.:1-95:22
4/1.2.9 Textura Marmolina en pilares y machones m2- 193,22
4/1.2.10 Esmalte al agua pilares, machones m2 | 93,22
4/1.3 Cierro Acceso / Perfileria Metalica

4/1.3.1 Reja de acero kg 909,76
4/1.3.2 Puertas de acero kg | 85,34
4/1.33 Cemradura uni | 1,00
4/1.3.4 Anticorrosiv o + esmalte rejas acero y puertas acceso m2 112,40
4/2 PAVIMENTOS EXTERIORES

4/2.1 Baldosa microv ibrada I m2 |121,64|
4/2.2 Baldosa microvibrada MINVU

4/2.2.1 Baldosa microvibrada minv u tactil tipo "0" e=3,6cm m2 | 6,40
4/22.2 Baldosa microvibrada minv u tactil tipo "1" e=3,6cm m2 | 6,24
4/2.3 Solerillas canto recto m | 34,00
4/2.4 Radier 7cm arido visto m2 |[236,65
4/2.5 Pastelon liso 50x50 prefabricado homigon uni | 3,00
4/2.6 Rampas

4/2.6.1 Hormigon H-20 m2 | 23,70
4/2.6.2 Perfiles baranda de rampa kg | 60,73
4/3 AREAS VERDES

4/3.1 Herbicida m2 |127,08
4/3.2 Relleno tiera v egetal m3 | 25,42
4/3.3 Cesped rollo fino alto trafico m2 |127,08
4/3.4 Plantacion y provision de especies

4/3.4.1 Fittosporum Nigricans uni | 12,00
4/3.4.2 Vidadineas (Erigeronmucronatum) uni | 32,00
4/4 MOBILIARIO

4/4.1 Parrilla asados uni | 2,00
4/4.2 Banca Hormigon uni | 2,00
4/4.3 Basurero uni | 1,00
5/1 Trazado m2 | 8,17
5/2 Excav aciones m3 | 3,37
5/3 Emplantillado H-5 m3 | 0,22
5/4 Cimiento H-20 m3 | 4,04
5/5 Sobrecimiento H-25 m3 | 0,41
5/6 Base de pavimentos

5/6.1 Relleno cama de ripio | m3 | 060 |
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5/6.2 Relleno cama de arena m3 | 0,12

5/6.3 Bamera contra humedad m2 | 6,90

517 Radier e=10cm m2 | 6,00

5/8 Estructura Resistente

5/8.1 Hormigon H-30 Pilares, Viga y Cadena Coronacion m3 | 1,17

5/8.2 Enfieraduras kg [224.71

5/9 Moldajes m2 | 14,15

5/10 Albaileria de ladrillo fiscal m2 | 17,67

5/ Estructura de Techumbre Madera IPV pulg | 4,60

5/12 Placa base cubierta terciado estructural m2 | 6,00

5/13 Cubierta placa lisa de acero €=0,35mm m2 | 6,00

5/14 Canaly bajoda de Agua Liuvia ml 5,66

5/15 Hojalateria ml | 6,84

5/16 Aislacion Termica m2 | 6,00

5/17 Suple de Cielo pulg | 2,60

5/18 Cielo placa yeso cartén m2 | 6,00

5/19 Estuco mortero cemento m2 | 43,05

5/20 Ceramica antideslizante formato 33x33 m2 | 6,20

5/21 Puerta metalica uni | 1,00

5/22 Marco de Puerta par | 1,00

5/23 Ventanas m2 | 2,00

5/24 Vidrios m2 | 2,00

5/25 Cemradura y quincalleria uni | 1,00

5/26 Cornisa de Madera ml f 9.15

5/27 Pinturas

5/27.1 Pintura Interior m2 | 25,44

5/27.2 Marmolina m2 | 23,65

5/27.3 Pintura Exterior m2 | 23,65
Meson; Pieza cepillada alamo 2x12" seco
PISCINA NINOS
Ingenieria Piscina

6/2 Terminaciones Piscina

6/2.1 Pintura m2 |124,28

6/2.2 Porcelanato m2 | 72,00

6/2.3 Pasamanos 45 mm acero inoxidable gl 1,00
ASEO RA R » A OBRA

7N Aseo general al 1,00
COSTO DIRECTO $ =
GASTOS GENERALES 20% $ -
UTILIDADES (10%) $ =
COSTO NETO $ =
IVA 19% $ =
COSTO TOTAL $ -
VALOR PROFORMA (PERMISO MUNICIPAL, OTROS) $ 300.000
TOTAL GENERAL

Nombre y Firma del Oferente

Pamal, de de 2019
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3.- DESIGNESE como miembros de la comision de apertura y evaluacién de las ofertas de

la licitacion publica Mejoramiento Piscina Municipal de Parral, a los siguientes
funcionarios, o a quienes los reemplacen:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO | N° DE RUT CARGO

CARLA GOMEZ GARCIA DIRECTORA DE SECPLAN
VICTOR VALVERDE ROMERO DIRECTOR DE OBRAS

PABLO MUNOZ HENRIQUEZ DIRECTOR ASESORIA JURIDICA

4.- SE ESTABLECE que el gasto que represente la ejecucion de la obra, sera financiado
con recursos provenientes del Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo
Regional de Iniciativa Local 2019. La imputacién del gasto se hara a la cuenta
extrapresupuestaria 114-05-05-045-000-000 Mejoramiento Piscina Municipal Parral

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio
www.mercadopublico.cl, ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta

para revision de la Contraloria General de la Republica VI Region del Maule y
CUMPLASE.

VIJO ALCALDESA de PARRAL
L

PRU/ECH/ARCIGGG/JMVB/jmvb

DISTRIBUCION:

1.- Archivo Oficina de Partes;

2.- Contraloria General de la Republica, Region del Maule;
3.- Direccién de Obras — Unidad Técnica;

4.- Direccion de Control;

5.- Direccion SECPLAN - Carpeta de Licitacion.
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