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PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacidn

Parral, ' iJUN 2020

DECRETO EXENTO N 235X5 i

VISTOS:

1. Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional
de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2. La Ley N° 19.880 del 29-05-2003 que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

3. Ley 19.886 del 30-7-2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores.

4. Proyecto “Construccion Veredas y Hermoseamiento Calle Igualdad Norte, Parral’
Codigo BIP N°40.013.476-0.

5. Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2020 suscrito el 24-03-2020, entre el
Gobierno Regional del Maule y la llustre Municipalidad de Parral, para la ejecucion
del proyecto indicado en el numeral 4 anterior.

6. La Resolucion (E) N° 1.561 del 27-03-2020, del Gobierno Regional del Maule, que
aprueba el convenio de transferencia de recursos FRIL 2020, para ejecucion del
proyecto indicado en el numeral 4 anterior.

7. El Decreto Exento N° 2.112 del 14-05-2020, que aprueba por parte del Municipio el
Convenio de transferencia de recursos FRIL 2020, suscrito entre la Municipalidad de
Parral y el Gobierno Regional del Maule, para ejecucion del proyecto indicado en el
numeral 4 anterior.

CONSIDERANDO:
1.- Que existe la necesidad de realizar el proyecto “Construccion Veredas Y
Hermoseamiento Calle Igualdad Norte, Parral” Codigo BIP N°40.013.476-0.

DECRETO:
1.- APRUEBESE el proceso de Licitacién Publica, para realizar el proyecto “Construccién
Veredas y Hermoseamiento Calle Igualdad Norte, Parral’ Cédigo BIP N°40.013.476-0.

2.- APRUEBESE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos del
proyecto, Formularios y demas antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo
texto se indica mas abajo; las Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto se
presentan por separado.

, LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION VEREDAS Y HERMOSEAMIENTO CALLE IGUALDAD NORTE, PARRAL’
Codigo BIP N°40.013.476-0 / FRIL 2020
BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- La llustre Municipalidad de Parral, en adelante también la “Municipalidad” o el
“Municipio”, llama a licitacién publica para la “Construccion Veredas y Hermoseamiento
Calle Igualdad Norte, Parral”. Las Bases Administrativas regularan los procesos de
licitacién, analisis, adjudicacion, contratacion, plazos, garantias, sanciones por
incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa de licitacion y ejecucion de las obras y
forma de pago de los proyectos financiados total o parcialmente con recursos FRIL del
Gobierno Regional del Maule.

1.2.- El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningln error u omision de las Bases
Administrativas y/o Especificaciones técnicas, para lo cual debera estudiarlas en todos sus
detalles y si hubiesen errores u omisiones éstos se tendran que dar a conocer a la Unidad
Técnica a través del periodo de aclaraciones de la propuesta publicado en la plataforma
www.mercadopublico.cl.
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1.3.- Para que una oferta o propuesta se considere valida, debera cumplir tanto con las
disposiciones de las presentes Bases Administrativas como con los Anexos y demas
antecedentes que regiran el proceso licitatorio.

1.4.- El solo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceptacién por parte del
Proponente de las disposiciones de las presentes Bases y de los antecedentes que la
acompafian, quedando obligado en tales términos en caso de adjudicarsele la propuesta.

2.- MODIFICACIONES

2.1.- Se podran modificar las presentes bases y sus Formularios, ya sea por iniciativa
propia o en atencién a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el
proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
2.2.- Las modificaciones que se lieven a cabo, seran informadas a través del sitio
www.mercadopublico.cl y pasaran a formar parte integral de las bases. Las
modificaciones de las bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacion, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el
cierre o recepciéon de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan
adecuar sus ofertas

2.3.- La Unidad Técnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcién de
consultas, respuestas a consultas, apertura electronica, apertura soporte papel,
recepcion de garantia y de adjudicacién, sélo en caso de circunstancias especiales de
buen servicio, lo que sera evaluado por la unidad responsable de la licitacién. En caso de
alguna modificacion de fechas, se informara a los oferentes mediante aclaracion
publicada en el portal mercadopublico.

3.-INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE.
Para los efectos de la presente licitacion, la llustre Municipalidad de Parral actuara como
Mandante y Direcciéon de Obras Municipales como Unidad Técnica.

Nombre . llustre Municipalidad de Parral

Domicilio : Dieciocho N° 720

N° de RUT ;. 69.130.700-K

Teléfono : 73-2751514 /72751 614

Representante . Paula Retamal Urrutia

Email Contacto . carla.gomez@parral.cl

Horario Atencién : Lunes a Jueves de 8.30 a 17.30 Hrs. / Viernes de 8.30 a 16.30 Hrs

4.- FINANCIAMIENTO:

La ejecucién de la obra serd financiada por la Municipalidad con recursos del Fondo
Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional del Maule, mediante transferencias
conforme al estado de avance de las obras y segln lo establecido en Convenio de
Transferencia.

5.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

5.1.- El presupuesto total disponible asciende a $ 96.124.000.- (Noventa y seis millones
doscientos cuarenta mil pesos) IVA Incluido y el valor Proforma incorporado, este ultimo
exento de IVA, distribuido como se indica:

[ CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO | ITEM | MONTO M$
, EQUIPAMIENTO 2.001,
| . CONSTRUCCION VEREDAS Y |
40.013.476-0 = HERMOSEAMIENTO CALLE | EQUIPOS 11.995.- |
| IGUALDAD NORTE, PARRAL [ opRAs | 3
| 7 | Qunes | 82118~ !

MONTO TOTAL M$ |  96.124.-

5.2.- El valor PROFORMA es de $749.999.-(Setecientos cuarenta y nueve mil
novecientos noventa y nueve pesos).

5.3.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes
de aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el
contratista al momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los
planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno.
Asi como tiene oportunidad de complementar su andlisis con la informacion obtenida en
el periodo de consultas y solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los

¥ antecedentes del proyecto. Sin embargo, sera de su responsabilidad cualquier obra
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extraordinaria necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien ejecutado vy,
operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en conformidad a las leyes
de la buena construccion y estética de las obras.

5.4.- Se reitera que los aumentos de obras sélo seran otorgados de acuerdo a solicitud e
interés Municipal, previa reevaluacion del Gobierno Regional del Maule.

6.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

6.1.- Modalidad De Contratacion, Propuesta Publica a suma alzada, en moneda

corriente, sin intereses ni reajustes.

6.2.- Descripcién de la Propuesta: Habilitacion de espacio publico en la calle Igualdad

Norte entre Av Buenos Aires y Estero Parral, el que contempla conformacién de veredas

acompafiadas de mobiliario urbano, paisajismo, instalacion de alumbrado publico,

solucién de aguas lluvias, entre otras; permitiendo la recuperacion y hermoseamiento de
un espacio perdido, transformandolo en una zona equipada, segura y adecuada para el
descanso y encuentro social.

6.3.- Licitacién Publica mayor a 1.000 UTM y menor a 2.000 UTM (LP).

6.4.- Convocatoria Abierta.

6.5.- Moneda: En pesos chilenos.

6.6.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Econdmica.

6.7.- Adjudicacion: Licitaciéon Publica de adjudicacion simple.

6.8.- Normativa Aplicable a la Licitacion: la obra se licitara, contratara y ejecutara de

acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes

documentos segun corresponda:
e Convenio Transferencia suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional del

Maule.

Bases Administrativas.

Formato de Presupuesto con ltemizado de Partidas.

Planos.

Especificaciones Técnicas.

Instructivo Postulaciéon Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2019 del Gobierno

Regional del Maule.

Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N° 75/ 2004.

e Documentos adicionales o Formularios que la Municipalidad incluya en antecedentes
licitacién.

e Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de
servicios y su reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 9 de marzo de 2004 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

e Las preguntas y sus respuestas y aclaraciones a las Bases (en caso de haberlas)

primaran sobre las Bases Administrativas y documentos técnicos de la licitacion, en

cuanto no se opongan a la normativa legal vigente o al proyecto aprobado por el

Gobierno Regional del Maule.

Ley Organica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.

Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.

Normas del Instituto Nacional de Normalizaciéon. www.inn.cl.

Reglamentos de Instalacion, de la superintendencia de Electricidad y Combustible,

leyes, decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos,

aprobaciones, derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento

de otro servicio que sea atingente.

e El plan regulador de la comuna de Parral.

e Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (en
adelante RIDAA).

e Anexo Letrero de Obras.

e Toda la normativa en la materia, vigente en el pais.

6.9.- Todos los antecedentes detallados anteriormente forman parte integrante de las

Bases de la presente propuesta. Las Especificaciones Técnicas y Planos publicados en

el portal, seran proporcionados al oferente que se adjudique la Propuesta con la firma del

(los) Profesional (es). Estas especificaciones, ltemizado y planos coincidiran exactamente

con las publicadas en el Portal de Mercado Publico y con las aprobadas por el Gobierno

Regional, siendo éstas (con firma del Profesional) las Oficiales para realizar las revisiones

correspondientes por parte de la Inspeccion Técnica de Obras.

6.10.- Orden De Prelacion De Los Antecedentes De Licitacion:

Primaran las aclaraciones a las bases en tanto no contravengan las mismas. En aquellas

materias a que no se refieran las bases administrativas regiran supletoriamente las

normas sefaladas en el Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004,
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6.11.- Plan De Fechas:

Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emisién de
las Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitacion, las cuales formaran parte
del contrato que se celebre. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos
los proponentes, para todo efecto.

6.12.- Publicacion:

Los antecedentes del llamado a Licitacion estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado, en el Sitio www.mercadopublico.cl para
los interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen
participar en la licitacion.

6.13.- Cierre de Recepcién de Ofertas: La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta
Técnica y Oferta Econémica) se recibira a través de la Plataforma MercadoPublico.cl
hasta el dia y hora que se sefiale en el punto N° 3 “Etapas y Plazos” publicado en el
mismo sitio. Los antecedentes solicitados en las presentes bases, deberan encontrarse
disponibles en formato digital al momento del cierre de las ofertas.

6.14.- Namero de Propuestas: Cada participante debera presentar una sola propuesta.
No se admitirdn propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos
en Bases o efectuar una contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que
el proponente incluye mas de una alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o
econémicos, la respectiva propuesta se considerara fuera de Bases y de ello se dejara
constancia en Acta de Apertura.

6.15.- Tiempo de Evaluacién y Adjudicaciéon de Ofertas: La I. Municipalidad de Parral
dispondra minimo de 20 dias habiles, desde |a fecha de Apertura de las Propuestas, para
analizar las ofertas y comunicar a todos los participantes cual fue el oferente favorecido.
La notificacién se hara a través del sitio www.mercadopublico.cl.

6.16.- Vigencia de la Oferta: La vigencia de la oferta serd de a lo menos 60 dias
contados desde |la fecha de Apertura de las Propuestas.

6.17.- Falsedad de la Informacién: Si se comprobase falsedad en la informacion
contenida en la propuesta de algun oferente o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato o de cualquier otro documento solicitado para la firma del Contrato, la Unidad
Técnica se reserva la facultad para hacer efectivas las garantias vigentes, ademas de
hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de la situacion.
En tal evento, el proponente no tendra derecho a indemnizacién alguna.

7.- PACTO DE INTEGRIDAD:

7.1.- El oferente declara que, por el sbélo hecho de participar en la presente licitacion,

acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y

cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se

sefialen en el resto de las presentes bases de licitacion y demas documentos integrantes,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningun funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion
publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la
misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir
directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sus tipos o formas.

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las presentes bases de licitacion, sus documentos
integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

7.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las

obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus

empleados, dependientes, asesores, agentes y, en general, todas las personas con que
éste o éstos se relacionen directa o indirectamente, en virtud o como efecto de la presente
licitacion, incluidos sus subcontratistas.

8.- NORMA GENERAL PARA COMPUTO DE PLAZOS:
8.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se
entendera que son de dias corridos y contaran a partir de la medianoche del dia en que

IP4 e : g ; 4
“2)\ principian y hasta la medianoche del ultimo dia del mismo.
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8.2.- Cuando se utilice el término “Dias habiles” se considerara de lunes a viernes, con
exclusién de los sdbados, domingos y festivos.

8.3.- Para contabilizar el plazo de ejecucién de la obra se contard desde el dia habil
siguiente a la fecha de Entrega de Terreno.

8.4.- Si el plazo contractual termina dia sabado, domingo o festivo, se considerara el dia
habil siguiente.

8.5.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalizacion debera cefiirse a lo
indicado en las bases administrativas, planos, EE.TT y demas antecedentes que sirvieron
de base para la evaluacion y aprobacion del proyecto. El rol del ITO se regira por las
disposicién contempladas para la fiscalizacion de obras de las Ordenanzas, Decretos, Ley
General de Urbanismo y Construcciones, D S 75 del MOP e Instructivo FRIL 2019.

9.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

9.1.- El plazo de ejecucién de las obras serd computado conforme lo sefialado en las
Bases, en este caso el plazo de ejecucion de la obra serd de 120 dias corridos. Dicho
plazo deberé ser propuesto por el contratista, considerando como plazos maximos, sin
deduccién por dia lluvia u otro fenémeno climatico, ni por feriados ni festivos, s6lo dias
corridos.

9.2.- En dicho plazo maximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros
materiales que entorpezcan su uso.

9.3.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada
en estas Bases.

9.4.- El Oferente Adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su
oferta, en el “Formulario Propuesta Econdmica”.

9.5.- En la eventualidad que el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra ser inferior
al 90% del plazo de Ejecucion estipulado en las presentes Bases.

10.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

Podran participar en esta licitacion personas naturales, juridicas o unién temporal de
proveedores, que se encuentren registrados en el Sistema Electrénico de Compras y
Contratacion Publica (www.mercadopublico.cl), siempre y cuando cumplan con las
disposiciones legales y exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas.
10.1.- Unién Temporal de Proveedores (U.T.P):

a.- Se admitiran en esta licitacién la participacién de Uniones Temporales de Proveedores
conforme lo dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886 y de acuerdo a
la Directiva de Compras y Contratacién Publica N° 22.

b.- En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberan adjuntar en forma previa a la
suscripcién del contrato, la escritura publica en la cual conste el acuerdo de constitucion
de la UTP. En dicho documento, se debera establecer también la solidaridad entre las
partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad y se debera
nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

c.- Ademas, para suscribir el contrato la Municipalidad de Parral se exigira la inscripcion
en el Registro de Proveedores del Estado de cada uno de los proveedores miembros de
dicha unién temporal.

d.- Los integrantes de dicha U.T.P no podran participar de otra U.T.P para el mismo
proceso de Licitacion y/o de manera independiente.

e.- Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de
la propuesta o para la suscripcién de la convencién, establecidas en la legislacion vigente,
afectaran a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en consecuencia
inhabilitara a la respectiva UTP que integre el proceso.

f.- La vigencia de esta UTP no podré ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
la eventual renovacién que se contemple en virtud de las excepciones establecidas en la
legislacion.

g.- La Municipalidad exigira que el documento que formalice la Unién Temporal de
Proveedores establezca solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones
que se generen con la nueva entidad formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los
integrantes de una UTP, seran individualmente responsables respecto de las obligaciones
derivadas de la licitacién y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de
constitucién de la UTP no puede incluir clausulas de exencion o limitacién de
responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

h.- Las que no cumplan con esta exigencia no podran suscribir el respectivo contrato de
esta concesion.

10.2.- Exigencias Legales de Probidad Administrativa: No podran participar en la
presente licitacién, aguellos oferentes que se encuentren afectos a las causales de
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inhabilidad establecidas en el art 4 de la Ley N° 19.866 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios referido a:

1.- “Ningun o6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de
provisién de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo
érgano 0 empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgénica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte , ni con sociedades comanditas por acciones o
anonimas cerradas en aquéllos o éstas sean accionistas , ni con sociedad anénimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas’.

2.- No haber sido condenado por practicas antisindicales o por infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y
siguientes del Cédigo Penal dentro de los dos uUltimos afios anteriores a la presentacién
de la oferta.

10.3.- El proponente que se adjudique la obra, debera estar con inscripcion vigente en
estado “Habil” y con su documentacion actualizada en el portal www.chileproveedores.cl,
al momento de la suscripcién del contrato.

11.- VISITA A TERRENO:

11.1.-De caracter VOLUNTARIO, en el lugar que se ejecutaran las obras, calle Igualdad
Norte entre Av Buenos Aires y Estero Parral.

11.2.- La visita a terreno al ser voluntaria, no_sera guiada por funcionario de la Unidad
Técnica.

11.3.- El o los oferentes deberan inspeccionar y examinar el terreno donde se ejecutaran
las obras; con el fin de adquirir un conocimiento de la ubicacién, superficie, forma y
naturaleza de las condiciones del subsuelo, de los trabajos y materiales, accesos e
instalaciones de faenas, etc.

11.4.- No se proporcionara movilizacién, la que sera de responsabilidad de cada uno de
los interesados en inspeccinar el terreno en que se ejecutaran las obras

12.- REGISTROS:

Al momento de la contratacion, la inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionario de la Asesoria Juridica, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que debera estar “Habil”. En todo caso si el proponente no
esta inscrito o figura como Inhabil, éste tendra un plazo maximo de 15 dias habiles, a
contar de la adjudicacion, para regularizar su situacion y firmar el contrato.

13.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA:

13.1.- Consultas:

13.1.1.- Los proponentes podran formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaracion
a los antecedentes tanto de caracter técnico como de indole administrativo, solamente a
través del Portal www.mercadopublico.cl, en los dias y en el horario que se encuentran
publicados en el portal. Una vez finalizado el plazo no se aceptaran consultas por ningln
medio.

13.1.2.- Las consultas deberan ser claras, indicando, segun sea el caso, el titulo, numeral,
inciso o letra de las Bases Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el
formulario o anexo que se sefiale.

13.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del
Sistema de Informacion que no sean validamente ingresadas al sistema.

13.2.- Aclaraciones:

13.2.1.- Se pondran a disposicion de los Oferentes solamente a través del portal
www.mercadopublico.cl , en la fecha de publicacién de respuestas definida por el Municipio
en dicho portal.

13.2.2.- La Unidad generadora de la licitacién ademas de dar respuesta a las preguntas
formuladas, podra efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su
alcance, como también, complementar o interpretar algun elemento de su contenido que a
su juicio no haya guedado suficientemente claro y/o dificulte la obtencion de propuestas.
Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los proponentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta, aplazando
la fecha de cierre en caso de que fuese necesario.
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13.2.3.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en
respuesta a consultas de los interesados, pasaran a formar parte integrante de las bases
administrativas y técnicas.

13.2.4.- La Municipalidad podra ademas, modificar si lo considera necesario, las bases y/o
la o las fechas fijadas en el portal www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso de
licitacion sancionando dicha modificacion mediante el Decreto Exento correspondiente.
Asimismo, podra también revocar o suspender segln corresponda, en forma unilateral el
proceso licitatorio, mediante un Decreto Exento que asi lo autorice.

13.3.- Comunicacion durante el proceso licitatorio:

13.3.1.- Como se sefialé en el punto 13.1.1.- de las presentes bases, los proponentes
podrén solicitar por escrito solo via portal www.mercadopublico.cl, todas aquellas
aclaraciones a los antecedentes de la licitacion o explicacién adicional que juzguen
necesaria para la correcta interpretacion de las bases, hasta el dia y hora que defina el
Municipio y sefiale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido
consultas verbales o efectuadas fuera de plazos y no se aceptaran consultas via e-mail,
telefénica o efectuadas directamente en la Municipalidad.

13.3.2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 1.383 que entré en
vigencia el 27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicién de contacto con los
funcionarios de la entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los
contactos sélo a aquellos contemplados en las respectivas Bases de licitacion.

13.3.3.- Sera responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal
www.mercadopublico.cl, en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los
oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ninguna explicacion.

La municipalidad podra realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al
proceso, sean estas por iniciativa propia pretendiendo entregar mas informacion a los proponentes
para que realicen una mejor oferta y/o a partir de la recepcion de las consultas de los interesados
durante el periodo de preguntas. En cualquier caso, éstas se entenderan formar parte integrante de
los antecedentes que rigen el proceso licitatorio. Es obligacién del oferente revisar el portal
www.mercadopublico.cl durante todo el proceso. No pudiendo alegar desconocimiento de la
informacién publicada. En este sentido, el solo hecho de la presentacién de la oferta significara el
estudio, aceptacion y adhesién por parte del proponente de las presentes Bases y de los
antecedentes que la acompafian.

14.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

14.1.- Presentacion de la propuesta por Sistema:

La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Econémica) se recibira a
través del portal www.mercadopublico.cl., los dias y en el horario establecido en el N° 3
Etapas y Plazos del mismo sitio.

a) Al momento de realizar la Oferta Econdomica (valor en pesos chilenos) en la
plataforma, el oferente debera ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto,
es decir, el “valor neto”.

b) En el caso que algin oferente no presente coincidencia entre la “Oferta
Econdémica” (Anexo econdmico-Formulario Propuesta Economica), que anexan en el
Portal y la oferta econémica (valor neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, la
propuesta sera declarada inadmisible y no se considerara en la evaluacién.

c) En el caso que algun oferente presente un valor total mayor al presupuesto
disponible en su Oferta Economica, por tener caracter estimado y susceptible de ser
modificado de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de la fuente de
financiamiento.

d) Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta
quede debidamente ingresada, por lo mismo, a objeto de dejar constancia del ingreso y
envio de la Oferta en el portal de Mercado Publico, se recomienda al Oferente, imprimir y
mantener el respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta, emitido por el sistema.

e) La Unidad Técnica podra modificar las fechas de visita terreno, recepcion de
consultas, respuestas a consultas, apertura electrénica y de adjudicacion, sélo en caso de
circunstancias especiales de buen servicio, lo que sera evaluado por la Unidad
responsable de la Licitacion. En caso de alguna modificacion de fechas, se informara a los
Oferentes mediante Aclaracion publicada en el portal Mercadopublico, en la |.D.
correspondiente.

14.2.- Contenido y forma de presentacion de las propuestas:

a) Los archivos que los Oferentes deberan adjuntar en www.mercadopublico.cl,
DEBEN SER ESCANEADOS y los documentos deberan presentarse escritos en
;:omputador, sin enmiendas ni borrones y deberan contener todos los antecedentes de la
icitacion.
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b) Deberan ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal
(es), aquellos documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este
requisito. La(s) firma(s) de la persona natural o del(los) representante(s) legal(s), segln
corresponda, estampadas en los documentos requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s)
registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es) de ldentidad.

c) Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional
(pesos chilenos (3)), fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto,
respecto de los cuales se exija expresamente este requisito en los Formularios
respectivos. (Para ingresar la Oferta Econémica al Portal, se recomienda consultar el
Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la pagina web:
www.mercadopublico.cl).

d) En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta
Econémica” (Formulario Propuesta Economica), que publican en portal mercadopublico.cl
y, la Oferta Econdmica (valor en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas
seran declaradas inadmisibles y no se consideraran en la evaluacion.

e) En caso que la informacién extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere
ilegible y/o incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podra o no, solicitar mediante
el portal mercadopublico.cl documentacion o antecedentes que subsanen la dificultad
para la debida elaboracion del Informe de Evaluacion, esto siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes consultados
una situacioén de privilegio respecto de los demas, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes

14.3.- El proponente debe procurar la presentacion de una oferta clara y ordenada.
El orden de las ofertas estara determinado por lo siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en
las presentes bases, independiente del numero de paginas que lo constituyan, debe estar
en un solo archivo digital.

b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan
en las presentes bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe
guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijen las presentes bases.

A modo de ejemplo: a) Carta de Identificacion del Proponente

d) Filtrar informacion: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales
a los requeridos.
e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por

ejemplo, JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su
legibilidad en el sistema.

f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la
Licitacién y sus aclaraciones debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que
corresponden: catalogos, datos técnicos, material ilustrativo, etc.; deberan presentarse
redactados o, al menos, traducidos al idioma espanol.

a) Individualizacion de los Proponentes: Los Oferentes deberan individualizarse
Unicamente con su nombre completo, en caso de personas naturales, o su razén social,
en caso de personas juridicas. Queda expresamente prohibido el uso de seuddénimos,
diminutivos o individualizacién numérica, excepto nombres de fantasia debidamente
registrados.

14.4.- Calendario de la propuesta: Sera definido en el Portal www.mercadopublico.cl.,
ficha electrénica N°3 Etapas y Plazos.

14.5.- ANEXOS

a.- Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacién informada en el calendario de la
misma, los proponentes deberan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl ,
en formato digital, clasificando estos en tres anexos denominados: “ANEXOS
ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS TECNICOS” y “ANEXOS ECONOMICOS™.

b.- Los Oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como”
los archivos bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberan mantener
forma y fondo, siendo responsabilidad de cada oferente cualquier omision y/o
modificacién, pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.

c.- Si cualquiera de los antecedentes solicitados estan acreditados en el Registro de
Proveedores (Chileproveedores), el Oferente debera sefialarlo en su oferta, quedando en
tal caso eximido de presentar el(los) correspondiente(s) documento(s). Sin embargo, esto
no lo exime de cumplir con las vigencias establecidas en las presentes Bases. Por

/ejemplo, si en Chileproveedores se encuentra publicada la cédula de identidad del
%)
>
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representante legal, no es necesario que lo escanee y lo publique en su propuesta, en
tanto se encuentre vigente.

d.- Los oferentes deberan constatar que el envio de sus propuestas a través del Sistema
de Informacion haya sido realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automatico del
“Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser
impreso por el Proponente para su resguardo. Asimismo el Oferente debera comprobar
que los archivos pueden ser abiertos sin problema, para su lectura e impresion posterior.

14.5.1- ANEXOS ADMINISTRATIVOS:

En la Oferta Administrativa, se deberan adjuntar en los “Anexos Administrativos” los
siguientes documentos escaneados: i .
a) FORMULARIO N°1 DE “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION
DE BASES Y DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO”, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a
través del cual el oferente se individualiza, declara su aceptacion de las bases y
antecedentes que rigen la propuesta y deja expresa constancia de no encontrarse afecto
a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, no haber sido condenado por
practicas anti sindicales e infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
requisitos previstos en el Articulo 4° de la Ley N° 19.886 o por los delitos concursales
establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal dentro de los dos ultimos
afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta y no tener saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En caso de que el oferente sea una UTP, cada uno de los integrantes de ésta debera
completar el presente formulario.

14.5.2.- ANEXOS TECNICOS:

En la Oferta Técnica, que correspondera ingresar en los Anexos Técnicos, se deberan
adjuntar los siguientes documentos escaneados:

a) Certificado que acredite registro de contratista, pudiendo optar por cualquiera
de los que se indica a continuacién: Registro Municipal de Contratistas de Obras
Mayores o cualquier registro de Contratistas MINVU o MOP. Emitido por funcionario
competente de la entidad que mantiene el Registro. También podran obtener dichos
Certificados via Internet, a través de la pagina Web del Organismo Competente.

b) Patente Municipal vigente y a nombre del proponente.

c) Curriculum y fotocopia de Titulo de Profesional Encargado de Obra.

d) FORMULARIO N°2, “EXPERIENCIA DEL OFERENTE” firmado por el Oferente o
su Representante Legal, con el detalle de ejecucién de obras de edificacion (M2), con un
metraje ejecutado desde el afio 2012 en adelante. Documento exigido expresamente.

Acreditacion de la experiencia: Se admitira para acreditar la experiencia a través de la
presentacién de certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente que
contengan obligadamente a lo menos los siguientes datos:

e Nombre y/u objeto del contrato.
Mandante y Fono Contacto
Plazo de la ejecucion de la obra fecha de inicio y término.
Cantidad de Obras en Mts2
Monto del Contrato en Pesos $
Cargo, nombre y firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado.
Datos del Contacto para verificar veracidad de la informacion.

La comisién evaluadora considerara y calificard solo aquella experiencia que se acredite
mediante documentos fidedignos, otorgados por la empresa mandante y que digan
relacién con el término de las obras sefialadas. Por tal motivo, no sera suficiente la
presentacién de ordenes de compra, contratos, facturas, actas de entrega de terreno, u
otros relacionados con el inicio de un trabajo.

Solamente, se evaluarad la experiencia acreditada en los términos sefialados en el
presente punto. Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que el municipio se
reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de
comprobar su falsedad.

Al oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta entregada (si la hubiera), la cual pasara a total
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beneficio municipal, o procedera a terminar anticipadamente el contrato si la deteccién se
hace con posterioridad a la adjudicacién y suscripcién del contrato.

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente debera levantar de
igual forma al portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado.

La Comisién de Apertura y Evaluacién tendrd la facultad para determinar si estos
documentos presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos
necesarios de acuerdo con el presente punto.

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la
experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia
de la EIRL.

En caso de tratarse de una "Unién Temporal de Proveedores", Se admitira la experiencia
que puedan acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias
individuales, las que se imputaran integramente a la UTP. La experiencia de la UTP sera
la experiencia que sumen todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto,
deberan acompariar el Formulario N°2 por cada uno de los proveedores componentes de
ésta, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditacion en los términos
indicados en el presente punto.

No seran considerados aquellos certificados que den cuenta de la prestacién del servicio
bajo la figura de subcontratacién, asi como tampoco contrataciones donde se hubiese
liguidado anticipadamente el contrato.

e) Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido,
debidamente firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segln
corresponda.

14.5.3.- ANEXOS ECONOMICOS:

En la Oferta Econdémica, correspondera ingresar en Anexos Econdmicos, se deberan
adjuntar los siguientes documentos escaneados:

a) Formulario Propuesta Econémica, Formulario N° 3, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda. El monto neto y
plazo de la oferta debera ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio.
Documento exigido expresamente.

b) Formulario Presupuesto Detallado, Formulario N° 4, debidamente firmado por la
persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda. Documento
exigido expresamente. ‘

c) Programacion Financiera Mensual, expresada en pesos chilenos, debidamente
firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

LOS ANTECEDENTES QUE SE EXIGEN EN LOS ANEXOS y QUE NO TIENEN FORMATOS
ESTABLECIDOS, DEBEN SER PROPUESTOS POR CADA PARTICIPANTE y DEBERAN CONSIGNAR A LO
MENOS LO REQUERIDO EN ESTAS BASES y ESPECIFICACIONES TECNICAS e INCLUIR EL N° DE ID
DE LA LICITACION.

Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar
posteriormente copia autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de
existencia, modificaciones y/o representacion de la sociedad, lo que no exime al
proponente de la obligatoriedad de incluir sus copias segun lo exigido precedentemente
en las presentes Bases.

15.- EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE
LA PROPUESTA

15.1.-La omision de cualquiera de los documentos y antecedentes exigidos
expresamente, en cada una de las etapas, serd causal suficiente para rechazar o no
considerar la propuesta presentada.

15.2.- Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, el municipio, podra solicitar
a los oferentes que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y
cuando ello no les confiera a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al
resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de informacion.
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15.3.- Sin embargo, la Comisién de Apertura y/o la Comisién de Evaluacion se reservan la
facultad de admitir propuestas que presenten defectos de forma, errores de suma, errores
U omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma del oferente en algunos
documentos, un calculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de
aclarar con los demas documentos contenidos en la propuesta y no afecten el principio de
igualdad de los oferentes, de lo anterior sera andlisis de dichas comisiones.

16.- FUERA DE BASES:

16.1.- Alteracion del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.
16.2.- En el caso que alglin oferente presente un valor total mayor al presupuesto
disponible en su Oferta Econémica. En cualquiera de los 3 item que contempla el
presupuesto.

16.3.- Cualquier otra causa sefialada en las presentes bases y que expresamente indique
como sancion el rechazo de su oferta.

17.- DE LAS GARANTIAS:

Las Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberan ser tomados por el
Oferente y ser emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.

Las pélizas de seguro deberan ser emitidas por una Compafiia Aseguradora.

Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberan ser emitidos por Instituciones de
Garantia Reciproca de Chile.

Si las garantias se otorgan de manera electrénica, deberan cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley N° 19.799.

17.1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA:
Atendiendo en monto de la Obra, inferior a 2.000 UTM, No se contempla esta garantia.

17.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: tiene por objeto asegurar
el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones contraida por oferente
adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N°
19.886 sobre Compras Publicas y ademas, caucionara el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por
el articulo 11 de la Ley de Compras.

17.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituird mediante instrumento
pagadero a la vista y de caracter irrevocable, a nombre de la llustre Municipalidad de
Parral RUT N° 69.130.700-k, tomada por el adjudicatario, por un monto equivalente al
10% del valor total del contrato, debiendo ser tomada en pesos chilenos o su equivalente
en Unidades de Fomento, segun corresponda; por un plazo que excedera en 90 dias
corridos el plazo ofrecido por el oferente adjudicado para la ejecuciéon de la obra. El
proponente debera indicar el nimero telefénico de la institucién financiera que emitié la
garantia y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del
documento.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por el Fiel Cumplimiento
de Contrato de “Construccién Veredas y Hermoseamiento Calle Igualdad Norte, Parral, ID
N° 2600- xx —LP20 (Indicar el N°) y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores del contratante”.

17.2.2.- Esta garantia sera presentada al momento de la firma del contrato en la Direccion
Asesoria Juridica de la Municipalidad, ubicada en el 2° Piso del Edificio Municipal
Dieciocho N°® 720 de Parral.

17.2.3.- En el caso que se entregue la Garantia en forma electrénica: esta debera ajustarse
a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de
Certificacion, debiendo ser del todo legible, incluyendo su cédigo de validacion y/o
verificacion.

17.2.4.- Si la Garantia No ha sido emitida correctamente a favor de la llustre
Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no
incluye la glosa o ésta no corresponde a la denominacién de la propuesta, o el nombre y/o
RUT del proponente estan mal consignados, sera rechazada y dard derecho a la
Municipalidad la posibilidad de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado y que
cumpla con los antecedentes solicitados.

17.2.5.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia, Esta garantia por el Fiel
Cumplimiento de Contrato, sera devuelta una vez realizada la recepcion provisoria y
presentada la garantia por la Correcta Ejecucién de la Obra.

17.2.6.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato debera ser renovada en atencion al nuevo plazo contractual y/o
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al nuevo monto del contrato, segun corresponda. En ambos casos mas 90 dias corridos,
generandose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

17.2.7.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras,
sera obligacion del Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 30 (treinta) dias de
anticipaciéon a su vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el
punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se hara efectiva la Garantia
Vigente. La recepcion provisoria no se efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de
contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.

17.2.8.- Forma y Oportunidad para Restituir la Garantia: En el plazo sefialado
anteriormente el contratista debera hacer llegar la garantia a la municipalidad, mediante
carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y solicitar la devolucién
de la que esta por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada unidad
técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucion de la garantia por vencer.

17.3.- GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION:

17.3.1.- Verificada la recepcién provisoria de la obra, el contratista debera presentar otro
instrumento de garantia pagadero a la vista y de caracter irrevocable, destinado a
caucionar la estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se realice la
Recepcidn Final y se practique la liquidacién del contrato.

Esta garantia debera ser extendida en favor de la llustre Municipalidad de Parral RUT N°
69.130.700-k, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, debiendo ser
tomada en pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento, seglin corresponda,
con una vigencia igual a 16 meses, contados desde la fecha de la Recepcién Provisoria.
17.3.2.- Dicho documento debera indicar la siguiente glosa: En garantia por la correcta
ejecucién de la obra “Construccién Veredas y Hermoseamiento Calle Igualdad Norte,
Parral, ID N°® 2600- xx —LP20 (Indicar el N°)". En todo caso, podra aceptarse como
caucion cualquier instrumento que asegure el pago de la garantia de manera rapida y
efectiva, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en los parrafos anteriores.
17.3.3.- Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que
las Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente a
la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de |la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia.
17.3.4.- Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar a la Tesoreria Municipal el nuevo documento de garantia dentro de quinto dia habil
anterior al vencimiento del documento vigente.

17.3.5.- Si la presentaciéon del nuevo documento de garantia no se verificare
oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento vigente,
la Unidad Técnica informara de inmediato a la Tesoreria Municipal a objeto de que se
proceda al cobro de la garantia vigente.

17.3.6.- En todo caso, la Tesoreria Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su
vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos
documentos de garantia respecto de los cuales no proceda devoluciéon y que no hayan
sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no
se haya recibido informacién oportuna.

17.3.7.- Procedera la devolucion de esta garantia, una vez realizada la liquidacién del
contrato.

17.4.- POLIZA DE SEGUROS:

17.4.1.- Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el patrimonio
de la empresa asegurada, ante demandas proveniente de terceros, por error u omisién en
el desempefio normal de sus actividades. Cubra dafios materiales, muerte, lesiones,
ocasionados a terceros, entre otras, por el 10% del valor de la obra. Debe sefialar como
beneficiario adicional a la llustre Municipalidad de Parral.

17.4.2.- Proteccion de todos sus trabajadores, contra accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, en alguna Mutual de Seguridad, de acuerdo a la
legislacion vigente. Si la empresa no esta afiliada a una Mutual de Seguridad, debera
contratar una poéliza de seguro para accidentes laborales y enfermedades profesionales a
todos los trabajadores, frente accidentes y enfermedades que les ocurran a causa o con
ocasién del trabajo. Esto se encuentra contenido en la Ley 16.744 y sus reglamentos del
Ministerio del trabajo y Previsién social.

17.4.3.- Seguro contra todo riesgo de construccién por la cobertura total de las obras
contratadas., que alo menos permita cubrir la inversién ejecutada a la fecha de un
eventual siniestro.
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Estas polizas deberan estar vigentes por lo que dure el contrato. Por lo tanto, su
permanente actualizacion es de responsabilidad del adjudicatario, aplicandosele una
multa equivalente al 1% del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un
plazo maximo de 20 dias, posteriormente a este plazo se haré efectiva las Garantias y se
procedera a dar término al contrato.

Debera ser presentada por el oferente para la firma del contrato y deben sefalar el
nombre de la obra; para ser entregada por la Direccién Juridica al I.T.O.

La Municipalidad NO contratara ningtn tipo de seguro para la presente Licitacion Publica,
ni asumiré responsabilidades que debieron estar cubiertas por la Empresa adjudicada.

17.5.- OBLIGACION DE LA UNIDAD TECNICA RESPECTO A LAS GARANTIAS:
17.5.1.- Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que
las Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga de forma interna comunicar
oportunamente y con debida antelacion a la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias
habiles antes de la fecha de vencimiento, la factibilidad de devolver al tomador la Garantia
en cuestion; acorde a lo que define el “Manual de Procedimiento sobre recepcién, control,
custodia y liberacién de documentacion en Garantia en la llustre Municipalidad de Parral”
(el cual dispone la Tesoreria Municipal).

17.5.2.- Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar a la Tesoreria Municipal el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil
a contar de su recepcién conforme.

Si la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo
menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica
informara de inmediato a la Tesoreria Municipal a objeto de que se proceda al cobro de la
garantia vigente.

17.5.3.- En todo caso, de la procedencia de hacer efectivo el cobro de alguna Garantia,
esta determinacion debe ser sustentada por Decreto exento. Luego, la Tesoreria
Municipal procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil
inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia
respecto de los cuales no proceda devolucion y que no hayan sido renovados o
reemplazados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacién oportuna.

18.- ACTO DE APERTURA ELECTRONICA:

18.1.- Se efectuara la Apertura Electrénica en la fecha indicada segln calendario N° 3
Etapas y Plazos del portal. No se contempla la apertura presencial de las ofertas, de tal
manera que el proceso se efectuara en forma interna, a través de una Comision de Apertura
y Evaluacién conformada por funcionarios Municipales, los que se reuniran en las oficinas
de la Unidad Compradora del Municipio en la fecha de apertura correspondiente.

18.2.- Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N° 19.886, si en
el acto de apertura de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no
ingresé en forma y plazo su oferta al Sistema de Informacién y, no obstante, ingreso los
antecedentes en los Anexos, ésta se tendra por rechazada dejandose constancia de ello
en el Acta de Apertura, entendiéndose para todos los efectos legales que la persona
natural o juridica de que se trata no present6 oferta. Salvo que se trate de la situacion
descrita en el Art 62 nimero dos del Reglamento de Compras.

18.3.- En primer lugar, se procedera a la apertura de todos los “Anexos Administrativos”.
Si algun oferente omitiera en la presentacion algin documento requerido, la Comision
podra permitir su presentacion en 25 horas, sélo de aquellos documentos no exigidos
expresamente siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo
de evaluacion, situacion que se notificard a través del foro electrénico; tal situacion se
debera reflejar en el proceso de evaluacion factor Cumplimiento de requisitos formales.
Siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las Bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién.

18.4.- Asi también la Comision podra resolver que aquel oferente sea eliminado del
proceso de licitacion, cuando su admisién altere el principio de igualdad de los
proponentes, por considerar que estos defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual
situacion ocurrird si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través del foro, seran
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declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de Evaluacién. Dichos
rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
Evaluacion

18.5.- La apertura de los “Anexos Técnicos”, procedera a continuacién de los “Anexos
Administrativos” y finalmente se abriran los “Anexos Econémicos”

18.6.- Del proceso anterior se levantara un Acta, con los datos necesarios para
individualizar los proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones,
esta acta debera ser firmada por todos los funcionarios designados a participar del Acto
de apertura.

Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en
los Formularios, del valor ingresado en el sistema electrénico, el oferente quedara
automaticamente Fuera de Bases.

18.7.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando los criterios
de evaluacion sefialados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado
a adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la
oferta que resulte mejor evaluada. El oferente debera validar, bajo su responsabilidad,
las cantidades de obra y precios.

18.8.- En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicacién de su
presupuesto ofertado, considerando que el proceso de contratacion sea a suma alzada,
sin reajustes ni intereses, estas diferencias producidas seran con cargo y de
responsabilidad del proponente.

18.9.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Teécnica, podra solicitar a los
organismos e instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacion
comercial del o los oferentes u otra informacion que se requiera, asi mismo podra solicitar
al interesado aclarar cualgquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por
parte de los oferentes, sera el fijado en la misma consulta.

18.10.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo
33 inciso final del Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886. Es de exclusiva
responsabilidad del oferente o su representante que formula una observacion o queja en
el acto de apertura de antecedentes de las ofertas, que la misma se consigne fielmente en
el Acta de Apertura. La suscripcion de este documento por parte del reclamante hara
presumir su conformidad con el tenor de la respectiva constancia

19.- DE LA COMISION, ANALISIS, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS
PROPUESTAS:

19.1.- Comision de Apertura y Evaluacion:

19.1.1La Unidad Técnica designara para el analisis y evaluacién de las propuestas una
Comisién integrada, en este caso, por el Directora de Secplan, el Director de Obras y
Director de Asesoria Juridica, ademas y como apoyo administrativo, un funcionario con
la calidad de “usuario comprador” de SECPLAN en su calidad de Unidad Compradora.
Este ultimo integrara la Comision de Apertura, para él solo efecto de gestionar el acceso a
los antecedentes de la propuesta a través del portal www.mercadopublico.cl.

19.1.2.- La comision encargada de la apertura y evaluaciéon de las ofertas estara
conformada por;

N° Integrantes Cargo

1 | Carla Gémez Garcia Directora de SECPLAN

2 | Victor Valverde Romero | Director de Obras Municipales
3 | Pablo Mufioz Henriquez | Director Asesoria Juridica

19.1.3.- Esta comisién, se reunira para elaborar un informe técnico y aplicara la

metodologia de evaluacion sefialada en los criterios de evaluaciéon de las presentes

bases, en virtud de la cual:

- Informara respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir
con los requisitos establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).

-  Informara y/o podra proponer declarar la licitacion como desierta, cuando juzgare
gue las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la
Municipalidad.

-  Sugerirad la proposicion de adjudicacién dirigida a la Alcaldesa, quien adoptara la
decision final.

19.1.4.- La comision tendra la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida

autenticidad de cualquier documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos

que digan relacién con la experiencia. Si producto de la verificacion de los elementos

constitutivos de las ofertas surgiera algun aspecto (en lo formal o contenido) no
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consignado o exigido sin mayor precisién por las bases y que genere duda o controversia
sobre los documentos recibidos, la comisién tendra la facultad para establecer y aplicar en
dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que
mejor convenga al objetivo de la presente licitacion y a los intereses municipales.

19.2.- Analisis de las Ofertas:

19.2.1.- La comisién se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas
presentadas si se considera que no satisfacen el propésito o los requerimientos técnicos
de Ia licitacion; si las disponibilidades presupuestarias fueren insuficientes, atendidos sus
montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresaran en la
resolucién fundada que asi lo resuelva, la que sera puesta en conocimiento de los
proponentes, mediante el sitio www.mercadopublico.cl. La calificacion de las causas
expresamente sefaladas precedentemente sera facultad de la Unidad Técnica y el
rechazo de las ofertas fundado en alguna de ellas no dara derecho a reclamo ni
indemnizacién alguna para los proponentes.

19.2.2.- Se considerara que no se ajustan a las exigencias de éstas y, por tanto,
inadmisibles, aquellas propuestas en que el valor de la oferta expresado en el Formulario
Propuesta Econémica no sea coincidente con el incorporado por el proponente en el
Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl).

19.2.3.- Autorizada por la Alcaldesa la adjudicacion, rechazo de las propuestas o la
declaracién de inadmisible o que la licitacion sea declarada desierta, se procedera a dictar
la resolucién o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos
los participantes, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

19.2.4.- De igual modo, en caso de existir ofertas admisibles procedera a la evaluacion de
las mismas, asignando los puntajes correspondientes, para posteriormente proponer a la
Sra. Alcaldesa la adjudicacion que resulte procedente segun las bases, quien atendido el
monto involucrado en la licitacion y el plazo de vigencia del contrato, solicitara al
Honorable Concejo su pronunciamiento antes de proceder a la adjudicacion. Efectuado lo
anterior, se procedera a dictar la resolucion o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo
resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

19.3.- Criterios de Evaluacion:

19.3.1.- Los criterios de evaluacién tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o
mejores ofertas de acuerdo a los aspectos técnicos y econémicos establecidos en las
presentes bases.

19.3.2.- Cada item sera evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2
decimales, sin redondeo ni aproximaciéon, se multiplicarda por el porcentaje
correspondiente, obteniendo la nota final de la suma de estos.

19.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b
X...%) + (c x...%)....) arrojara la nota final de calificacién de la propuesta.

19.3.4.- El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizaciéon de la Alcaldesa o quien
la Subrrogue, en todo caso, se considerara que no resultan convenientes al interés del
mandante, las propuestas que no alcanzan una nota minima de 6.0 (seis).

19.3.5.- Efectuada la evaluacion, se elaborard un informe técnico de ella, recomendando
la adjudicacién o rechazo de las propuestas conforme a bases, que servira de
antecedente para la contratacion.

19.3.6.- En la evaluacién de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de
acuerdo al orden relativo de importancia:

Criterios de Evaluacién Porcentaje

a) | Experiencia 40 %

b) | Plazo de |la Propuesta 25 %

c) | Registro Contratista 20 %

d) | Precio de la Oferta 10 %

e) | Cumplimiento de Requisitos Formales 5%
Total 100%

a) Experiencia (40%) segun Formulario N° 2.

a.1) Numero de obras similares a la presente licitacién (50%): para la evaluacion se
calificara de acuerdo a la siguiente tabla segun el nimero de obras de edificacién,
debidamente acreditada y certificada por las Direcciones de Obras o Instituciones
correspondientes. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en este
subfactor sera segun la siguiente tabla:
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N° NUMERO DE OBRAS NOTA
1 Sin experiencia 3
2 1-4 4
3 5-6 5
4 7-8 6
5 9y mas 7

Se hace referencia al criterio “sin experiencia”, cuando el oferente presenta certificaciones
en obras que NO estén relacionados a la presente licitacion.

Solo se considerara valida, la experiencia referida a la ejecucion de obras similares a la
materia de esta licitacion, como construccién de veredas, plazas de juegos, plazas activas
y otros similares.

a.2) Monto o Valor de las Obras ejecutadas (50%) (en pesos $): para la evaluacion
se calificard de acuerdo a la siguiente tabla segun la sumatoria del valor de las obras
(Formulario N°2). La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en este
subfactor, sera segun la siguiente tabla:

VALOR DE LAS OBRAS
(En pesos $)
$10 - $1.000.000
$1.000.001 — $30.000.000
$30.000.001 — $60.000.000
$60.000.001 — $100.000.000
$100.000.001 y mas

N° NOTA

B WIN|—=
~N || o B

Nota final de Experiencia = [(a.1 x 50%) + (2.2 x 50%)] x 40%

b) Plazo de la Propuesta (25%):

Se calificara con nota 7,0 a la oferta igual o superior al 90% del plazo referencial y que
considere el menor plazo. Este plazo, se tomara como base para calificar en relacion a
este factor, a las demas propuestas recibidas. La calificacién que obtenga cada una de las
propuestas en el factor Plazo sera ponderada en un 25 %. Pese a ello, el proponente que
presente un plazo inferior al 90% del plazo referencial, obtendra nota 4.

X = P, x 7 Donde:
Ps P = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar
X = Nota

De igual manera si el plazo ofertado es muy inferior al sefialado en las presentes bases
(inferior al 90%), basado en criterios técnicos la Unidad podra sugerir la desestimacion de
la oferta por considerarlo inviable.

En caso de adjudicarse una obra por plazo, no habra eventuales aumentos de éste, en el
transcurso de la gjecucién.

c) Registro de contratista (20 %): La Unidad Técnica establece que deben
presentar Registro Contratista segln se solicita en los anexos técnicos letra a).y b),
N°14.5.2 La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor “Registro
Contratista” sera ponderada en un 20%.

Registros Nota
Presenta los certificados sefialados en las letras a) y 2
b) del punto 14.5.2 “Anexos Técnicos”
Presenta sélo un certificado de los sefialados en 4

las letras a) y b) del punto 14.5.2 “Anexos Técnicos”
No Presenta los certificados sefialados en las letras
a) y b) del punto 14.5.2 “Anexos Técnicos”
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En caso de que el registro y/o patente, se encuentre vencido, se tendra por No
presentado.

d) Precio o Valor de la oferta (10%):

La oferta de monto igual o superior al 90% del valor referencial y que presente el
precio mas bajo de oferta, obtendra nota 7. El monto consignado en esa oferta servira de
base para calificar en relacion a este factor a las demas propuestas recibidas. Es decir, se
calculara en qué porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y el resultado se
multiplicara por 7, este factor sera descontado de la nota maxima (7.0), obteniéndose la
calificacion respectiva. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas en el
factor Precio o Valor de la Oferta serd ponderada en un 10 %. Pese a ello, el proponente
que presente una oferta inferior al 90% del valor referencial, obtendra nota 4.

!OB"OA! X 7 = Y Donde:
Ox O, = Oferta menor
Og = Oferta mayor
= Factor
[v7 « ¥ = X] X = Nota
e) Cumplimiento de Requisitos formales (5%)

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentacién de la oferta al
momento de la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin
errores de ningun tipo, obtendran nota 7.

e.1.- El incumplimiento en la documentacion (errores o faltas) hara disminuir de manera
inversamente proporcional la nota en relacion a la cantidad total exigida en las presentes
bases.

X =Y * 7 Donde:
i I X = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

e.2.-El incumplimiento en la documentacion, es decir, adjuntan mas documentos de los
solicitados, hara disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relacién a la
cantidad total exigida en las presentes bases y se sometera a la siguiente formula:

X, =T * 7 Dénde:
Y X, = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

a) Presentacion de la Documentacion (10%) Si No Nota

Archivos digitales consolidados (x de x)

Archivos en el Anexo que corresponde

Nombre de los archivos digitales

Filtrar informacion

Formato digital de uso comun

Documentos a maquina o computador sin enmiendas ni borrones

Nota promedio:

b) Documentacion contenida en los Anexos (90%) Si No Nota

Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)

Antecedentes presentados correctamente

Nota promedio:

Donde:
Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las

presentes bases, independiente del nimero de paginas que lo constituyan, debe estar en
un solo archivo digital.

Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.
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Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar
relacion con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en
atencion al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Carta de
Identificacién del Proponente

Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los
requeridos.

Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo,
JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su
legibilidad en el sistema.

Entonces: Nota = (a*0.1) + (b*0.9)

El mejor evaluado serd el propuesto para la autorizacion del Mandante, en todo caso, se
considerara que no resultan convenientes al interés del mandante, las propuestas que no
alcanzan una nota minima de 6,0.

20.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

20.1.- Resolucién de Empate: En caso de haber empate en el puntaje maximo final al
aplicar la pauta de evaluacion publicada, la Comisién de Evaluacion debera, sobre la base
de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de
acuerdo al siguiente orden, se debera privilegiar en primera instancia aquella oferta que
presente mayor puntaje en el criterio “experiencia”; Si persiste el empate, se debera
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “plazo”; Si
persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje
en el criterio “registro” y finalmente si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “precio” y “cumplimiento de
requisitos formales”

De persistir el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresd su
oferta al portal;, dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de
Oferta, Fecha y Hora de Ingreso.

20.2.- Mecanismo para Solucion de Consultas respecto a la Adjudicacion: Se dara
respuesta a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.
20.3.-Acreditacion de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de
Seguridad Social: A través del Certificado de la Direccién del Trabajo vigente,
correspondiente a su direccién comercial, que acredite no tener deudas laborales ni
previsionales pendientes, reclamos o multas por tales conceptos, solicitado para cada
estado de pago.

20.4.- Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitara a
través de foro Aclaracién de Oferta, sélo de aquellos documentos no exigidos
expresamente, respondiendo de la misma forma en un plazo de 25 hrs.

21.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION:

Para los siguientes estados de licitacion, la Municipalidad procedera a dictar el decreto
gue asi lo resuelva, luego de la aprobacion otorgada por el Honorable Concejo Municipal
(s6lo si es que corresponde a una Licitacién mayor a 500 U.T.M) y a comunicar lo resuelto a
todos los participantes, a través de la publicacion de dicho documento en el portal
www.mercadopublico.cl.

21.1.- ADJUDICACION:

La adjudicacién de la licitacién sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor
puntaje luego de haber aplicado los Criterios de Evaluacion indicados precedentemente.
La adjudicacién se efectuara por Decreto respectivo y notificara a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluacion
se incluiran en un cuadro comparativo que sera parte del Informe de Evaluacion.

El resultado de la propuesta se comunicara a todos los proponentes una vez que se
conozca definitivamente la decision de la Comisién a través del portal
www.mercadopublico.cl.

21.2.- INADMISIBILIDAD:

Resultard inadmisible cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las
bases administrativas de la Licitacién.

Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emision
de los documentos y legalizaciones pertinentes).

Que no cumplan los requisitos técnicos y econdémicos mencionados en las presentes
bases administrativas.
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21.3.- REVOCACION:

Seréa causal de revocacién de la presente licitacion el hecho de no contar con el suficiente
presupuesto disponible para la contratacion completa del servicio al momento de la
adjudicacion, ello en atencion a que el presupuesto de la presente licitacion es meramente
referencial.

En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un
decreto que asi la autorice.

21.4.- PROCESO DESIERTO:

Se declarara desierto el proceso de Licitacién si no se presentasen ofertas o se
desecharan, si la Alcaldesa o Alcalde Subrogante lo estima conveniente por motivos de
buen servicio. La Comisién certificard esta circunstancia en acta, informando de ello a
objeto de que se proceda a declarar desierta la licitacion.

21.5.- READJUDICACION:

Se realizara proceso de readjudicacién dentro del plazo de 60 dias corridos contados

desde la publicacién de la adjudicacion original, y seleccionara al oferente que de acuerdo

al resultado de la evaluacion le siga en puntaje, en caso que el proveedor adjudicado:

1. Desista de su oferta.

2. No entrega los antecedentes legales para contratar y/o la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

3. No firma el contrato en el plazo que se sefiala en las bases.

4. No acepte la Orden de Compra en el plazo establecido para ello.

5. Se encuentre inhabilitado al momento de contrato o de Adjudicacién determinado por
el plazo legal.

6. Salvo que de acuerdo a los intereses del Municipio se estime conveniente declarar
desierta la licitacion.

21.6.- SUSPENSION:

Es un estado que permite congelar el proceso de licitaciéon por una gran cantidad de dias

y posteriormente seguird con el curso normal de una Licitacion. Este estado es una

medida cautelar y puede asignarse desde la aprobacion de las bases hasta la

adjudicacioén.

El cambio de estado de una Licitacién a suspendida, procedera cuando una resolucion del

Tribunal de Contratacién Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio

el periodo de procedimiento estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacién, la Municipalidad procedera a dictar el
decreto que asi lo resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a
todos los participantes.

22. DEL CONTRATO:

22.1.- Modalidad de Contrato a suma alzada, el valor de la adjudicacién y del contrato no
estara afecto a reajustes ni intereses de ningun tipo, alin en caso de desvalorizacion,
imprevistos o cualquier otra causa, para lo cual resuelto el estado del proceso de
Licitacion, la Municipalidad procedera a dictar el decreto de adjudicacion que asi lo
resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los
participantes.

22.2.- Formalizacion del Contrato constara por escrito, firmado por la Municipalidad y el
Adjudicatario.

22.2.1 Al momento de la firma del contrato, el adjudicado debera estar inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores en estado “Habil”. En todo caso si no esta inscrito o
figura como Inhabil, tendra un plazo maximo de 15 _dias habiles, a contar de la
adjudicacién, para regularizar su situacion y firmar el contrato

22.2.2 El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a
mas tardar el 15° dia habil siguiente al de la notificacién de su adjudicacion a través del
sitio www.mercadopublico.cl.

22.2.3 La Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato y Pdlizas de seguro (si es que
corresponden) seran presentadas al momento de la firma del contrato en la Direccion de
Asesoria Juridica de la Municipalidad, quien la recibira y verificard su correcta
presentacion para luego enviarla a SECPLAN con todos los antecedentes entregados
para firmar el contrato, para que éste la envie a custodia a la Tesoreria Municipal, con
copia a la Unidad Técnica.

22.2.4 Formaran parte del Contrato las Bases Administrativas, Especificaciones técnicas,

Anexos, Planos, Aclaraciones, oferta adjudicada y demas antecedentes referentes a la
presente licitacion.
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22.2.5 Al momento de la firma del contrato, el oferente adjudicado debera acompaniar la
siguiente documentacion:

a) Certificado de estado inscripcién en Chileproveedores en estado "Habil" emitido el
mismo dia de la firma de contrato. (si es persona natural o juridica, ademas de todos los
miembros de una Unién Temporal de Proveedores)

b) La Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pélizas de seguro (si es que
corresponden) con fecha de emisién de, a lo menos, el mismo dia de firma del contrato o
bien una anterior; y con fecha de término como sea indicado en las mismas Bases de
Licitacion.(si es persona natural o juridica y sies U.T.P.)

c) Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actla
representada debera acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente
en que conste la identificacion del representante, como asimismo la gestion encargada. (si
es persona Natural)

d) Certificado de vigencia la Sociedad o E.LR.L con una antigiiedad no superior a 6
meses contados desde la fecha de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes
Raices.(si es persona juridica)

e) Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la
personeria del o los Representante(s) Legal(es) de la Empresa.(si es persona juridica)
f) Escritura privada o publica, dependiendo del monto de la adquisicién, en la cual

conste el acuerdo de U.T.P y en las condiciones exigidas del punto correspondiente de las
presentes bases. (si es Union Temporal de Proveedores)

El oferente adjudicado quedara exento de presentar la documentacién exigida en las
letras c), d) y e), cuando éstos se encuentren en los documentos acreditados en la
informacién de Chileproveedores, solo si se encuentran vigentes.

22.2.6.- Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no firmase el Contrato dentro de un
plazo de 15 dias habiles administrativos, a contar del dia siguiente de la fecha en que se
adjudico a través del portal, y/o no entregue la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
y/o no efectle (segun corresponda) su inscripcion en el Registro Electronico Oficial de
Proveedores del Estado (Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no
presente los documentos sefialados en el punto anterior, la Municipalidad hara efectiva la
garantia por Seriedad de la Oferta (Si existiera), la que pasara integramente a su
beneficio dejando sin efecto el Decreto de Adjudicacion y podra sin necesidad de llamar a
nueva Licitacion, y si asi lo estima conveniente, readjudicar el proceso, proponiendo
adjudicar al Oferente que hubiese ocupado el lugar siguiente en la proposiciéon de
adjudicacion sugerida a la Alcaldesa, por la Comision de Apertura y Evaluacién, sin
apelacion posible.

22.2.7.- Una vez firmado el contrato y entregado a la Secretaria Comunal de Planificacion
por la Direccién de Asesoria Juridica de la Municipalidad, sera publicado en el Sistema
(www.mercadopublico.cl) en la ID correspondiente.

22.3.- Orden de Compra, La Orden de compra electronica se generara sélo cuando sea
recepcionado en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion, copia del
Contrato firmado por ambas partes, con la respectiva fotocopia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

Luego se emitira la correspondiente “Orden de compra” a traves del Portal, la que debera
ser Aceptada a través de la misma plataforma por el proveedor adjudicado, en un plazo
maximo de 48 horas.

Ante la no aceptacion de la Orden de Compra por parte del Proveedor adjudicado dentro
de las 48 horas siguientes a su emisién, la Municipalidad dejara sin efecto el Decreto de
Adjudicacién y podra sin necesidad de llamar a nueva Licitacién -y si es que conviene al
interés municipal — aplicar proceso de Readjudicacion.

22.4.- Plazo del contrato, La duracion del contrato sera segun lo ofertado por el
proponente en el Formulario N° 3.

22.5.- Inicio de las Obras, empezara a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del
Acta de entrega de terreno, la cual debera ser firmada por la Unidad Técnica y el
proponente adjudicado.

22.6.- Modificaciones del contrato: No se ejecutaran modificaciones al contrato, salvo
expresa autorizacion, por escrito, del mandante, previa solicitud analizada e informada por
la Unidad Técnica. De ser asi, ésta debera efectuarse a lo menos 10 dias habiles antes
del vencimiento del plazo estipulado para el término del contrato. Toda modificacion que
se realice debera ser aprobada por Decreto.

22.7.- Reajustabilidad del contrato: Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la
adjudicacion y del contrato no estara afecto a reajustes.

22.8.- Cesion del Contrato, La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en
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que dé origen la presente licitacion, para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin

perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.983.

22.9.- Término anticipado del contrato:

22.9.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podra ser dejado sin efecto

por mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra

derecho a indemnizacion.

22.9.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario:

22.9.2.1.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones de su

oferta o de las obligaciones que impongan las Bases de Licitacion o las que se asuman al

suscribir el Contrato respectivo, dara derecho a la Municipalidad para rescindir
administrativamente dicho contrato.

22.9.2.2- Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podréd resolverlo

administrativamente y hacer efectiva las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las

obligaciones del proponente, en caso de existir una o mas de las siguientes causales:

a) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario. “Se entiende por notoria
insolvencia, el cumplimiento cualesquiera de los numerales contenidos en el articulo 43
del Libro IV del Cédigo de Comercio.”

b) Si el adjudicatario fuere condenado por algtn delito que merezca pena aflictiva, o algin
socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima, o si lo
fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

c¢) Si el adjudicatario no iniciaré oportunamente la ejecucién de la obra o incurra en
paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 10 dias.

d) Si la ejecucién de la obra no se hubieren realizado segin lo establecido en Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Contrato.

e) Por incumplimiento grave a juicio del Mandante, de cualquiera de las exigencias de
estas Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas o del Contrato.

f) Si el adjudicatario ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo
a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica quién emitird un informe fundado,
equivalga a un abandono de éstas.

g) Si se detectara que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la
documentacion para contratar con la Municipalidad fuera falso.

h) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 30% del
valor del estado de pago

i) Por disolucién de la Sociedad, tratdndose de una persona juridica, o por muerte o
incapacidad del Proveedor, en el evento en que éste sea persona natural.

j) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por practicas antisindicales o infraccion a
los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

k) Si uno de los integrantes de la Union Temporal de Proveedores se retira de esta, y
dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de
la oferta, tal circunstancia también puede constituir una causal de término anticipado de
contrato.

I) Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus
miembros de la Unién Temporal de Proveedores.

m)Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo
términos adjudicado.

n) Disolucién de la Unién Temporal de Proveedores.

o) En los demas casos que autoriza la ley.

El contratista debera adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento

de las obligaciones contraidas hasta el momento del término del contrato a satisfaccion

del mandante.

22.9.3.- Término del contrato por fuerza mayor o caso fortuito:

a) La Municipalidad de Parral podra declarar el término anticipado de pleno derecho del
contrato y proceder a su liquidacion anticipada cuando por causas de fuerza mayor o
caso fortuito calificada por la Municipalidad, se deba paralizar definitivamente los
servicios del Contrato.

b) En este caso la municipalidad dara aviso por carta certificada al Proponente, una vez
producido el hecho, plazo en el cual ambas partes convendran la forma y condiciones
en que se paralizaran los servicios.

c¢) En la liquidacion del contrato se pagara al adjudicado hasta el ultimo mes de servicio
realizado y hasta la fecha del aviso.

d) La Municipalidad no pagara indemnizacion alguna al adjudicado, ni ninguna suma
adicional a las sefialadas por ninglin concepto, pero se le devolvera las retenciones y
garantias una vez que éste haya entregado los servicios del Contrato realizadas a
plena satisfaccion de la Municipalidad.
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e) También el proveedor adjudicado, podra solicitar el término anticipado de contrato
invocando causas de fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso de este hecho con una
anticipacion de 1 mes.

22.10.- Efectos de la terminacion anticipada del contrato:

22.10.1.- Resuelta la terminacion inmediata o anticipada del contrato, se mantendra su

garantia para responder del mayor valor de la terminacién del servicio considerado, la que

sera de cargo del adjudicatario o cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad
resultara de la terminacion anticipada del contrato.

22.10.2.- Perfeccionada la terminacion anticipada del contrato, la Municipalidad llamara al

oferente calificado en segundo lugar para ofrecerle ejecutar la terminaciéon o parte no

ejecutada del contrato, a los valores expresados en su propuesta. Si este no aceptase,
podra a su juicio llamar sucesivamente y para los mismos efectos a los oferentes que
hubieren calificado a continuacién o resolver llamar a una nueva licitacién.

22.10.3.- El mayor valor de la terminacion anticipada del contrato, determinada por el

nuevo contrato sera de cargo del oferente adjudicado primitivamente. Si, por el contrario,

el valor de la terminacion del contrato por la parte no ejecutada fuera inferior al
considerado en la propuesta econémica del oferente adjudicado primitivo, éste no dara
derecho a indemnizacion ni compensacion alguna por tal causa.

22.11.- Liquidacién del contrato: Una vez realizada la recepcion Definitiva y sin

observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo resuelva, por parte de la Inspecciéon

Técnica, correspondera a la Asesoria Juridica Municipal, proceder a la liquidaciéon del

contrato suscrito con el contratista,.en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de

la recepcion definitiva y sin observaciones.

Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se

devolvera al Contratista la garantia de “Buena Ejecuciéon de la Obra”.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto

de la liquidacién con cargo, en caso de terminacién anticipada.

En todo caso, el término del contrato definitivo sera aprobada por decreto fundado y sera

publicado en el sistema de informacion, dentro de las 24 horas de dictadas, de acuerdo a

lo establecido en el articulo 79 en relacién con el articulo 6° del Reglamento de la Ley de

Compras y Contratacion Publica.

22.12.- Subcontrataciones:

a) Se permitira, con acuerdo de la Unidad Técnica de Obras subcontratar partes o
partidas especificas de la obra, atendidos a factores de especialidad, hasta el 30%.

b) Con cada estado de pago el Contratista debera presentar original de Certificado de la
Inspeccién del Trabajo de los subcontratistas que acredite que no tiene deudas
laborales ni previsionales para con sus trabajadores.

c) El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos
y accesorios que forman parte de los subcontratos.

d) Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes,
deben realizar las obras de instalaciones, deberan estar inscritos en el registro
respectivo en la categoria correspondiente al tipo de obra.

22.13.- De las Garantias existentes: El término del contrato facultard al Municipio, para
hacer efectivas las Garantias existentes, salvo en caso de mutuo acuerdo de las partes y
salvo en caso de fallecimiento o incapacidad. Pero se hara efectiva la garantia en caso
que el fallecimiento o incapacidad se produzca por suicidio o su intento, cualquiera sea la
época en que ocurra, o encontrandose el contratista en estado de ebriedad o bajo los
efectos de drogas o alucinégenos, debidamente calificado por autoridad competente o por
participacion, sea como autor, complice o encubridor en algtin acto delictivo.

22.14.- Anticipos: No se considera anticipo.

22.15.- Retenciones: La Municipalidad realizara una retencién del 5% del valor de cada

estado de pago; retenciones que serviran para responder del mayor precio que pueda

costar la obra en caso de término anticipado de contrato, asi como también para el pago
de las multas, eventules demandas laborales de trabajadores de la obra o cualquier otro
perjuicio que resulte para el Gobierno Regional como entidad financiera del proyecto.

22.16.- Permiso de Edificacion, cuando corresponda: sera responsabilidad del

contratista la tramitacion, aprobacion y derechos de los permisos de edificacion, y de

ocupacién de las vias publicas, (antes del inicio de la obra).

Los derechos Municipales equivalentes a un porcentaje del presupuesto oficial de la obra

y los Derechos Municipales por concepto de ocupacién de via publica, seran de

responsabilidad y costa del contratista

23.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS (L.T.0.):

a) La supervisién técnica directa de la ejecucién de la obra y demas actividades
consideradas en el contrato, estaran a cargo de un profesional de Direccién de Obras
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Municipales designado mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo del autor del
proyecto.

b) Asimismo, el Inspector Técnico de Obras debera participar de la Licitacion
correspondiente, en la elaboracion de las respuestas a las preguntas y consultas que
los oferentes realicen a través del foro de consultas, disponible en el Sistema
(www.mercadopublico.cl).

c) El Inspector Técnico de Obras, emitira informes de supervisién a su superior jerarquico,
dando cuenta de los estados de avance y verificar la correcta ejecucion de las obras;
formular todas sus observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que
detecte y de toda otra materia relevante a la ejecucion del proyecto.

d) En consecuencia, el |.T.O. estara facultado para rechazar resultados que no cumplan
con las especificaciones pertinentes, suspender los trabajos cuando se compruebe
incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma
descuidada o con peligro para personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le
merezca duda la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados o cuando, a su
juicio, sean necesarios y ordenar la paralizacion de las faenas, a costa del contratista
adjudicatario, cuando no se hayan cumplido los requisitos especificados de ubicacion,
dimensiones y/o calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

e) El .T.O. se preocupara del avance de las obras se desarrolle en proporcion al plazo
de ejecucion estipulado en el contrato, para cuyo objeto fiscalizara el avance real en
relacién con el avance contractual y debera exigir al contratista las medidas
necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras.

f) El Inspector Técnico de Obras enviara copia, a la Secretaria Comunal de Planificacion,
de todos los antecedentes que respalden la ejecucién de obras de la presente
Licitacion como: “Acta de entrega de terreno”’, “copia de devolucién de garantias”,
“aumento o disminucién de plazo y obras”, “informe simple de modificaciones o
problemas detectados durante la ejecucion del proyecto”, “copia de actas de
recepcién provisoria y definitiva”, y sus respectivos Decretos y cualquier otra
informacidn relacionada con la Obra.

g) En caso eventual de licencia y/o vacaciones del |.T.O designado, sera el Director de
Obras Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser
decretado e informado al Encargado de la Obra. Dicho profesional contard con las
mismas atribuciones que el titular. Es la contraparte frente al Contratista, de la Unidad
Técnica o Municipalidad.

h) Sera responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato durante todo el periodo que dura la ejecuciéon de las Obras y
Recepciones correspondientes. La o las garantias deben cumplir con sus vigencias
segun lo establecido en las bases.

i) Esta Inspeccion Técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus
obligaciones y de las responsabilidades que le corresponden.

24.- LIBRO DE OBRAS O MANIFOLD:

24.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (OGUC), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo
manifold autocopiativo, del que soélo se podra desprender el original para la Unidad
Técnica y primera copia para el contratista, la segunda copia debera permanecer en el
libro

24.2.- El libro de obras o Manifold debera estar permanentemente en la obra durante la
ejecucion, bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejara constancia
de: Las ordenes/instrucciones del I.T.O., de la Unidad Técnica, que dentro de los términos
del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la
forma en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que
deba realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o |.T.O.

24.3.- Este sera el libro de comunicaciones, que es el Unico documento oficial donde
deberan quedar estampadas las érdenes u observaciones de la U.T., asi como las
observaciones del propio contratista.

Cualquier comunicacion establecida a través de este libro, se considerara como oficial.
Sera responsabilidad del contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones
apropiadas de aseo y orden, asequibles al |.T.O. u otras autoridades. Dicho Libro de
Obras debera indicar el nombre de quien la efectua y estampar su firma.

24.4.- Este Libro de Obras debera estar siempre disponible, en forma expedita para uso
del I.T.O., en caso contrario el contratista estara afecto a multa, conforme se sefiala en el
numeral 30 de las presentes Bases.
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24.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes sefialado, deben ser cumplidas por la
contratista, dentro del plazo establecido por el .T.O. y por el sélo hecho de anotarlas, la
contratista se entendera por notificado, sin que sea necesario requerir su firma o
anuencia.

24.6.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la
Recepcién Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcién,
cuando proceda; en todo caso debera estar presente en la Obra hasta la Recepcidn
Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento debera ser sancionado con un 1% del
monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccion, lo cual sera informado por
el Inspector Técnico mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrénico).
Cualquier comunicacién con el Contratista, posterior a la Recepcion Provisoria sin
Observaciones, debera efectuarse mediante documento (oficio y/o correo electrénico.

25.- ENTREGA DE TERRENO:

25.1.- Una vez firmado el contrato, el Inspector Técnico de Obras (I.T.O) sera el
encargado de la fiscalizacion de la ejecucion de las obras, por lo cual se coordinara con el
contratista la fecha en que se procedera a la Entrega de Terreno, |a qaue debera ser dentro
de los 4 dias habiles administrativos siguientes a la firma del contrato, o a la total
tramitacion del permiso de edificaciéon, cuando corresponda.

25.2.- Se levantara un “Acta de Entrega de Terreno”, la cual debera ser firmada por la
Unidad Técnica y el proponente adjudicado; ademas constara la entrega de Curriculum y
copia de Certificado de titulo del Profesional residente a cargo de la obra, ofros
antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso segun
corresponda. De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

25.3.- Sélo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podra ser extendido, para
lo cual el 1.T.O informara por escrito a la Alcaldesa o Alcalde (S) con copia a la Secretaria
Comunal de Planificacién y al Oferente adjudicado, donde se indicara el nuevo plazo para
la entrega del terreno.

25.4.- Para las obras que deban obtener el permiso de edificacion segun lo establecido en
la O.G.U.C., el contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles administrativos
siguientes a la suscripcion del contrato para ingresar a la DOM la solicitud del permiso de
edificacion. Si en dicho plazo y sin previa justificacién, el contratista no hubiese ingresado
mencionada solicitud, el municipio quedara facultado para dar término anticipado al
contrato.

26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRAS:

26.1.- Los trabajos estaran a cargo de un profesional competente en el area de la
construccién (Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccion, Constructor Civil, Arquitecto, o
titulo acorde), deseable con experiencia en ejecucion de trabajos similares a los que se
licitan, quien velara por el estricto cumplimiento del contrato, especificaciones técnicas y
practicas del buen construir.

26.2.- El profesional debera contar con la responsabilidad y representacion del contratista
para hacer efectivas las instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la
Municipalidad. '

26.3.- El profesional debera estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico
de Obras de la Municipalidad.

26.4.- En caso que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia,
vacaciones u otra razén), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil
antes que se produzca el cambio, al Inspector Técnico de Obras, adjuntando datos
(nombre, Curriculum y Certificado de Titulo) del nuevo Encargado de la Obra, indicando
ademas el plazo durante el cual ejercera dichas funciones.

26.5.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de
comunicaciéon, de manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante
celular o teléfono fijo, correo electrénico, por el I.T.O.

26.6.- Ademas, se exigira al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los
trabajos, por lo que serd de su responsabilidad, la planificacién financiera y fisica del
contrato, debiendo dar cumplimiento a los plazos pactados.

26.7.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en
caso de que no sea idoneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el
Libro de obras, cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecucion del proyecto

27.- AUMENTO DE PLAZOS:

27.1.- Seran analizados y autorizados por el Municipio, segin las normas que rigen el
proyecto, comunicando oportunamente de ello al Gobierno Regional, segun lo indica el
convenio de transferencia de recurso FRIL 2020.
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27.2.- Podra ampliarse el plazo del Contrato a peticién del adjudicatario, en caso de
fuerza mayor, eventos excepcionales de la naturaleza o caso fortuito, debidamente
fundamentados y acreditados por éste, lo que sera verificado por la Unidad Técnica y sélo
por el plazo que ésta determine.

Seran requisitos indispensables para cualquier aumento de plazo solicitado por el

contratista: :

a Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el
cumplimiento del Contrato dentro de los plazos establecidos.

b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo
original, fundamentando las causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y
presentando un nuevo programa de recepcion de la ejecucion de los servicios, si
fuese necesario.

¢. Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del
contratista son causa de dicha ampliacion.

27.3.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacion para la adjudicacion del

proyecto, solo en casos especiales, plenamente fundados, y por unica vez, la Unidad

Técnica podra otorgar ampliacion de plazo de ejecucion de las obras.

27.4.- La solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, debera ser ingresada por

el adjudicado a la oficina de partes de |. Municipalidad, a lo menos con 10 dias de

anticipacion al vencimiento del plazo original de ejecucion.

27.5.- La Inspeccion Técnica debera informar a la Gobierno Regional del Maule via correo

electrénico (con copia a Secplan), la resolucion adoptada, a fin de considerarse dicha

modificacién en la programacion financiera de la inversion.

27.5.- Sobre ella recaera informe del 1.T.O, el que se pronunciara sobre los fundamentos

invocados. Fundado en el referido informe, la Unidad Técnica propondra al Mandante, si

procede, la aceptacion o rechazo de la solicitud de aumento de plazo, indicando, en caso
favorable, el mayor plazo que considera prudente otorgar. Serd, de resorte exclusivo del

Mandante autorizar el otorgamiento o rechazo de la solicitud de aumento de plazo, sin

derecho a reclamacion ni ulterior recurso para el consultor, atin cuando éste resuelva en

contra de lo informado y propuesto por el Inspector Técnico, en razén del interés
municipal.

27.6.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado debera adjuntar nueva garantia

de Fiel Cumplimiento de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes

Bases Administrativas, respecto a la vigencia minima del mismo.

28.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS U OBRAS EXTRAORDINARIOS:

28.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de
adjudicacion, el Municipio podré solicitar complementar dicha iniciativa mediante la
ejecucion de aumentos de obras y obras extraordinarias, aprobadas por la Direccion de
Obras Municipales. Para lo cual se reevaluara la solicitud presentada por el Municipio, la
cual debe ser presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.

28.2.- Las obras extraordinarias o no consideradas en el proyecto licitado, son aquellas que
se requieran para complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el
proyecto, para el término satisfactorio de la obra. Estas seran evaluadas por la Unidad
Técnica y estaran sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

28.3.- Todas estas modificaciones deberan ser aprobadas por Decreto, modificdndose el
contrato principal. Toda modificacién propuesta debera ser complementada con planimetria,
especificaciones y presupuestos correspondientes, debidamente firmados por la empresa
contratista.

29.- FORMA DE PAGO:

29.1 .- El valor del contrato se cancelara mediante estados de pago mensual, por el 100%
de avance fisico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningun caso el
monto total a cancelar podra ser superior al equivalente al avance fisico de la obra.

29.2.- Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectua la
Municipalidad durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendran
caracter de un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra
encomendada. En ninguin caso se estimaran estos pagos provisorios como aceptacion por
parte de la Municipalidad de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras incorporadas al
inmueble y los materiales incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto,
propiedad de la Municipalidad.

29.3.- En todo caso, el ultimo estado de pago, no podra fijarse antes de la recepcion
provisoria de las obras y no podra ser inferior al 5% de la obra.
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29.4.- Cada Estado de Pago debera ser visado por el ITO. Debe ser entregado segun se
indica en las presentes Bases.

29.5.- La Factura sera emitida solo una vez que se encuentre visado vy totalmente
aprobado por la Municipalidad el estado de pago respectivo.

30. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA EN LA UNIDAD
TECNICA PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO.

Para dar curso al respectivo Estado de Pago, sera requisito que el contratista haya
ingresado en la Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

30.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago.

Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la
ejecucion del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier
variacion debe ser corregida e informada al ITO y al GORE del Maule.

Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la
obra, debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.
ltemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo
monto total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccion de Obras Municipales. Esta sera emitida
solo una vez que se encuentre visado y totalmente aprobado por la
Municipalidad el estado de pago respectivo.

Menciones de la factura:

e Fecha . lgual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
e Nombre . 1. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

e Rut . 69.130.700-K

e Direccion : Calle Dieciocho N° 720, Comuna de Parral

e Giro . Servicios

e Monto . Neto, IVA y Total

e Glosa . Debera indicar identificacion de la obra, N° de cuota, Monto

Copia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme lo indicado en Bases
Administrativas.

Fotografia del letrero instalado en obra. (N°12 del Instructivo FRIL 2019).

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con |las partidas cobradas en el estado de pago.

Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva
Presencial (NO ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la
fecha en que se emite la caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones
Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccién
del Trabajo) y articulo 64 bis del Codigo del Trabajo, que el contratista y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus
trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet). Si requerido el
contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos ¢ no obtuviere del
subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un
nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Gobierno
Regional las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

Copia del acta de entrega de terreno.

Copia de los permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad obtenidos por el
contratista para la ejecucion de las obras, si procediere.

30.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores.

Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la
ejecucién del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier
variacion debe ser corregida e informada al ITO y al GORE.

Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la
obra, debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.
Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo
monto total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de
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verificacion de este proceso sera el timbre y firma del DOM). Debe contener las
menciones sefaladas en el punto anterior. Esta sera emitida solo una vez que se
encuentre visado y totalmente aprobado por la Municipalidad el estado de pago
respectivo.

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

Certificado de la Direccidon del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo respectiva
Presencial (NO ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la
fecha en que se emite la caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones
Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N° 2 de 1967 (Ley Orgéanica de la Direccion
del Trabajo) y articulo 64 bis del Codigo del Trabajo, que el contratista y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus
trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet). Si requerido el
contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del
subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un
nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Gobierno
Regional las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

30.3.- Documento exigidos para el ultimo estado de pago.

Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la
ejecucion del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier
variacion debe ser corregida e informada al ITO y al GORE.

Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la
obra, debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.
Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo
monto total debe ser coherente con el programa de caja.

Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Direccién de Obras Municipales (el medio de
verificacion de este proceso sera el timbre y firma del DOM). Debe contener las
menciones sefialadas en el punto anterior. Esta serd emitida solo una vez que se
encuentre visado y totalmente aprobado por la Municipalidad el estado de pago
respectivo.

Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener
coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

Certificado de la Direcciéon del Trabajo o de la Inspecciéon del Trabajo respectiva
Presencial (NO ELECTRONICO) que debe cubrir todos los dias trabajados hasta la
fecha en que se emite la caratula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones
Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en los articulos 43 y 44 del DFL N° 2 de 1967 (Ley Organica de la Direccion
del Trabajo) y articulo 64 bis del Cdédigo del Trabajo, que el contratista y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus
trabajadores (No se aceptara certificado emitido a través de internet). Para este ultimo
estado de pago o de devolucion de retenciones, el periodo revisado debera abarcar
hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el nimero
anterior deberan acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la
obra. Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos
0 no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones,
presentando un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara
al Gobierno Regional las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago
conforme a lo establecido en el articulo 44 del DFL N° 2 de 1967.

Acta de recepcién de las obras.

Decreto que aprueba el acta de recepcién provisoria.

Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

30.4.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto

corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad
Técnica.

30.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberé gestionar y obtener

los permisos municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
del proyecto (si corresponde).
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30.6.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra
o por fabricacién de elementos prefabricados.

30.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la
Recepcion Provisoria sin observaciones, correspondiendo pagar el Ultimo estado de pago
se cancelaran contra Decreto de Recepcién Provisoria.

La Municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un
estado de pago, originada por no haberse presentado éstos en la Unidad Técnica en
la forma y con los requisitos establecidos.

31.- PROGRAMACION FINANCIERA (Anexo econémico)

Para la gestién de cada estado de pago, el adjudicatario deberd agregar el Anexo
Programa de caja con la programacion financiera de los requerimientos de fondos
durante la ejecucién del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Ello
permitira ademas evaluar la validez y coherencia de la Carta Gantt.

32.- FACTORING.

32.1.- La Municipalidad cumplira con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos
por el contratista, siempre y cuando se le notifigue oportunamente dicho contrato y no
existan obligaciones y multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la
Unidad Técnica del contrato y la Direccién de Finanzas tomen conocimiento
oportunamente de tal situacion.

32.2.- Se entendera que la informacion es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos
razonables que permitan informar a las distintas unidades administrativas de la
Municipalidad del cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se
conviene que se entendera oportuna aquella informacion realizada al menos con 15 dias
de anticipacién a la fecha de pago.

32.3.- Se conviene entre la |. Municipalidad de Parral y La Empresa, Contratista o
Proveedor (segun corresponda), que cualquier situacidén que altere el sistema de pagos
convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificacion
legal sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada previa y directamente con la
Unidad Técnica, Asesoria Juridica y la Direccion de Finanzas, a fin de permitir adoptar las
medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes, en
cumplimiento de la Ley.

32.4.- Sera aplicable todo lo que contenga la Circular N° 4 de fecha 11 de enero de 2017
por el Servicio de Impuestos Internos.

33.- MULTAS:

33.1.- Aplicacién de multas:

a) Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica Municipal por
incumplimiento de érdenes, en el que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas
de las razones por las cuales se incurre en la sancion, lo que se notificara de
inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacién.

b) Luego, dicho acto sera sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad
Técnica Municipal.

¢) La multa correspondiente sera rebajada administrativamente por la Municipalidad del
pago respectivo o sera cobrada con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, dentro del plazo de 30 dias corridos contados desde el dia habil siguiente a
la fecha de vencimiento del plazo y/o desde que se incurra en el retardo indebido en
la realizacion de actividades.

d) Para aplicar cualquier multa, la Municipalidad debera notificar por carta certificada al
contratista la resolucion que la disponga, y sélo podra hacerla efectiva una vez que
ésta se encuentre ejecutoriada.

e) El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N°
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
6rganos de la Administracion del Estado, por aplicacién de multa.

f) En caso de que el contratista no ejecutase los trabajos en los mismos términos
establecidos en el contrato respectivo y demas antecedentes que conforman la
presente Licitacién, en forma oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, el
mandante podra aplicar una o mas de las siguientes multas:

33.1.1.- El contratista incurrira en una multa equivalente al cinco por mil diario, aplicados

obre el monto total del contrato respectivo, por cada dia corrido de atraso en la
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efectiva la Garantia y se procedera a dar término al contrato. El atraso de una obra seré la
diferencia expresada en dias corridos que exista entre el término del plazo establecido en
el contrato, mas las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que
verificada la conclusién de las obras materia del contrato se dé curso por la Unidad
Técnica de la Obra la solicitud de Recepcidon Provisoria de las mismas. La multa regira
desde el dia siguiente a la fecha de término del contrato o del plazo concedido para
subsanar las observaciones, si las hubiere.

33.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestién para empresa contratista, cuyos
montos se sefialan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes
bases de licitacion.

33.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestion” permanece por mas
de un dia y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto
en prevencion de riegos, solicitara a la Unidad Técnica, la aplicacion adicional de una
Multa de 1 UT.M por cada dia de incumplimiento, esta multa se descontard
conjuntamente con la multa que establece el sistema de gestion en el proximo estado de
estado.

33.1.4.- Atraso en la entrega de las garantia estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer
efectiva las garantias vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicara una multa
a beneficio de este servicio municipal de 3 UTM por cada dia de atraso.

33.1.5.- Hacer uso del terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Direccion
de Obras - Multa de 3 UTM por dia.

33.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instruccién del Inspector Técnico,
debidamente consignada en el Libro de Obras, serd sancionado con una multa diaria
aplicada administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M.
(Unidad Tributaria Mensual), por cada dia de incumplimiento, la que se computara hasta
el dia que el contratista informe del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la
Unidad Técnica, y por cada evento.

33.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto:
1% (uno por ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento.

33.1.8.- Modificacién de los planos sin previo V° B° de la ITO y profesionales que realizan
el disefio: 1 % (uno por ciento) del valor total del contrato.

33.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 dias corridos desde la
entrega de terreno: 1 U.T.M., por cada dia de atraso.

33.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato, por cada dos dias de atraso.

33.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1% (uno por
ciento) del valor total del contrato, por cada dos dias de atraso.

33.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1% (uno
por ciento) del valor total del contrato, por cada dia de atraso.

33.1.13.- No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha
de entrega de terreno: 1% (uno por ciento) del valor total del contrato, por cada dia
adicional de atraso.

33.1.14.- Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente
justificada: 2% (dos por ciento) del valor total del contrato, por cada dia adicional de
atraso.

33.1.15.- Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran
causal para aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el
contrato.

Nota: La U.T.M. a utilizar para efectos del calculo de multas, correspondera al mes
en que se produjo la infraccién.

33.2.- Apelacién a una multa:

33.2.1.- El contratista podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por
escrito y dentro del plazo de 2 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector
Técnico, sea sobre la prestacion del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia
del reclamo debera ser puesto en conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil
de presentado junto con un informe elaborado por la Unidad Técnica.

33.2.2.- La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo
de 10 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la
facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancién, de acuerdo al informe de
la Inspeccién del Servicio. La determinacién del Alcalde debera notificarse, por escrito, al
contratista.
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33.2.3.- En dicha apelacion debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio
del contratista, la deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacién, ya
sea intentando evitar o disminuir la deficiencia.

33.3.- Aceptacién de la apelacién:

33.3.1.- La apelacion se realizara por multa en forma individual y la aceptacién significara
desestimar completamente la aplicacidén de la multa al contratista.

33.3.2.- Se aplicara este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la
deficiencia no es responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a
situaciones que escapan completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de
disminucion de efectos negativos.

33.4.- Pago de las multas:

33.4.1.- Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa, y se
descontara del Estado de Pago siguiente al de la aplicacion de la Multa, o de las
Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Esto, sin perjuicio de cobrar el
saldo que se produjese, mediante las acciones legales que procedan.

34.- VISITA DE MONITOREO:

El Gobierno Regional del Maule aplicara un programa de supervisién para verificar el
desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucién de obras que comprende el
proyecto, mediante visitas realizadas por sus funcionarios, para lo cual se les brindara las
facilidades del caso para la realizacién de esta actividad.

35.- PERSONAL DIRECTO

35.1.- El numero de trabajadores que se contrate para las obras debera tener relacién con
la cantidad y tipo de obras por ejecutar.

35.2.-El contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a
la Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de
igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

35.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el
contratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que
el contratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no
tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

36.- CAMBIO DE PROYECTO

36.1.- Toda modificacién, actualizaciéon, complementacién o mejoramiento que se plantee
a los diversos proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacion, sélo podran llevarse
a cabo previa aprobacién de dicha modificacién por parte del Gobierno Regional, previo
informe técnico del ITO.

36.2.- El Contratista no podré hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos,
especificaciones, instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al
Contrato.

36.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en
conocimiento de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, segun
sean sus caracteristicas, pero cualquier modificacion debe contar con la autorizacién del
Gobierno Regional y del Proyectista autor del disefio, previo informe técnico del ITO.

37.-.- CIERRES PROVISORIOS.
Los cierres provisorios de obras deberan ejecutarse conforme lo sefialen las
Especificaciones Técnicas del proyecto.

38.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente
en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberéd atenerse a las normas
generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su
oportunidad la Inspeccién Técnica.

38.1.- AIRE

38.1.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de
gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de
trabajo y actividades en general, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no
causen dafio al medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la
Empresa Contratista debera implementar todas las medidas necesarias tales como:
utilizacién de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el

30 de 42



material particulado, riego de areas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales
inertes, entre otras.

38.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde
se ejecuta el proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia
ambiental, se deberan intensificar las medidas de mitigacion establecidas en las
presentes Bases.

38.1.3.- El Contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello
debera regar constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacion
por particulas en suspensién o el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acciéon que pueda perjudicar la
higiene ambiental o sanidad del sector.

38.2.- RUIDO

38.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a
65 dB(A), medidos en la fachada de la vivienda méas cercana, no se podran realizar
trabajos en horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.

38.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir. Para ello,
debe cumplir con lo dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba
"Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de
Trabajo".

38.3.- MOBILIARIO Y JARDINES.

38.3.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en
general, asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los
cuales una vez finalizada la obra deberan estar restituidos al menos en las mismas
condiciones iniciales en que se encontraban.

38.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la I. T. O. antes de
proceder a derribar algun arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con
un registro fotografico o de video de los sectores antes de su intervencién.

38.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en
causar las menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente
relacionados con la obra se vean afectados por ella.

38.3.4.- El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las
respectivas Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o
reposicion de especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

38.4.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

38.4.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se
especifica que dichos volumenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a
botaderos o canchas de almacenamiento del contratista. No se permitira ocupar la faja;
esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N° adecuado de camiones y maquinas
pesadas.

38.4.2.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites
establecidos por los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento
extraido de |la obra debera ser retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material
o elemento destinado a incorporarse a la obra debera ser descargado directamente en su
lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera indicar el lugar de destino
de los escombros.

38.4.3.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area
de trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc.
Lo que debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

38.5.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

38.5.1.- La Empresa adjudicada debera cumplir con las disposiciones, segun
corresponda. Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de
transporte deberan contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La
|.T.O debera ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposicion. (Si
corresponde)

38.5.2.- La L.T.O. debera ordenar la recuperacion de aquellas areas que hayan sido
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

38.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o
peligrosas tales como: explosivos, combustibles, Iubricantes, bitimenes y todo tipo de

materiales clasificados como riesgosos y peligrosos, deberd cumplir con la normativa
vigente.
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38.5.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via plblica, a menos que
sea autorizado expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ninglin caso podran ser
del tipo proyectables.

39.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, S| CORREPONDEN:

39.1.- Suspension del servicio de energia eléctrica: El contratista debera programar y
ejecutar los trabajos, minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los
sistemas eléctricos. Los periodos de corte del suministro eléctrico para la ejecucion de los
trabajos, deberan ser solicitados, con a lo menos tres dias habiles de anticipacién, al
Inspector Técnico y ejecutados en el plazo autorizado.

39.2.- Reparacion de dafios: todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la
gjecucién de las obras, sera de exclusiva responsabilidad del contratista y seran de su
cargo por lo que debera proceder a su inmediata reparacion; de no hacerlo, el mandante
se reserva el derecho de encomendar la reparacion a otros, siendo los costos respectivos
de cargo del contratista los que se descontaran del valor total del contrato.

39.3.- Proteccion de las obras existentes: deberan respetarse las instalaciones
subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y
colindantes, viales e instalaciones adyacentes, evitando que sufran dafios. Por
consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan considerar todos los trabajos que se
requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y otras obras existentes
en el lugar.

39.4.- Redes de agua potable y alcantarillado: sera de cargo del contratista dar aviso al
servicio municipal de agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de
caferias, empalmes de agua potable y alcantarillado con motivo de la ejecucién de los
trabajos. El costo de la reparacidon sera de cargo del contratista y sera de su
responsabilidad, la tramitacion de los pagos correspondientes al servicio municipal.
Cualquier modificacién o traslado de redes que sea necesario realizar con motivo de la
ejecucion de los trabajos, debera presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los
planos correspondientes, junto con la carta correspondiente de solicitud de ampliacion de
plazo. Se revisara la documentacion y dara su V° B° para que sea aprobada.

39.5.- Actividades contaminantes: el contratista debera respetar la reglamentacion
vigente sobre emision de contaminantes y ruidos, ademas debera controlar la emisidn de
polvo en las faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion,
y limpieza, entre otros.

40.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

40.1.- La observacion y control de la implementaciéon de las medidas de seguridad en la
obra seran responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segin sea el
caso.

40.2.- El adjudicatario sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la
recepcion de las obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del publico y
de las personas que trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan
verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

40.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta
licitacién, el Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencion de
riesgos de la legislacién chilena que sean aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo
ademas contemplar un Plan de Prevencion de Riesgos.

40.4.- Sera responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con
seguridad adecuada. :

40.5.- El adjudicatario debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccion
necesarios para el personal que trabaje en las faenas.

40.6.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los
Subcontratistas de la obra, siendo la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademas,
proveera y mantendra a su cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefalizacion
y prevencion.

40.7.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes,
serenos y porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser
previamente informado y aprobado porlal. T. O.

41.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y
CONTINGENCIAS

41.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que
deberan ser considerados en la elaboracién de este plan, son:
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Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de
materiales peligrosos, riesgos de incendios en el area de faenas, riesgos por manejo de
materiales explosivos, riesgos de eventos naturales.

41.2.- El adjudicatario deberd prever un plan de riesgos, para lo que debera tomar

medidas concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en

Obras de Construccién de la Asociacion Chilena de Seguridad o entidad similar y debera

explicitar, a lo menos, lo siguiente:

a) Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la
mantencion de las condiciones de seguridad.

b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

¢) Medidas de Seguridad y Vigilancia.

d) Medidas de prevencion de incendios y otros.

e) Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

g) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestion o
de cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino.

h) Mantencién de elementos de seguridad, sefializaciéon y demarcacion en el area de la
obra.

i) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en
que se intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo
normal del proyecto o actividad.

j) Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para
el medio ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de

capacitacion de sus trabajadores en:

a) Correcto uso de elementos de proteccion personal.

b) Procedimientos en caso de accidente en vehiculo.

¢) Manejo seguro.

d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacién de faenas, de
explotacion de empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

e) Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

42.- RECEPCION PROVISORIA:

42.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentara por escrito a
la Municipalidad, la solicitud de Recepcion Provisoria de las obras. Esta solicitud debera
ser ingresada en Oficina de Partes de la D.O.M., dirigida al Director de Obras Municipales,
con copia a la Inspeccion Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcion de Obras debe
quedar constancia en el Libro de Obras.

42.2.- Para tramitar la recepcién provisoria deben estar cursados los estados de Pago a
excepcion del ultimo, segun se establece en las Bases, en cuanto a que el Ultimo Estado
de Pago, no podra cursarse antes de la recepcion provisoria de las obras.

42.3.- La recepcion provisoria sera efectuada por una Comisién de Inspeccién Técnica de
Obras designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas, de esto se debera levantar un Acta, dejando constancia que recibe
provisoriamente la obra. Esta Acta deberd ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de
Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.

42.4.- Dicho documento deberd ser Aprobado mediante Decreto y la Inspeccién Técnica
debera enviar copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcion Provisoria y su
respectivo Decreto), a la Secretaria Comunal de Planificacién.

42.5.- La Recepcion Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser
subsanadas por el Contratista en el plazo que el ITO fundadamente determine, segin lo
establecido en el Acta de Recepcion Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con
este plazo incurrira en una multa de 2% del valor del contrato por cada dia de atraso.
42.6.- Documentos para la Recepcion Provisoria:

42.6.1.- Sera obligaciéon del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los
originales y una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso de los trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos
competentes, como asimismo, serd de responsabilidad del Contratista entregar en la
D.O.M. el Libro de Obras.

42.6.2.- Junto con la solicitud de Recepcidon Provisoria, el Contratista debera presentar los
siguientes documentos y antecedentes que seran requisito para que se proceda a la
Recepcion Provisoria y que son de responsabilidad de él tramitarlos:

a) Solicitud de devolucién de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.
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b) Certificado de Recepcion Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene
Ambiental que exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.

c) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segun corresponda.

42.6.3.- La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente,

dara derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2 por mil del valor

total del contrato, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito
del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara del tltimo Estado de Pago o de
las garantias existentes.

42.6.4.- Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspeccion Técnica, antes

de la fecha fijada de Recepcién Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo

responsabilidad del Contratista presentar la documentacion exigida:

a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate
de obras nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al
proyectista.

b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucidén de cada una de
las obras, si corresponde, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los)
oferente(s) que acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes
laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deudas por
cotizaciones de prevision en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la
Inspeccién del Trabajo respectivo, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra,
debe indicar el nombre de la obra.

42.6.5.- Se le otorgara al oferente un plazo maximo de 05 dias habiles contados desde la

fecha de Recepcidon Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccion

Técnica, de lo contrario no se podra decretar el Acta de Recepciéon Provisoria sin

Observaciones.

42.6.6.- La no presentacidén de alguno de los antecedentes indicados precedentemente,

dara derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2 por mil del valor

total del contrato por dia, con un maximo de 30 dias, después del cual se procedera al
finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontara del ultimo Estado de

Pago o de las garantias existentes.

42.7.- Recepcion Municipal del Permiso, Si Corresponde:

42.7.1.- El contratista tendra la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de

Recepcién Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la

Comisién de Inspeccion Técnica de Obras. El Contratista tendra que entregar la Garantia

de Buena Ejecucion de la obra y el certificado de Recepcion Municipal dentro de un plazo

de 7 dias habiles (contados desde la fecha en que el profesional a cargo en la D.O.M

recibe el expediente), desde el Acta de Recepcién Provisoria, al Inspector Técnico de

Obras.

42.7.2.- Cualquier retraso de este plazo no sera impugnable al contratista, cuando se trate

de demoras en la tramitacién interna del Municipio, lo que sera aclarado mediante un

certificado que emitira el Director de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

42.7.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrira en una multa equivalente al 2

por mil del valor del contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del Ultimo

estado de pago, o de las garantias existentes, segun corresponda.

42.7.4.- La Recepcion Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la

cancelacion del Ultimo Estado de Pago. La tramitaciéon del expediente de recepcion

municipal debe ser realizada dentro del plazo contractual.

42.8.- Recepcion Provisoria de obras con observaciones (si corresponde):

a) La verificacion de la obra por la comision de recepcion podra ser con observaciones,
ésta dara curso a la recepcion provisoria con observaciones y elaborara una “Acta
de Recepcion con observaciones”, proponiendo un plazo para que el contratista
subsane y ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine.

b) Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo maximo fijado_se aplicara
una multa de 2% del valor del contrato por cada dia de atraso.

¢) Una vez subsanados los defectos observados por la comisién, el contratista solicitara
nuevamente las recepcion al inspector técnico, quien verificara su término e
informara a la comisién para que ésta proceda a efectuar la recepcion provisoria,
fijando como fecha de término de la obra, la indicada por el inspector técnico en el
informe a que se refiere el inciso primero del presente articulo, adicionada con el
plazo que el contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que
debera ser certificado por el propio técnico.

En ningln caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos

defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el

l.T.O.
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43.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

43.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepcién Provisoria, el
Contratista pedird a la Municipalidad, por escrito, la Recepcién Definitiva de la Obra y
devolucién de la garantia de buena ejecucion. En caso, de no ser solicitada la Recepcion
definitiva por el contratista, la Unidad Técnica tendra la facultad de realizar la Recepcion
definitiva.

43.2.- La Comisién de Inspeccion Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no
encontrar reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la
obra. Esta Acta debera ser suscrita, a lo menos, por la Comisién de Inspeccion Técnica
de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho documento deberd ser Aprobado
mediante Decreto y copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepcion Definitiva y
su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la Secretaria Comunal de Planificacion.
43.3.- Esta recepcion final, en ninglin caso exime la responsabilidad legal que le compete
al contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

43.4.- Si la Comisién de Inspeccion Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones
imputables a defectos de construccién respecto de la obra o mala calidad de los
materiales empleados, debera dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista debera
subsanar los reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la
Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten
con posterioridad a la fecha de Recepcion Definitiva.

43.5.- Una vez realizada la recepcion Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto
Exento que asi lo resuelva, se informard a la Asesoria Juridica Municipal, para que
proceda a la liquidacién del contrato suscrito con el contratista en un plazo no superior a
30 dias corridos, a contar de la recepcion provisoria y sin observaciones.

44.- LETRERO DE OBRA:

44.1.- Al inicio de la ejecucidon de la Obra, el contratista debera instalar un letrero que
identifique la obra con informacion que sea facilmente legible, cuyo contenido,
dimensiones y caracteristicas, se encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas
del Proyecto y/o Aclaraciones segun correspondan.

44.2.- E| letrero s6lo podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si
existiese), posterior a la Recepcion Provisoria.

44.3.- El no cumplimiento de las disposiciones anteriores facultara al Municipio para
cobrar la multa que se sefiala en las presentes bases.

45.- ENSAYOS (S| CORRESPONDE):

Seran de cargo del Contratista todos los ensayos y analisis necesarios para la Correcta
Ejecucién de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones
Tecnicas y Aclaraciones Posteriores.

46.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (si
corresponde):

46.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucién de las obras, el contratista que se
adjudique las obras, debera contemplar a su costo la regularizacién de los siguientes
disefios referenciales o informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo
de los proyectos que corresponda. Cada uno de estos disefios debera ser realizado y
firmado por los profesionales correspondientes.

46.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa
vigente y debera contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos
disefios deberan contar, previo a su ejecucion, con el VV°B° de la Inspeccién Tecnica de
Obra.

46.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecanicas de suelos
y los controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los
antecedentes técnicos asi lo exigen.

46.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en
absoluta conformidad con los planos de la licitacién, el Contratista debera elaborar los
planos definitivos, debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras
realizadas, antes del ultimo estado de pago.

46.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las
Instalaciones Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su
aprobacioén y asumir el costo que signifigue Aporte de Financiamiento Reembolsables
(AFR) contenidas en el Titulo Il de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos
en los articulo 14 al 20 en DFL N° 70 de 1988, de Obras Publicas, y el Titulo Il de su
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Reglamento, DS. N° 453 de 1989. Ademas los contratistas deberan cumplir con lo
establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se debera hacer llegar a la |.T.O. una
copia de toda la documentacién realizada entre el contratista y la empresa de servicio
sanitario. Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento
Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

47.- OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

1. El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
Contrato, que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

2. El contratista debera mantener las vias bypass necesarios para ejecutar las obras, de
manera de asegurar el transito expedito de los usuarios de las vias.

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores
costos, como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda
ocasionar a la propia obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad,
existentes dentro de los locales donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de
incendio.

4. De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad,
alimentacion, entre otros (si es que corresponde).

5. La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia el personal que el
Contratista ocupa le queda subordinado en sus relaciones de trabajo y no tendra
vinculacién alguna con la Unidad Técnica.

6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a
juicio de la Unidad Técnica pudiera apreciar.

7. El Contratista proporcionara un libro de obras de dos copias, autocopiativo en el cual se
dejara constancia de las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el
desarrollo de las obras a la Inspeccién Técnica y constituira el medio de comunicacion
con el Contratista. Cuando las observaciones impliquen reparos a las entregas, la
solucion de éstos sera determinante para la recepcidon de las obras. El libro de
actividades estara a cargo del Inspector Técnico de obras y estara en todo momento a
disposicién del Contratista.

8. Le queda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios
en los programas de obras. Si las hiciere sin la autorizacién correspondiente debera
rehacer segln lo pactado, con cargo a su peculio. Toda proposiciéon de cambio debera
realizarla por escrito en el libro de Actividades, y sera la Unidad Técnica quien responda
por este mismo medio sobre el particular.

9. En el desarrollo y ejecucidn de las obras, el Contratista debera cefiirse estrictamente a
los antecedentes del Proyecto y habra de cumplir con las prescripciones de la Ley y
Ordenanza General de Construcciones, con las normas de caracter oficial dictadas por el
Instituto Nacional de Normalizacién (I.N.N.) y con las disposiciones que impusieren los
Servicios que correspondan.

10.Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse
en relacién con las Obras, por la Municipalidad, como por ejemplo, garantia por ruptura
de pavimentos, ocupacion de calles, etc.,, como también por las multas que pudieren
tener como causa o antecedente la trasgresion, por parte de aquel o de sus
dependientes, a las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables.

11.El Contratista debera ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del
proyecto adjudicado. Si los planos entregados experimentaren modificaciones al ser
sometidos a la aprobacién de la autoridad correspondiente, tales modificaciones el
Contratista las comunicara por escrito a la Unidad Técnica.

12.Los materiales que se empleen en la construccién de las Obras habran de ser de la
mejor calidad y deberan cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
técnicas.

47.1.- Declaracion de huelga del personal:

a) El adjudicatario debera reembolsar a la Municipalidad los gastos y perjuicios que se
hubiesen generado para la Municipalidad en virtud de la paralizacion anteriormente
sefialada.

b) El plazo durante el cual operara la empresa suplente, no excedera a los tres (3)
meses, tiempo en el cual se pondra termind anticipado al contrato original y se
llamara a nueva Propuesta, salvo que esta situacion se produzca en el ultimo afio
calendario de vigencia del contrato original, en cuyo caso dicho plazo de tres (3)
meses se podra prolongar hasta la finalizacion de la presente propuesta.
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c) Si el valor mensual a pagar al adjudicatario que no continua no alcanzara para pagar
al nuevo adjudicado, los pagos se cubriran haciendo efectivas las garantias en la
proporcion necesaria.

47.2.- Dafios a terceros:

a) Todos los dafios de cualquier naturaleza, ocasionados a terceros por parte de la
empresa adjudicada en el desempefio de los trabajos, seran de exclusiva
responsabilidad del adjudicatario.

b) El Municipio como mandante no realizard reembolso ni cancelacion alguna por ese
concepto.

47.3.- Dafos_fortuitos: Sera de responsabilidad del adjudicatario, restituir al estado

anterior cualquier desperfecto, deterioro o destruccién de las areas a intervenir,

catastrofes y/o cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor, para lo cual se requerira la
aprobacién de la Unidad Técnica.

48.- DOCUMENTOS GRAFICOS:

48.1- El Contratista debera entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material
fotografico, para el proyecto adjudicado:

o Fotografias: por lo menos 08 fotografias en colores, distintas, de al menos 10 x 15
cms., que muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5
de ellas deberan mostrar la vision general del estado de las obras contratadas.

48.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte
del Oferente Adjudicado, impedira el pago del estado de pago correspondiente. No
se admiten fotografias repetidas.

49.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

49.1.- Sera la Secretaria Comunal de Planificacion o quien le subrogue, o un funcionario
designado por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitacidn), siendo la
direccion de contacto la sefialada en la individualizacién.

49.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica y el Oferente seran
resueltas conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento juridico vigente.
49.3.- La Municipalidad notificara la terminacién anticipada e inmediata del Contrato por
escrito y de la entrega de la notificacién, bastara la certificacién que realiza el Secretario
Municipal o que efectud a cualquiera persona mayor que se encuentre en dependencias
de la casa matriz de la empresa.

50.- RECLAMOS:

50.1.- El adjudicatario podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por
escrito y dentro del plazo de 3 dias habiles, de las 6rdenes que en el curso de los trabajos
le impartiere el Inspector de Técnico, sea sobre la obra misma o sobre otros aspectos del
contrato. Copia del reclamo debera ser puesto en conocimiento del Mandante dentro del
tercer dia de presentado junto con un informe elaborado por la Unidad Técnica.

50.2.- La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de
15 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, pudiendo requerir al
efecto, informe de un organismo técnico de nivel superior.

51.- DOMICILIO CONTRACTUAL:

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la
ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal
0 juridica que pueda originars tre fas partes,yse—somete a la jurisdiccién de sus

Tribunales. .
SECPLAK & ?Z { 5
K 7 _GARLA GOMEZ GARCIA

“RR™PIRECTORA DE SECPLAN

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION VEREDAS Y HERMOSEAMIENTO CALLE IGUALDAD NORTE, PARRAL
Caodigo BIP N° 40.013.476-0 / FRIL 2019

BASES ADMINISTRATIVAS

Junio 2020.-
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BUNICIPRLIDAD DEFARRAL
COMSTRUCGION WEREDS G Y HERMOEES MIENTD CALLE GLILLDAD NORTE, PURRAL
RO RMULS R 7

FORMULARIO N° 1
ANEXO ADMINISTRATIVO

LCTACIKON CONSTRUCCION VEREDA S Y HERMOGEAMIENTO CALLE 13LUALOAD MORTE, PARRAL?
Cadigo BIPNP40DM34750 ¢ FRILZ020
COM Uhit, 1 | FARRAL

IDENTIFICACION DEL PROPOMENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION
JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR COM EL ESTADO

A IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
]
- PROROMEMTE

H.LLT.

"TONICILET [Calle, N+, Comuna)

TRORD

E-WATC

REFRESENTAMTE LEGAL

CEDULA DEIDEMTIDSD

Racreyessaem eoal)

B. ACEPTACION DE BASES
El Cfererte individualizado en letra A, precedents, declara;

B Conocer v acepfar en todas sus pares, las condiciones establecidas en las Bases Ldministativas,
Ezpecificacionss Técnicas, Anexos v laz Aclaraciones [de haberas), gque tigieron la Propuesta.

A Haber estudiado todos los antecedertes y verfficado las Especificaciones Técnicas y Anexos de la
propuesta.

3 Estarcorforme con las condiciones generales de la Propuesta, induidas as observadones v aclaraciones
5i las hubiere,

§  Aceptarladecizion de la llustre Municipalidad de Panal en |2 adjudicacion de la propuesta en el zenfido
que ez inapelable v no susceptble de recurso administativo o judicial alguna.

C. DEGLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADD

El Cferente individualizado en letra L. del presente formulatio, declara:

T Mo encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, esfablecidas en el
Brticulo 4 de la Ley 19.886.

A Mo haber sido condenado por practicas arfisindicales e infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, requisito previstn en el Aiculo 4° de la Ley 19,886 o por los delitos concurzales establecidos en
loz articulos 463 v siguientes del Cadigo Penal dentro de los dos Offiros afos arteriores a la fecha de
presentacidn de a oferta v notener zaldos inzolutos de retmuneradones o cotizaciones de segutidad sodal
coh sUs aciuales frabajadores o con trabajadores contratados en los (fimos dos afios.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTAMNTE LEGAL

Parral, de de 2020
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MUKICIPALIDGD DEFARRSL
CONSTRLIGC R YEREDN 5 ¥ HERMOSES RIENTO CALLE IGUALDAD NORTE, BARRAL

FORBMULARID 2
FORMULARIO H° 2
ANEXCQ TECHICO
CTAGON | - | COMSTRUCCION VEREDAS T HERMOSES MIENTO GALLE 5URLDAD NORTE, FRRRAL?
- | Chdige BIPNP40.013476-0 ¢ FRIL 2020
COMUNA - | PARRAL

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

MWOMEBRE DEL FROFONENTE O RAZON S0GIAL:

A- El Proponente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la

experiencia en obras simiares a la materia de la Licitacion, a través de confratos ejecutados v que a
continuacion se sefialan;

N Nombre de b Obra Manda s ¥ Fome Gomtaeto ;:fg:;;; Té f:f: dal Gomnigh:odf ,'1 $
Contrato
-
z
c
LA
3
5
7
3
=
10

Cada unads B8 experkne &8 aquidec Bradadeberaeer acredsdaconaidarando i Biguiants:

Foma que s considerara valida pam acreditar experencia, ser o fmués de la presentacion de certificados emitidos por el mandanmte
a nombre del oferenmte que comtengan obligadaments a Iv menos los siquientes datos:
= Mombre Y objeto del comtrato.
Mandamte ¥ Fono Comact
Plazo de la ejecucion de la obm fecha de inicio v témine,
plomte del Comtrete n Pesos §
Cargo, nombre y firma del funcionario que 1o suscrbe, debidaments imbmdo,
Datos del Comcty par verficar veracidad de Ia informacin.

Solo se evaluaR la expedencia acrediada en los témminos sefialados en el prasemts pumte. Sin pefuicio de lo amerior, se debe hacer
presente que el municipio se resemia el derecho de comprobar la vermcidad de lo declado en la documemtscidn presemada, como
asimizme detomar las acciones legales comespondiemes en caso de comprobar su falsedad.

Al Oferemte que llene en forma maliciosa el mencionade fomulanio se le har efectiva la Gamnta de Sefedad de la Ofer entreqada

(5 existiera}, Ia cugl pasar & totzl beneficio municipal, o procederd a terminar amticipadaments el comraty si la detecciin se nace con
posteriondad a la adjudicacion y suscripcion del contrato.

Pare ¢l case de no comtar ¢on la experiencia solicitada el oferemte deberd levantar de iqual forma &l portal wwy. mersadopublico.cl el
mencionado formulanio fimade.

FIRMA OFERENTE O REFREGENTANTE LEGAL

Parmal, de de. 2020

POTAD  Esie documenmte deber sor ingresadi on &f Purtal wnnmersadepublico ol come  AHEND TECHIOD ames d¢ lahom ¢
“FECHADE CIERRE" de dichs process en &l Porsl,
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CONSTRUCC 0N WEREDS B HERMOSEA MIENTO GALLE GLIALDA D NORTE, FaRRaL
MULARID WP

I
FORMULARIO N° 3
ANEXQO ECONOMICO

RN _ | CONSTRUGGION YEREDE S Y HERWMOSEA MIENTO GALLE LA LDAD MORTE, FARRALY
" | Cédigo BIPNPADDM13ATED ¢ FRIL 2020
COMUNA - | PARRAL

OFERTA ECONOMICA

MOMBRE DEL PROPOMENTE O RAFON SOCIAL:

A OFERTA ECONOMICA

A través del presente formulario declaro que el walor de mi oferta por la Obra, Constuccion veredas v
Hetmoseamiento Calle Igualdad Morte de Parral, ex el siguiente:

[ BRUTO TOTAL OFERTA

QFERTA NETO [Con 1¥4 Inc) (Bruto + Proforma)

Obras Civiles

Equipos

Equipamiento

TOTALES

Conzideraciones:
- El valor neto debera ser coincidente con el ingrezado  al siio v mercadopublico .ol .

- Al walor Bruto, con 1WA incluido, no incorporar el WALOR PROFORMA, $749 999 .
- El Valor Proforrma es exento de 1WA Solo =e aplica a las Obras Civiles.

B. PLAZO DE EJECUGION

El ofererte individualizado anterionments realiza a continuacion su oferta respecto al plazo de ejecucion de
las ohras de la presente licitacidn:

PLAZO EJECUCION

QFERTA [en dias coridos)

COMSTRUCCION YEREDAS ¥ HERMOSEAMIENTO CALLE IGUALDAD NORTE, PARRAL

En la eventualidad gue el Oferente ofrezca un menor plazo, este no podra zer inferior al 90% del plazo de
Ejecucidn estipulado eh las presentes Bases [120 dias).

FIRMA OFEREWNTEQ REFRESENTANTE LEGAL

Pamal, de de 20

YITH:  Este documenty deberd ser ingresude e el Poral wsw mercadopuidios ol come ANECD BO0 D MDD anbes de s hum g
SFECHADE CIERBEY du dicho prosass en el Portal,
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FORMATO N°4 PRESUPUESTO DETALLADO

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
PrOYECTO: |[CONSTRUCCION VEREDA Y HERMOSEAMIENTO CALLE IGUALDAD NORTE, PARRAL
s [40.013.476-0
usiCACION: |CALLE IGUALDAD NORTE ENTRE AV. BUENOS AIRES Y ESTERO PARRAL
SUPERFICIE: [1.290 m2
ArqurECTO:[MARIA DE LOS ANGELES ROGAZY VILLALOBOS
nG.cvi: |CLARA GATICA MUNOZ
U.TECNICA: |ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
manDanTE: [ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
u. FINANCER| GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

NITARIO | SUB-TOTAL

A, OBRAS CIVILES
0 OBRAS PROVISIONALES
0.1 INSTALACIONES PROVISORIAS
0.1.1 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA Y ALCANTARILLADO INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
0.1.2 RED DE SENALIZACION Y PROTECCIONES INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
0.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
0.2.1 CONSIRUCCION DE BODEGA Y 55.HH. Y OFICINA INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
0.2.2 CI|ERRES PROVISORIOS INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
0.2.3 LETREROC INDICADCR DE OBRAS INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| OBRAS DE INGENIERIA
A MOVIMIENTCS DE TIERRA
1.- Excavacion y fransperte a botadero m3 299.7 ¥
2.~ Demolicion y extraccién de aceras de HCV m2 | 73.3 | I 1) =
3. Demolicidn y extroccion soleras existenies ml | 297 | } $ i
B SOLERAS Y PAVIMENTOS
4.~ Suministro, colocaciédn e instalocién de soleras ml l 255.8 | ! $ =
5.- Suministro, colocacién e instalacién de solerillas ml 526 $ A
6.~ Pavimento de Hormigdn pora aceras m2 137.6 $ m
7= Pavimento de Hormigén poro aceras reforzadas de accesos vehiculares m2 187.1 $ =
8.- Pavimento de Hormigdn para estacionamientos vehiculares m2 81 $ =
9.- Veredas de baldosa microvibrada color Rojo m2 34.2 § =
10.- Veredas de baldosa microvibrada color Ocre m2 250.7 $ :
11.- Veredas de baldosa microvibrada color Gris m2 174.7 $ -
12.- Veredas de baldosa microvibradao tipo Minvu 0 ml 184.5 $ x
13.- Veredas de baldosa microvibrada tipo Minvu 0 reforzadas m! 42.8 $ =
14,- Veredas de baldosa microvibrada tipo Minvu 1 ml 43.1 $ =
15.- Base Estabilizada para pavimento de aceras HCV m2 137.6 5 =
16.- Base Estabilizada para pavimento de aceras ref. de HCV para accesos. m2 187.1 $ H
17.- Base Estabilizada para pavimento de aceras de HCV para estacionamientos m2 81 $ =
18.- Base Estabilizada pora pavimentos de baldosas microvibradas m2 567.8 5 3
19.- Disposilivos de rodados un | 3 | s
1 OBRAS DE ARQUITECTURA
| MOBILIARIC URBANO
1.1.- ESCANOS u 8 3 =
1.2 ESCANO INCLUSIVO u ! 3 :
1.3.- BASURERO TIPC VANGHAR ATENAS u 3 $ =
1.4.- SEGREGADOR u 42 $ "
2 AREAS VERDES
2.1.- Extraccién de érboles un 11 3 =
2.2.- Reposicion de arboles un 21 $ -
2.3.- ARBUSTO VERONICA u 227 $ =
2.4.- ARBUSTO LAVANDA u 677 $ =
2.5.~ ARBUSTQO AGAFANTO u 294 3 E
2.6.- CESPED EN ROLLO m2 24¢ 5 2
3.- VALLAS PEATONALES ml 84 3 *
4.- PINTURA PASO DE CEBRA Y ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS gl 1 $ =
1L ASEQ FINAL gl 1 $ -
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
e
B. EQUIPAMIENTO
| MAQUINAS DE EJERCICIO
1. MAQUINA DE EJERCICIOS BOGADOR
2er MAQUINA INCLUSIVA BRAZOS Y HOMBROS
3 EQUIPOS

1 LUMINARIA LED AUTONOMA
1= LUMINARIA LED ORMAMENTAL 360°, 3000 Lum + poste galv.

Nombre y Firma del Oferente

Parral, de de 2020.-
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3.- SE ESTABLECE que el gasto que represente la ejecucion de la obra, sera financiado
con recursos provenientes del Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo
Regional de Iniciativa Local 2020. La imputacion del gasto se hara a la cuenta
extrapresupuestaria 114-05-05-051-000-000 Construccién Veredas y Hermoseamiento
Calle Igualdad Norte, Parral

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio
www.mercadopublico.cl, ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta

para revision de la Contraloria General de la Republica VII Region del Maule vy
CUMPLASE.

URRUTIA
ALCALDESA

PRUIMMHTIARCICéEIJMVB/ijb
DISTRIBUCION:

1.- Archivo Oficina de Partes;

2.- Contraloria Gerleral de la Republica, Region del Maule; Copia Digital
3.- Direccién de Obras — Unidad Técnica;

4.- Direccion de Control; Copia Digital

5.- Direccion SECPLAN — Carpeta de Licitacion.
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