REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion

DECRETO EXENTO Neqﬂg /

Parral, 28 OCT 2021

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 de 1998, Ley Orgénica Constitucional de Municipalidades
y sus modificaciones posteriores.

2. Ley N2 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
organos de la Administracién del Estado.

3. Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, su
Reglamento y modificaciones posteriores.

4. El Decreto Afecto N2 1.879 de fecha 14-12-2020, que aprueba el Presupuesto de la I. Municipalidad de
Parral para el afio 2021.

5. La Sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.

6. Acta de Proclamacion de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule.

7. Juramento prestado en Sesidn de instalacion del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28
de junio del 2021.

8. Declaracion de Asuncién de funciones efectuada por el Decreto Afecto N2 1.282 del 29 de junio del 2021.

9. El Decreto Afecto N2 1.282 de fecha 29-06-2021, que designa el cargo como Alcaldesa de la comuna de

Parral a la Sefiora Paula Retamal Urrutia.

10.Resolucién Exento N2 6893/2021 de fecha 01-09-2021 de la SUBDERE que aprueba proyectos y recursos

del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal- Fondo de Emergencia Transitorio COVID-
19, Comuna de Parral (E18354/2021).

11.Proyecto “MTT 2021 Mejoramiento y Ampliacion Temporal Ciclovia sector Buenos Aires Parral” Cadigo

SUBDERE N2 1-C-2021-763(FET).

CONSIDERANDO:

1.

Que, existe la necesidad de realizar la obra de Mejoramiento y Ampliacion Temporal Ciclovia sector
Buenos Aires Parral.

2. Que, existiendo recursos disponibles para efectuar dicha contratacién y de conformidad a las
disposiciones vigentes a la materia, es necesario realizar una licitacién publica. A través del portal de
Mercado Publico.

3. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley N2 19.886 y su reglamento de compras publicas, se
confeccionan las presentes bases que observan los principios de Libre concurrencia de los oferentes al
llamado administrativo y de Igualdad antes las bases que rigen los procedimientos concursales y cumplen
con los requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizacién de las presente Licitacion Publica.

DECRETO:

1. APRUEBASE el proceso de Llamado a Licitacién Publica para realizar la obra de “MTT 2021 Mejoramiento
y Ampliacién Temporal Ciclovia sector Buenos Aires Parral” Cédigo SUBDERE N2 1-C-2021-763(FET).

2. APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demads antecedentes
que regiran el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente:

LICITACION PUBLICA
“MTT 2021 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION TEMPORAL CICLOVIA
SECTOR BUENOS AIRES PARRAL”
Cédigo SUBDERE N@ 1-C-2021-763(FET).
Bases Administrativas
1.- GENERALIDADES:

1.1.- La llustre Municipalidad de Parral convoca a Propuesta para la Licitacién publica denominada “MTT 2021
Mejoramiento y Ampliacién Temporal Ciclovia sector Buenos Aires Parral” Codigo SUBDERE N¢ 1-C-2021-
763(FET) la que se desarrollara de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, Especificaciones técnicas,
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Planimetria (adjuntas en el portal) y demds antecedentes, los que se entenderan formar parte integrante del
Contrato que se suscriba entre la Municipalidad y el oferente adjudicado.

1.2.- Las Bases Administrativas regulardn los procesos de licitacién, andlisis, adjudicacion, contratacion, plazos,
garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa de licitacién y ejecucioén de las obras
y forma de pago de los proyectos financiados total o parcialmente con recursos Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia, Comuna de Parral.

1.3.- Asimismo, se entendera formar parte de las presentes Bases toda la reglamentacién vigente que diga
relacion con la ejecucién de las obras, las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas,
prevaleciendo éstas sobre las presentes Bases.

1.4.- El oferente, en su oferta, deberéd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se considerara todos los gastos de mano de obra, materiales e
insumos, maquinas y herramientas, el pago de remuneraciones, impuestos e imposiciones previsionales de
su personal, costos de garantias, traslados y en general, todo lo necesario para entregar un servicio completo
y correcto conforme las Especificaciones Técnicas del mismo. Estas acciones deberan estar de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases, aun cuando no aparezcan indicadas en éstas, entendiéndose que el
proveedor debera prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo
exima de esta obligacién.

1.5.- El oferente no tomaré ventaja para su provecho de ningln error u omisién de las Bases Administrativas,
para lo cual debera estudiarlas en todos sus detalles y si hubiesen errores u omisiones éstos se tendran que dar a
conocer a la Unidad Técnica a través del periodo de aclaraciones de la propuesta publicado en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

1.6.- Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptacién de la propuesta o durante el desarrollo del
contrato, sera resuelto por la Inspeccién Técnica de Obra (1.T.0) a cargo del control del contrato. En este sentido,
el adjudicatario de la presente licitacion debera aceptar lo resuelto por ésta, sin pretender aumento de plazos,
espacios, ni indemnizacién de ningun tipo, entendiéndose que la duda tiene su origen en la omisién del
proponente respecto de la materia en cuestion, en el estudio de la propuesta.

1.7.- La Municipalidad, se reserva el derecho de poner término anticipado a la licitaciéon con anterioridad a la
apertura, adjudicar la propuesta o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley N2
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, declarara inadmisibles
las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases. Declarard desierta la Licitacidn
cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. En
ambos casos la declaracion debera ser mediante decreto.

2.- PACTO DE INTEGRIDAD:

2.1.- El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el

presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en

el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes bases de licitacion y demas
documentos integrantes, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dédivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en relacién
con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucidn del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o
acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en
las presentes bases de licitacion, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

2.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones

anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores,

agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente, en
virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas.

3.- MODIFICACIONES:

3.1.- Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una
aclaraciéon solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

3.2.- Las modificaciones que se lleven a cabo estaran vigentes desde la total tramitacién del acto
administrativo que las apruebe y seran informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl, por lo que
pasaran a formar parte integral de las bases.
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3.3.- Junto con aprobar la modificacién, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o
recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas a tales
modificaciones, segun se establece en el Articulo 19 del Decreto 250 que aprueba el Reglamento de la Ley
N2 19.886.

3.4.- Se podra modificar las fechas de visita a terreno, de recepcion de consultas, respuestas a consultas,
apertura electrénica, recepcion de garantia y de adjudicacion. En caso de alguna modificacion de fechas, se
informarad a los oferentes mediante decreto publicado en el portal Mercado publico.

3.5.- Se podra realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, sean estas por
iniciativa propia pretendiendo entregar mas informacidn a los proponentes para que realicen una mejor oferta
y/o a partir de la recepcion de las consultas de los interesados durante el periodo de preguntas. En cualquier
caso, éstas se entenderan formar parte integrante de los antecedentes que rigen el proceso licitatorio. Es
obligacion del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el proceso. No pudiendo
alegar desconocimiento de la informacién publicada. En este sentido, el solo hecho de la presentacion de la
oferta significara el estudio, aceptacion y adhesion por parte del proponente de las presentes Bases y de los
antecedentes que la acompafan.

4.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE:
Para los efectos de la presente licitacion, la llustre Municipalidad de Parral actuara como Mandante y
Direccion de Obras Mumcnpales como Unidad Técnica.

Nombre . llustre Municipalidad de Parral
Domicilio . Dieciocho N2 720

N2 de RUT : 69.130.700-K

Representante :  Paula Retamal Urrutia

5.- FINANCIAMIENTO: La ejecucion de la obra sera financiada por la Municipalidad con recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal- Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19,
Comuna de Parral de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para la ejecucion de todas las partidas obligatorias de la obra asciende a
$59.908.170 (Cincuenta y nueve millones novecientos ocho mil ciento setenta pesos) IVA Incluido.

6.2.- La Municipalidad podrd rechazar las ofertas presentadas cuando éstas superen la disponibilidad
presupuestaria para la obra.

6.3.- Ninguna de las ofertas presentadas podrd ser superior al monto maximo disponible sefialado para el
proyecto. Solo seran considerados en el proceso de evaluacién aquellos oferentes cuyas ofertas tengan un
valor menor o igual al monto méximo disponible. De exceder las ofertas el monto maximo disponible, implicard
que el Oferente quedara automdticamente fuera de Bases

6.4.- Se deja constancia que una vez contratadas las obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de Obras
infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al momento de postular, realiza un
estudio acabado del proyecto, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del
terreno. Asi como tiene oportunidad de complementar su andlisis con la informacién obtenida en el periodo
de consultas y solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin
embargo, serd de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en
conformidad a las leyes de la buena construccién y estética de las obras.

6.5.- Se reitera que los aumentos de obras s6lo seran otorgados de acuerdo a solicitud e interés Municipal,
previa reevaluacion de la SUBDERE.

7.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

7.1.- Modalidad de contratacién: Propuesta Publica a suma alzada, en pesos moneda nacional, sin intereses
ni reajustes.

7.2.- Objetivo de la propuesta: La llustre Municipalidad de Parral, en adelante la “Municipalidad”, llama a
licitacién publica para realizar la obra de Mejoramiento y Ampliacién Temporal Ciclovia sector Buenos Aires

Parral; conforme a las exigencias de la presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Presupuesto,
Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

7.3.-Tipo de:

7.3.1.- Adquisicion: Licitacion Publica mayor a 1.000 U.T.M y menor a 2.000 U.T.M (LP), segun el Art. 19 bis
Reglamento de la Ley N2 19.886.

7.3.2.- Convocatoria: Abierta.

7.3.3.- Moneda: En pesos, moneda nacional.
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7.3.4.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Econémica.
7.3.5.- Adjudicacién: Licitacion Puablica de adjudicacién simple.

7.4.- Normativa aplicable: la obra se licitard, contratard y ejecutard de acuerdo con las normas,
requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos segun corresponda:

* Resolucion Exenta de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

¢ Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y Formato de Presupuesto con Itemizado de
Partidas.

¢ Contrato celebrado entre la I. Municipalidad de Parral y el adjudicatario.

* Primaran por sobre todo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, subsidio a ello primaran las
aclaraciones a las bases en cuanto no contravengan las mismas o al proyecto aprobado por la SUBDERE.

¢ Reglamento Contratos de Obras Publicas aprobado por DS MOP N2 75 / 2004.

* Decreto supremo N2 85. De 2007, del Ministerio de V. y U., que aprueba EL Nuevo Manual de Inspeccién
Técnica de Obra.

e Ley N2 18.695 “Orgénica Constitucional de Municipalidades.

¢ Ley N2 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
organos de la administracién del Estado.

* Ley N2 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios y su

reglamento contenido en el Decreto N2 250 de 9 de marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones.

e Ley General de Urbanismos y Construcciones, y sus posteriores modificaciones.

¢ Ordenante General de Urbanismo y Construcciones, en adelante 0.G.U. y C y sus posteriores
modificaciones.

e Ley N2 16.744 de 1968 del Ministerio del trabajo y Prevision Social, y sus posteriores modificaciones.

e Ley N2 20.123 del Ministerio del trabajo y Previsién Social, que regula Subcontrataciones y contrato de
trabajo transitorios.

e Normas Técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién. www.inn.cl.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas

e Normas, Instructivos y Reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC.

Ley N2 19.300 sobre Bases Generales del medio Ambiente y su Reglamento, con sus modificaciones.

Reglamentacion y disposiciones vigentes en materia laboral y previsional.

Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones.

Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.

e Toda la normativa en la materia, vigente en la Republica de Chile.

7.4.1.- En todo caso deberd darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre la materia
como por ejemplo la Ley N2 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”, Ley N2 19.880 que establece
las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracion del
Estado, Ley N2 19.886 “Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de Servicios” y su
Reglamento, que regulan los procedimientos para las compras y contrataciones, a través, del portal de Chile
Compra, el itinerario publicado en dicho portal y cualquier otra normativa legal y reglamentaciéon que diga
relacidn con el servicio que prestara el Adjudicatario.

7.5.- Orden de prelacién de los antecedentes de licitacién: Primaran por sobre todo las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, subsidio a ello primaran las aclaraciones a las bases en cuanto no
contravengan las mismas. En aquellas materias a que no se refieran las bases administrativas regiran
supletoriamente las normas sefialadas en el Decreto Supremo MOP N2 75 de 2004.

7.6.- Publicacién: Los antecedentes del llamado a Licitacién estardn disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado segun publicidad y gratuidad de los documentos de la
licitacion Art. 28 del Reglamento, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los interesados que, en
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la licitacion.

7.7.- Cierre _de recepcién de ofertas: La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta
Econdmica) se recibird a través de la Plataforma MercadoPublico.cl hasta el dia y hora que se sefiale en el
punto N2 3 “Etapas y Plazos” publicado en el mismo sitio. Los antecedentes solicitados en las presentes
bases, deberan encontrarse disponibles en formato digital al momento del cierre de las ofertas.

7.8.- Numero de propuestas: Cada participante deberd presentar una sola propuesta. No se admitiran
propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una
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contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una
alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta se considerard
fuera de Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.

7.9.- Tiempo de evaluacién y adjudicacion de ofertas: La |. Municipalidad de Parral dispondra de 30 dias
habiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas y comunicar a todos los
participantes cual fue el oferente favorecido. La notificacion se hard a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

7.10.- Vigencia de la oferta:

7.10.1.- La vigencia de la oferta sera de a lo menos 90 dias contados desde la fecha de Apertura de las
Propuestas.

7.10.2.- A su vez, es preciso anotar que este Organo de Control, entiende que la posibilidad de re
adjudicacion a que se alude al punto 20.5, del pliego administrativo de condiciones, se refiere a aquella
situacién en que, de conformidad con lo previsto en el inciso primero del articulo 63 del decreto N2 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, la adquisicion se formaliza mediante la emisidn de la orden de compray su
aceptacion por el proveedor, lo que debe ser precisado.

8.- PLAN DE FECHAS:

8.1.- El proceso de licitacion estara organizado en etapas, siendo las mas importantes, aquellas establecidas
en la Ficha Electrénica en su N23 “Etapas y Plazos” — Fecha de Publicacién, Visita a Terreno, Inicio de
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, Cierre de Recepcion de las Ofertas, Apertura de las Ofertas,
Adjudicacién. En todo caso el cierre de recepciéon de ofertas, no podra vencer en un dia inhabil o en un dia
lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15 horas (Penultimo Inciso Art. 25 Decreto 250 de
2004 Reglamento de la Ley N2 19.886)

8.2.- La Municipalidad a través de la Secretaria de Planificacion podra modificar el Calendario de la licitacion,
a través del correspondiente acto administrativo y su publicaciéon en el portal www.mercadopublico.cl,
siendo responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la emision de cualquier

modificacion de plazos. Se presumira conocimiento de ellas por parte de todos los proponentes, para todo
efecto.

9.- NORMA GENERAL DE PLAZOS:

9.1.- Para los efectos del cdmputo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera que son de
“dias corridos” y correran a partir de la medianoche del dia en que principian y hasta la medianoche del
ultimo dia del mismo.

9.2.- Cuando en las presentes bases se utilice el término “dias habiles” se considerara de lunes a viernes, con
exclusion de los dias sdbado, domingos y festivos.

9.3.- Si el plazo contractual termina dia sdbado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.

9.4.- Para contabilizar el plazo de ejecucion de la obra se contara desde el dia hébil siguiente a la fecha de
Entrega de Terreno.

9.5.- El Inspector técnico de obra en su cometido de fiscalizaciéon deberd cefiirse a lo indicado en las bases
administrativas, Especificaciones técnicas y demas antecedentes que sirvieron de base para la evaluacion vy
aprobacidn del proyecto.

9.6.- En contexto COVID 19 que vive nuestro pais, la Municipalidad podra suspender los plazos de firma de
contrato, entrega de terreno y ejecucion de obras y reanudarse una vez que las condiciones sanitarias lo
permitan, previa justificacion fundada; sin multa ni sancién para el adjudicatario.

10.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

10.1.- El plazo de ejecucion de las obras seré de 30 dias corridos.

10.2.- Dicho plazo deberd ser propuesto por el contratista, considerando como plazos maximos, sin
deduccién por dia lluvia u otro fenémeno climatico, ni por feriados ni festivos, sélo dias corridos.

10.3.- En dicho plazo méximo, la obra debera estar terminada, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.

10.4.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada en estas Bases.

10.5.- El Oferente adjudicado, deberd ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en el
“Formulario Propuesta Econdmica”.

11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

Podrén participar del proceso de licitacion, Personas naturales, Juridicas y Uniones temporales de
proveedores (U.T.P), que se encuentren inscritos en el portal www.mercadopublico.cl.
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11.1.- De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P):

a)

b

-~

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

11.

Se admitirdn en esta licitacion la participacion de Uniones Temporales de Proveedores conforme lo
dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N2 19.886 y de acuerdo a la Directiva de Compras y
Contratacion Pablica N2 22.
En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberan adjuntar en forma previa a la suscripcion del contrato,
la escritura publica (si se trata de un proceso de compra en que participaran es igual o superior a 1.000
U.T.M.) en la cual conste el acuerdo de constitucién de la U.T.P. En dicho documento se debers
establecer:

v La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la

Municipalidad.

v" Nombrar un representante o apoderado comdn con poder suficiente.

v’ Establecer la duracion de la U.T.P. (no podré ser inferior al plazo de ejecucioén de la obra)

v’ Debera indicar quien realizard la facturacion y recibird los pagos.
En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en esta modalidad, cada uno de los integrantes de
dicha UTP, deberén inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl).
Los integrantes de dicha U.T.P no podrén participar de otra U.T.P para el mismo proceso de Licitacién y/o
de manera independiente.
Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la propuesta o para
la suscripcion de la convencién, establecidas en la legislacion vigente, afectardn a cada integrante de la
Uni6n individualmente considerado, y en consecuencia inhabilitaran a la respectiva U.T.P que integren.
La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato que genere este
proceso de Licitacion, incluyendo a la renovacién de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 67 bis del
Reglamento de la Ley Compras Publicas.
La Municipalidad exigird que el documento que formalice la Unién Temporal de Proveedores establezca
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la nueva Entidad
formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de. una UTP, serdn individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la licitacion y del respectivo contrato. En tal
sentido, el instrumento de constitucién de la U.T.P no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién de
responsabilidad para alguno de los integrantes de la U.T.P.
Las U.T.P que no cumplan con esta exigencia no podran suscribir el respectivo contrato.
La U.T.P no puede ocultar informacién relevante para ejecutar el respectivo contrato, que afecte a alguno
de sus integrantes; en caso de hacerlo, esto se considerard un incumplimiento grave de las obligaciones
que impone el contrato, siendo causal de término anticipado y ejecucidn de las garantias respectivas; sin
perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades penales que pudieran concurrir.
De igual forma serd causal de término anticipado la constatacién de que los integrantes de la UTP
constituyan esta figura con el objeto de vulnerar la libre competencia, en caso de verificarse tal situacion;
se remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.
Sera obligatorio para los integrantes de la U.T.P informar inmediatamente sobre el retiro de uno o més de
sus integrantes. Por otro lado, si uno de los integrantes de la U.T.P se retira de ésta, y dicho integrante
hubiese reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacidon de la propuesta, tal circunstancia
también serd causal de término anticipado del contrato.
Si el retiro sefialado en la letra k), se produce durante el periodo de evaluacién de las propuestas, debera
informar si producto de este retiro seguira participando de la propuesta con los integrantes que sigan en
la U.T.P o desistira de su oferta. Si el oferente que se retira reine una o mds caracteristicas objeto de
evaluacidn, esto serd causal de inadmisibilidad de la propuesta, sin derecho a evaluacién.

2.- Exigencias Legales de Probidad Administrativa: No podran ofertar, y al Municipio le esta prohibido

suscribir contratos con:

a)
b)

d)

e)

Funcionarios de la Municipalidad y las empresas en que éstos participen mediante Contrato o sociedad.
Personas y las empresas en que ellas participen mediante contrato o sociedad, que tengan la calidad de
cényuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y funcionarios directivos de la “Municipalidad”, hasta el nivel de Jefe
de Departamento, o su equivalente, inclusive.

Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o
mas del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas
sociedades.

Quienes, al momento de la presentacién de la Oferta, hayan sido condenados por précticas anti sindicales
o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segun
dispone el articulo 4 inciso 1° de la Ley N219.886.

También serdn causales de inhabilidad aquellas contempladas en el Estatuto Administrativo para
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Funcionarios Municipales (Ley N2 18.883).
f) Quienes estén inhabilitados para contratar con el Estado por otras causales establecidas de conformidad
a las leyes chilenas

12.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA:

12.1.- Consultas:

12.1.1.- Los proponentes podran formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaracion a los antecedentes
tanto de caracter técnico como de indole administrativo, solamente a través del Portal www.mercadopublico.cl,
en los dias y en el horario que se encuentran publicados en el portal. Una vez finalizado el plazo no se
aceptaran consultas por ningun medio.

12.1.2.- Las consultas deberdn ser claras, indicando, segun sea el caso, el titulo, numeral, inciso o letra de las
Bases Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el formulario o anexo que se sefiale.

12.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del Sistema de Informacion
que no sean vélidamente ingresadas al sistema.

12.2.- Aclaraciones:

12.2.1.- Se pondrén a disposicion de los oferentes solamente a través del portal www.mercadopublico.cl, enla
fecha de publicacion de respuestas definida por el Municipio en dicho portal.

12.2.2.- La Unidad generadora de la licitacion ademds de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra
efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su alcance, como también, complementar
o interpretar algun elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o
dificulte la obtencién de propuestas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los proponentes a través
del Portal www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta, aplazando la fecha
de cierre en caso de que fuese necesario.

12.2.3.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de
los interesados, pasaran a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas.

12.2.4.- La Municipalidad podra ademas, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las fechas fijadas
en el portal www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso de licitacion sancionando dicha
modificacion mediante el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podra también revocar o suspender
segun corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante un Decreto Exento fundado que asi lo
autorice.

12.2.5.- El Unico canal valido para responder consultas o realizar aclaraciones es por medio del portal
www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos en dicho sistema. No se aceptaran consultas via
telefénica u otro medio distinto al indicado anteriormente.

12.2.6.- Serd responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal
www.mercadopublico.cl, en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los oferentes no podran
alegar su desconocimiento bajo ninguna explicacién.

13.- COMUNICACION DURANTE EL PROCESO LICITATORIO:

13.1.- Como se sefial6 anteriormente, los proponentes podran solicitar por escrito solo via portal
www.mercadopublico.cl, todas aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitacion o explicacion
adicional que juzguen necesaria para la correcta interpretacion de las bases, hasta el dia y hora que defina el
Municipio y sefiale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido consultas
verbales o efectuadas fuera de plazos y no se aceptardn consultas via e-mail, telefénica o efectuadas
directamente en la Municipalidad.

13.2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N2 1383 de Hacienda, que entré en vigencia con
fecha 27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicién de contacto con los funcionarios de la entidad
licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos contemplados en las
respectivas Bases de Licitacion (modifica el Art. 27.- del Decreto 250, que aprueba el Reglamento de la Ley N2
19.886).

13.3.- El articulo 39 “Contacto durante la evaluacién” del reglamento de compras publicas, dispone que
durante el periodo de evaluacion, lo oferentes sélo podran mantener contacto con la entidad licitante para
efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones,
exposiciones, entrega de muestras o pruebas de ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que hubiesen
sido previstas en las bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

14.- VISITA A TERRENO:
14.1.- De caracter VOLUNTARIA, en el lugar que se deberan ejecutar las obras. Para mds detalles ver
ubicacion en archivo KMZ, ingresado en los antecedentes de la licitacién en el Portal de Mercado Pdblico.

14.2.- Con el objeto de que los interesados puedan constatar las condiciones del lugar y los requerimientos
técnicos de la obra y asi facilitar la eventual postulacién de ofertas.

7 de 39



14.3.- La visita a terreno al ser voluntaria, no serd guiada y no se proporcionara movilizacién, la que seré de
responsabilidad de cada uno de los asistentes.
15.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

15.1.- Presentacion de la propuesta por Sistema:
a) El proponente interesado en formular una oferta, deberd efectuar el estudio completo de las Bases,

Especificaciones técnicas, Aclaraciones, Anexos, Formularios y todos aquellos antecedentes que sean
entregados, ademas los que a su juicio estime necesario tener presente para la correcta ejecucién del servicio
que se desea contratar.

b) Las condiciones anteriores deben ser estimadas en la oferta técnica y econémica, por lo que toda omisién o
desconocimiento a lo sefialado en el pérrafo precedente serd de exclusiva responsabilidad del proponente
adjudicado. Por el hecho de ingresar su oferta al portal se entenderé que el proponente conoce y acepta las
bases de la presente licitacién y demas antecedentes que el Municipio ha entregado.

¢) Al momento de realizar la Oferta Econdmica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el oferente deber3
ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor neto”.

d) En el caso que algun oferente no presente coincidencia entre la “Oferta Econémica” (Anexo econémico-
Formulario Propuesta Econémica), que anexan en el Portal y la oferta econémica (valor neto en pesos
chilenos) ingresada al sistema, la propuesta sera castigada en el criterio de evaluacién “Cumplimiento de
Requisitos Formales” con la rebaja de nota que corresponda.

e) En el caso que alguin oferente presente un valor total mayor al presupuesto disponible en su “Oferta
Econdmica”, la Comisién podra rechazar las ofertas presentadas cuando éstas superen la disponibilidad
presupuestaria para el servicio.

f) Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional (pesos chilenos (3)), fijos y
definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija expresamente
este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos. (Para ingresar la Oferta Econémica al Portal, se
recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la pégina web:
www.mercadopublico.cl).

g) En caso que la informacion extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o incomprensible o
ininteligible, la Unidad Técnica podré o no, solicitar mediante el portal mercadopublico.cl documentacién
o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida elaboracién del Informe de Evaluacién, esto
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes
consultados una situacién de privilegio respecto de los demds, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes. Situacién que se verd reflejada en
el criterio de evaluacion “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

15.2.- Efectos de la omisidn de algin documento en la presentacion de la propuesta:

a) En caso de que alguna/as oferta/as omitiera algun antecedente solicitado en las presentes bases, la
Comision evaluadora podré solicitarlo a través del foro de aclaracién de ofertas (conforme al punto 19.4), lo
que ira en desmedro de la nota en el criterio de evaluacién “Cumplimiento requisitos formales”, sin embargo si
no responde en el plazo estipulado, serd causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta
presentada.

b) Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, la Comisién podra solicitar a los oferentes que
rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de Estricta sujecién a las bases y de Igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud
al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de informacién.

15.3.- Causales de rechazo de las ofertas: Las causales de rechazo de las ofertas, tanto al momento de la

apertura, como en la revisidn previa de los antecedentes que haga la comisién a cargo de la evaluacién, seran

las siguientes:

a) No ajustarse al presupuesto maximo disponible informado, a los limites minimos de presupuesto o a los
plazos de ejecuciéon minimos o méximos solicitados en las presentes bases (cuando corresponda).

b) Alteracion del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado

c) No presentar en forma digital, y fisicamente (cuando corresponda), la Garantia de seriedad de la oferta,
en los plazos establecidos para ello, o que la misma no cumpla con los requisitos de forma establecidos
en las presentes bases de Licitacién, o en la normativa vigente, solo cuando corresponda dicha garantia.

d) Si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumple con los requisitos exigidos en las presentes bases
administrativas, monto y/o vigencia minima sefialada en las presentes bases, o si falta a la calidad de a la
vista, de liquidez inmediata e irrevocable (cuando corresponda).

e) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitacion, o en las
especificaciones técnicas adjuntas.

f) Solo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando expresamente se sefiale en las

8de 39



g)

presentes bases, por lo que seran rechazadas las ofertas que no sean ingresadas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Cualquier otra causa sefialada en las presentes bases y que expresamente indique como sancién el
rechazo de su oferta.

15.4.- El proponente debe procurar la presentacion de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas
estard determinado por lo siguiente:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Archivos digitales consolidados: Cada uno de los formularios, documentos o antecedentes requeridos en
las presentes Bases Administrativas, independiente del nimero de péginas que contenga, debe estar
comprimido en un solo archivo digital. A modo de ejemplo: “Certificados de experiencia”.

Publicar archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes bases
son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe subir cada archivo
digital al anexo que corresponde.

Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién con el
contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden que fijen las
presentes bases.

A modo de ejemplo: a) Anexo N2 1 (si lo hace uno por uno) o Anexo administrativo (si los comprime en un
solo archivo).

Filtrar informacién: los oferentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos, sino fuera
absolutamente imprescindible para el mejor entendimiento de las propuestas.

Formato digital de uso comun: los documentos presentados en forma digital, deberan ser aquellos de uso
comun como por ejemplo: JPG, PDF, Word, Excel, etc., y el proponente sera el responsable de verificar su
legibilidad en el sistema.

Formalidad de los anexos: Cada Formulario debera firmarse por el Oferente, si es persona natural o por el
Representante Legal de la empresa, en caso de personas juridicas (considerar timbre si fuera el caso).
Individualizacion de los Proponentes: Los oferentes deberan individualizarse Gnicamente con su nombre
completo, en caso de personas naturales, o su razén social, en caso de personas juridicas. Queda
expresamente prohibido el uso de seuddnimos, diminutivos o individualizacién numérica, excepto
nombres de fantasia debidamente registrados.

Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la oferta, la Licitacion y sus aclaraciones
debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden: catalogos, datos técnicos,
material ilustrativo, etc.; deberdn presentarse redactados o, al menos, traducidos al idioma espafiol.

15.5.- Calendario de la propuesta: sera el indicado en el N2 3 Etapas y Plazos publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

16.- ANEXOS:

a.

Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacién informada en el calendario de la misma, los proponentes
deberdn ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl en formato digital, clasificando estos en
tres anexos denominados:

¥v" Administrativos

v Técnicos

v' Econdémicos.
Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede debidamente
ingresada segun lo sefialado anteriormente.
La totalidad de los antecedentes sefialados a continuacion DEBEN SER ESCANEADOS deberan venir

escritos a computador sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie deberan contener todos los
antecedentes de la licitacion.

. Los oferentes podrén transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos bajados

desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberdn mantener forma y fondo, siendo responsabilidad
de cada oferente cualquier omisién y/o modificacién, pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.
Deberan ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos
documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de la
persona natural o del(los) representante(s) legal(s), segin corresponda, estampadas en los documentos
requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es) de
Identidad.

Los oferentes deberan constatar que el envio de sus Propuestas a través del Sistema de Informacién haya
sido realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello deberd verificar el
posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual puede ser impreso por el Proponente para su resguardo. Asimismo el Oferente debera comprobar
que los archivos pueden ser abiertos sin problema, para su lectura e impresion posterior.
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16.1.- Anexos Administrativos: los oferentes deberén adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los

siguientes documentos:

a) Anexo N2 1, Identificacién del proponente y aceptacién de bases, debidamente firmado por el
proponente o su Representante Legal, con nombre completo o razén social, N2 de RUT, Individualizacién
del Representante legal, domicilio (Calle, N2, Comuna), teléfono, y Correo electrénico. A través del cual el
oferente se individualiza, declara su aceptacion de las bases y antecedentes que rigen la propuesta.

En caso de que el oferente sea una U.T.P, cada uno de los integrantes de ésta deberd completar el
presente formulario.

16.2.- Anexos Técnicos: los oferentes deberan adjuntar los siguientes documentos escaneados al portal

www.mercadopublico.cl los siguientes documentos:

a) Certificado que acredite registro de contratista, pudiendo optar por cualquiera de los que se indica a
continuacion: Registro Municipal de Contratistas de Obras Mayores o cualquier registro de Contratistas
MINVU o MOP. Emitido por funcionario competente de la entidad que mantiene el Registro. También
podréan obtener dichos Certificados via Internet, a través de la pagina Web del Organismo Competente.

b) Patente Municipal vigente y a nombre del proponente.

c) Anexo N2 2, “Experiencia del Oferente” debidamente firmada por el oferente o su Representante Legal, a
través del cual se evaluard la experiencia debidamente acreditada con el detalle de ejecucién obras en:
Demarcacién vial o Instalacién de sefialeticas que la Comisién evaluadora pueda calificar.

Acreditacion: Esta experiencia deberd ser acreditada mediante Certificados de Organismos Publicos o

privados y/o Actas de Recepcién Provisoria o Definitivas. La comision evaluadora considerard y calificara

solo aquella experiencia que digan relacién con el término de obras.

Por tal motivo, se entiende que no serd suficiente la presentacién de Ordenes de compra, Contratos,

Subcontratos, Facturas u otros relacionados con el inicio de un trabajo.

=> Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que la comision se reserva el derecho de comprobar
la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, en caso de comprobar su falsedad.

=> Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al
portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado.

= En caso de tratarse de una "Unién Temporal de Proveedores", se admitird la experiencia que puedan
acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias individuales, las que se
imputardn integramente a la U.T.P. La experiencia de la U.T.P serd la experiencia que sumen todos sus
integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberdn acompaiar el anexo n°2 por cada uno de los
proveedores componentes de ésta, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditacién en los
términos indicados en el presente punto.

- En caso de tratarse de persona natural, sélo se considerard la experiencia que este declare tener en
forma directa con Organismo Publicos y/o privados.

-> En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), la experiencia de su
titular, es decir, el oferente; en calidad de persona natural, se computard como experiencia de la E.I.R.L.

= La Comisién de Apertura y Evaluacién tendrd la facultad para determinar si estos documentos
presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo con el
presente punto.

- No_serdn considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de
subcontratacion, asi como _tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado anticipadamente el
contrato.

El oferente debera hacer un analisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que habra una

tolerancia de 5 certificaciones por sobre las 10 que le permiten optar a la nota maxima siete (7,0); las

que superen este nimero, no seran consideradas y se tendra por Incumplido el criterio de evaluacién

“Cumplimiento de Requisitos Formales”, realizando la rebaja de nota correspondiente a los certificados de

experiencia presentados en exceso.

d) Anexo N2 3, “Compromiso de Seguros”.

16.3.- Anexos Econdmicos: Los oferentes deberan adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los siguientes

documentos:

a) Anexo N2 4, Propuesta Econémica en formulario incluido en antecedentes de licitacion, debidamente
firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segin corresponda.

b) Anexo N2 5, Presupuesto Detallado, debidamente firmado por la persona natural o el(los)
representante(s) legal(es), segun corresponda.

10de 39



17.- DE LAS GARANTIAS:

17.1.- Garantia de Seriedad de Oferta: Atendiendo el monto de la obra, inferior a 2.000 U.T.M, no se
contempla esta garantia en la oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31 del Reglamento
la Ley N2 19.886 sobre Compras Publicas.

17.2.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

= Tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones contraida por
oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N2 19.886
sobre Compras Publicas y ademds, caucionara el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con
los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley de Compras.

* En el caso de contrataciones de prestacion de servicios, se entendera, sin necesidad de estipulacidn expresa,
que las garantias constituidas para asegurar el fiel cumplimiento del contrato caucionan también el pago de
las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.

17.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirda mediante un instrumento pagadero a la

vista y de caracter irrevocable y deberd contener las siguientes caracteristicas:

Beneficiario : | llustre Municipalidad de Parral, RUT N2 69.130.700-k
Monto : | 10% del valor total del contrato.
Expresada en | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.
Plazo : | Excederd en 90 dias corridos del plazo ofrecido por el oferente adjudicado.
“En garantia por el Fiel Cumplimiento de contrato MTT 2021 Mejoramiento y
Glosa : | Ampliacion Temporal Ciclovia sector Buenos Aires Parral ID N2 2600 — xx — LP21
(Indicar N2)”

Nota: Conforme al Decreto Supremo N2 1.218 del 24 de junio de 2021 del Ministerio de hacienda, que
modifica Decreto Supremo N2 250 de 2004 con fecha de publicacién 14-10-2021, el monto de la garantia
podra ser rebajado al 5%, cuando la empresa adjudicada acredite ser una empresa de “menor tamafio” segin
lo dispuesto en Servicio de Impuestos Internos.

17.2.2.- Al momento de la suscripcién del Contrato, el oferente adjudicado deberé hacer entrega de la garantia
en la Direccién de Asesoria Juridica, ubicada 22 Piso Edificio Municipal, Dieciocho N2 720.

17.2.3.- En el caso que se entregue la Garantia en forma electrénica: esta deberd ajustarse a la Ley N2 19.799
sobre Documentos Electrdnicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion, debiendo ser del todo legible,
incluyendo su cédigo de validacién y/o verificacién.

17.2.4.- Si la Garantia NO ha sido extendida correctamente (a favor de la llustre Municipalidad de Parral), no
corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a la
denominacién de la propuesta, o el nombre y/o el Rut del Oferente estdn mal extendidos, serd rechazada y
dara derecho a la Unidad Técnica la posibilidad de re adjudicar el servicio al segundo proveedor mejor
evaluado, siempre y cuando cumpla con los antecedentes solicitados.

17.2.5.- Forma y Oportunidad para restituir la Garantia: Esta garantia sera liberada una vez realizada la
recepcion provisoria y presentada la “Garantia por la Correcta ejecucién de la obra”.

17.2.6.- En caso de aumento de plazo y/o aumento de Obras, la Garantia deberé ser renovada en atencién al
nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, seglin corresponda. En ambos casos mas 90 dias
corridos, generdndose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

17.2.7.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera obligacién del
Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 15 dias de anticipacién a su vencimiento, por un monto y
plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se hara
efectiva la Garantia Vigente.

17.2.8.- La Recepcion Provisoria no se efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato no se
encuentra vigente a dicha fecha. En el plazo sefialado anteriormente el contratista deberd hacer llegar la
garantia a la municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y
solicitar la devolucién de la que esta por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada
unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucién de la garantia por vencer.

17.3.- Garantia por Correcta Ejecucidn:
17.3.1.- Verificada la recepcién provisoria de la obra, el contratista deberd presentar la Garantia de Correcta

Ejecucion, mediante instrumento pagadero a la vista y de cardcter irrevocable y deberd contener las
siguientes caracteristicas:
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Beneficiario : | llustre Municipalidad de Parral, RUT N2 69.130.700-k

Monto : | 5% del valor total adjudicado.
Expresadaen | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.
Vigencia : | lgual a 16 meses, contados desde la fecha de la Recepcién Provisoria.

“En garantia por la Correcta Ejecucién MTT 2021 Mejoramiento y Ampliacién Temporal

Glosa i .
Ciclovia sector Buenos Aires Parral ID N2 2600 - xx — LP21 (Indicar el Ne)”,

17.3.2.- Forma para liberacién de la Garantia: Se procederd a la liberacién de la Garantia cuando se haya
efectuado la recepcién definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

Consideraciones de las Garantias:

* Las Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberan ser tomados por el Oferente y ser
emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.

* Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por una Compaiiia Aseguradora.
Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberan ser emitidos por Instituciones de Garantia Reciproca
de Chile.

* Si las garantias se otorgan de manera electrénica, deberdn cumplir con los requisitos establecidos en la Ley
N2 19.799 Sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacién de dicha firma.

* En caso de los depdsitos a la vista y de los vales vista la glosa debera ir al reverso del documento y firmado
por el representante legal de la empresa indicando el nombre de esta.

17.4.- Péliza de seguro, segun corresponda: Se incorporard como criterio técnico de evaluacién el

compromiso de los oferentes de presentar, al momento de la firma del contrato, los siguientes seguros:

a) Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el patrimonio de la empresa asegurada, ante
demandas proveniente de terceros, por error u omision en el desempefio normal de sus actividades. Cubra
dafios materiales, muerte, lesiones, ocasiones a terceros, entre otras. Deberd contratar una Péliza de seguro
por un valor equivalente a lo menos a un 10% del monto contratado. Debe sefialar como beneficiario
adicional a la llustre Municipalidad de Parral.

b) Seguro contra todo riesgo de construccién por la cobertura total de las obras contratadas, por la cobertura
total de las obras contratadas, mediante la contratacién de una péliza de seguro por un valor equivalente
al 100% del monto contratado, que a lo menos permita cubrir la inversion ejecutada a la fecha de un
eventual siniestro.

17.4.1.- Estas polizas deberan estar vigentes por lo que dure el contrato. Por lo tanto, su permanente

actualizacion es de responsabilidad del adjudicatario, aplicdndosele una multa equivalente al 1%o (1 por mil) del

valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo mdximo de 20 dias corridos,
posteriormente a este plazo se hard efectiva las Garantias y se procederd a dar término al contrato.

17.4.2.- La Municipalidad NO contratara ningun tipo de seguro para la presente Licitacion Publica, ni asumird

responsabilidades que debieron estar cubiertas por la empresa adjudicada.

17.5.- Obligacidn de la unidad técnica respecto a las Garantias:

17.5.1.- Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para
tal efecto, la Unidad Técnica se obliga de forma interna comunicar oportunamente y con debida antelacién a
la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la factibilidad de
devolver al tomador la Garantia en cuestidn; acorde a lo que define el “Manual de Procedimiento sobre
recepcion, control, custodia y liberacion de documentacion en Garantia en la llustre Municipalidad de Parral”
(el cual dispone la Tesoreria Municipal).

17.5.2.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd obligacion de la
Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria Municipal el
nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a contar de su recepcién conforme.

Si la presentacion del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias
habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato a la
Tesoreria Municipal a objeto que se proceda al cobro de la garantia vigente.

18.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION EVALUADORA: No se contempla apertura presencial de las
ofertas, de tal manera que el proceso se efectuard en forma electrénica, internamente, a través de una
Comisién de Apertura y Evaluacion conformada por funcionarios Municipales, la que se reunird en oficinas de la
Unidad Compradora en la fecha de apertura correspondiente.

18.1.- Sobre la apertura de ofertas:

18.1.1.- Se efectuara la apertura electrénica en la fecha indicada segun calendario N2 3 Etapas y plazos del
portal. Una vez iniciado el Acto de apertura, no se recibirdn mds propuestas ni se permitira la entrada de
persona alguna.

12 de 39




18.1.2.- Se levantard un Acta del proceso de apertura con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, esta acta debera ser firmada por todos
los funcionarios designados a participar del Acto de apertura.

En la cual se consignaran las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. Esta Acta sera formada por todos los integrantes de la Comision de Apertura y formard parte de los
antecedentes de la propuesta.

18.1.3.- Asi también la Comision podra resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de licitacion,
cuando su admision altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos defectos se
refieren a cuestiones de fondo. Igual situacidn ocurrird si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través
del foro, serdn declaradas Inadmisibles y no serédn consideradas en la Etapa de Evaluacién. Dichos rechazos o
admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluacién.

18.1.4.- La entidad licitante aceptard la propuesta mds ventajosa considerando los criterios de evaluacion
sefialados mas adelante, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a adjudicar al
proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que resulte mejor evaluada.
El oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades y precios.

18.1.5.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacién comercial del o los oferentes u otra
informaciéon que se requiera, asi mismo podra solicitar al interesado aclarar cualquier duda sobre su
propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, sera el fijado en la misma consulta.

18.1.6.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estard a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N2 19.886. Es de exclusiva responsabilidad del oferente o su
representante que formula una observacion o queja en el acto de apertura de antecedentes de las ofertas,
que la misma se consigne fielmente en el Acta de Apertura. La suscripcion de este documento por parte del
reclamante hara presumir su conformidad con el tenor de la respectiva constancia.

18.2.- Funcidn de la Comisién Técnica Evaluadora:

18.2.1.- La Comision de Apertura y Evaluacion, estara integrada por la Directora de la Secretaria Comunal de
Planificacién o en su ausencia quien éste designe, el Director de Obras Municipales o en su ausencia quien
éste designe, Asesor Urbanista de SECPLAN o en su ausencia quien éste designe, ademas y como apoyo
administrativo, un funcionario con la calidad de “usuario comprador” de SECPLAN en su calidad de Unidad
Compradora. Este Ultimo integrard la Comision de Apertura, para él solo efecto de gestionar el acceso a los
antecedentes de la propuesta a través del portal www.mercadopublico.cl; la cual esta integrada por:

Ne Integrantes Cargo

1 | Carla Gémez Garcia Directora de SECPLAN

2 | Victor Valverde Romero Director de Obras Municipales
3 | Victor Troncoso Olivares Asesor Urbanista de SECPLAN

18.2.2.- Dicha comisién, se reunira para elaborar un informe técnico, aplicara la metodologia de evaluacién

sefialada en los criterios de evaluacin de las presentes bases y se otorgue de dicha forma el puntaje que le

corresponda a cada oferta, en virtud de la cual:

= Rechazard aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos de la Licitacion.

= Informara respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos
establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).

= Sugerird la proposicién de adjudicacién dirigida a la Alcaldesa, quien adoptarad la decision final.

= Una vez finalizado el informe de adjudicacion, se recomienda presentar la propuesta de al Concejo
Municipal, para que posteriormente se autorice por la autoridad competente Municipal (sélo si es que
corresponde a una Licitacion mayor a 500 U.T.M.

18.2.3.- La comisidn tendra la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de

cualquier documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacién con la

experiencia. Si producto de la verificacién de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algun aspecto

(en lo formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisién por las bases y que genere duda o

controversia sobre los documentos recibidos, la comision tendra la facultad para establecer y aplicar en dicho

proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor convenga al objetivo

de la presente licitacién y a los intereses municipales.

18.2.4.- La Comision de Evaluacion se reservan la facultad de admitir propuestas que presenten defectos de

forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma del oferente en

algunos documentos, un calculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclararse con los

demads documentos contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes, de lo

anterior serd andlisis de dichas comisiones. Situacién que se vera reflejada en el proceso de evaluacidn,
criterio Cumplimiento de Requisitos Formales.
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18.2.5.- Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el

principio de igualdad de oferentes, sera estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacién del oferente
del proceso de licitacién.

18.3.- Criterios de Evaluacién:

18.3.1.- Los criterios de evaluacién tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas de
acuerdo a los aspectos técnicos y econémicos establecidos en las presentes bases.

18.3.2.- Cada item serd evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales, sin
redondeo ni aproximacion, se multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota final de la
suma de estos.

18.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c X...%)) arrojara
la nota final de calificacién de la propuesta.

18.3.4.- El mejor evaluado serd el propuesto para la autorizacion de la Alcaldesa o quien la Subrogue, en todo
caso, la Municipalidad se reserva la facultad de no adjudicar cuando las ofertas no resulten convenientes al
interés Municipal, lo cual sera establecido a través de un decreto fundado.

18.3.5.- Efectuada la evaluacién, se elaboraré un Informe técnico de ella, recomendando la adjudicacién o
rechazo de las propuestas conforme a bases, que servird de antecedente para la contratacion.

18.3.6.- En la evaluacion de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al orden relativo
de importancia:

Criterios de Evaluacion Porcentaje

a) | Experiencia 30%
b) | Plazo de ejecucién de la obra 20%
c) | Precio o valor de la oferta 15%
d) | Compromiso de seguro 15%
e) | Registro y Patente Municipal 10%
e) | Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacién de la Oferta 10%

Total 100%

a) Experiencia (30%) y se evaluara segun los siguientes subfactores:

a.1) Numero de certificaciones de obras similares a la presente licitacién (50%): La calificacién sera
segln la siguiente tabla:

Numero de certificaciones Nota
Sin experiencia 3
1-3 4
4-6 5
7-9 6
10 6 mas 7

a.2) Monto o valor de las obras ejecutadas (50%): para la evaluacion se calificarad de acuerdo a la siguiente
tabla:

Valor de las obras (en pesos) Nota
Sin experiencia 3
$1 - $150.000.000
$150.000.001 - $200.000.000
$200.000.001 - $250.000.000
$250.000.001y mas

Nouvps

Nota final de Experiencia = [(a.1 x 50%) + (a.2 x 50%)] x 30%

Nota: El oferente deberd hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que habrd una
tolerancia de 5 obras por sobre las 10 que le permiten optar a la nota mdxima siete (7,0).

b) Plazo de ejecucién de la obra (20%): Se calificara con nota 7,0 a la oferta que considere el menor plazo.
Este plazo, se tomara como base para calificar en relacién a este factor, a las demds propuestas recibidas.
La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Plazo sera ponderada en un 20% y se
deberd someter a la siguiente férmula:
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X = P, x 7 Dénde:
Pg Pa = Plazo menor
Pg = Plazo a evaluar

c) Precio o valor de la oferta (15%): La oferta que presente el precio mas bajo de oferta, obtendra nota 7,0.
El monto consignado en esa oferta servird de base para calificar en relacién a este factor a las demas
propuestas recibidas. Es decir, se calculard en qué porcentaje este monto es menor a la respectiva ofertay
el resultado se multiplicara por 7,0, este factor serd descontado de la nota méaxima 7,0, obteniéndose la
calificacion respectiva. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Precio o Valor
de la Oferta seré ponderada en un 15% y se deberd someter a la siguiente férmula:

(0g-04) X 17 .8 ¥ Dénde:
Oa O, = Oferta menor
O; = Oferta mayor
Y = Factor
|7 - v = x| X =Nota

d) Compromiso de Seguros (15%) seglin Anexo N2 3:

Compromiso de Seguros Nota
No presenta carta compromiso para adquirir los 2 Seguros sefialados en el punto 17.5 letra a) y b) 1
Presenta carta compromiso para adquirir solo 1 de los Seguros sefialados en el punto 17.5 letra a) y a
b)
Presenta carta compromiso para adquirir los Seguros sefialados en el punto 17.5 letra a) y b) 7

e) Registro y Patente Municipal (10%): Se establece que deben presentar Registro y Patente segln se
solicita en los anexos técnicos letra a) y b) y se evaluara segln los siguientes subfactores:

d.1) Certificado que acredite registro de contratista (50%):

Presenta Registro de Contratista Nota
No cumple con el registro solicitado 1
Cumple con los registro solicitado 7

d.1) Certificado Patente Municipal vigente (50%):

Presenta Patente Municipal Nota
No cumple con el Patente Municipal solicitado 1
Cumple con los Patente Municipal solicitado T

Nota final de Registro y Patente = [(c.1 x 50%) + (c.2 x 50%)] x 10%

f) Cumplimiento de requisitos formales de presentacién de la oferta (10%):

= Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentacion de la oferta al momento de la
Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin errores de ningun tipo,
obtendran nota 7,0.

= En el caso que ocurra el incumplimiento de la documentacién exigida, se evaluara de la siguiente manera:

f.1) Adjuntan menos de los documentos de los solicitados o se cometan errores o faltas, hara disminuir

de manera inversamente proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las presentes
bases y se sometera a la siguiente férmula:

Ky sl oy #9 Donde:
T X; = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

f.2) Adjuntan mas documentos de los solicitados, hara disminuir de manera inversamente proporcional la
nota en relacion a la cantidad total exigida en las presentes bases y se someterd a la siguiente férmula:
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X -8 Ddnde:
Y X; = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

1.- Presentacion de la Documentaciéon (10%) Si No Nota

a) Archivos digitales consolidados (x de x)

b) Archivos en el Anexo que corresponde (x de x)

c) Nombre de los archivos digitales (x de x)

d) Filtrar informacion (x de x)

e) Formato digital de los antecedentes de uso comun (x de x)

f) Idioma de correspondencia (x de x)

g) Individualizacion de los Proponentes (x de x)

h) Documentos en computador sin enmiendas ni borrones(x de x)
Nota promedio:

Las formulas precedentes se aplicardn a la revisién de antecedentes.

Donde, se evaluara de acuerdo a la férmula que se indica en cada caso:

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del numero de péginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital. A modo de
ejemplo: “Certificados de experiencia”. Aplica férmula indicada en punto f.1, precedente.

b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes bases son
de cardcter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el proponente debe subir cada archivo digital
al Anexo que corresponde. Aplica formula indicada en punto f.1y f.2, precedente.

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién con el
contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden que fijen las
presentes bases. A modo de ejemplo: “Anexo N2 1. Aplica férmula indicada en punto f.1, precedente.

d) Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos. Aplica
férmula indicada en punto f.2, precedente.

e) Formato digital de los antecedentes de uso comuin: El formato debe ser de uso comun (por ejemplo, JPG,
PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad en el sistema. Aplica
férmula indicada en punto f.1, precedente.

f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la oferta, la Licitacion y sus aclaraciones
debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden: catalogos, datos técnicos,
material ilustrativo, etc.; deberdn presentarse redactados o, al menos, traducidos al idioma espafiol.
Aplica férmula indicada en punto f.1, precedente.

g) Individualizacién de los Proponentes: Los Oferentes deberan individualizarse unicamente con su nombre
completo, en caso de personas naturales, o su razén social, en caso de personas juridicas. Queda
expresamente prohibido el uso de seudénimos, diminutivos o individualizacién numérica, excepto
nombres de fantasia debidamente registrados. Aplica férmula indicada en punto f.1, precedente.

h) Documentos en computador sin enmiendas ni borrones. Aplica férmula indicada en puntof.1,
precedente.

2.- Documentacién contenida en los Anexos (90%) Si No Nota
a) Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)
b) Antecedentes presentados correctamente (x de x)

Nota promedio:

Donde, se evaluara de acuerdo a la férmula que se indica en cada caso:
a) Cantidad de documentos solicitados. Aplica férmula indicada en punto e.1, precedente.
b) Antecedentes presentados correctamente. Aplica férmula indicada en punto e.1, precedente.

Entonces la nota del criterio Cumplimiento de requisitos formales de presentacion de la oferta se calculara
segun la siguiente formula:

INota = (1 x 0,1) + (2x 0,9)
19.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

19.1.- Resolucién de Empate:
19.1.1.- En caso de haber empate en el puntaje méaximo final al aplicar la pauta de evaluacién publicada, la
Comisién de Evaluacién deberd, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para
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resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, se debera privilegiar en primera instancia aquella oferta
que presente mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; Si persiste el empate, se deberd privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Si persiste el empate, se deberd privilegiar a aquel
proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Plazo de la propuesta”; Si persiste el empate, se
debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Precio de la oferta”; Si
persiste el empate, se deberd privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio
“Compromiso de seguros”; Si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el
mayor puntaje en el criterio “Registro y Patente Municipal” y finalmente si persiste el empate, se deberd
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio de “Cumplimiento de Requisitos
Formales de Presentacion de la oferta”.

19.2.- Mecanismo para Solucion de Consultas respecto a la Adjudicacién: Se dard respuesta a las consultas
efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

19.3.-Acreditacion de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social: A través del
Certificado de la Direccién del Trabajo vigente, correspondiente a su direccién comercial, que acredite no
tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas por tales conceptos solicitados para el
estado de pago.

19.4.- Presentacion de Antecedentes omitidos por los oferentes: Se solicitara a través del portal en el foro
de “Aclaracion de ofertas de la licitacion”, respondiendo de la misma forma en un plazo maximo de 25 horas.

20.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION: Para los siguientes estados de licitacion, la Municipalidad
procederd a dictar el decreto que asi lo resuelva, luego de la aprobacién otorgada por el Honorable Concejo
Municipal (sélo si es que corresponde a una Licitaciéon mayor a 500 U.T.M) y a comunicar lo resuelto a todos
los participantes, a través de la publicacién de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

20.1.- Adjudicacion:

a) La adjudicacion de la licitacion sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje luego de
haber aplicado los Criterios de Evaluacién indicados precedentemente, y los puntajes obtenidos por cada
oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluacién se incluirdn en un cuadro comparativo que serd
parte del Informe de Evaluacidn.

b) La adjudicacion se efectuard por el Decreto respectivo y notificarda a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

c) El resultado de la propuesta se comunicard a todos los proponentes una vez que se conozca
definitivamente la decision de la Comisién a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose
formalmente practicada la propuesta publicado en el portal el decreto de adjudicacion respectivo.

d) Publicada la adjudicacion en el Portal, los oferentes podran, en las 48 horas siguientes, formular consultas
respecto a la adjudicacidn, las que serdn respondidas por el mismo medio.

En cumplimiento con el articulo N2 41 del Reglamento de la Ley N2 19.886, en el caso de no cumplirse con la
fecha de adjudicaciéon publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el Municipio publicara la
adjudicacion en el Portal en una nueva fecha, informando alli las razones del atraso.

20.2.- Inadmisibilidad: Las ofertas seran declaradas inadmisibles y no se evaluardn por las siguientes

razones:

a) En caso de que alguna/as oferta/as omitiera algiin antecedente solicitado en las presentes bases, la
Comision evaluadora podra solicitarlo a través del foro de aclaracién de ofertas, sin embargo si no responde
en el plazo estipulado, sera causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta.

b) La no presentacién o la presentacién errénea de Garantia de Seriedad de la Oferta en horario y fecha
fijada para ello (sélo cuando ésta fuerasolicitada).

¢) Cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases administrativas de la Licitacion o
cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N 40 del Reglamento de la Ley N219.886.

20.3.- Revocacion:

a) Sera causal de revocacion de la presente licitacion el hecho de no contar con el suficiente presupuesto
disponible para la contratacién completa del servicio al momento de la adjudicacion, ello en atencién a
que el presupuesto de la presente licitacién es meramente referencial.
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b) Si hubiese un error de parte del comprador en el portal www.mercadopublico.cl que no pudiese
subsanarse por el mismo medio.

c) En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un decreto que asi la
autorice.

20.4.- Proceso desierto: La licitacion se declara desierta en las siguientes circunstancias:

a) Sino se reciben ofertas en el portal.

b) Sitodas las ofertas fueren declaradas inadmisibles.

c) Sila oferta adjudicada resulta contraria a los intereses del Municipio.

d) Si no se cuenta con la aprobacidn presupuestaria para adjudicar (Articulo N2 3, Reglamento Ley N¢
19.886).

e) Si la Alcaldesa o quien la subrogue lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La Comisién

certificard esta circunstancia en acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar desierta la
licitacion.

20.5.- Re adjudicacién: Municipalidad se reserva el derecho a re adjudicar - dentro del plazo de 60 dias corridos

contados desde la publicacion de la adjudicacién original - de existir otro u otros oferentes que hubieren dado

cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los intereses municipales,
seleccionard al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje; o, llevar a cabo un
nuevo proceso de licitacion segin lo que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

b) No acepte la Orden de Compra en el plazo establecido para ello, (Solo en los casos referidos en el inciso
primero del Articulo 63 del Decreto N2 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, cuando la adquisicién se
formaliza mediante la emision de la Orden de Compra y su aceptacion por el proveedor).

c) Sieladjudicado no se presente a la firma del contrato dentro del plazo que se sefiala en las bases.

d) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de fiel cumplimiento de contrato, correcta prestacién de los
servicios y fiel cumplimiento de las obligaciones laborales al momento de suscripcién del contrato.

e) Si el adjudicatario al entregar la Garantia no ha sido emitida correctamente a favor de la llustre
Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa
o ésta no corresponde a la denominacién de la propuesta, o el nombre y/o RUT del proponente estdn mal
consignados, serd rechazada y dara derecho a la Municipalidad la posibilidad de readjudicar.

Si el adjudicatario es inhdbil para contratar con el Estado en los términos del articulo 42 de la Ley de Compras
0 no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicién

20.6.- Suspension:

a) Esun estado que permite congelar el proceso de licitacidon por una gran cantidad de dias y posteriormente
seguira con el curso normal de una Licitacién. Este estado es una medida cautelar y puede asignarse desde
la aprobacién de las bases hasta la adjudicacion.

b) El cambio de estado de una Licitacion a suspendida, procedera cuando una resoluciéon del Tribunal de
Contratacion Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el periodo de procedimiento
estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacion, la Municipalidad procederd a dictar el decreto que asi lo
resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

21. DEL CONTRATO:

21.1.- Modalidad del contrato: la adquisicion serd mediante el sistema de suma alzada, el valor de la
adjudicacién y del contrato se pactard en pesos y no estard afecto a reajustes ni intereses de ningun tipo, aun
en caso de desvalorizacidn, imprevistos o cualquier otra causa, para lo cual resuelto el estado del proceso de
Licitacion, la Municipalidad procedera a dictar el decreto de adjudicacién que asi lo resuelva y a comunicarlo,
a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

21.2.- Formalizacién del contrato: constard por escrito, firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario.
21.2.1.- Al momento de la firma de contrato, el adjudicado deberd estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores el que debera estar “Habil”. En todo caso si el proponente no estd inscrito o figura como
Inhabil, éste tendra un plazo méximo de 15 dias hdbiles, a contar de la adjudicacién, para regularizar su
situacion y asi firmar el contrato.

21.2.2.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas tardar el
15™ dia hébil siguiente al de la notificacién de su adjudicacion a través del sitio www.mercadopublico.cl.
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21.2.3.- La Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato serd presentada al momento de la firma del
contrato en la Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad, quien la recibira y verificard su correcta
presentacion para luego enviarla a SECPLAN, para que éste la envie a custodia a la Tesoreria Municipal.
21.2.4.- Formardn parte del Contrato las Bases Administrativas, Especificaciones técnicas, Anexos, Planos,
Aclaraciones y demds antecedentes referentes a la presente licitacion.

21.3.- Almomento de la firma del contrato el oferente adjudicado deberda acompafar la siguiente

documentacion:

a) Certificado de estado inscripcion en Chileproveedores en estado "Hébil" emitido el mismo dia de la firma
de contrato (si es persona natural o juridica, ademds de todos los miembros de una Unién Temporal de
Proveedores).

b) La Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pélizas de seguro (si es que corresponden) con fecha
de emisidn de, a lo menos, el mismo dia de firma del contrato o bien una anterior; y con fecha de término
como sea indicado en las mismas Bases de Licitacion (si es persona natural o juridica y si es U.T.P.).

c) Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actia representada debera
acompafiar mandato especial otorgado por escritura publica vigente en que conste la identificacion del
representante, como asimismo la gestion encargada (si es persona Natural).

d) Certificado de vigencia la Sociedad o E.I.R.L con una antigiiedad no superior a 6 meses contados desde la
fecha de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes Raices o la institucién que corresponda si la
Sociedad se encuentra en un régimen especial (si es persona juridica).

e) Escritura publica original o copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es) de la Empresa (si es persona juridica).

f) Escritura privada o publica, dependiendo del monto de la adquisicién, en la cual conste el acuerdo de
U.T.P.y en las condiciones exigidas en las presentes bases (si es Uniéon Temporal de Proveedores).

Nota: El oferente adjudicado quedard exento de presentar la documentacién exigida en las letras c), d) y e)
cuando estos se encuentren en los documentos acreditados en la informacién de Chileproveedores, sélo si
se encuentran vigentes.

21.4.- Si el adjudicatario no firma contrato:
a) En caso de que el adjudicatario, sin justificacion, no se presente a la firma del contrato dentro del

mencionado plazo de 15 dias habiles, y/o no entregue la garantia de fiel cumplimiento del contrato, y/o
no efectie (segin corresponda) su inscripcion en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados en el punto
anterior se procederd a invalidar la adjudicacion por Decreto. En este caso, la Municipalidad se reserva el
derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado
técnica/econdmicamente, y asi sucesivamente."

b) En caso de que el adjudicatario, no se presente a la firma del contrato por caso fortuito o de fuerza mayor
tuviera; se entenderd por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definicion de contenida en
el articulo 45 del Cédigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible
resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”,
se podrd fijar un nuevo plazo de firma de contrato.

21.5.- Una vez firmado el contrato por ambas partes y tramitado, sera entregado a la Secretaria Comunal
de Planificacién por la Direccién de Asesoria Juridica de la Municipalidad, el cual serd publicado en el
Sistema (www.mercadopublico.cl) en su ID correspondiente.

21.6.- Orden de Compra: La Orden de compra electrénica se generara sélo cuando sea recepcionado en
dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion, copia del Contrato firmado por ambas partes, con la
respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Luego se emitira la correspondiente “Orden de compra” a través del Portal, la que deberd ser Aceptada a
través de la misma plataforma por el proveedor adjudicado.

21.7.- Falsedad de la informacién: Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en la propuesta de
algun oferente o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro documento solicitado
para la firma del Contrato, la Comisién Técnica de Evaluacién se reserva la facultad para hacer efectivas las
garantias vigentes, ademas de hacer responsable al proponente por los dafios y perjuicios que se deriven de
la situacion. En tal evento, el proponente no tendrd derecho a indemnizacién alguna.

21.8.- Inicio de de las obras: comenzard a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del “Acta de entrega de

terreno”, la cual debera ser firmada por la Unidad Técnica y el proponente adjudicatario; ésta acta dard inicio
formal alas obras.
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21.9.- Modificacién de contrato: No se ejecutaran modificaciones al contrato, salvo expresa autorizacion,
por escrito, de la SUBDERE previa solicitud analizada e informada por la Unidad Técnica. De ser asi, ésta

debera efectuarse antes del vencimiento del plazo estipulado en el contrato. Toda modificacién que se
realice debera ser aprobada por Decreto.

21.10.- Reajustabilidad del contrato: Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacién y del
contrato no estard afecto a reajustes.

21.11.- Cesidn del contrato: La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente licitacién, para
resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N2 19.983.

21.12.- Término anticipado del contrato:

21.12.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podrd ser dejado sin efecto por mutuo

consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra derecho a indemnizacién.

21.12.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario:

21.12.2.1.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones de su oferta o de las

obligaciones que impongan las Bases de Licitacién o las que se asuman al suscribir el Contrato respectivo,

dara derecho a la Municipalidad para rescindir administrativamente dicho contrato.

21.12.2.2.- Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podra resolverlo administrativamente y hacer

efectiva las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente, en caso de existir

una o mas de las siguientes causales:

a) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 15% del valor del contrato.

b) Si la ejecucién de la obra no se hubieren realizado segun lo establecido en Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Contrato.

c) Sise detectard que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la documentacién para contratar
con la Municipalidad fuera falso.

d) Si el Contratista es sancionado mediante resolucién judicial por vulneracion de los derechos fundamentales
de sus trabajadores.

e) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario. “Se entiende por notoria insolvencia, el cumplimiento
cualesquiera de los numerales contenidos en el articulo 43 del Libro IV del Cédigo de Comercio.”

f) Si el adjudicatario fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o alglin socio de una
empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los
directores de dicha sociedad anénima.

g) Por disolucién de la Sociedad, tratandose de una persona juridica, o por muerte o incapacidad del
Proveedor, en el evento en que éste sea persona natural.

h) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

i) Si el Contratista fuere condenado por los delitos contemplados en de la Ley N2 20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

j) Si uno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de esta, y dicho integrante
hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, tal circunstancia también
puede constituir una causal de término anticipado de contrato.

k) Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros de la
Unién Temporal de Proveedores.

1) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo términos adjudicado.

m) Disolucidn de la Unién Temporal de Proveedores.

n) En los demds casos que autoriza la ley.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento de las obligaciones
contraidas hasta el momento del término del contrato a satisfaccién del mandante.

21.12.3.- Término del contrato por fuerza mayor o caso fortuito:

a) La Municipalidad de Parral podré declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder
a su liquidacién anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por la
Municipalidad, se deba paralizar definitivamente las obras del Contrato.

b) Se entenderéd por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definicién de contenida en el
articulo 45 del Cédigo Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir
como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”.
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c) En este caso la municipalidad dara aviso por carta certificada al Proponente, una vez producido el hecho,
plazo en el cual ambas partes convendran la forma y condiciones en que se paralizaran las obras.

d) En la liquidacion del contrato se pagara al adjudicado hasta el ultimo mes de servicio realizado y hasta la
fecha del aviso.

e) La Municipalidad no pagara indemnizacion alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a las sefialadas
por ningun concepto, pero se le devolvera las retenciones y garantias una vez que éste haya entregado los
servicios del Contrato realizadas a plena satisfaccion de la Municipalidad.

f) También el proveedor adjudicado, podrd solicitar el término anticipado de contrato invocando causas de
fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso de este hecho con una anticipacién de 1 mes.

21.13.- Efectos de la terminacién anticipada del contrato:

21.13.1.- Por ser declarado el Proveedor como deudor en procedimiento concursal de liquidacion. Por
encontrarse el Proveedor en estado de notoria insolvencia, siendo aquel el que puede concluirse por su
comportamiento contractual u otras circunstancias que denoten una su situacion patrimonial inestable, en
particular, por tener que hacer frente a mayores pasivos con activos insuficientes. Sin embargo, esta causal
puede enmendarse mejorando las garantias entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

21.13.2.- Resuelta la terminacion inmediata o anticipada del contrato, se mantendra su garantia para
responder del mayor valor de la terminacién del servicio considerado, la que sera de cargo del adjudicatario o
cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad resultara de la terminacion anticipada del contrato.
21.13.3.- El mayor valor de la terminacion anticipada del contrato, determinada por el nuevo contrato sera
de cargo del oferente adjudicado primitivamente. Si, por el contrario, el valor de la terminacién del contrato
por la parte no ejecutada fuera inferior al considerado en la propuesta econémica del oferente adjudicado
primitivo, éste no dara derecho a indemnizacién ni compensacion alguna por tal causa.

21.14.- Liquidacion del contrato:

21.14.1.- Una vez realizada la recepcion Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo
resuelva, por parte de la Inspeccidén Técnica, correspondera a la Asesoria Juridica Municipal, proceder a la
liquidacion del contrato suscrito con el contratista, en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la
recepcidn definitiva y sin observaciones.

21.14.2.- Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes, se solicitara al Mandante la devolucién al
Contratista la garantia de “Buena Ejecucion de la Obra”, junto con el envio de la liquidacién del Contrato,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

21.14.3.- Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto de la
liquidacién con cargo, en caso de terminacién anticipada.

21.14.4.- En todo caso, el término del contrato definitivo sera aprobada por decreto fundado y serd
publicado en el sistema de informacidn, dentro de las 24 horas de dictadas, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 79 en relacién con el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras y Contratacién Publica.

En todo caso, la modificacion y el término anticipado del contrato definitivo serd aprobada por decreto o
resolucion fundada, y regird luego de las 24 horas transcurridas de publicado el acto o resolucién en el
sistema de informacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en relacién con el articulo 62 del
Reglamento de la Ley de Compras y Contratacion Publica.

21.15.- Subcontrataciones:

a) Se permitird, con acuerdo de la Unidad Técnica de Obras subcontratar partes o partidas especificas de la
obra, atendidos a factores de especialidad hasta el 30%.

b) El Contratista con cada estado de pago deberd presentar original de Certificado de la Inspeccién del
Trabajo de los subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus
trabajadores.

c) El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y accesorios que
forman parte de los subcontratos.

d) Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben realizar las

obras de instalaciones, deberdn estar inscritos en el registro respectivo en la categoria correspondiente al
tipo de obra.

21.16.- De las Garantias existentes: El término del contrato facultara al Municipio, para hacer efectivas las
Garantias existentes, salvo en caso de mutuo acuerdo de las partes y en caso de fallecimiento o
incapacidad. Pero se hard efectiva la garantia en caso que el fallecimiento o incapacidad se produzca por
suicidio o su intento, cualquiera sea la época en que ocurra, o encontrandose el contratista en estado de
ebriedad o bajo los efectos de drogas o alucinégenos, debidamente calificado por autoridad competente o
por participacion, sea como autor, cémplice o encubridor en algun acto delictivo.
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21.17.- Anticipos: No se considera anticipo.
21.18.- Retenciones: No se consideran retenciones.

22.- INSPECCION TECNICA DE OBRAS (I.T.0.): El Inspector Técnico de Obras serd la supervision técnica
directa de la ejecucion de la obra y demds actividades consideradas en el contrato, estara a cargo de un
profesional de Direccion de Obras Municipales designado mediante Decreto, quien podra solicitar el apoyo
del autor del proyecto.

22.1.- Entre sus labores y obligaciones, se destacan:

a) Debera participar de la Licitacion correspondiente, en la elaboracion de las respuestas a las preguntas vy
consultas que los oferentes realicen a través del foro de consultas, disponible en el Sistema
(www.mercadopublico.cl).

b) Sera responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
durante todo el periodo que dura la ejecucién de las Obras y Recepciones correspondientes. La o las
garantias deben cumplir con sus vigencias segun lo establecido en las bases.

c) El Inspector Técnico de Obras, emitird informes ejecutivos de supervisidn a su superior jerarquico, dando
cuenta de los estados de avance y verificar la correcta ejecucién de las obras; formular todas sus
observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia
relevante a la ejecucién del proyecto.

d) El L.T.O., serd el encargado de la aplicacion de multas al adjudicatario y estaréd facultado para rechazar
resultados que no cumplan con las especificaciones pertinentes, suspender los trabajos cuando se
compruebe incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o con
peligro para personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le merezca duda la calidad de los trabajos y
de los materiales utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y ordenar la paralizacién de las faenas, a
costa del contratista adjudicatario, cuando no se hayan cumplido los requisitos especificados de
cubicacion, dimensiones y/o calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

e) El L.T.O. se preocupard del avance de las obras se desarrolle en proporcién al plazo de ejecucién
estipulado en el contrato, para cuyo objeto fiscalizard el avance real en relacién con el avance contractual
y debera exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras.

f) El Inspector Técnico de Obras enviard copia (papel o digital), a la Secretaria Comunal de Planificacién, de
todos los antecedentes que respalden la ejecucidn de obras de la presente Licitacion como: “Acta de
entrega de terreno”, “copia de devolucion de garantias”, “aumento o disminucion de plazo y obras”,
“informe simple de modificaciones o problemas detectados durante la ejecucion del proyecto”, “copia de
actas de recepcion provisoria y definitiva”, y sus respectivos Decretos y cualquier otra informacién
relacionada con la Obra.

22.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del I.T.O designado, serd el Director de Obras Municipales

quien designe un profesional que subrogue, lo cual deberd ser decretado e informado al Encargado de la

Obra. Dicho profesional contard con las mismas atribuciones que el titular. Es la contraparte frente al

Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

22.3.- Esta Inspeccion Técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y de las

responsabilidades que le corresponden.

23.- LIBRO DE OBRAS O MANIFOLD:

23.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), se debera
llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo Manifold autocopiativo, del que sélo se podra desprender
el original para la Unidad Técnica y primera copia para el contratista, la segunda copia deberd permanecer en
el libro

23.2.- El libro de obras o Manifold deberd estar disponible la momento de inicio de obras y
permanentemente en la obra durante la ejecucién, bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el
cual se dejara constancia de: Las 6rdenes/instrucciones del I.T.O., de la Unidad Técnica, que dentro de los
términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma en que
se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién del I.TO,
cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica
y/o L.T.O.

23.3.- Este serd el libro de comunicaciones, que es el Unico documento oficial donde deberdn quedar
estampadas las 6rdenes u observaciones de la U.T., asi como las observaciones del propio contratista.
Cualquier comunicacién establecida a través de este libro, se considerara como oficial. Sera responsabilidad
del contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas de aseo y orden, asequibles al
I.T.O. u otras autoridades. Dicho Libro de Obras debera indicar el nombre de quien la efectia y estampar su
firma.
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23.4.- Este Libro de Obras deberd estar siempre disponible, en forma expedita para uso del I.T.0., en caso
contrario el contratista estard afecto a multa, conforme se sefiala en el numeral 30 de las presentes Bases.
23.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes sefialado, deben ser cumplidas por la contratista, dentro
del plazo establecido por el I.T.O. y por el sélo hecho de anotarlas, la contratista se entenderé por notificado,
sin que sea necesario requerir su firma o anuencia.

23.6.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcidn Provisoria de la
Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcién, cuando proceda; en todo caso deberd estar presente
en la Obra hasta la Recepcién Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento deberd ser sancionado con
un 1% del monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccidn, lo cual serd informado por el
Inspector Técnico mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrénico). Cualquier
comunicacion con el Contratista, posterior a la Recepcién Provisoria sin Observaciones, debera efectuarse
mediante documento (oficio y/o correo electrdnico).

24.- PERMISOS, (seguin corresponda): Sera responsabilidad del Contratista la tramitacion y aprobacién de los
permisos Municipales (antes del inicio de la obra) y Recepcién de las Obras. Los derechos Municipales
equivalentes a un porcentaje del presupuesto oficial de la obra y aquellos por concepto de ocupacion de via
publica, serdn de responsabilidad del contratista y debe incluirlos en el item Gastos Generales del
Presupuesto Detallado de su oferta.

25.- ENTREGA DE TERRENO:

25.1.- Una vez firmado el contrato, el Inspector Técnico de Obras (1.T.0) sera el encargado de la fiscalizacién
de la ejecucion de las obras, por lo cual se coordinara con el contratista la fecha en que se procederd a la
Entrega de Terreno, la_ que debera ser dentro de los 4 dias habiles administrativos siguientes a la firma del
contrato, o a la total tramitacidn del permiso de edificacién, cuando corresponda.

25.2.- Se levantara un “Acta de Entrega de Terreno”, la cual debera
ser firmada por la Unidad Técnica y el proponente adjudicado; ademds constara la entrega de Curriculum y
copia de Certificado de titulo del Profesional a cargo de la obra, otros antecedentes de la obra y del punto de
origen del trazado de la obra, en su caso segun corresponda.

De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

25.3.- Solo por razones justificadas por la Unidad Técnica, el plazo de entrega de terreno podra ser extendido
con el decreto que asi lo disponga, para lo cual el I.T.O informard por escrito a la Alcaldesa o quien la
subrogue con copia a la Secretaria Comunal de Planificacién y al Oferente adjudicado, donde se indicard el
nuevo plazo para la entrega del terreno.

25.4.- Para las obras que deban obtener el permiso de edificaciéon segun lo establecido en la 0.G.U.C., el
contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles administrativos siguientes a la suscripcién del contrato
para ingresar a la D.O.M la solicitud del permiso de edificacién. Si en dicho plazo y sin previa justificacion, el
contratista no hubiese ingresado mencionada solicitud, el municipio quedara facultado para dar término
anticipado al contrato.

26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRAS:

26.1.- Los trabajos estardn a cargo de un profesional competente en el drea de la construccién, segun lo
establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC), deseable con experiencia en
ejecucion de trabajos similares a los que se licitan, exclusivo para el contrato, quien acreditara su experiencia
para el proceso de Evaluacién Técnica y velard por el estricto cumplimiento del contrato, especificaciones
técnicas y practicas del buen construir.

26.2.- El profesional deberd contar con la responsabilidad y representaciéon del contratista para hacer
efectivas las instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.

26.3.- El profesional debera que estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la
Municipalidad.

26.4.- En caso que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, vacaciones u otra
razon), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que se produzca el cambio, al
Inspector Técnico de Obras, adjuntando datos (nombre, Curriculum y Certificado de Titulo) del nuevo
Encargado de la Obra, indicando ademds el plazo durante el cual ejercera dichas funciones.

26.5.- El Profesional a cargo de la Obra deberd contar con servicio expedito de comunicacién, de manera que
pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante celular o teléfono fijo, correo electrénico, por el I.T.O.
26.6.- Ademds, se exigira al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los trabajos, por lo que sera
de su responsabilidad, la planificacién financiera y fisica del contrato, debiendo dar cumplimiento a los
plazos pactados.

26.7.- El Inspector Técnico podré solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en caso de que no sea

idoneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de obras, cualquier problema que
surja en el transcurso de la ejecucién del proyecto.
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27.- AMPLIACION DEL PLAZO:

27.1.- Podra ampliarse el plazo original del Contrato a peticién del adjudicatario, en caso de fuerza mayor,

eventos excepcionales de la naturaleza o caso fortuito, debidamente fundamentados y acreditados por éste,

lo que sera verificado por la Unidad Técnica y sélo por el plazo que ésta determine.

Seran requisitos indispensables para cualquier aumento de plazo solicitado por el contratista:

a. Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento del Contrato
dentro de los plazos establecidos.

b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo original,
fundamentando las causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y presentando un nuevo
programa de recepcion de la ejecucion de los servicios, si fuese necesario.

¢ Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del contratista son causa de
dicha ampliacién.

27.2.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacion para la adjudicacién del proyecto, solo en casos

especiales, plenamente fundados, la Unidad Técnica podra otorgar ampliacién de plazo de ejecucién de las

obras.

27.3.- La solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, debera ser ingresada por el adjudicado a la

oficina de partes de |. Municipalidad, antes al vencimiento del plazo original de ejecucién.

27.4.- La Inspeccion Técnica debera informar a la SUBDERE via correo electrénico (con copia a SECPLAN), la

resolucion adoptada, a fin de considerarse dicha modificacién en la programacién financiera de la

inversion.

27.5.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado deberd adjuntar nueva garantia de Fiel

Cumplimiento de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes Bases Administrativas,

respecto a la vigencia minima del mismo.

28.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS U OBRAS EXTRAORDINARIOS:

28.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacién, el
Municipio podra solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucién de aumentos de obras y/u
obras extraordinarias, aprobadas por la Direccién de Obras Municipales. Para lo cual se reevaluara la solicitud
presentada por el Municipio, la cual debe ser presentada antes del término del plazo contractual del
proyecto.

28.2.- Las obras extraordinarias 0 no consideradas en el proyecto licitado, son aquellas que se requieran para
complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el proyecto, para el término satisfactorio de
la obra. Estas seran evaluadas por la Unidad Técnica y estardn sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

28.3.- Todas estas modificaciones deberan ser aprobadas por Decreto, modificAndose el contrato principal.
Toda modificacién propuesta deberd ser complementada con planimetria, especificaciones y presupuestos
correspondientes, debidamente firmados por la empresa contratista.

29.- PAGO: Para dar curso al respectivo Estado de Pago, serd requisito que el adjudicado haya ingresado en la
Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

29.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago:

= Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

= Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del proyecto,
firmado por el contratista y por el I.T.0 de la obra. (Cualquier variacién debe ser corregida e informada al
I.T.0 y la SUBDERE).

= Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el Inspector Técnico de la obra y el Contratista.

= Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser recepcionada y revisada
por la Direccién de Obras Municipales. Esta serd emitida solo una vez que se encuentre visado y
totalmente aprobado por la Municipalidad el estado de pago respectivo.

= Se establece como instruccion basica que la facturacién de los estados de pago debera efectuarse de la
siguiente manera:

Menciones de la factura:

e Fecha . lgual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago.
e Nombre : |. Municipalidad de Parral

e Rut : 69.130.700-K

e Direccion : Calle Dieciocho N2 720, Comuna de Parral.

e Monto . Neto, IVAy Total

e Glosa . Debera indicar identificacion de la obra, N2 de cuota, Monto.

= Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.
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* Fotografia del letrero instalado en obra, si procediere.

= Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con las
partidas cobradas en el estado de pago, si procede.

* Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales por la Direccién del Trabajo o de la Inspeccién del
Trabajo.

* Copia del Acta de Entrega de Terreno.

* Copia de los Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista para la
ejecucion de las obras, si procediere.

29.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores:

* Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

* Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del proyecto,
firmado por el contratista y por el I.T.O de la obra. (Cualquier variacién debe ser corregida e informada al
I.T.O la SUBDERE).

* Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra, debidamente
suscrita por el Inspector Técnico de la obra y el Contratista.

* Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto total debe
ser coherente con el programa de caja.

* Factura extendida a nombre de la llustre Municipalidad, la que debe ser emitida una vez que el estado de
pago este visado por el I.T.O. (el medio de verificacion de este proceso sera el timbre y firma del DOM).
Debe contener las menciones sefialadas en el punto anterior.

* Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con las
partidas cobradas en el estado de pago.

* Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales por la Direccién del Trabajo o de la
Inspeccion del Trabajo.

* Acta de Recepcion Provisoria de las obras (tltimo estado de pago).

* Decreto que aprueba el Acta de Recepcidn Provisoria (dltimo estado de pago).

* Garantia de Buena Ejecucion de la Obra (ultimo estado de pago).

29.3.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto corresponda cancelar, deberan
ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

29.4.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberd gestionar y obtener los permisos
municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto (s6lo si corresponde).
29.5.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por fabricacién
de elementos prefabricados.

29.6.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcién Provisoria sin

observaciones, correspondiendo pagar el ltimo estado de pago se cancelaran contra Decreto de Recepcion
Provisoria.

30.- FACTORING:

30.1.- La Municipalidad cumplira con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el contratista,
siempre y cuando se le notifigue oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y multas
pendientes. El contratista deberd preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y la Direccidn de Finanzas
tomen conocimiento oportunamente de tal situacion.

30.2.- Se entenderd que la informacién es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables que
permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del cambio de sujeto de pago.
En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera oportuna aquella informacidn realizada
al menos con 15 dias de anticipacién a la fecha de pago.

30.3.- Se conviene entre la I. Municipalidad de Parral y la empresa, Contratista o Proveedor (segin
corresponda), que cualquier situacién que altere el sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier
materia referente a la oportunidad de notificacién legal sobre el cesionario del crédito, debera estar
coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y la Direccion de Finanzas, a fin de

permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes, en
cumplimiento de la Ley.

31.- MULTAS:

a. La Municipalidad se reserva el derecho a cobrar multas en caso de incumplimiento por parte de los
proveedores de una o mas obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, segiin como lo que
establece la Ley N2 19.886 articulo 79 TER del Reglamento de Compras Publicas.

b. Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de 6rdenes, en el que
indicara el tipo y el monto de la multa, ademads de las razones por las cuales se incurre en la sancidn, lo
que se notificara de inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacién en el Libro de obras.
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¢. Luego, dicho acto serd sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad Técnica Municipal.

d. La multa correspondiente serd rebajada administrativamente del pago respectivo o serd cobrada con
cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo de 30 dias corridos contados
desde el dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo y/o desde que se incurra en el retardo
indebido en la realizacion de actividades. Previo reemplazo del documento original de garantia.

e. Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica debera notificar por carta certificada o correo electrénico,
al contratista la resolucion que la disponga, y s6lo podra hacerla efectiva una vez que ésta se encuentre
ejecutoriada.

f. El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N2 19.880, sobre Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracién del Estado, por
aplicacién de multa.

31.1.- Aplicacién de multas: En caso de que el contratista no ejecutase los trabajos en los mismos términos

establecidos en el contrato respectivo y demas antecedentes que conforman la presente Licitacién, en forma

oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, El Inspector Técnico podra aplicar una o mas de las siguientes
multas:

1. Atraso en la entrega de las garantias estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las garantias
vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicara una multa a beneficio de este servicio municipal
de 3 U.T.M por cada dia de atraso.

2. No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas y bases Administrativas del
proyecto: 1 por mil del valor total del contrato por cada incumplimiento.

3. Modificacién de los planos sin previo V2 B2 de la I.T.O y profesionales que realizan el disefio: 1 por mil
del valor total del contrato.

4. Modificacién de los planos sin previo V2 B2 de la I.T.O y profesionales que realizan el disefio: 1 por mil
del valor total del contrato.

5. Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1 por mil del valor total del contrato,
por cada dos dias de atraso.

6. No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 1 por mil del valor total del
contrato, por cada dia de atraso.

7. Noiniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de entrega de terreno: 1
por mil del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

8. Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2 por mil del valor total
del contrato, por cada dia adicional de atraso.

9. Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte del Inspector Técnico de Obras: 3 U.T.M
por dia.

10.Por Mala Calidad: 0,5 U.T.M. por cada unidad, partida, mano de obra o Profesional Responsable,
rechazados por la L.T.O., situacién que sera consignada en el Libro de Obras por ésta, en cada
oportunidad.

11. El incumplimiento de cada orden o instruccién del Inspector Técnico y/o Administrativas: 0,5 U.T.M.
por cada oportunidad en que la .T.O., reitere en el periodo comprendido entre la fecha de suscripcién del
contrato y la entrega de terreno, y en el Libro de Obras durante la ejecuciéon de éstas, la misma
instruccion y ésta no sea acatada por el Contratista o Profesional encargado de la obra.

12.Falta de cumplimiento del sistema de gestién para empresa contratista, cuyos montos se sefialan en ese
instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.

13.Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, seran causal para aumentar al
doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitard el contrato.

14.Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestién” permanece por mas de un dia y no es
corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de riegos, solicitara
a la Unidad Técnica, la aplicacién adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dia de incumplimiento, esta
multa se descontara conjuntamente con la multa que establece el sistema de gestion en el préximo
estado de estado.

La U.T.M utilizada para efectos del cdlculo de multas, corresponderd al mes en que se produjo la
infraccion.

31.2.- Apelacién a una Multa:

a) El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N2 19.880, sobre Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los érganos de la Administracion del Estado, por
aplicacion de multa.

b) El proveedor adjudicado podra reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro
del plazo de 5 dias habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la prestacion del
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servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser puesto en conocimiento del
Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto con un informe elaborado por la Unidad
Técnica. La Unidad Técnica, resolverd breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 dias
habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para
modificar o dejar sin efecto la sancién, de acuerdo al informe de la Inspeccién del Servicio. La
determinacion de la Alcaldesa o quien la subrogue deberd notificarse, por escrito, al proveedor
adjudicado.

c) En dicha apelacién debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del proveedor adjudicado,
la deficiencia y qué procedimiento se utilizé para superar la situacidn, ya sea intentando evitar o disminuir
la deficiencia.

31.3.- Aceptacidn de la Apelacion:

a) La apelacion se realizara por multa en forma individual y la aceptacién significard desestimar
completamente la aplicacion de la multa al contratista.

b) Se aplicard este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucién de efectos negativos.

31.4.- Pago de las Multas: Las multas sefialadas se aplicardn, sin forma de juicio, por via administrativa, y se
descontard del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Las multas se
descontaran del estado de pago siguiente al de la aplicacion de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo
que se produjese, mediante las acciones legales que procedan.

31.5.- Tope para la aplicacién de las multas: Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente
sobrepasara el 15% del valor del contrato, procedera la liquidacién anticipada del Contrato.

32.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO, SEGUN CORRESPONDA: El Contratista deberd tomar las
providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo
cual debera atenerse a las normas generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que
imparta en su oportunidad la Inspeccién Técnica.

32.1.- Aire:

32.1.1.- En virtud del D.S. N2 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general,
deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafio al medio ambiente o molestias a las
personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera implementar todas las medidas necesarias tales
como: utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material
particulado, riego de dreas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras.

32.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta el
proyecto sea declarada en situacién de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberan
intensificar las medidas de mitigacion establecidas en las presentes Bases.

32.1.3.- El Contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberd regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por particulas en suspension o el
levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene ambiental o
sanidad del sector.

32.2.- Ruido:

32.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), medidos
en la fachada de la vivienda més cercana, no se podran realizar trabajos en horarios entre las 21:00 y las
07:00 horas.

32.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acUstico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto en el

DS N2 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Minimas en los Lugares de Trabajo".

32.3.- Mobiliario y Jardines:

32.3.1.- El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los drboles y jardines en general, asi como
mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez finalizada la obra deberan
estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se encontraban.

32.3.2.- El contratista deberd contar con la autorizacién escrita de la I.T.O. antes de proceder a derribar algin

arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotografico o de video de los
sectores antes de su intervencion.
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32.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, deberd tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra se vean
afectados por ella.

32.3.4.- El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicién de especies que
puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

32.4.- Escombros y movimientos de tierra:

32.4.1.- Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener las vias de acceso y transito limpias
de todo material proveniente de la obra.

Los escombros provenientes de la obra deberan referirse diariamente de la via publica.

32.4.2.- Los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que dichos volimenes deben
ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiento del contratista. No se
permitira ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N2 adecuado de camiones y
maquinas pesadas.

32.4.3.- No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por los
cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra deberéa ser retirado de
la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra deberé ser
descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera indicar el
lugar de destino de los escombros.

32.4.4.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el drea de trabajos limpios
y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales orgénicos, etc. Lo que debe asegurar el escurrimiento
de las aguas.

32.5.- Transporte y Almacenamiento de materiales:

32.5.1.- La Empresa adjudicada debera cumplir con las disposiciones, segun corresponda. Para evitar el
vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberdn contar con lonas de
recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O deberd ordenar el retiro de los camiones que no cumplan
con esta disposicién. (Si corresponde)

32.5.2.- La I.T.O. deberd ordenar la recuperacién de aquellas dreas que hayan sido innecesariamente
transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

32.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales como:
explosivos, combustibles, lubricantes, bitumenes y todo tipo de materiales clasificados como riesgosos y
peligrosos, deberd cumplir con la normativa vigente.

32.5.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea autorizado
expresamente por la |. T. O. Estos materiales, en ninglin caso podran ser del tipo proyectables.

33.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, SEGUN CORREPONDA:

33.1.- Suspensién del servicio de energia eléctrica: El contratista deberd programar y ejecutar los trabajos,
minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los sistemas eléctricos. Los periodos de corte
del suministro eléctrico para la ejecucion de los trabajos, deberdn ser solicitados, con a lo menos tres dias
hébiles de anticipacidn, al Inspector Técnico y ejecutados en el plazo autorizado.

33.2.- Reparaciéon de dafios: todo dafo a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de las obras,
serd de exclusiva responsabilidad del contratista y serdn de su cargo por lo que deberad proceder a su
inmediata reparaciéon; de no hacerlo, el mandante se reserva el derecho de encomendar la reparacion a
otros, siendo los costos respectivos de cargo del contratista los que se descontarédn del valor total del
contrato.

33.3.- Proteccidn de las obras existentes: deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales
cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones adyacentes, evitando
que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan considerar todos los trabajos que
se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

33.4.- Redes de agua potable y alcantarillado: serd de cargo del contratista dar aviso al servicio municipal de
agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de cafierias, empalmes de agua potable y
alcantarillado con motivo de la ejecucién de los trabajos. El costo de la reparaciéon sera de cargo del
contratista y sera de su responsabilidad, la tramitacién de los pagos correspondientes al servicio municipal.

Cualquier modificacién o traslado de redes que sea necesario realizar con motivo de la ejecucién de los
trabajos, deberd presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los planos correspondientes, junto con la
carta correspondiente de solicitud de ampliacién de plazo. Se revisara la documentacién y daré su V2 B2 para
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que sea aprobada.

33.5.- Actividades contaminantes: el contratista deberd respetar la reglamentacién vigente sobre emisién de
contaminantes y ruidos, ademas debera controlar la emision de polvo en las faenas de excavacidn, transporte
de materiales y excedentes de excavacion, y limpieza, entre otros.

34.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUN CORRESPONDA:

34.1.- La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra serdn
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun sea el caso.

34.2.- El adjudicatario serd responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de las
obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del pUblico y de las personas que trabajen en las
obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en
las obras.

34.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segln lo exigido en esta licitacion, el Contratista
debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencién de riesgos de la legislacion chilena que sean
aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de Prevencion de Riesgos.

34.4.- Serd responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

34.5.- El adjudicatario deberd velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el
personal que trabaje en las faenas.

34.6.- Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra,
siendo la Empresa Contratista la Gnica responsable. Ademds, proveerd y mantendréd a su cargo y costo los
cercos, alumbrado y letreros de sefializacion y prevencion.

34.7.- Asimismo, proveera y supervisara, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y porteros,
donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente informado y aprobado
porlal. T.O.

35.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS:
35.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccién y que deberan ser considerados
en la elaboracién de este plan, son:
Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales peligrosos,
riesgos de incendios en el drea de faenas, riesgos por manejo de materiales explosivos, riesgos de eventos
naturales.
35.2.- El adjudicatario debera prever un Plan de riesgos, para lo que deberd tomar medidas concordantes con
lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccidn de la Asociacién Chilena de
Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo siguiente:
a) Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencién de las
condiciones de seguridad.
b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).
c) Medidas de Seguridad y Vigilancia.
d) Medidas de prevencién de incendios y otros.
e) Medidas de mantencién de las distintas instalaciones.
f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones.
g) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestién o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en el camino.
h) Mantencién de elementos de seguridad, sefializacion y demarcacion en el drea de la obra.
i) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o
actividad.

i) Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccion, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de sus
trabajadores, segtn corresponda, en:

a) Correcto uso de elementos de proteccidn personal.

b) Procedimientos en caso de accidente en vehiculo.

c) Manejo seguro.

d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacién de faenas, de explotacion de
empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

e) Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

36.- SUPERVISION: La SUBDERE aplicard un programa de supervisién para verificar el desarrollo de las
distintas etapas del proceso de ejecucién de obras que comprende el proyecto, mediante visitas realizadas
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por sus funcionarios, para lo cual se les brindara las facilidades del caso para la realizacién de esta actividad.
Segun lo establecido en el punto decimo primero del convenio.

37.- PERSONAL DIRECTO:

37.1.- El numero de trabajadores que se contrate para las obras deberd tener relacién con la cantidad y tipo
de obras por ejecutar.

37.2.- El contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica
sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores.

37.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecucién de las obras a que se obliga el contratista, debera ser
integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista ocupa, deberd estar
subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

38.- CAMBIO DE PROYECTO:

38.1.- Toda modificacién, actualizacién, complementacién o mejoramiento que se plantee a los diversos
proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacién, sé6lo podran llevarse a cabo previa aprobacién de dicha
modificacion por parte de la SUBDERE, previo informe técnico del I.T.O.

38.2.- El Contratista no podrd hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos, especificaciones,
instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

38.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, debera ponerla oportunamente en conocimiento de
la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, seglin sean sus caracteristicas, pero cualquier
modificacién debe contar con la autorizacién de la SUBDERE y del Proyectista autor del disefio, previo
informe técnico del I.T.O.

39.- RECEPCION DE OBRAS:

39.1.- Recepcidn Provisoria de obras, segliin corresponda:

a) Una vez ejecutados los trabajos, el contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la solicitud de
recepcion provisoria de obras. Esta solicitud deberd ser ingresada en Oficina de Partes de dirigida al
Director de Obras Municipales, con copia a la Inspeccién Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcién
provisoria de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras.

b) Para tramitar la Recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcién del ultimo,
segun se establece en las Bases, en cuanto a que el ultimo Estado de Pago, no podra cursarse antes de la
recepcion provisoria de las obras.

c) La Recepcién Provisoria sera efectuada por una Comision de Inspeccién Técnica de Obras designada por
Decreto, de la actuacion de dicha Comisién se debera levantar un Acta, dejando constancia que recibe
provisoriamente la obra y debera ser suscrita por sus integrantes. Dicho documento debera ser aprobado
por Decreto y la Inspeccién Técnica deberd enviar copia de estos documentos a la SECPLAN.

d) La Recepcién Provisoria podréd ser con observaciones, las cuales deberan ser subsanadas por el
Contratista en un rango de plazo de 5 a 20 dias habiles que la I.T.0 fundadamente determine,
dependiendo de la naturaleza y cantidad de la observacién. De todas formas, este plazo podra ser mayor
en caso de que lo solicite el contratista fundadamente.

e) De no cumplir el contratista incurrird en una multa de 2%o (dos por mil) del valor del contrato por cada
dia de atraso.

39.1.1.- Documentos para la Recepcion provisoria de obras (seglin corresponda):

1. Serd obligacion del Contratista entregar mediante oficio conductor a la I.T.O los originales y una carpeta
de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de responsabilidad
del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras (si es que corresponde).

2. Junto con la solicitud de Recepcion Provisoria, el Contratista deberd presentar los siguientes documentos
y antecedentes que serdn requisito para que se proceda a la Recepcion Provisoria y que son de
responsabilidad de él tramitarlos:

v Solicitud de devoluciéon de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

v’ Certificado de Recepcidon Definitiva de las instalaciones que exija el Inspector Técnico de Obra, si
procede.

v’ Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segun corresponda.

3. La no presentaciéon de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dara derecho a la
Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2 por mil del valor total del contrato, con un
maximo de 30 dias, después del cual se procederd al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa
se descontard del ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.
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4. Los siguientes documentos deberd ser exigidos por la Inspeccién Técnica, antes de la fecha fijada de
Recepcion Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del Contratista
presentar la documentacion exigida:

v" Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de obras
nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

v Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecucion de cada una de las obras, si
corresponde, del Gltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, si procede.

v’ Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que
acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de prevision, otorgado por la Inspeccion del Trabajo respectivo, del Gltimo mes en que
tuvo trabajos en su obra, debe indicar el nombre de la obra.

5. Se le otorgara al oferente un plazo méaximo de 05 dias habiles contados desde la fecha de Recepcién
Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccién Técnica, de lo contrario no se podré
decretar el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones.

39.2.- Recepcidon Municipal del permiso (si corresponde):

a) El contratista tendrd la obligacién de tramitar y solicitar el Certificado de Recepcién Municipal de la obra,
una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras. El Contratista
tendra que entregar la Garantia de Buena Ejecucion de la obra y el certificado de Recepcién Municipal
dentro de un plazo de 7 dias habiles (contados desde la fecha en que el profesional a cargo en la D.O.M
recibe el expediente), desde el Acta de Recepcién Provisoria, al Inspector Técnico de Obras.

b) Cualquier retraso de este plazo no serd impugnable al contratista, cuando se trate de demoras en la
tramitacion interna del Municipio, lo que serd aclarado mediante un certificado que emitird el Director de
Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

c) De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrird en una multa equivalente al 2 por mil del valor del
contrato, por cada dia de atraso, las que se descontaran del ultimo estado de pago, o de las garantias
existentes, segln corresponda.

d) La Recepcién Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacién del Gltimo Estado de
Pago. La tramitacion del expediente de recepcién municipal debe ser realizada dentro del plazo
contractual.

39.3.- Recepcidn Provisoria de obras con observaciones (si corresponde):

a) La verificacion de la obra por la comisién de recepcién podra ser con observaciones, ésta dara curso a la
recepcion provisoria con observaciones y elaborara una “Acta de Recepcién con observaciones”,
proponiendo un plazo para que el contratista subsane y ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones
que determine.

b) Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo maximo fijado_se aplicard una multa de 2%. (2
por mil) del valor del contrato por cada dia de atraso.

c) Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el contratista solicitard nuevamente las
recepcion al inspector técnico, quien verificard su término e informara a la comision para que ésta
proceda a efectuar la recepcion provisoria, fijando como fecha de término de la obra, la indicada por el
inspector técnico en el informe a que se refiere el inciso primero del presente articulo, adicionada con el
plazo que el contratista emple6 en ejecutar las reparaciones, plazo este Gltimo que debera ser certificado
por el propio técnico.

d) En ningln caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el I.T.O.

39.4.- Recepcién Definitiva de la obra, seglin corresponda:

a) Después de transcurridos 12 meses contados la fecha de la Recepcidn Provisoria de obras, el Contratista
pedira a la Municipalidad, por escrito, la Recepcién Definitiva de la Obra y devolucién de la Garantia de
Buena Ejecucion de la obra de la forma que indica las presentes bases; por lo que se entiende que a
recepcion final de la obra s realizara en la misma forma que la recepcion provisoria, una vez que se haya
cumplido el plazo de garantia

b) En caso, de no ser solicitada la Recepcién definitiva por el contratista, la Unidad Técnica tendrd la facultad
de realizar la Recepcién definitiva.

c) La Comisiéon de Inspeccién Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no encontrar reparos
levantard un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta deberd ser suscrita, a
lo menos, por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho
documento deberéd ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de estos documentos (Acta
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Recepcion Definitiva y su respectivo Decreto), deberdn ser remitidas a la Secretaria Comunal de
Planificacion.

d) Esta recepcion final, en ninglin caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista por el
plazo de 5 afos de ejecutada la obra.

e) Sila Comisién de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de
construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, deberé dejar constancia de
ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo
que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de Recepcién Definitiva.

f) Una vez realizada la recepcién Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo
resuelva, se informaréd a la Asesoria Juridica Municipal, para que proceda a la liquidacién del contrato
suscrito con el contratista en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la recepcién provisoria y
sin observaciones.

g) Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se liquidaré el contrato.

40.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (Solo si es aplicable a la naturaleza del
Proyecto y S| CORRESPONDE, se exigira el cumplimiento de los puntos indicados a continuacién):

40.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecucién de las obras, el contratista que se adjudique las obras,
debera contemplar a su costo la regularizacién de los siguientes disefios referenciales o informativos: Agua
Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos que corresponda. Cada uno de estos disefios
debera ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes.

40.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y debera contar
con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan contar, previo a su ejecucién,
con el V2B2 de la Inspeccién Técnica de Obra.

40.3.- Al mismo tiempo, el contratista deberd contratar a su costo las mecdnicas de suelos y los controles de
hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos asi lo exigen.

40.4.- En caso de que la Inspeccidn Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta conformidad
con los planos de la licitacion, el Contratista debera elaborar los planos definitivos, debiendo entregar un
original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del tltimo estado de pago.

40.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones Sanitarias
(Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacién y asumir el costo que signifique
Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de la Ley de Tarifas de Servicios
Sanitarios, establecidos en los articulo 14 al 20 en DFL N2 70 de 1988, de Obras Publicas, y el Titulo lll de su
Reglamento, DS. N2 453 de 1989. Ademas los contratistas deberdan cumplir con lo establecido en el Manual
de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ademas, se
debera hacer llegar a la I.T.O. una copia de toda la documentacion realizada entre el contratista y la empresa
de servicio sanitario. Para mayor informacién consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento
Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.

41.- OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

1. El Contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del Contrato, que
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

2. El contratista deberd mantener las vias bypass necesarios para ejecutar las obras, de manera de asegurar
el transito expedito de los usuarios de las vias.

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra o la de terceros, o
a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales donde se ejecuten las obras,
incluyendo el riesgo de incendio.

4. De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, entre otros (si es que
corresponde).

5. La mano de obra que se emplee en la ejecuciéon de los trabajos a que se obliga el Contratista, debe ser
integramente contratada por él. En consecuencia el personal que el Contratista ocupa le queda subordinado
en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculacién alguna con la Unidad Técnica.

6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad Técnica pudiera apreciar.

7. El Contratista proporcionara un libro de obras de dos copias, autocopiativo en el cual se dejaré constancia de
las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de las obras a la Inspeccién Técnica y
constituird el medio de comunicacién con el Contratista. Cuando las observaciones impliquen reparos a las
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entregas, la solucion de éstos serd determinante para la recepcion de las obras. El libro de actividades estara
a cargo del Inspector Técnico de obras y estara en todo momento a disposicién del Contratista.

8. Le queda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios en los programas de
obras. Si las hiciere sin la autorizacién correspondiente deberd rehacer segun lo pactado, con cargo a su
peculio. Toda proposicién de cambio debera realizarla por escrito en el libro de Actividades, y sera la Unidad
Técnica quien responda por este mismo medio sobre el particular.

9. En el desarrollo y ejecucion de las obras, el Contratista debera cefiirse estrictamente a los antecedentes del
Proyecto y habra de cumplir con las prescripciones de la Ley y Ordenanza General de Construcciones, con las
normas de cardcter oficial dictadas por el Instituto Nacional de Normalizacién (I.N.N.) y con las disposiciones
que impusieren los Servicios que correspondan.

10.Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse en relacién con las
Obras, por la Municipalidad, como por ejemplo, garantia por ruptura de pavimentos, ocupacién de calles,
etc., como también por las multas que pudieren tener como causa o antecedente la trasgresion, por parte de
aquel o de sus dependientes, a las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables.

11.El Contratista deberd ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del proyecto adjudicado. Si los
planos entregados experimentaren modificaciones al ser sometidos a la aprobacién de la autoridad
correspondiente, tales modificaciones el Contratista las comunicara por escrito a la Unidad Técnica.

12.Los materiales que se empleen en la construcciéon de las Obras habran de ser de la mejor calidad y
deberan cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones técnicas.

41.4.- Dafos a terceros:
a) Todos los dafios de cualquier naturaleza, ocasionados a terceros por parte de la empresa adjudicada
en el desempefio de los trabajos, serdn de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.
b) El Municipio como mandante no realizard reembolso ni cancelacién alguna por ese concepto.

41.5.- Dafos fortuitos: Serd de responsabilidad del adjudicatario, restituir al estado anterior cualquier
desperfecto, deterioro o destruccion de las areas a intervenir, catéstrofes y/o cualquier otro caso fortuito o
de fuerza mayor, para lo cual se requerira la aprobacién de la Unidad Técnica.

42.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES): Serd la Secretaria Comunal de Planificacién o
quien le subrogue, o un funcionario designado por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras
(Licitacion), siendo la direccién de contacto la sefialada en la individualizacion.

43.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y JURISDICCION: Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente
adjudicado constituye domicilio en la ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier

controversia legal o juridica que pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdiccion de sus
Tribunales.

DIRECTORA
Secretaria Comunal de Planificacién

CGG/bgc
PARRAL, OCTUBRE DE 2021.-
LICITACION PUBLICA

“MTT 2021 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION TEMPORAL CICLOVIA SECTOR BUENOS AIRES PARRAL” Cédigo SUBDERE N2 1-C-2021-763(FET)
BASES ADMINISTRATIVAS.-
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ANEXO N21

ANEXO ADMINISTRATIVO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE Y ACEPTACION DE BASES

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL

N2 de RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

N2 de RUT REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO (Calle, N2, Comuna)

N2 DE TELEFONO Y/O CELULAR

CORREO ELECTRONICO:

B. ACEPTACION DE BASES
El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara:

1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases Técnicas y Anexos de la propuesta.

3) Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones
si las hubiere

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2021.-

NOTA: Los oferentes deberan tener especial cuidado en que la identificacién incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través
del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicara que su oferta sea rechazada durante el proceso.

Este documento deberé ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Administrativo, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en
el Portal.

34 de 39



ANEXO N2 2
ANEXO TECNICO

(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE |

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL  :
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL :

El oferente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la experiencia en
obras en Demarcacién vial o Instalacién de sefialeticas que la Comision evaluadora pueda calificar, que a
continuacion se sefialan:

Monto del Ao de Entidad que lo contratoy

i Moimti se s Bl Contrato ($) Ejecucion teléfo:o de contacto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 i
Etc.

Consideraciones:

*  Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al portal www.mercadopublico.cl el mencionado
formulario firmado.

*  La comision se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, como asimismo de tomar las
acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad.

El oferente deberd hacer un andlisis previo de la experiencia con la cual participard, ya que habrd una tolerancia de 5 obras por sobre las 10 que le
permiten optar a la nota mdxima siete (7,0).

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2021.

NOTA: Los oferentes deberdan tener especial cuidado en que la identificacién incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través
del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicaré que su oferta sea rechazada durante el proceso.

Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el
Portal.
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ANEXO N2 3

ANEXO TECNICO
(Editable en formato Excel en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
Secretaria Comunal de Planificacién

CARTA COMPROMISO POR SEGUROS

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL ~ :
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

OFERTA DE DOTACION DE PERSONAL

El Proponente que suscribe, mediante el presente documento, se compromete y declara bajo

juramento que tomara el o los Seguro (s) que a continuacion se indica. Los que seran presentadas
al momento de la firma del Contrato:

Compromiso de Seguro punto 17.4 Si No

a) Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros.

b) Seguro contra todo riesgo de construcciéon por la cobertura
total de las obras contratadas.

Consideraciones:

*  La Municipalidad incorporard como criterio técnico de evaluacion, ponderado en un 10% del total de la Nota, el compromiso de los oferentes de
presentar, al momento de la firma del contrato, uno o mds de los seguros indicados precedentemente.

*  E| Seguros mencionados se describe en el punto 17.4 de las Bases Administrativas.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2021.-

NOTA: Los oferentes deberan tener especial cuidado en que la identificacion incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través
del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicaré que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberé ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el
Portal
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ANEXO N2 4

ANEXO ECONOMICO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

A. 'OFERTA ECONOMICA

A través del presente formulario DECLARO que el valor de mi oferta es el siguiente:

: Oferta ($) Oferta ($)
Linea de Oferta Valor Neto Valor con IVA incl.

“MTT 2021 Mejoramiento y Ampliacién
Temporal Ciclovia sector Buenos Aires Parral”

Consideraciones:
* £l presupuesto disponible es de $59.908.170.-
*  La oferta del valor con IVA incluido = Valor neto + IVA.

B. OFERTA DE PLAZO DE EJECUCION

El oferente individualizado anteriormente realiza a continuacién su oferta respecto al plazo de ejecucién de
las obras de la presente licitacion:

Plazo

Linea de Oferta (dias corridos)

“MTT 2021 Mejoramiento y Ampliacién
Temporal Ciclovia sector Buenos Aires Parral”

Consideraciones: El plazo de Ejecucién estipulado en las presentes Bases (30 dias).

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2021.-

NOTA: Los oferentes deberan tener especial cuidado en que la identificacién incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través
del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacion, implicaré que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberd ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Econémico, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el
Portal
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ANEXO N2 5

ANEXO ECONOMICO
(Editable en formato Excel en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacién

PRESUPUESTO DETALLADO

Construcciones provisorias

1:1:] Oficina profesionar residente e inspeccion INCUIDO EN GASTOS GENERALES
112 Bodega de materiales INCUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3 Comedor trabajadores INCUIDO EN GASTOS GENERALES
1.2 Bafios quimicos N | 2 [ |
1.3 Cierres provisorios INCUIDO EN GASTOS GENERALES
1.4 Letrero indicativo de obras un 1
1.5 Sefalizacién provisoria gl 1
2.1 Preparacién de la superficie m?2 1,876
Premarcado, replanteo y trazado
3.1 Sefializacién vertical
a.1.] Suministro e instalacion sefialetica nueva (incluye poste omega y fundacién) un 33
312 Suministro e instalacién de hito delineador vertical un 44
3.2 Ciclovias temporales
221 Senalizacién horizontal (Pintura termoplastica)
32.1.0 Demarcacién pintura termoplastica blanca m2 60
3212 Demarcacién pintura termoplastica amarilla m2 55
3.2.2 Tachas reflectantes un 141
3.3 Habilitacién ciclovia existente
3.3.1 Sefalizacién horizontal (Pintura Termoplastica)
Demarcacién pinuta termoplastica blanca m?2 35
Demarcacién pinuta termoplastica amarilla m2 222
Demarcacién pinuta termoplastica azul m2 1,377
Aseo y entrega final el i

COSTO DIRECTO | $ -
UTILIDADES % | $ -

G.G%

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 2021.-

NOTA: Los oferentes deberéan tener especial cuidado en que la identificacién incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través
del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacién, implicaré que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberé ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Econémico, antes de la horay “FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el
Portal
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3. IMPUTESE el gasto que represente la ejecucion de la obra a la cuenta 215-31-02-004-013 (2-14-1) del

Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl y en la pégina
Municipal, ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta y CUMPLASE

&7

PRU/MNT/ARC/EGH/CGG/bkc

DISTRIBUCION:

1.- Archivo Oficina de Partes;

2.- Contraloria General de la Republica, Regidn del Maule (copia digital);
3.- Direccion de Control (copia digital);

4.- Direccion de Obras Municipales — Unidad Técnica (copia digital);

5.- Direccién SECPLAN - Carpeta de Licitacién.

PAULA RETAMAL
A ESA







