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REPUBLICA  DE  CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 

Secretaría Comunal de Planificación 

 

DECRETO  EXENTO  N°  Parral,  
 

VISTOS: 

1. Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695 del 31 de Marzo de 1988, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores. 

2. La Ley Nº19.880 del 29 de Mayo de 2003 que Establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

3. Ley N°19.886 del 11 de Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores 

4. La Sentencia de calificación definitiva del 10 de Junio de 2021 dictada por el Tribunal 

Electoral Regional del Maule, que declara electa como Alcaldesa de la Comuna de Parral a 

Doña Paula Retamal Urrutia y el Acta de Proclamación del 16 de Junio de 2021 del mismo 

Tribunal, en el proceso Rol N°227-2021; que proclama como Alcaldesa de la Comuna de Parral 

a Doña Paula Retamal Urrutia para el periodo comprendido entre el 28 de Junio de 2021 y el 6 

de Diciembre de 2024. 

5. Decreto Exento Siaper N° 120 de fecha 19 de enero de 2023, designa como Secretario 

Municipal subrogante por ausencia formalizada de la titular, don TOMÁS ROMERO PARADA, 

Jefatura, Grado 9° E.M.S. 

6. Decreto Afecto Nº2.608 del 14 de Diciembre de 2022, aprueba el Presupuesto Municipal 

para el año 2023. 

7. Proyecto “Pavimentación pasajes Las Acacias y Las Encinas población Bellavista, Parral” 

Código SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

8. Resolución Exento Nº 10570/2022 de fecha 4 de Noviembre de 2022 de la SUBDERE que 

dispone transferencia de recursos a la Municipalidad de Parral con cargo al programa 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal del fondo de Desarrollo Local, en el marco del 

Plan -Chile apoya, para financiar las obras que se señalan mas adelante, año 2022. 

(exp.24088/2022) 

 

CONSIDERANDO: 

1.- Que existe la necesidad de realizar el Proyecto “Pavimentación pasajes Las Acacias y Las 

Encinas población Bellavista, Parral” Código SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

2.- Que, existiendo recursos disponibles para efectuar la contratación y, de conformidad a las 

disposiciones vigentes sobre la materia, es necesario realizar una licitación pública, a través del 

portal www.mercadopublico.cl, con el objeto de contratar los servicios requeridos. 

3.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley N°19.886 y su reglamento de compras, se 

confeccionaron las presentes bases que observan los principios de libre concurrencia de los 

oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen los procedimientos 

concursales y, cumplen con los requerimientos técnicos y jurídicos para verificar la realización 

de la presente licitación pública. 

 

DECRETO: 

1. APRUÉBESE el proceso de Licitación Pública para realizar el Proyecto “Pavimentación pasajes 

Las Acacias y Las Encinas población Bellavista, Parral” Código SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

2. APRUÉBESE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos, Formularios y demás 

antecedentes que regirán el proceso licitatorio, cuyo texto es el que se presenta a 

continuación; Especificaciones Técnicas y Planos se presentan por separado: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

“PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL” 

CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

BASES ADMINISTRATIVAS 

 

1.- ASPECTOS GENERALES 

1.1 La Ilustre Municipalidad de Parral convoca a Propuesta para la Licitación pública 

denominada “Pavimentación pasajes Las Acacias y Las Encinas población Bellavista, Parral” 

Código SUBDERE Nº 1-C-2022-1399, el Proyecto consta en la pavimentación de pasajes con 

ancho de vía igual a 3,5m, la solución corresponde a carpeta de hormigón vibrado. 

http://www.mercadopublico.cl/
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1.2 Las Bases Administrativas regularán los procesos de licitación, análisis, adjudicación, 

contratación, plazos, garantías, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa 

de licitación y forma de pago financiado total o parcialmente por la Ilustre Municipalidad de 

Parral, con recursos provenientes a través de Resolución Exento Nº 10.570/2022 de fecha 4 de 

Noviembre de 2022 de la SUBDERE que dispone transferencia de recursos a la Municipalidad de 

Parral con cargo al programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal del fondo de 

Desarrollo Local, en el marco del Plan -Chile apoya, para financiar las obras que se señalan 

mas adelante, año 2022. (exp.24088/2022) 

1.3 Asimismo, se entenderá formar parte de las presentes Bases toda la reglamentación vigente 

que diga relación con la ejecución de las obras, las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de 

haberlas, prevaleciendo éstas sobre las presentes Bases. 

1.4 El oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el 

cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa se considerará todos los gastos de mano de 

obra, materiales e insumos, máquinas y herramientas, el pago de remuneraciones, impuestos e 

imposiciones previsionales de su personal, costos de garantías, traslados y en general, todo lo 

necesario para entregar un servicio completo y correcto, conforme las Especificaciones Técnicas 

del mismo. Estas acciones deberán estar de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, 

aun cuando no aparezcan indicadas en éstas, entendiéndose que el proveedor deberá prever 

tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de 

esta obligación. 

1.5 El oferente no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de las Bases 

Administrativas y/o Especificaciones Técnicas, para lo cual deberá estudiarlas en todos sus 

detalles y si hubiesen errores u omisiones éstos se tendrán que dar a conocer a la Unidad Técnica 

a través del período de preguntas y aclaraciones de la propuesta publicado en la plataforma 

www.mercadopublico.cl. 

1.6 Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante el 

desarrollo de la obra, será resuelto por la Inspección Técnica de Obra (I.T.O.) a cargo del control 

del contrato. En este sentido, el adjudicatario de la presente licitación deberá aceptar lo resuelto 

por ésta, sin pretender aumento de plazos, espacios, ni indemnización de ningún tipo, 

entendiéndose que la duda tiene su origen en la omisión del proponente respecto de la materia 

en cuestión, en el estudio de la propuesta. 

1.7 La Municipalidad, se reserva el derecho de poner término anticipado a la licitación con 

anterioridad a la apertura, adjudicar la propuesta o en su defecto y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 

y Prestación de Servicios, declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos 

establecidos en las bases. Declarará desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, 

cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. En ambos casos la declaración 

deberá ser mediante decreto. 

 

2.- PACTO DE INTEGRIDAD: 

2.1.- El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta 

expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una 

de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de 

las presentes bases de licitación y demás documentos integrantes, asumiendo expresamente 

los siguientes compromisos: 

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 

regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 

funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 

ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a 

ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el 

proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los 

contratos que de ello se deriven. 

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 

conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 

cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 

negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 

formas.  

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 

establecidas en las presentes bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los 

contratos que de ellos se derivase. 

http://www.mercadopublico.cl/
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2.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 

empleados, dependientes, asesores, agentes y, en general, todas las personas con que éste o 

éstos se relacionen directa o indirectamente, en virtud o como efecto de la presente licitación, 

incluidos sus subcontratistas. 

3.- MODIFICACIONES 

3.1.- Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en 

atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la 

propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

3.2.- Las modificaciones que se lleven a cabo, deben ser aprobadas por Decreto Exento y 

serán informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y pasarán a formar parte integral 

de las bases. Las modificaciones de las bases estarán vigentes desde la total tramitación del 

acto administrativo que las apruebe. 

3.3.- Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para 

el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar 

sus ofertas a tales modificaciones, según se establece en el Artículo 19 del Decreto 250 que 

aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886. 

3.4.- Se podrá modificar las fechas de visita a terreno, de recepción de consultas, respuestas a 

consultas, apertura electrónica, recepción de garantía y de adjudicación. En caso de alguna 

modificación de fechas, se informará a los oferentes mediante decreto publicado en el portal 

Mercado público. 

3.5.- Se podrá realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, 

sean estas por iniciativa propia pretendiendo entregar más información a los proponentes para 

que realicen una mejor oferta y/o a partir de la recepción de las consultas de los interesados 

durante el período de preguntas. En cualquier caso, éstas se entenderán formar parte 

integrante de los antecedentes que rigen el proceso licitatorio. Es obligación del oferente 

revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el proceso. No pudiendo alegar 

desconocimiento de la información publicada. En este sentido, el solo hecho de la 

presentación de la oferta significará el estudio, aceptación y adhesión por parte del 

proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan. 

4.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE. 

Para los efectos de la presente licitación, la Ilustre Municipalidad de Parral actuará como 

Mandante y Dirección de Obras Municipales como Unidad Técnica. 
 

Nombre : Ilustre Municipalidad de Parral 

Domicilio : Dieciocho Nº720 

Nº de RUT : 69.130.700-K 

Representante : Paula Retamal Urrutia 

 

5.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

Las obras serán financiadas por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, donde 

la Municipalidad de Parral gestionará los estados de pago según lo establecido en las 

presentes bases y la convención firmada entre las partes. 

El financiamiento considera el valor del total de los gastos que demande la ejecución de las 

obras originales y los aumentos o adicionales contemplados dentro de la presente licitación. 

 

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE: 

6.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $60.104.106.- (sesenta millones ciento 

cuatro mil ciento seis pesos) IVA Incluido. 

6.2.- Se deja constancia que una vez contratadas las Obras, no se aceptarán solicitudes de 

aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atención a que el contratista 

al momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las 

especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno. Así como tiene 

oportunidad de complementar su análisis con la información obtenida en el periodo de 

consultas y solicitar al Municipio le aclare dudas respecto a los antecedentes del proyecto. Sin 

embargo, será de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el 

proyecto adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la 

normativa vigente y en conformidad a las leyes de la buena construcción y estética de las 

obras. 

6.3.- Los aumentos de obras sólo serán otorgados de acuerdo a solicitud e interés Municipal, 

previa reevaluación de la SUBDERE. 

7.- ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN: 

7.1.- Modalidad de contratación: Propuesta Pública a suma alzada, en pesos moneda 

nacional, sin intereses ni reajustes, en 1 (una) línea de oferta. Se entiende por suma alzada la 
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oferta a precio fijo, en que las cantidades de obras se entienden inamovibles, sin que proceda 

en consecuencia por causa alguna un aumento de precio, ni el pago de indemnización por el 

mayor costo que haya debido soportar el adjudicatario. Por tanto el precio del contrato 

corresponde al valor adjudicado, asumiento el oferente todos los riesgos e imponderables que 

signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o 

procedencia e incluye en general todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo 

o indirecto. 

7.2.- Objetivo de la propuesta: La Ilustre Municipalidad de Parral, en adelante la 

“Municipalidad”, llama a licitación pública para realizar la obra, “Pavimentación pasajes Las 

Acacias y Las Encinas población Bellavista, Parral” Código SUBDERE Nº 1-C-2022-1399, el 

Proyecto consta en la pavimentación de pasajes con ancho de vía igual a 3,5m, la solución 

corresponde a carpeta de hormigón vibrado. Todo conforme a las exigencias de las presentes 

Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto, Presupuesto, Consultas, 

Respuestas y Aclaraciones. 

7.3.- Tipo de licitación: 

7.3.1.- Adquisición: Licitación Pública mayor a 100 U.T.M y menor o igual a 1.000 U.T.M (Le), 

según el Art. 19 bis Reglamento de la Ley Nº19.886. 

7.3.2.- Convocatoria: Abierta. 

7.3.3.- Moneda: En pesos, moneda nacional. 

7.3.4.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Económica. 

7.3.4.- Adjudicación: Licitación Pública de adjudicación simple. 

7.4.- Normativa aplicable: la obra se licitará, contratará y ejecutará de acuerdo con las 

normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos y lo dispuesto en 

las Especificaciones Técnicas del proyecto, según corresponda: 

 Ley Nº18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones 

posteriores, referida al Art. 24. 

 Ley Nº19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 

de los órganos de la administración del Estado. 

 Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, su Reglamento aprobado por decreto Nº250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus 

modificaciones posteriores. 

 Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A. 

 Ley Nº19.300 de Bases Generales del medio Ambiente su Reglamento, y sus modificaciones. 

 Reglamentación y disposiciones vigentes en materia laboral y previsional. 

 Resolución Exento Nº 10.570/2022 de fecha 4 de Noviembre de 2022 de la SUBDERE que 

dispone transferencia de recursos a la Municipalidad de Parral con cargo al programa 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal del fondo de Desarrollo Local, en el marco del 

Plan -Chile apoya, para financiar las obras que se señalan mas adelante, año 2022. 

(exp.24088/2022). 

 Aprobación por parte del SERVIU, de acuerdo con ORD N° 1096. 

 Bases Administrativas. 

 Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitación. 

 Reglamentos de Instalación, de la superintendencia de Electricidad y Combustible, leyes, 

decretos o Disposiciones Reglamentarias Vigentes relativas a permisos, aprobaciones, 

derechos, empalmes, aportes, impuestos, etc. y/o cualquier reglamento de otro servicio que 

sea atingente. 

 El plan regulador de la comuna de Parral. 

 Toda la normativa en la materia, vigente en el país. 

 

7.5.- Orden de prelación de los antecedentes de licitación: Primarán por sobre todo las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, subsidio a ello primarán las aclaraciones a las 

bases en cuanto no contravengan las mismas.  

7.6.- Publicación: Los antecedentes del llamado a Licitación estarán disponibles en forma 

gratuita en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado según publicidad y gratuidad de 

los documentos de la licitación Art. 28 del Reglamento, en el sitio www.mercadopublico.cl para 

los interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar 

en la licitación. 

7.7.- Cierre de recepción de ofertas: La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y 

Oferta Económica) se recibirá a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl hasta el día y 

hora que se señale en el punto Nº 3 “Etapas y Plazos” publicado en el mismo sitio. Los 

antecedentes solicitados en las presentes bases, deberán encontrarse disponibles en formato 

digital al momento del cierre de las ofertas. 

7.8.- Número de propuestas: Cada participante deberá presentar una sola propuesta. No se 

admitirán propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o 

efectuar una contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que el proponente 

http://www.mercadopublico.cl/
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incluye más de una alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o económicos, la 

respectiva propuesta se considerará fuera de Bases y de ello se dejará constancia en Acta de 

Apertura. 

7.9.- Tiempo de evaluación y adjudicación de ofertas: La I. Municipalidad de Parral dispondrá 

de 30 días corridos, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas. La 

notificación se hará a través del sitio www.mercadopublico.cl. 

7.10.- Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta será de a lo menos 90 días corridos 

contados desde la fecha de Apertura de las Propuestas. 

8.- PLAN DE FECHAS: 

8.1.- El proceso de licitación estará organizado en etapas, siendo las más importantes, aquellas 

establecidas en la Ficha Electrónica en su Nº3 “Etapas y Plazos”: 

 

Fecha de Publicación 09-02-2023 15:00 Hrs. 

Fecha de Inicio de Preguntas 09-02-2023 15:01 Hrs. 

Fecha Final de Preguntas 16-02-2023 17:00 Hrs. 

Fecha de Publicación de Respuestas y Aclaraciones 21-02-2023 16:30 Hrs. 

Fecha de Cierre de Recepción de las Ofertas 28-02-2023 15:30 Hrs. 

Fecha de Acto de Apertura Electrónica de las Ofertas 28-02-2023 15:31 Hrs. 

Fecha de Evaluacion de las Ofertas 22-03-2023 12:30 Hrs. 

Fecha de Adjudicación 30-03-2023 12:30 Hrs. 

 

En todo caso el cierre de recepción de ofertas, no podrá vencer en un día inhábil o en un día 

lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15 horas (Penúltimo Inciso Art. 25 

Decreto 250 de 2004 Reglamento de la Ley Nº19.886). 

Señalar que Fecha de Evaluacion de las Ofertas y Fecha de Adjudicación, son plazos 

referenciales, pudiendo evaluar y adjudicar en una fecha anterior a la indicada. 

8.2. La Municipalidad a través de la Secretaría de Planificación podrá modificar el Calendario 

de la licitación, a través del correspondiente acto administrativo y su publicación en el portal 

www.mercadopublico.cl, siendo responsabilidad de los participantes informarse en forma 

oportuna de la emisión de cualquier modificación de plazos. Se presumirá conocimiento de 

ellas por parte de todos los proponentes, para todo efecto. 

 

9.- NORMA GENERAL PARA CÓMPUTO DE PLAZOS: 

9.1.- Para los efectos del cómputo de los plazos contenidos en las presentes Bases se 

entenderá que son de días corridos y correrán a partir de la medianoche del día en que 

principian y hasta la medianoche del último día del mismo. 

9.2.- Cuando se utilice el término “Dias hábiles” se considerará de lunes a viernes, con exclusión 

de los sábados, domingos y festivos. 

9.3.- Si el plazo contractual termina día sábado, domingo o festivo, se considerará el día hábil 

siguiente. 

9.4.- Para contabilizar el plazo de ejecución de la obra se contará desde el día hábil siguiente a 

la fecha de Entrega de Terreno. 

9.5.- El Inspector técnico de la obra en su cometido de fiscalización deberá ceñirse a lo 

indicado en las bases administrativas, planos, EE.TT y demás antecedentes que sirvieron de base 

para la evaluación y aprobación del proyecto. 

 

10.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

10.1.- El plazo de ejecución de las obras será computado conforme lo señalado en las Bases, 

en días corridos. El plazo será de 120 días corridos. 

10.2.- Plazo máximo, sin deducción por día lluvia u otro fenómeno climático, ni por feriados ni 

festivos, sólo días corridos. 

10.3.- En dicho plazo máximo, la obra deberá estar terminada, lo que implica estar en 

condiciones de entregarse al uso público, libre de escombros, excedentes u otros materiales 

que entorpezcan su uso. 

10.4.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicará la multa indicada en 

estas Bases. 

 

11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES: 

Podrán participar en esta licitación personas naturales, jurídicas o unión temporal de 

proveedores, que se encuentren registrados en el Sistema Electrónico de Compras y 

Contratación Pública (www.chilecompra.cl), siempre y cuando cumplan con las disposiciones 

legales y exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas. 

 

 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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11.1.- Unión Temporal de Proveedores (U.T.P): 

a) Se admitirán en esta licitación la participación de Uniones Temporales de Proveedores 

conforme lo dispone el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley Nº19.886 y de acuerdo a la 

Directiva de Compras y Contratación Pública Nº 22. 

b) En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberán adjuntar a la suscripción del contrato, 

la escritura pública (si se trata de un proceso de compra en que participarán es igual o superior 

a 1.000 U.T.M.) en la cual conste el acuerdo de constitución de la U.T.P. En dicho documento se 

deberá establecer: 
 

 La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la 

Municipalidad. 

 Nombrar un representante o apoderado común con poder suficiente. 

 Establecer la duración de la U.T.P. (no podrá ser inferior al plazo de ejecución de la obra). 
 

c) En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en esta modalidad, cada uno de los 

integrantes de dicha UTP, deberán inscribirse en el Registro electrónico oficial de Proveedores 

de la Administración Pública. 

d) Los integrantes de dicha U.T.P no podrán participar de otra U.T.P para el mismo proceso de 

Licitación y/o de manera independiente. 

e) Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la 

propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, 

afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado, y en consecuencia 

inhabilitarán a la respectiva U.T.P que integren. 

f) La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato 

que genere este proceso de Licitación, incluyendo a la renovación de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley Compras Públicas. 

g) La Municipalidad exigirá que el documento que formalice la Unión Temporal de 

Proveedores establezca solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se 

generen con la nueva Entidad formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de 

una UTP, serán individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la 

licitación y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitución de la U.T.P no 

puede incluir cláusulas de exención o limitación de responsabilidad para alguno de los 

integrantes de la U.T.P.  

h) Las U.T.P que no cumplan con esta exigencia no podrán suscribir el respectivo contrato. 

i) La U.T.P no puede ocultar información relevante para ejecutar el respectivo contrato, que 

afecte a alguno de sus integrantes; en caso de hacerlo, esto se considerará un incumplimiento 

grave de las obligaciones que impone el contrato, siendo causal de término anticipado y 

ejecución de las garantías respectivas; sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades 

penales que pudieran concurrir. 

j) De igual forma será causal de término anticipado la constatación de que los integrantes 

de la UTP constituyan esta figura con el objeto de vulnerar la libre competencia, en caso de 

verificarse tal situación; se remitirán los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. 

k) Será obligatorio para los integrantes de la U.T.P informar inmediatamente sobre el retiro de 

uno o más de sus integrantes. Por otro lado, si uno de los integrantes de la U.T.P se retira de ésta, 

y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la 

propuesta, tal circunstancia también será causal de término anticipado del contrato. 

l) Si el retiro señalado en la letra k), se produce durante el periodo de evaluación de las 

propuestas, deberá informar si producto de este retiro seguirá participando de la propuesta 

con los integrantes que sigan en la U.T.P o desistirá de su oferta. Si el oferente que se retira reúne 

una o más características objeto de evaluación, esto será causal de inadmisibilidad de la 

propuesta, sin derecho a evaluación. 

11.2.- Exigencias Legales de Probidad Administrativa: No podrán participar en la presente 

licitación, aquellos oferentes que se encuentren afectos a las causales de inhabilidad 

establecidas en el art 4 de la Ley Nº19.866 de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios referido a: 
 

1.- “Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del 

Estado o en que este tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión 

de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos  del mismo órgano  o 

empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) 

del artículo 54 de la Ley Nº18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen 

parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en aquéllos o éstas 

sean accionistas, ni con sociedad anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 

acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 

representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”. 
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2.- No haber sido condenado por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los Art 463 y siguientes 

del Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la presentación de la oferta. 

11.3.- El proponente que se adjudique la obra, deberá estar con inscripción vigente en estado 

“Hábil” y con su documentación actualizada en el portal www.mercadopublico.cl, al 

momento de la suscripción del contrato. 

11.4.- Registros: Al momento de la adjudicación, la inscripción en el Registro electrónico oficial 

de Proveedores de la Administración Pública, será verificada por funcionarios de la Secretaría 

Comunal de Planificación, quienes corroborarán la calidad del proponente en el ,ro, si el 

proponente no está inscrito o figura como Inhábil, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, 

a contar de la adjudicación, para regularizar su situación y firmar el contrato. 

 

12.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA: 

12.1.- Consultas: 

12.1.1.- Los proponentes podrán formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaración a los 

antecedentes tanto de carácter técnico como de índole administrativo, solamente a través del 

Portal www.mercadopublico.cl, en los días y en el horario que se encuentran publicados en el 

portal. Una vez finalizado el plazo no se aceptarán consultas por ningún medio. 

12.1.2.- Las consultas deberán ser claras, indicando, según sea el caso, el título, numeral, inciso o 

letra de las Bases Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el formulario o anexo 

que se señale. 

12.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del Sistema de 

Información que no sean válidamente ingresadas al sistema. 

 

12.2.- Aclaraciones: 

12.2.1.- La Unidad generadora de la licitación además de dar respuesta a las preguntas 

formuladas, podrá efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su 

alcance, como también, complementar o interpretar algún elemento de su contenido que a su 

juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte la obtención de propuestas. Estas 

aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes a través del Portal  

www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta, aplazando la 

fecha de cierre en caso de que fuese necesario. 

12.2.2.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a 

consultas de los interesados, pasarán a formar parte integrante de las bases administrativas y 

técnicas. 

12.2.3.- La Municipalidad podrá además, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las 

fechas fijadas en el portal www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso de licitación 

sancionando dicha modificación mediante el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podrá 

también revocar o suspender según corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, 

mediante un Decreto Exento que así lo autorice. 

12.2.4.- El único canal válido para responder consultas o realizar aclaraciones es por medio del 

portal www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos en dicho sistema. No se 

aceptarán consultas vía telefónica u otro medio distinto al indicado anteriormente. 

12.2.5.- Será responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal 

www.mercadopublico.cl, en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los oferentes 

no podrán alegar su desconocimiento bajo ninguna explicación. 

12.3.- Respuestas: Se pondrán a disposición de los Oferentes solamente a través del portal  

www.mercadopublico.cl , en la fecha de publicación de respuestas definida por el Municipio en 

dicho portal. 

  

13.- COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO LICITATORIO: 

13.1.- Los proponentes podrán solicitar por escrito solo vía portal www.mercadopublico.cl, todas 

aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitación o explicación adicional que juzguen 

necesaria para la correcta interpretación de las bases, hasta el día y hora que defina el 

Municipio y señale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido 

consultas verbales o efectuadas fuera de plazos y no se aceptarán consultas vía e-mail, 

telefónica o efectuadas directamente en la Municipalidad. 

13.2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº1.383 que entró en vigencia el 

27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibición de contacto con los funcionarios de la 

entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sólo a aquellos 

contemplados en las respectivas Bases de licitación. 

13.3.- El artículo 39 “Contacto durante la evaluación” del reglamento de compras públicas, 

dispone que durante el periodo de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto 

con la entidad licitante para efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, 

entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas de 

ésta pudiese requerir durante la evaluación y que hubiesen sido previstas en las bases, 

quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto. 
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14.- VISITA A TERRENO: 

14.1.- No se contempla visita a terreno. 

14.2.- Los interesados podrán voluntariamente inspeccionar y examinar el terreno donde se 

ejecutarán las obras; con el fin de adquirir un conocimiento de la ubicación, superficie, forma y 

naturaleza de las condiciones del subsuelo, de los trabajos y materiales, accesos e instalaciones 

de faenas, etc. no guiada, directamente en el Lugar. 

14.3.- Para más detalles ver ubicación en archivo KMZ, en los antecedentes de la licitación en 

el Portal www.mercadopublico.cl. 

15.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

15.1.- Presentación de la propuesta por Sistema: 

La propuesta (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Económica) se recibirá a través 

del portal www.mercadopublico.cl., los días y en el horario establecido en el Nº 3 Etapas y 

Plazos del mismo sitio. 

a) Al momento de realizar la Oferta Económica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, 

el oferente deberá ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto, es decir, el 

“valor neto”. 

b) En el caso que algún oferente no presente coincidencia entre la “Oferta Económica” 

(Anexo económico-Formulario Propuesta Económica), que anexan en el Portal y la oferta 

económica (valor neto en pesos chilenos) ingresada al sistema, la propuesta será castigada en 

el criterio de evaluación, Cumplimiento de Requisitos Formales, con la rebaja de nota que 

corresponda. 

c) Si el valor de la oferta fuera superior al costo estimado o es necesario financiar obras 

extraordinarias, la Municipalidad podrá gestionar los recursos necesarios para financiar el 

mayor costo asociado a la ejecución del proyecto, dependiendo de la disponibilidad 

presupuestaria de la fuente de financiamiento. 

d) Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional (pesos chilenos 

($)), fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se 

exija expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos. (Para ingresar la 

Oferta Económica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se 

encuentra disponible en la página web: www.mercadopublico.cl). 

e) Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede 

debidamente ingresada, por lo mismo, a objeto de dejar constancia del ingreso y envío de la 

Oferta en el portal de Mercado Publico, se recomienda al Oferente, imprimir y mantener el 

respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta, emitido por el sistema. 

f) En caso que la información extraída desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o 

incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podrá o no, solicitar mediante el portal 

mercadopublico.cl documentación o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida 

elaboración del Informe de Evaluación, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos 

vicios u omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situación de privilegio 

respecto de los demás, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las 

bases y de igualdad de los oferentes. 

 

15.2.- Efectos de la omisión de algún documento en la presentación de la propuesta: 

a) En caso de que alguna/as oferta/as omitiera algún antecedente solicitado en las 

presentes bases, y siempre que no contravenga el principio de Igualdad de los oferentes, la 

Comisión evaluadora podrá solicitarlo a través del foro de aclaración de ofertas (conforme al 

punto 19.4), lo que irá en desmedro de la nota en el criterio de evaluación “Cumplimiento requisitos 

formales”, sin embargo, si no responde en el plazo estipulado, o no responde satisfactoriamente, 

será causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta presentada. 

b) Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Comisión podrá solicitar a los 

oferentes que rectifiquen los errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello no 

les confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, 

esto es, en tanto no se afecten los principios de Estricta sujeción a las bases y de Igualdad de 

los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través 

del Sistema de  información. 

c) Sin embargo, la Comisión de Apertura y/o la Comisión de Evaluación se reserva la 

facultad de admitir propuestas que presenten defectos de forma, errores de suma, errores u 

omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma del oferente en algunos documentos, un 

cálculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclarar con los demás 

documentos contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los oferentes. 

Situación que se verá reflejada en el proceso de evaluación, criterio Cumplimiento de 

Requisitos Formales. 

 

15.3.- Causales de rechazo de las ofertas: Las causales de rechazo de las ofertas, tanto al 

momento de la apertura, como en la revisión previa de los antecedentes que haga la comisión 

a cargo de la evaluación, serán las siguientes: 
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a) No ajustarse al presupuesto  maximo y plazo de ejecución establecido en las presentes 

bases (cuando corresponda). 

b) Alteración del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado. 

c) No presentar en forma digital, o física la Garantía de seriedad de la oferta, en los plazos 

establecidos para ello, o que la misma no cumpla con los requisitos exigidos en las presentes 

bases de Licitación, o en la normativa vigente (cuando corresponda).  

d) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitación, o 

en las especificaciones técnicas adjuntas. 

e) Cualquier otra causa señalada en las presentes bases y que expresamente indique como 

sanción el rechazo de su oferta. 

 

15.4.- El proponente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. 

El orden de  las ofertas estará determinado por lo siguiente: 

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las 

presentes bases, independiente del número de páginas que lo constituyan, debe estar en un 

solo archivo digital. 

b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las 

presentes bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el proponente 

debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. 

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe 

guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le 

corresponda, en atención al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) 

Formulario Nº1 “Identificación del Proponente y Aceptación de Bases”. 

d) Filtrar información: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los 

requeridos. 

e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso común (por ejemplo, 

JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente será el responsable de verificar su legibilidad en el 

sistema. 

f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la Licitación y 

sus aclaraciones debe ser redactada en idioma español. Asimismo, si es que corresponden: 

catálogos, datos técnicos, material ilustrativo, etc.; deberán presentarse redactados o, al 

menos, traducidos al idioma español. 

g) Individualización de los Proponentes: Los Oferentes deberán individualizarse únicamente 

con su nombre completo, en caso de personas naturales, o su razón social, en caso de 

personas jurídicas. Queda expresamente prohibido el uso de seudónimos, diminutivos o 

individualización numérica, excepto nombres de fantasía debidamente registrados. 

h) Formalidad de los Formularios: Cada Formulario deberá firmarse por el Oferente si es 

persona natural o por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas jurídicas. 

Hecho, deben escanearse y transformarse en archivos con el formato indicado en la letra e) 

precedente para su ingreso al Sistema de Información. Documentos en computador sin 

enmiendas ni borrones. 

 

16.- ANEXOS 

a. Antes de la fecha y hora del cierre de la licitación informada en el calendario de la 

misma, los proponentes deberán ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl , en 

formato digital, clasificando estos en tres anexos denominados: 

“ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS TÉCNICOS”  y  “ANEXOS ECONÓMICOS”. 

b. Es de exclusiva Responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede 

debidamente ingresada según lo señalado anteriormente. 

c. La totalidad de los antecedentes señalados a continuación DEBEN SER ESCANEADOS 

deberán venir escritos a computador sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie 

deberán contener todos los antecedentes de la licitación. 

d. Los oferentes podrán transcribir los formatos de los anexos o podrán “guardar como” los 

archivos bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberán mantener forma y 

fondo, siendo responsabilidad de cada oferente cualquier omisión y/o modificación, pudiendo 

ser causal para rechazar su propuesta. 

e. Deberán ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), 

aquellos documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. 

La(s) firma(s) de la persona natural o del(los) representante(s) legal(s), según corresponda, 

estampadas en los documentos requeridos, debe(n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) 

respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es) de Identidad. 

f. Solo se aceptará el ingreso de documentos en soporte físico, cuando expresamente se 

señale en las presentes bases, por lo que serán rechazadas las ofertas que no sean ingresadas a 

través del portal www.mercadopublico.cl. 

g. Los oferentes deberán constatar que el envío de sus Propuestas a través del Sistema de 

Información haya sido realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. 

Para ello deberá verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


Página 10 de 43 

Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el Proponente para su 

resguardo. Asimismo el Oferente deberá comprobar que los archivos pueden ser abiertos sin 

problema, para su lectura e impresión posterior. 

 

16.1- ANEXOS ADMINISTRATIVOS: 

En la Oferta Administrativa, los oferentes, deberán adjuntar en “Anexos Administrativos” los 

siguientes documentos escaneados: 

 

a) FORMULARIO Nº1 “Identificación del Proponente y Aceptación de Bases”, debidamente 

firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual el oferente se individualiza, 

declara su aceptación de las bases y antecedentes que rigen la propuesta. En caso de que el 

oferente sea una UTP, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar el presente 

Formulario N°1. Además deberán incluir 1 ejemplar del documento que formaliza la Unión 

Temporal de acuerdo a lo establecido en el Art 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras. 

 

16.2.-  ANEXOS TÉCNICOS: 

En la Oferta Técnica, los oferentes, deberán adjuntar en los Anexos Técnicos, los siguientes 

documentos escaneados: 

 

a) Certificado que acredite registro de contratista emitido por funcionario competente de 

la entidad que mantiene el Registro. También podrán obtener dichos Certificados vía Internet, a 

través de la página Web del Organismo Competente: 

- Registro Nacional de contratista del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, rubro de 

urbanización: B1-Registro de Obras Viales, 4ta categoría o superior o Registro MOP.  

Además 

- Patente Municipal del rubro vinculado a la materia de esta licitación, vigente y a 

nombre del proponente. 

 

b) FORMULARIO N°2, “Declaración Simple de Experiencia del Oferente”, firmado por el 

Oferente o su Representante Legal, con el detalle de ejecución de obras de pavimentación de 

calles o calzadas. 

 

Documentación adjunta al Formulario N°2: 

Para acreditar la información detallada en el Formulario, el oferente deberá adjuntar 

obligatoriamente la siguiente documentación: 

 

1.- Certificado que acredite la Recepción Conforme del proyecto, por parte de un Organismo 

Público. En dicho certificado el oferente deberá encontrarse individualizado como el ejecutor 

del proyecto materia de esta licitación. 

 

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sólo el nombre del profesional y no 

la razón social del oferente, éste deberá complementar la información acompañando: 

2.- Declaración Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende 

acreditar, indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra. 

3.- Personería del representante legal del Mandante de la obra. 

 

En caso de tratarse de obras de pavimentación de calles o calzadas ejecutadas en el 

extranjero, el oferente deberá acompañar los siguientes documentos, extendidos conforme lo 

dispuesto en los artículos 345 o 345 bis del Código de Procedimiento Civil, según sea el caso: 

1.- Certificados equivalentes a la recepción conforme emitidos por la institución homóloga al 

Organismo Público del país de origen, que respalden la información del Formulario N°2, 

indicando al oferente como el ejecutor del proyecto. 

 

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sólo el nombre del profesional y no 

la razón social del oferente, éste deberá complementar la información acompañando: 

1.- Declaración Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende 

acreditar, indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra que pretende 

acreditar. 

2.- Personería del representante legal del Mandante de la obra. 

 

En caso que los documentos acompañados, se encuentren en lengua extranjera, deberá 

acompañarse a los originales, la traducción al Castellano, realizada en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile, en caso contrario, no serán considerados los documentos 

presentados en lengua extranjera. 

 

La comisión evaluadora considerará y calificará solo aquella experiencia en obras obras de 

pavimentación de calles o calzadas, ejecutadas en el territorio nacional y extranjero y que se 
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acredite mediante documentos fidedignos, otorgados por un Organismo Público y que digan 

relación con el término de las obras señaladas. Por tal motivo, no será suficiente la presentación 

de órdenes de compra, contratos, facturas, actas de entrega de terreno, u otros relacionados 

con el inicio de un trabajo. 

 

Solamente, se evaluará la experiencia acreditada en los términos señalados en el presente 

punto. Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que el municipio se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación presentada, como 

asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad. 

 

Al oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le hará efectiva la 

Garantía de Seriedad de la Oferta entregada (si la hubiera), procediendo conforme lo 

establecido en resolución; o procederá a terminar anticipadamente el contrato si la detección 

se hace con posterioridad a la adjudicación y suscripción del contrato. 

 

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberá levantar de igual 

forma al portal www.mercadopublico.cl, el mencionado formulario firmado. 

 

La Comisión de Apertura y Evaluación tendrá la facultad para determinar si estos documentos 

presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo 

con el presente punto. 

 

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia 

de su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 

 

En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", se admitirá la experiencia que 

puedan acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias individuales, 

las que se imputarán íntegramente a la UTP. La experiencia de la UTP será la experiencia que 

sumen todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberán acompañar el 

Formulario N°2 por cada uno de los proveedores componentes de ésta, adjuntando para cada 

experiencia declarada la acreditación en los términos indicados en el presente punto. 

 

No serán considerados aquellos certificados que den cuenta de la prestación del servicio bajo 

la figura de subcontratación, así como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado 

anticipadamente el contrato. 

 

c) FORMULARIO N°3 Carta Compromiso Seguros Adicionales de acuerdo a lo establecido 

en el N°17.4 de estas bases, firmado por el Oferente o su Representante Legal. 

16.3.- ANEXOS ECONÓMICOS: 

En la Oferta Económica, corresponderá ingresar en Anexos Económicos, se deberán adjuntar 

los siguientes documentos escaneados: 

a) FORMULARIO Nº4, Formulario Propuesta Económica, debidamente firmado por la 

persona natural o el(los) representante(s) legal(es), según corresponda. El monto neto deberá 

ser coincidente con el ingresado por el oferente al sitio. 

b) FORMULARIO Nº5, Formulario Presupuesto Detallado, debidamente firmado por la 

persona natural o el(los) representante(s) legal(es), según corresponda. 

 

17.- DE LAS GARANTIAS: 

 Las Boletas de Garantía pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberán ser tomados por el 

Oferente y ser emitidos por un Banco Comercial con sede en el país. 

 Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora.  

 Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberán ser emitidos por Instituciones de 

Garantía Recíproca de Chile.  

 Si las garantías se otorgan de manera electrónica, deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley Nº 19.799 Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios 

de certificación de dicha firma. 

 En caso de los depósitos a la vista y de los vales vista la glosa deberá ir al reverso del 

documento y firmado por el representante legal de la empresa indicando el nombre de ésta. 

17.1.- Garantía de Seriedad de Oferta: 

Atendiendo el monto de la obra, inferior a 2.000 U.T.M, no se contempla esta garantía en la 

oferta, de conformidad a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley Nº19.886 

sobre Compras Públicas. 

 

17.2.- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:  

▪ Tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones 

contraída por oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del 

http://www.mercadopublico.cl/
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Reglamento de la Ley Nº19.886 sobre Compras Públicas y además, caucionará el cumplimiento 

de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras.  

▪ En el caso de contrataciones de prestación de servicios, se entenderá, sin necesidad de 

estipulación expresa, que las garantías constituidas para asegurar el fiel cumplimiento del 

contrato caucionan también el pago de las obligaciones laborales y sociales con los 

trabajadores de los contratantes. 

17.2.1.- La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirá mediante un instrumento 

pagadero a la vista y de carácter irrevocable y deberá contener las siguientes características: 

 

Beneficiario : Ilustre Municipalidad de Parral, RUT Nº 69.130.700-k 

Monto : 10% del valor total del contrato. 

Expresada en : En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento. 

Plazo : 
Excederá en 90 días corridos del plazo establecido para la 

ejecución de la obra. 

Glosa : 

“En garantía por el Fiel Cumplimiento de contrato “Pavimentación 

pasajes Las Acacias y Las Encinas población Bellavista, Parral” 

Código SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399. ID Nº2600–3–Le23” 

 

17.2.2.- Al momento de la suscripción del Contrato, el oferente adjudicado deberá hacer 

entrega de la garantía en la Dirección de Asesoría Jurídica, ubicada 2º Piso Edificio Municipal, 

Dieciocho Nº720 de Parral. 

17.2.3.- En el caso que se entregue la Garantía en forma electrónica: esta deberá ajustarse a la 

Ley Nº19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación, 

debiendo ser del todo legible, incluyendo su código de validación y/o verificación. 

17.2.4.- Si la Garantía NO ha sido extendida correctamente (a favor de la Ilustre Municipalidad 

de Parral, no corresponde al monto o plazo mínimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o 

ésta no corresponde a la denominación de la propuesta, o el nombre y/o el Rut del Oferente 

están mal extendidos), ésta será rechazada y dará derecho a la Municipalidad la posibilidad 

de re adjudicar el servicio al segundo oferente mejor evaluado, siempre y cuando cumpla con 

los antecedentes solicitados. 

17.2.5.- Forma y Oportunidad para restituir la Garantía: Esta garantía será liberada una vez 

realizada la recepción provisoria y presentada la “Garantía por la Correcta ejecución de la 

obra”. 

17.2.6.- En caso de aumento de plazo y/o aumento de Obras, la Garantía deberá ser renovada 

en atención al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, según corresponda. 

En ambos casos más 90 días corridos, generándose así el (los) respectivo(s) Anexo(s) de 

Contrato(s). 

17.2.7.- En caso de que la Garantía se encuentre próxima a vencer y aun no se ha terminado 

con las obras, será obligación del Contratista renovarla con, a lo menos 15 días de anticipación 

a su vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En 

caso de no cumplir con este requisito, se hará efectiva la Garantía Vigente. 

17.2.8.- La Recepción Provisoria no se efectuará si la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato 

no se encuentra vigente a dicha fecha. En el plazo señalado anteriormente el contratista 

deberá hacer llegar la garantía a la municipalidad, mediante carta dirigida a la Unidad 

Técnica, informando la garantía remplazada y solicitar la devolución de la que está por vencer. 

En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada unidad técnica, la Municipalidad 

deberá hacer la devolución de la garantía por vencer. 

 

17.3.- Garantía por Correcta Ejecución: 

17.3.1.- Verificada la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá presentar otro 

instrumento de garantía pagadero a la vista y de carácter irrevocable, destinado a caucionar 

la estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se realice la Recepción 

Definitiva y se practique la liquidación del contrato y deberá contener las siguientes 

características: 

 

Beneficiario : Ilustre Municipalidad de Parral, RUT Nº 69.130.700-k 

Monto : 5 % del valor total del contrato. 

Expresada en : En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento. 

Vigencia : 
Igual a 16 meses, contados desde la fecha de la Recepción 

Provisoria. 

Glosa : 

“Pavimentación pasajes Las Acacias y Las Encinas población 

Bellavista, Parral” Código SUBDERE Nº 1-C-2022-1399 ID Nº2600–3–

Le23”. 
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Ademas, terminadas las obras y en condiciones de ser recibidas, el contratista deberá entregar 

una garantía a la vista y de carácter irrevocable a nombre del SERVIU Region del Maule, por un 

valor equivalente al 10% del presupuesto aprobado por el SERVIU equivalente a 107,25 UF, con 

una vigencia de tres años a contar de la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria de obras”. 

17.3.2.- Forma para liberación de la Garantía: Se procederá a la liberación de la Garantía 

cuando se haya efectuado la recepción definitiva de las obras, emitido el decreto que la 

aprueba y se practique la liquidación del contrato. 

 

17.4.- OTRAS GARANTÍAS: 

La Municipalidad incorporará como criterio técnico de evaluación, el compromiso de los 

oferentes de presentar, al momento de la firma del contrato, uno o más de los siguientes 

seguros: 

 

17.4.1.- Seguro responsabilidad civil por daños a terceros, que proteja el patrimonio de la 

empresa asegurada, ante demandas proveniente de terceros, por error u omisión en el 

desempeño normal de sus actividades. Cubra daños materiales, muerte, lesiones, ocasionados 

a terceros, entre otras, por el 10% del valor de la obra. Debe señalar como Asegurado 

Adicional, a la Ilustre Municipalidad de Parral. 

17.4.2.- Seguro contra todo riesgo de construcción por la cobertura total de las obras 

contratadas, que a lo menos permita cubrir la inversión ejecutada a la fecha de un eventual 

siniestro. 

 

Estas pólizas deberán estar vigentes por lo que dure la ejecución de la obra, por lo tanto, su 

permanente actualización es de responsabilidad del adjudicatario, aplicándosele una multa 

equivalente al 1‰ (1 por mil) del valor del contrato por cada día en que no esté vigente, con 

un plazo máximo de 20 días, posteriormente a este plazo se hará efectiva las Garantías y se 

procederá a dar término al contrato. 

De haber comprometido la adquisición de alguna póliza, deberá ser presentada a la firma del 

contrato y deben señalar el nombre de la obra; para ser entregas por la Dirección Jurídica al 

I.T.O. 

 

La Municipalidad NO contratará ningún tipo de seguro para la presente Licitación Pública, ni 

asumirá responsabilidades que debieron estar cubiertas por la Empresa adjudicada. 

 

17.5.- OBLIGACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA RESPECTO A LAS GARANTÍAS: 

17.5.1.- Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantías que las 

Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a comunicar oportunamente y con 

debida antelación a la Tesorería Municipal, a lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de 

vencimiento, la procedencia de la devolución, renovación, reemplazo o cobro de documentos 

de garantía que estén en custodia. 

17.5.2.- Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será 

obligación de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar 

a la Tesorería Municipal el nuevo documento de garantía dentro del tercer día hábil a contar 

de su recepción y siempre al menos un día hábil antes del vencimiento del documento de 

garantía anterior. Si  la presentación del nuevo documento de garantía no se verificare 

oportunamente, a lo menos 5 días hábiles antes del vencimiento del documento vigente, la 

Unidad Técnica informará de inmediato a la Tesorería Municipal a objeto de que se proceda al 

cobro de la garantía vigente. 

17.5.3.- Tratándose de garantías otorgadas mediante pólizas de seguros, dado que no es 

factible el cobro por el próximo vencimiento del documento, sino que solo es factible su cobro 

en virtud de solicitud formal de llevar a cabo el cobro debido a incumplimiento, la Unidad 

Técnica será responsable de enviar a la Tesorería Municipal, mediante oficio o memorándum, 

previo a su vencimiento, la prórroga o nueva garantía. Para estos efectos, la Unidad Técnica no 

podrá dar curso a ningún contrato ni modificación de contrato, ni estados de pago que no 

cuenten con el documento de garantía vigente y su prórroga cuando corresponda. 

 

18.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISIÓN EVALUADORA: 

No se contempla apertura presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuará 

en forma electrónica, internamente, a través de una Comisión de Apertura y Evaluación 

conformada por funcionarios Municipales, la que se reunirá en oficinas de la Unidad Compradora 

en la fecha de apertura correspondiente. 

 

18.1.- Sobre la apertura y análisis de las ofertas: 

18.1.1.- Se efectuará la apertura electrónica en la fecha indicada según calendario Nº 3 Etapas 

y plazos del portal. 
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18.1.2.- Se levantará un Acta del proceso de apertura con los datos necesarios para 

individualizar los proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, se 

consignarán las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del 

rechazo. Esta Acta será firmada por todos los integrantes de la Comisión de Apertura y formará 

parte de los antecedentes de la propuesta. 

18.1.3.- Así también la Comisión podrá resolver que algún oferente sea eliminado del proceso 

de licitación, cuando su admisión altere el principio de igualdad de los proponentes, por 

considerar que estos defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual situación ocurrirá si no 

responde, o su respuesta no es satisfactoria a lo requerido a través del foro, serán declaradas 

Inadmisibles y no serán consideradas en la Etapa de Evaluación. Dichos rechazos o admisiones 

deberán ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluación. 

18.1.4.- La comisión se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas 

presentadas si se considera que no satisfacen el propósito o los requerimientos técnicos de la 

licitación; si las disponibilidades presupuestarias fueren insuficientes, atendidos sus montos o por 

otras razones técnicas o presupuestarias que se expresarán en la resolución fundada que así lo 

resuelva, la que será puesta en conocimiento de los proponentes, mediante el sitio 

www.mercadopublico.cl.  

18.1.5.- Se considerará que no se ajustan a las exigencias de éstas y, por tanto, inadmisibles, 

aquellas propuestas en que el valor de la oferta expresado en el Formulario Propuesta 

Económica no sea coincidente con el incorporado por el proponente en el Sistema 

(www.mercadopublico.cl), en tanto no puedan ser aclarados con el resto de los antecedentes 

requeridos. 

18.1.6.- La entidad licitante aceptará la propuesta más ventajosa considerando los criterios de 

evaluación señalados más adelante, con sus correspondientes ponderaciones, no estando 

obligado a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea aquella de menor valor, sino a 

la oferta que resulte mejor evaluada. El oferente deberá validar, bajo su responsabilidad, las 

cantidades y precios. 

18.1.7.- Durante el estudio de las propuestas, la Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los 

organismos e instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situación 

comercial del o los oferentes u otra información que se requiera, así mismo podrá solicitar al 

interesado aclarar cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de 

los oferentes, será el fijado en la misma consulta. 

18.1.8.- Autorizada por la Alcaldesa la adjudicación, rechazo de las propuestas o la 

declaración de inadmisible o que la licitación sea declarada desierta, se procederá a dictar el 

decreto que así lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los participantes, a 

través del sitio www.mercadopublico.cl. 

18.1.9.- De igual modo, en caso de existir ofertas admisibles procederá a la evaluación de las 

mismas, asignando los puntajes correspondientes, para posteriormente proponer a la Sra. 

Alcaldesa la adjudicación que resulte procedente según las bases, quien atendido el monto 

involucrado en la licitación y el plazo de vigencia del contrato, solicitará al Honorable Concejo 

Municipal, su pronunciamiento antes de proceder a la contratación. Efectuado lo anterior, se 

procederá a dictar el decreto que así lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos 

los participantes, a través del sitio www.mercadopublico.cl. 

18.1.10.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 33 

inciso final del Reglamento y en el Capítulo V de la Ley Nº19.886. 

18.1.11.- Si no se presentaren ofertas, conforme al acta de apertura electrónica se procederá a 

declarar desierta la licitación. 

 

18.2.- Función de la Comisión Técnica Evaluadora:  

18.2.1.- La Comisión de Apertura y Evaluación, estará integrada por la Directora de Secplan, el 

Director de Obras y Profesional de Direccion de Obras Municipales, además y como apoyo 

administrativo, un funcionario con la calidad de “usuario comprador” de SECPLAN en su 

calidad de Unidad Compradora. Este último integrará la Comisión de Apertura, para él solo 

efecto de gestionar el acceso a los antecedentes de la propuesta a través del portal 

www.mercadopublico.cl; la cual está integrada por: 

 

Nº Integrantes Cargo 

1 Carla Gómez García Directora de SECPLAN 

2 Víctor Valverde Romero Director de Obras Municipales 

3 Eduardo Espinosa Martinez 
Profesional de Direccion de 

Obras Municipales 

 

En ausencia de cualquier integrante de la comisión evaluadora, será reemplazado 

automáticamente por su subrogante o en su defecto, por quien sea especialmente designado 

para ello. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Esta comisión, se reunirá para elaborar un informe técnico y aplicará la metodología de 

evaluación señalada en las presentes bases, en virtud de la cual: 

 Informará respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles o fuera de bases, 

por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases (con expresa mención de la causal 

en que se funda). 

 Analizará la totalidad de las propuestas recibidas y ajustadas a las bases, aplicando los 

criterios y factores objetivos de evaluación contenidos en la normativa aplicable o previamente 

establecidos en las bases administrativas. 

 Informará y/o podrá proponer declarar la licitación como desierta, cuando no se 

presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión juzgare que las ofertas presentadas no resultan 

convenientes a los intereses de la Municipalidad. 

 Sugerirá la proposición de adjudicación dirigida a la Alcaldesa, quien adoptará la 

decisión final. 

 

18.2.2.- Dicha comisión, se reunirá para elaborar un informe técnico, aplicando la metodología 

de evaluación señalada en los criterios de evaluación de las presentes bases y se otorgue de 

dicha forma el puntaje que le corresponda a cada oferta, en virtud de la cual: 

 Rechazará aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos 

de la Licitación. 

 Informará respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los 

requisitos establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).  

 Sugerirá la proposición de adjudicación dirigida a la Alcaldesa, quien adoptará la decisión 

final. 

 Tratándose de licitaciones mayores a 500 U.T.M., se presentará al Honorable Concejo 

Municipal, para que autorice la contratación. 

18.2.3.- La comisión tendrá la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida 

autenticidad de cualquier documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que 

digan relación con la experiencia. Si producto de la verificación de los elementos constitutivos 

de las ofertas surgiera algún aspecto (en lo formal o contenido) no consignado o exigido sin 

mayor precisión por las bases y que genere duda o controversia sobre los documentos 

recibidos, la comisión tendrá la facultad para establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios 

que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor convenga al objetivo de la 

presente licitación y a los intereses municipales. 

18.2.4.- La Comisión de Evaluación se reserva la facultad de admitir propuestas que presenten 

defectos de forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, es decir, la falta de 

firma del oferente en algunos documentos, un cálculo mal efectuado, etc., siempre que éstos 

sean susceptibles de aclarar con los demás documentos contenidos en la propuesta y no 

afecten el principio de igualdad de los oferentes, de lo anterior será análisis de dichas 

comisiones. Situación que se verá reflejada en el proceso de evaluación, criterio Cumplimiento 

de Requisitos Formales. 

18.2.5.- Toda información que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que 

altere el principio de igualdad de oferentes, será estimada fraudulenta, siendo causal de 

eliminación del oferente del proceso de licitación. 

 

18.3.- Criterios de Evaluación: 

18.3.1.- Los criterios de evaluación tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores 

ofertas de acuerdo a los aspectos técnicos y económicos establecidos en las presentes bases. 

18.3.2.- Cada ítem será evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 

decimales, sin redondeo ni aproximación, se multiplicará por el porcentaje correspondiente, 

obteniendo la nota final de la suma de estos. 

18.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%) + (c 

x...%)) arrojará la nota final de calificación de la propuesta. 

18.3.4.- El mejor evaluado será el propuesto para la autorización de la Alcaldesa o quien la 

Subrogue, en todo caso, la Municipalidad se reserva la facultad de no adjudicar cuando las 

ofertas no resulten convenientes al interés Municipal, lo cual será establecido a través de un 

decreto fundado. 

18.3.5.- Efectuada la evaluación, se elaborará un Informe técnico de ella, recomendando la 

adjudicación o rechazo de las propuestas conforme a bases, que servirá de antecedente para 

la contratación. 

18.3.6.- En la evaluación de cada oferta se considerarán los siguientes criterios, de acuerdo al 

orden relativo de importancia: 

 

 Criterios de Evaluación Porcentaje 

a) Experiencia  40 % 

b) Precio de la Oferta  30 % 

c) Registro Contratista y Patente Municipal  10 % 
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d) Seguros Adicionales 10 % 

e) Cumplimiento de Requisitos Formales 5 % 

f) Comportamiento Base  5 % 

Total 100% 

 

a) Experiencia (40%) según Formulario Nº 2. 

a.1) Número de obras (50%): para la evaluación se calificará de acuerdo a la siguiente tabla 

según el número de obras, debidamente acreditada y certificada por organismos públicos 

correspondientes a la materia de esta licitación. La calificación que obtenga cada una de las 

propuestas en este subfactor será según la siguiente tabla: 

N° NÚMERO DE OBRAS NOTA 

1 Sin experiencia 3 

2 1-4 4 

3 5-6 5 

4 7-8 6 

5 9 y más 7 

 

El oferente deberá hacer un análisis previo de la experiencia con la cual participará, ya que 

habrá una tolerancia de hasta 4 obras por sobre las 9 que le permiten optar a la nota máxima 

siete (7); De acuerdo con el Formulario N°2, las obras que superen el numeral 13, no serán 

consideradas y con ello se tendrá por Incumplido el criterio de evaluación “Cumplimiento de 

Requisitos Formales”, realizando la rebaja de nota correspondiente a los certificados de 

experiencia presentados en exceso. 

 

Se hace referencia al ítem “sin experiencia”, cuando el oferente presenta certificaciones en 

obras que NO estén relacionados a la presente licitación, o este NO cumpla con la experiencia 

en términos requeridos de las presentes bases. 

Solo se considerará válida, la experiencia referida a la ejecución de obras de pavimentación 

de calles u otros de características similares a las especificaciones técnicas del proyecto 

licitado del proyecto licitado, ejecutadas en Instituciones Públicas, Municipales, 

Establecimientos Educacionales, Sedes y viviendas Sociales y/o de Salud o similares que la 

Comisión evaluadora pueda calificar. 

 

a.2) Sumatoria del monto o valor de las obras ejecutadas (50%): para la evaluación se calificará 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Valor de las obras (en pesos) Nota 

Sin experiencia válida 3 

$1 - $100.000.000 4 

$100.000.001 - $500.000.000 5 

$500.000.001 - $1.000.000.000 6 

$1.000.000.001 y más 7 

 

 

Nota final de Experiencia = [(a.1 x 50%) + (a.2 x 50%) ] x 40% 

 

 

b) Precio o Valor de la oferta (30%): 

La oferta que presente el precio más bajo de oferta, obtendrá nota 7. El monto consignado en 

esa oferta servirá de base para calificar en relación a este factor a las demás propuestas 

recibidas. Es decir, se calculará en qué porcentaje este monto es menor a la respectiva oferta y 

el resultado se multiplicará por 7, este factor será descontado de la nota máxima (7.0), 

obteniéndose la calificación respectiva. La calificación que obtenga cada una de las 

propuestas en el factor Precio o Valor de la Oferta será ponderada en un 30%. 

 

(OB-OA) x 7 = Y  Donde: 

OA      OA = Oferta menor 

      OB = Oferta a evaluar 

      Y   = Factor 

7 - Y = X    X   = Nota 

c) Registro de contratista y Patente Municipal (10%): 

Se establece que deben presentar Registro y Patente según se solicita en los anexos técnicos 

letra a) N°16.2 y se evaluará según los siguientes subfactores: 
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c.1) Certificado que acredite registro de contratista (50%): 

 

 

 

 

c.2) Patente Municipal vigente (50%): 

 

 

 

 

 

 

 

d) Compromiso de Seguros Adicionales (10%): 

 

Seguros Adicionales Nota 

Presenta carta compromiso para adquirir los 2 

Seguros señalados en los puntos 17.4.1 y 17.4.2 de 

estas bases. 

7 

Presenta carta compromiso para adquirir solo 1 

de los Seguros señalados en los puntos 17.4.1 y 

17.4.2 de estas bases. 

4 

No Presenta carta compromiso para adquirir los 

Seguros señalados en los puntos 17.4.1 y 17.4.2 de 

estas bases, o No se compromete a adquirir 

alguno de los Seguros. 

1 

El factor Seguros Adicionales será ponderada en un 10%. 

e) Comportamiento Contractual Base (5%) 

Este criterio se evaluará mediante la revisión de la ficha de proveedores en la página web  

www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Comportamiento Contractual Base Nota 

5/5 ó 100%  7.0 

Menor a 5/5 ó 100% 3.0 

La nota obtenida se ponderará en un 5%. 

f) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%) 

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentación de la oferta al 

momento de la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin 

errores de ningún tipo, obtendrán nota 7,0. 

En el caso que ocurra el incumplimiento de la documentación exigida, se evaluará de la 

siguiente manera: 

 

e.1) El incumplimiento en la documentación, adjuntan menos documentos de los solicitados o 

se cometen errores o faltas, hará disminuir de manera inversamente proporcional la nota en 

relación a la cantidad total exigida en las presentes bases, aplicando la fórmula: 

 

X1 = Y * 7  Donde: 

   T   X1 = Nota 

      Y = Cantidad documentos presentados 

      T = Total de documentos exigidos 

 

e.2) El incumplimiento en la documentación, es decir, adjuntan más documentos de los 

solicitados, hará disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relación a la 

cantidad total exigida en las presentes bases y se someterá a la siguiente fórmula: 

 

X2 = T * 7  Dónde: 

   Y   X2 = Nota 

      Y = Cantidad documentos presentados 

Presenta Registro de Contratista Nota 

Cumple con el registro solicitado 7,0 

No cumple con el registro solicitado 1,0 

Presenta Patente Municipal Nota 

Adjunta Patente Municipal vigente 7,0 

No adjunta Patente Municipal vigente 1,0 

Nota final de Registro y Patente = [(c.1 x 50%) + (c.2 x 50%)] x 10%        

http://www.mercadopublico.cl/
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      T = Total de documentos presentados 

 

Las fórmulas precedentes, se aplicarán a la revisión de los antecedentes, como se indica más 

adelante: 

 

1) Presentación de la Documentación (10%)  Sí  No  Nota 

a Archivos digitales consolidados (x de x)       

b Archivos en el Anexo que corresponde (x de x)       

c Nombre de los archivos digitales (x de x)       

d Filtrar información (x de x)       

e Formato digital de los antecedentes de uso común (x de x)       

f Idioma de correspondencia (x de x)       

g Individualización de los Proponentes (x de x)       

h Formalidad Formularios sin enmiendas ni borrones(x de x)       

Nota promedio:       

 

Donde, se evaluará de acuerdo a la fórmula que se indica en cada caso: 

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las 

presentes bases, independiente del número de páginas que lo constituyan, debe estar en un 

solo archivo digital. Aplica fórmula indicada en punto f.1, precedente. 

b) Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las 

presentes bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el proponente 

debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. Aplica fórmula indicada en punto 

f.1, precedente. 

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe 

guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le 

corresponda, en atención al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) 

FORMULARIO Nº1 “Identificación del Proponente”. Aplica fórmula indicada en punto f.1, 

precedente. 

d) Filtrar información: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los 

requeridos. Aplica fórmula indicada en punto f.2, precedente. 

e) Formato digital de los antecedentes: El formato debe ser de uso común (por ejemplo, 

JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente será el responsable de verificar su legibilidad en el 

sistema. Aplica fórmula indicada en punto f.1, precedente. 

f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la Licitación y 

sus aclaraciones debe ser redactada en idioma español. Asimismo, si es que corresponden: 

catálogos, datos técnicos, material ilustrativo, etc.; deberán presentarse redactados o, al 

menos, traducidos al idioma español. Aplica fórmula indicada en punto e.1, precedente. 

g) Individualización de los Proponentes: Los Oferentes deberán individualizarse únicamente 

con su nombre completo, en caso de personas naturales, o su razón social, en caso de 

personas jurídicas. Queda expresamente prohibido el uso de seudónimos, diminutivos o 

individualización numérica, excepto nombres de fantasía debidamente registrados. Aplica 

fórmula indicada en punto f.1, precedente. 

h) Formalidad de los Formularios: Cada Formulario deberá firmarse por el Oferente si es 

persona natural o por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas jurídicas. 

Hecho, deben escanearse y transformarse en archivos con el formato indicado en la letra e) 

precedente para su ingreso al Sistema de Información. Documentos en computador sin 

enmiendas ni borrones. Aplica fórmula indicada en punto f.1, precedente. 

 

2) Documentación contenida en los Anexos (90%)  Sí  No  Nota 

a Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de 

x) 

      

b Antecedentes presentados correctamente (x de x)       

Nota promedio:       

 

Donde, se evaluará de acuerdo a la fórmula que se indica en cada caso: 

a) Cantidad de documentos solicitados. Aplica fórmula indicada en punto f.1, precedente. 

b) Antecedentes presentados correctamente. Aplica fórmula indicada en punto f.1, 

precedente. 

 

Entonces la Nota del criterio, Cumplimiento de Requisitos Formales se calculará: 

 

Nota = (1*0.1) + (2*0.9) 
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La calificación que obtenga cada una de las propuestas en el factor “Cumplimiento de 

Requisitos Formales” será ponderada en un 5%. 

 

Todo cálculo se efectuará utilizando 2 decimales, sin redondeo ni aproximación. 

 

19.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS: 

19.1.-  Resolución de Empate: En caso de haber empate en el puntaje máximo final al aplicar 

la pauta de evaluación publicada, la Comisión de Evaluación deberá, sobre la base de 

condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al 

siguiente orden, se deberá privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente mayor 

puntaje en el criterio “Experiencia”; Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel 

proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio“Registro y Patente Municipal  “Precio”; 

Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en 

el criterio “Registro de contratista y Patente Municipal”; en caso de permanecer el empate, se 

deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Compromiso 

de Seguros Adicionales” Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que 

presenta el mayor puntaje en el criterio; “Comportamiento Contractual Base” y finalmente se 

aplicará el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”. 

19.2.- Mecanismo para Solución de Consultas respecto a la Adjudicación: Se dará respuesta a 

las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas. 

19.3.-Acreditación de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social: A 

través del Certificado de la Dirección del Trabajo vigente, correspondiente a su dirección 

comercial, que acredite el estado, de la situación previsional y laboral, del contratista y el 

subcontratista, en su caso, para con sus trabajadores, solicitado en cada estado de pago. 

19.4.- Presentación de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitará a través de foro 

“Aclaración de Ofertas”, respondiendo de la misma forma en un plazo mínimo de 25 hrs. 

19.5.- Consideraciones para la Adjudicación y Rechazo de las propuestas: 

a.-.La adjudicación o rechazo de las propuestas será efectuada por la Municipalidad en base al 

Informe Técnico de Evaluación que haya elaborado la Comisión designada al efecto. 

b.- El Informe Técnico de Evaluación dejará constancia de las propuestas consideradas fuera de 

Bases, con expresa mención de la causal en que se funda; El análisis de la totalidad de las 

propuestas presentadas y ajustadas a las Base, aplicando los criterios y factores objetivos de 

evaluación contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases 

Administrativas. 

c.- La proposición de adjudicación realizada por la Comisión Evaluadora recaerá en el Oferente 

que haya obtenido la mejor nota, según la pauta de evaluación establecida en estas bases. 

d.- Una vez revisada el Acta de Apertura e Informe de Evaluación, se remitirán a la alcaldesa 

para que ratifique, modifique o rechace dicha proposición quien a su vez, por tratarse de una 

licitación que supera las 500 UTM, deberá remitir estos antecedentes al Honorable Concejo 

Municipal para su ratificación, modificación o rechazo. La modificación o rechazo deberán ser 

fundados. 

 

20.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION: 

Para los siguientes estados de licitación, la Municipalidad procederá a dictar el decreto que así 

lo resuelva, luego de la aprobación otorgada por el Honorable Concejo Municipal y a 

comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través de la publicación de dicho documento 

en el portal www.mercadopublico.cl. 

 

20.1.- ADJUDICACIÓN: 

Atendido el monto de la licitación, superior a 500 U.T.M, deberá requerirse y obtenerse previo a 

la elaboración del respectivo Decreto de adjudicación el acuerdo del Concejo Comunal para 

la contratación, conforme lo establecido en el artículo 65, letra j), de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

a) La adjudicación de la licitación será para aquel oferente que haya obtenido el mayor 

puntaje luego de haber aplicado los Criterios de Evaluación indicados precedentemente, y 

los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluación se 

incluirán en un cuadro comparativo que será parte del Informe de Evaluación. 

b) La adjudicación se efectuará por el Decreto respectivo y notificará a través del sitio 

www.mercadopublico.cl. 

c) El resultado de la propuesta se comunicará a todos los proponentes una vez que se conozca 

definitivamente la decisión de la Alcaldesa, a través del portal www.mercadopublico.cl, 

entendiéndose formalmente notificada la decisión, después de las 24 horas siguientes a su  

publicación en el portal, el decreto de adjudicación respectivo. En el caso de no cumplirse 

con la fecha de adjudicación publicada en el Portal www.mercadopblico.cl, el Municipio 

publicará la adjudicación en el Portal en una nueva fecha, informando allí las razones del 

atraso. 

http://www.mercadopublico.cl/
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d) Publicada la adjudicación en el Portal, los oferentes podrán, en las 48 horas siguientes, 

formular consultas respecto a la adjudicación, las que serán respondidas por el mismo 

medio.  

e) Las notificaciones que se hagan en virtud de la Ley 19.886 de Compras Públicas, su 

reglamento y modificaciones, se entenderán realizadas luego de 24 horas de publicado el 

documento, acto o resolución objeto de la notificación, en el Sistema de Información. 

 

▪ En cumplimiento con el artículo Nº 41 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, en el caso de no 

cumplirse con la fecha de adjudicación publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el 

Municipio publicará la adjudicación en el Portal en una nueva fecha, informando allí las 

razones del atraso. 

 

20.2.- INADMISIBILIDAD:  

La Municipalidad, bajo la Ley Nº 19.886, Artículo 9, declarará inadmisible cualquiera de las 

ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en las 

presentes bases de licitación. 

Las ofertas serán declaradas inadmisibles y no se evaluarán por las siguientes razones: 

a) La No presentación o presentación errónea, de algún documento solicitado a través del 

foro de aclaración de ofertas. 

b) La no presentación o la presentación errónea de Garantía de Seriedad de la Oferta en 

horario y fecha fijada para ello (sólo cuando ésta fuera solicitada). 

c) Cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases administrativas de 

la Licitación o cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes 

bases. 

d) En caso de que la información que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente 

incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los 

Documentos solicitados u otros que la Comisión de Evaluación requiera, será estimada 

fraudulenta, siendo causal de eliminación del Oferentes del proceso de licitación. 

 

▪ Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Nº40 del Reglamento de la Ley 

Nº19.886. 

 

20.3.- REVOCACIÓN: 

a) Será causal de revocación de la presente licitación el hecho de no contar con el suficiente 

presupuesto disponible para la contratación completa del servicio. 

b) Si hubiese un error de parte del comprador en el portal www.mercadopublico.cl que no 

pudiese subsanarse por el mismo medio. 

c) El acto de Revocación podrá ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con 

un decreto que así la autorice. 

 

20.4.- PROCESO DESIERTO: 

La licitación se declarará desierta en las siguientes circunstancias: 

a) Si no se reciben ofertas en el portal. 

b) Si todas las ofertas fueren declaradas inadmisibles. 

c) Si ninguna de las ofertas recibidas resultara conveniente a los intereses del Municipio. 

d) Si no se cuenta con la aprobación presupuestaria para adjudicar (Artículo Nº 3, Reglamento 

Ley Nº19.886). 

 

20.5.- READJUDICACIÓN:  

La Municipalidad se reserva el derecho a re adjudicar, dentro del plazo de 60 días corridos 

contados desde la publicación de la adjudicación original -  de existir otro u otros oferentes que 

hubieren dado cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los 

intereses municipales, seleccionará al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le 

siga en puntaje; o, llevar a cabo un nuevo proceso de licitación según lo que mejor convenga a 

sus intereses, en los siguientes casos: 

a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta. 

b) Si el adjudicado no se presente a la firma del contrato dentro del plazo que se señala en las 

bases. 

c) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en 

los términos y plazos establecidos en las presentes Bases (no ha sido emitida correctamente 

a favor de la Ilustre Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo mínimo de 

vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a la denominación de la 

propuesta, o el nombre y/o RUT del proponente están mal consignados, será rechazada y 

dará derecho a la Municipalidad la posibilidad de readjudicar). 

d) Si el Adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado, en los términos del artículo 4° 

inciso 6° de la Ley Nº19.886, al momento de la suscripción del contrato o no proporciona los 
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documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición dentro del plazo 

establecido en las bases. 

e) Si el adjudicatario se encuentra “Inhábil” en Registro electrónico oficial de Proveedores de la 

Administración Pública al momento de la firma del contrato. 

 

20.6.- SUSPENSIÓN: 

a) Es un estado que permite congelar el proceso de licitación por una cantidad de días y 

posteriormente seguirá con el curso normal de una Licitación. Este estado es una medida 

cautelar y puede asignarse desde la aprobación de las bases hasta la adjudicación. 

b) El cambio de estado de una Licitación a suspendida, procederá cuando una resolución del 

Tribunal de Contratación Pública así lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el 

periodo de procedimiento estará suspendido. 

 

Resuelto el estado del proceso de Licitación, la Municipalidad procederá a dictar el decreto 

que así lo resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los 

participantes. 

 

21. DEL CONTRATO: 

El contrato será redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de 

Parral, tomando como base, el texto de las presentes Bases de Licitación, especificaciones 

técnicas y todos los documentos que forman parte integrante de la licitación. 

El contrato será firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus 

modificaciones o liquidaciones se entenderán perfeccionados por los Decretos Alcaldicios 

respectivos. 

21.1.- Modalidad de Contrato a suma alzada, en pesos, el valor de la adjudicación y del 

contrato no estará afecto a reajustes ni intereses de ningún tipo, aún en caso de 

desvalorización, imprevistos o cualquier otra causa. 

21.2.- Formalización del Contrato, constará por escrito, firmado por la Municipalidad y el 

Adjudicatario, debiendo ser consecuente y coherente con el presupuesto detallado ofertado, 

que define el alcance de la obra. 

21.2.1.- Al momento de la firma del contrato, el adjudicado deberá estar inscrito en el Registro 

electrónico oficial de Proveedores de la Administración Pública, en estado “Hábil”. En todo 

caso si no está inscrito o figura como Inhábil, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, a 

contar de la adjudicación, para regularizar su situación y firmar el contrato. 

21.2.2.-  El oferente adjudicado deberá firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a 

más tardar el 10mo día hábil siguiente al de la notificación de su adjudicación a través del sitio 

www.mercadopublico.cl. 

21.2.3.- La Garantía por el Fiel Cumplimiento de Contrato y Pólizas de seguro (si es que 

corresponden) serán presentadas al momento de la firma del contrato en la Dirección de 

Asesoría Jurídica de la Municipalidad (utilizando el Formulario dispuesto para ello), quien la 

recibirá y verificará su correcta presentación para luego enviarla a SECPLAN, para que éste la 

envíe a custodia a la Tesorería Municipal. 

21.2.4.- El Contrato contendrá la aceptación de la propuesta y el compromiso por parte del 

Contratado de ejecutarla obra, de conformidad a las Bases Administrativas, Términos Técnicos 

de Referencia, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier otra exigencia 

establecida en las presentes Bases, documentos y antecedentes que se entienden, para todos 

los efectos, forman parte integrante del Contrato. 

21.3.- Al momento de la firma del contrato el oferente adjudicado deberá acompañar la 

siguiente documentación: 

a.- Certificado de estado inscripción en Registro electrónico oficial de Proveedores de la 

Administración Pública en estado "Hábil" emitido el mismo día de la firma de contrato (si es 

persona natural o jurídica, además de todos los miembros de una Unión Temporal de 

Proveedores). 

b.- La Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pólizas de seguro, con fecha de emisión 

de, a lo menos, el mismo día de firma del contrato o bien una anterior; y con fecha de término 

como sea indicado en las mismas Bases de Licitación (si es persona natural o jurídica y si es 

U.T.P.). 

c.- Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actúa 

representada deberá acompañar mandato especial otorgado por escritura pública vigente en 

que conste la identificación del representante, como asimismo la gestión encargada (si es 

persona Natural). 

d.- Certificado de vigencia la Sociedad o E.I.R.L con una antigüedad no superior a 6 meses 

contados desde la fecha de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes Raíces o la 

institución que corresponda si la Sociedad se encuentra en un régimen especial (si es persona 

jurídica). 

e.- Escritura pública original o copia autorizada de la misma en que conste la personería del o 

los Representante(s) Legal(es) de la Empresa (si es persona jurídica). 
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f.- Escritura privada o pública, dependiendo del monto de la adquisición, en la cual conste el 

acuerdo de U.T.P. y en las condiciones exigidas en las presentes bases (si es Unión Temporal de 

Proveedores). 

El oferente adjudicado quedará exento de presentar la documentación exigida en las letras c), 

d) y e), cuando éstos se encuentren en los documentos acreditados en la información de 

Chileproveedores, sólo si se encuentran vigentes. 

21.4.- Si el adjudicatario no firma contrato: 

a. En caso de que el adjudicatario, sin justificación, no se presente a la firma del contrato 

dentro del mencionado plazo de 10 días hábiles administrativos, y/o no entregue la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectúe (según corresponda) su inscripción en el Registro 

electrónico oficial de Proveedores de la Administración Pública, dentro de los plazos 

respectivos, o no presente los documentos señalados en el punto anterior se procederá a 

invalidar la adjudicación por Decreto. En este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de 

readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado 

técnica/económicamente, y así sucesivamente. 

b. En caso de que el adjudicatario, no se presente a la firma del contrato por caso fortuito o de 

fuerza mayor, se podrá fijar un nuevo plazo de firma de contrato; se entenderá por causa 

constitutiva de caso fortuito o de fuerza mayor, la definición de contenida en el artículo 45 del 

Código Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir 

como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, 

etc.”. 

21.5.- Orden de Compra, La Orden de compra electrónica se generará sólo cuando sea 

recepcionado en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación, copia del 

Contrato firmado por ambas partes, con la respectiva Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato y Pólizas de seguro que correspondan. Luego se emitirá la correspondiente “Orden de 

compra” a través del Portal, la que deberá ser Aceptada a través de la misma plataforma por el 

proveedor adjudicado, antes de la presentación del primer estado de pago. 

21.6.- Plazo del contrato, la duración del contrato incluye desde la ejecución de la obra, hasta 

la liquidación de éste y devolución de la garantía por buena ejecución de la obra. 

21.7.- Falsedad de la información: Si se comprobase falsedad en la información contenida en la 

propuesta de algún oferente o en la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier 

otro documento solicitado para la firma del Contrato, la Municipalidad se reserva la facultad 

para hacer efectivas las garantías vigentes, además de hacer responsable al proponente por 

los daños y perjuicios que se deriven de la situación. En tal evento, el proponente no tendrá 

derecho a indemnización alguna. 

21.8.- Inicio de las Obras, empezará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha del acta de 

entrega de terreno. 

21.9.- Cesión del Contrato, La empresa adjudicataria NO podrá ceder ni transferir en forma 

alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé 

origen la presente licitación, para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo 

establecido en la ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de 

la factura. 

21.10- Modificaciones del contrato: Podrán efectuarse modificaciones al contrato en caso de 

presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no 

previstas, que hagan ineludible dicha modificación. En todo caso, ninguna modificación de 

contrato podrá afectar la naturaleza propia del proyecto formulado. 

Toda modificación que se realice deberá ser aprobada por Decreto e informada al mandante 

en un plazo prudente y razonable, de tal manera que no se altere la ejecución física o 

financiera del proyecto. 

21.11.- Término anticipado del contrato: En caso de incumplimiento de contrato por parte del 

contratista, o de incurrir en alguna de las causales que conforme a las bases y/o la normativa 

aplicable al contrato dan lugar a la terminación anticipada del mismo, corresponderá a la 

unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de 

éste, procederá conforme a la normativa aplicable al contrato, debiendo establecer 

procedimiento previo para otorgar conocimiento al contratista (79ter del Decreto N°250 que 

aprueba reglamento de Compras Públicas). 

21.11.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podrá ser dejado sin efecto por 

mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendrá derecho a 

indemnización. 

21.11.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario: 

21.11.2.1.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones de su oferta 

o de las obligaciones que impongan las Bases de Licitación o las que se asuman al suscribir el 

Contrato respectivo, dará derecho a la Municipalidad para rescindir administrativamente dicho 

contrato. 

21.11.2.2.- Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podrá resolverlo administrativamente y 

hacer efectiva las garantías, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del 

proponente, en caso de existir una o más de las siguientes causales: 
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a) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista, por atraso en la entrega de la 

obra, sobrepasara el 15% del valor del contrato. 

b) Si los servicios contratados no se hubieren realizado según lo establecido en Bases 

Administrativas, Especificaciones Técnicas y Contrato. 

c) En el evento que se haya hecho efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

d) No reemplazar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los casos requeridos. 

e) Si el proveedor adjudicado o alguno de los socios administradores, en caso de ser persona 

jurídica, fuera condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o tratándose de una 

Sociedad Anónima, lo fuera algún miembro de su Directorio o el Gerente. 

f) Si el proveedor adjudicado fuera condenado por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos años. 

g) Por insolvencia del proveedor adjudicado o someterse a convenio. La quiebra o extinción 

de la personalidad jurídica del concesionario determinará la resciliación del contrato, 

haciéndose efectiva la garantía respectiva. 

h) Por disolución de la Sociedad, tratándose de una persona jurídica, o por fallecimiento del 

contratista, si es persona natural. 

i) Si el Contratista fuere condenado por los delitos contemplados en de la Ley Nº20.393 sobre 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 

j) Si uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se retira de esta, y dicho 

integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta. 

k) Falsificar u ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera 

de sus miembros de la Unión Temporal de Proveedores. 

l) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no pueda 

continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos 

adjudicado. 

m) Disolución de la Unión Temporal de Proveedores. 

n) Por subcontratación del servicio materia del contrato, sin autorización previa y expresa de la 

I. Municipalidad de Parral. 

o) Si se constatara que el oferente adjudicado hubiese llenado en forma maliciosa el 

Formulario N°2 Declaración Jurada Simple de Experiencia, procederá a terminar 

anticipadamente el contrato. 

p) Si el Contratista no realiza el pago del derecho por permiso de edificación y/o no informa 

del pago realizado, al ITO de la Obra, en los plazos indicados (si corresponde). 

q) En los demás casos que autoriza la ley. 
 

El contratista deberá adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento de las 

obligaciones contraídas hasta el momento del término del contrato a satisfacción del 

mandante. 

21.11.3.- Término del contrato por fuerza mayor o caso fortuito: 

a) La Municipalidad de Parral podrá declarar el término anticipado de pleno derecho del 

contrato y proceder a su liquidación anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso 

fortuito calificada por la Municipalidad, se deba terminar definitivamente las obras del 

Contrato. Se entenderá por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definición 

de contenida en el artículo 45 del Código Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el 

imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc.”. 

b) En este caso la Municipalidad dará aviso por correo electrónico al Contratista, una vez 

producido el hecho, plazo en el cual ambas partes convendrán la forma y condiciones en 

que se terminarán los trabajos. 

c) En la liquidación del contrato se pagará al adjudicado hasta el último mes de trabajo 

realizado y hasta la fecha del aviso. 

d) La Municipalidad no pagará indemnización alguna al adjudicado, ni ninguna suma 

adicional a las señaladas por ningún concepto, pero se le devolverá las retenciones (si las 

hubiera) y garantías una vez que éste haya entregado los trabajos del Contrato realizados a 

plena satisfacción de la Municipalidad. 

e) También el adjudicado, podrá solicitar el término anticipado de contrato invocando causas 

de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

21.12.- Efectos de la terminación anticipada del contrato: 

21.12.1.- Resuelta la terminación inmediata o anticipada del contrato, se mantendrá su 

garantía para responder del mayor valor de la terminación de la obra, el que será de cargo del 

adjudicatario o cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad resultara de la terminación 

anticipada del contrato. La Unidad Técnica dentro de los 5 días hábiles siguientes a la total 

tramitación, deberá elaborar un acto administrativo fundado que resuelve la terminación 

anticipada del contrato, debiendo hacer efectivas las garantías del contrato, cuando 

corresponda. 
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21.12.2.- Perfeccionada la terminación anticipada del contrato, la Municipalidad llamará a una 

nueva licitación. 

21.12.3.- El mayor valor de la terminación anticipada del contrato, determinada por el nuevo 

contrato será de cargo del oferente adjudicado primitivamente. 

21.13.- Liquidación del contrato: Una vez realizada la recepción Definitiva y sin observaciones y 

dictado el Decreto Exento que así lo resuelva, por parte de la Inspección Técnica, 

corresponderá a la Dirección de Obras, proceder a la liquidación del contrato suscrito con el 

contratista, en un plazo no superior a 30 días corridos, a contar de la recepción definitiva de la 

obra y sin observaciones. 

Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, procederá la 

devolución al Contratista de la garantía por “Correcta Ejecución de la Obra”. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto de la 

liquidación con cargo, en caso de terminación anticipada. 

En todo caso, el término del contrato definitivo será aprobada por decreto fundado y será 

publicado en el sistema de información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 en 

relación con el artículo 6º del Reglamento de la Ley de Compras y Contratación Pública. 

21.14.- Subcontrataciones: 

21.14.1.- Se permitirá, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspección Técnica) subcontratar 

partes o partidas específicas de la obra, atendidos a factores de especialidad, hasta un 30%. 

Con cada estado de pago el Contratista deberá presentar original de Certificado de la 

Inspección del Trabajo de los subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni 

previsionales para con sus trabajadores. 

21.14.2.- El Contratista es el único responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos 

y accesorios que forman parte de los subcontratos. 

21.14.3.- Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, 

deben realizar las obras de instalaciones, deberán estar inscritos en el registro respectivo en la 

categoría correspondiente al tipo de obra. 

21.15.- Anticipos: No se considera anticipo. 

22.- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS, ITO: 

La supervisión técnica directa de la ejecución de la obra y demás actividades consideradas en 

el contrato, estarán a cargo de un profesional de Dirección de Obras Municipales designado 

mediante Decreto, en el momento de sancionar el contrato de obras respectivo; el ITO podrá 

solicitar el apoyo del autor del proyecto. El ITO será responsable de supervisar técnica y 

directamente la ejecución de las obras en sus distintas etapas y hasta su total terminación, así 

como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del 

contrato suscrito con el adjudicatario, conforme con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, y el Título 1, Capítulo 2, artículo 1.2.8, y el Capítulo 3, 

artículo 1.3.2 N°8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

22.1.- Será responsabilidad del ITO: 

a) La supervisión técnica directa de la ejecución de la obra y demás actividades consideradas 

en el contrato, estarán a cargo de un profesional de Dirección de Obras Municipales 

designado mediante Decreto, quien podrá solicitar el apoyo del autor del proyecto. 

b) Asimismo, el Inspector Técnico de Obras deberá participar de la Licitación correspondiente, 

en la elaboración de las respuestas a las preguntas y consultas que los oferentes realicen a 

través del foro de consultas, disponible en el Sistema (www.mercadopublico.cl). 

c) El Inspector Técnico de Obras, emitirá informes de supervisión a su superior jerárquico, dando 

cuenta de los estados de avance y verificar la correcta ejecución de las obras; formular 

todas sus observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de 

toda otra materia relevante a la ejecución del proyecto y aplicar cualquier multa, cuando 

sea necesario. 

d) En consecuencia, el I.T.O. estará facultado para rechazar resultados que no cumplan con 

las especificaciones pertinentes, suspender los trabajos cuando se compruebe 

incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o 

con peligro para personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le merezca duda la 

calidad de los trabajos y de los materiales utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y 

ordenar la paralización de las faenas, a costa del contratista adjudicatario, cuando no se 

hayan cumplido los requisitos especificados de ubicación, dimensiones y/o calidad de los 

materiales y trabajos ejecutados y cursar las multas que correspondan. 

e) El I.T.O. se preocupará que el avance de las obras se desarrolle en proporción al plazo de 

ejecución estipulado en el contrato, para cuyo objeto fiscalizará el avance real en relación 

con el avance contractual y deberá exigir al contratista las medidas necesarias para 

mantener el normal desarrollo de las obras. 

f) El Inspector Técnico de Obras enviará copia (papel o digital), a la Secretaría Comunal de 

Planificación de todos los antecedentes que respalden la ejecución de obras de la presente 

Licitación como: “Acta de entrega de terreno”, “copia de devolución de garantías”, 

“aumento o disminución de plazo y obras”, “informe simple de modificaciones o problemas 
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detectados durante la ejecución del proyecto”, “copia de actas de recepción provisoria y 

definitiva”, y sus respectivos Decretos y cualquier otra información relacionada con la Obra. 

g) Será responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato durante todo el período que dura la ejecución de las Obras y Recepciones 

correspondientes. La o las garantías deben cumplir con sus vigencias según lo establecido 

en las bases. 

22.2.-En caso eventual de licencia y/o vacaciones del I.T.O designado, será el Director de 

Obras Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual deberá ser decretado e 

informado al Encargado de la Obra. Dicho profesional contará con las mismas atribuciones que 

el titular. Es la contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad. 

22.3.- Esta Inspección Técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus 

obligaciones y de las responsabilidades que le corresponden. 

 

23.- LIBRO DE OBRAS: 

23.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

(OGUC), Título I, Capítulo 2, artículo 1.2.7. y Capítulo 3, artículo 1.3.2. N°10 del Decreto N°47 de 

1992 del MINVU, se deberá llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo manifold 

autocopiativo, del que sólo se podrá desprender el original para la Unidad Técnica y primera 

copia para el contratista, la segunda copia deberá permanecer en el libro  

23.2.- El libro de obras o Manifold deberá estar permanentemente en la obra durante la 

ejecución, bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejará constancia de: 

Las órdenes/instrucciones del I.T.O., de la Unidad Técnica, que dentro de los términos del 

contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma en 

que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas y/o 

prevencionista con la aprobación del ITO, cualquier otra comunicación de orden técnico que 

deba realizarse entre el Contratista y la Unidad Técnica y/o I.T.O. En la eventualidad que el ITO 

no tenga acceso al Libro de Obra, éste podrá notificar a través del correo electrónico, sin 

perjuicio que la permanencia del Libro de Obra debe permanecer en la Obra. 

23.3.- Este será el libro de comunicaciones, que es el único documento oficial donde deberán 

quedar estampadas las órdenes u observaciones de la U.T., así como las observaciones del 

propio contratista. 

Cualquier comunicación establecida a través de este libro, se considerará como oficial. Será 

responsabilidad del contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas 

de aseo y orden, asequibles al I.T.O. Las anotaciones en dicho Libro de Obras deberán indicar 

el nombre de quien la efectúa y estampar su firma. 

23.4.- Este Libro de Obras deberá estar siempre disponible, en forma expedita para uso del 

I.T.O., en caso contrario el contratista estará afecto a multa, conforme se señala en las 

presentes Bases. 

23.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes señalado, deben ser cumplidas por la 

contratista, dentro del plazo establecido por el I.T.O. y por el sólo hecho de anotarlas, el 

contratista se entenderá por notificado, sin que sea necesario requerir su firma o anuencia. 

23.6.- EL Libro de Obras deberá ser entregado a la Unidad Técnica al momento de la 

Recepción Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepción, cuando 

proceda; en todo caso deberá estar presente en la Obra hasta la Recepción Provisoria sin 

Observaciones; el no cumplimiento deberá ser sancionado con un 1‰ del monto del contrato 

por cada vez que se detecte su infracción, lo cual será informado por el Inspector Técnico 

mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrónico). Cualquier 

comunicación con el Contratista, posterior a la Recepción Provisoria sin Observaciones, deberá 

efectuarse mediante documento (oficio y/o correo electrónico). El tope de la multa indicada 

será hasta el 15% del valor del contrato. 

 

24.- DERECHOS AL SERVIU: será responsabilidad del contratista la tramitación, aprobación y el 

pago de derechos al SERVIU el que corresponde a 10,73 UF, deberán ser costeados por el 

contratista con cargo al proyecto, por lo que al momento de ofertar deben incluirlos en el 

Presupuesto Detallado de su oferta. 

 

25.- ENTREGA DE TERRENO: 

25.1.- Totalmente tramitado el Decreto que aprueba el contrato, éste será puesto en 

conocimiento del adjudicatario y de la DOM. El contratista  dispondrá de un plazo de 4 dias 

hábiles para iniciar la tramitación ante el SERVIU (Ingreso de grantía 107,25 UF y pago de 

Derechos de Inspección 10,73 UF), cuncluida dicha tramitación, se procederá por parte del 

Inspector Técnico de Obras la fiscalización de la ejecución de las obras coordinará con el 

contratista la fecha en que se procederá a la Entrega de Terreno, la que deberá ser dentro de 

los 5 días hábiles administrativos siguientes a la firma del contrato, o a la total tramitación del 

permiso de edificación, cuando corresponda. 

25.2.- El contratista deberá entregar en esta oportunidad, la Carta Gantt, del plazo en el cual 

se ejecutará el proyecto (la carta Gantt no tiene formato establecido, por lo que debe ser 
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propuesta por el Contratista, debe ser semanal e incluir todas las partidas del presupuesto 

detallado y debe ser coincidente con el plazo de ejecución del proyecto), debidamente 

fechada y firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), según 

corresponda; entrega que debe quedar establecida en Acta. 

25.3.-Se levantará un “Acta de Entrega de Terreno”, la cual deberá ser firmada por la Unidad 

Técnica y el proponente adjudicado; además constará la entrega del pago del permiso de 

edificación, Currículum y copia de Certificado de título del Profesional a cargo de la obra, otros 

antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra, en su caso según 

corresponda. De todo ello se dejará constancia, además en el Libro de Obra. 

25.4.- Sólo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podrá ser extendido, para lo cual 

el I.T.O informará por escrito a la Alcaldesa o a quien la Subrogue, con copia a la Secretaría 

Comunal de Planificación y al Oferente adjudicado, donde se indicará el nuevo plazo para la 

entrega del terreno. 

25.5.- El permiso de edificación será tramitado por la SECPLAN y será el Contratista el 

encargado de realizar el pago, con cargo al proyecto, y tendrá como plazo para ello hasta 

antes de la entrega de terreno. Si en dicho plazo y sin previa justificación, el contratista no 

hubiese realizado el pago, el municipio quedará facultado para dar término anticipado al 

contrato(cuando corresponda). 

25.6.- Con todo, el Contratista contará con 3 días hábiles, a contar del envío de comprobante 

de pago del permiso de edificación, para proceder al pago de este derecho en la Tesorería 

Municipal; El mismo día de cumplido lo anterior, deberá entregar copia del pago realizado, al 

ITO de la Obra, para que éste prepare el Acta de Entrega de Terreno. 

 

26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OBRA: 

26.1.- Los trabajos estarán a cargo de un profesional competente en el área de la 

construcción (Ingeniero Civil y/o Constructor Civil), deseable con experiencia en ejecución de 

trabajos similares a los que se licitan, quien velará por el estricto cumplimiento del contrato, 

especificaciones técnicas y prácticas del buen construir. 

26.2.- El profesional deberá contar con la responsabilidad y representación del contratista para 

hacer efectivas las instrucciones del Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad. 

26.3.- El profesional deberá estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de 

Obras de la Municipalidad. 

26.4.- En caso que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, 

vacaciones u otra razón), el Contratista deberá informar por escrito, con 1 (un) día hábil antes 

que se produzca el cambio, al Inspector Técnico de Obras, adjuntando datos (nombre, 

Currículum y Certificado de Título) del nuevo Encargado de la Obra, indicando además el 

plazo durante el cual ejercerá dichas funciones.  

26.5.- El Profesional a cargo de la Obra deberá contar con servicio expedito de comunicación, 

de manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante celular o teléfono fijo, 

correo electrónico, por el I.T.O. 

26.6.- Además, se exigirá al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los trabajos, 

por lo que será de su responsabilidad, la planificación financiera y física del contrato, 

debiendo dar cumplimiento a los plazos pactados. 

26.7.- El Inspector Técnico podrá solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en caso de 

que no sea idóneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de 

obras, cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

 

27.- AMPLIACION DE PLAZO: 

27.1.- La Unidad Técnica resolverá sobre las ampliaciones del plazo original establecido en el 

contrato, siempre que éstos no se modifiquen de manera significativa y no superen el 30% del 

plazo original de la obra y solo en casos especiales, plenamente fundados. Se deberá informar 

al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los 5 días hábiles desde la 

fecha de su otorgamiento. 

27.2.- Podrá ampliarse el plazo del Contrato a petición del adjudicatario, por caso fortuito 

debidamente fundamentados y acreditados por éste, lo que será verificado por la Unidad 

Técnica y sólo por el plazo que ésta determine; debiendo solicitarla por escrito, a la unidad 

técnica. 

Serán requisitos indispensables para cualquier aumento de plazo solicitado por el contratista: 

a. Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el 

cumplimiento del Contrato dentro de los plazos establecidos y/o en casos especiales, 

plenamente fundados. 

b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo original, 

fundamentando las causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y presentando 

un nuevo programa de recepción de la ejecución de los servicios (Carta Gantt),si fuese 

necesario. 

c. Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del 
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contratista son causa de dicha ampliación. 

27.3.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluación para la adjudicación del 

proyecto, solo en casos especiales, plenamente fundados, la Unidad Técnica podrá otorgar 

ampliación de plazo de ejecución de las obras. La Solicitud de aumento de plazo, 

debidamente fundada, será dirigida a la Alcaldesa y deberá ser ingresada por el Contratista 

en la Oficina de Partes de la Municipalidad, a lo menos 10 días antes del vencimiento del plazo 

original de ejecución, deberá incluir copia a la Inspección Técnica. 

27.4.- Sobre ella recaerá informe del I.T.O, el que se pronunciará sobre los fundamentos 

invocados. Fundado en el referido informe, la Unidad Técnica resolverá, si procede, la 

aceptación o rechazo de la solicitud de aumento de plazo, indicando, en caso favorable, el 

mayor plazo que considera prudente otorgar. 

27.5.- La Inspección Técnica deberá informar la resolución adoptada, a fin de considerar dicha 

modificación en la programación financiera de la inversión. 

27.6.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un número entero, deberá aproximarse al 

número superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al menor si el decimal es 

inferior 0,50. 

27.7.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado deberá adjuntar nueva garantía de 

Fiel Cumplimiento de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes Bases 

Administrativas, respecto a la vigencia mínima de la garantía. 

27.8.- La Municipalidad tiene derecho a ordenar la paralización de la obra, cuando no haya 

fondos disponibles para llevarla adelante, o cuando así lo aconsejen sus necesidades; lo 

anterior deberá ser comunicado al contratista por escrito. Tal situación no dará al contratista 

derecho a indemnización alguna. 

 

28.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS EXTRAORDINARIAS: 

28.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de 

adjudicación, la Unidad Técnica podrá solicitar, a la fuente de financiamiento, complementar 

dicha iniciativa mediante la ejecución de aumentos de obras y obras extraordinarias, la cual 

debe ser presentada antes del término del plazo contractual del proyecto. 

28.2.- Las obras extraordinarias o no consideradas en el proyecto licitado, son aquellas que se 

requieran para complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el proyecto, 

para el término satisfactorio de la obra. Estas serán evaluadas por la Unidad Técnica y estarán 

sujetas a la aprobación de la fuente de financiamiento. 

28.3.- Todas estas modificaciones deberán ser aprobadas por Decreto, modificándose el 

contrato principal. Toda modificación propuesta deberá ser complementada con planimetría, 

especificaciones y presupuestos correspondientes, debidamente firmados por la empresa 

contratista. 

28.4.- El aumento de plazo a que dé lugar, esta modificación, no estará sujeto a tope de plazo 

referido en el N°27.1, de estas bases. 

 

29.- FORMA DE PAGO: 

a) El valor del contrato se cancelará mediante estados de pago mensuales, por el 100% de 

avance físico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningún caso el monto 

total a cancelar podrá ser superior al equivalente al avance físico efectivo de la obra. 

b) Los Estados de Pago serán considerados como abonos parciales que efectúa la unidad 

técnica durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendrán carácter de un 

pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada. En 

ningún caso se estimarán estos pagos provisorios como aceptación por parte de la 

Municipalidad de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual 

corresponde dicho abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales 

incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad. 

c) En todo caso, el último estado de pago, no podrá fijarse antes de la recepción  provisoria de 

las obras y no podrá ser inferior al 5% de la obra. 

d) Cada Estado de Pago deberá ser visado por el ITO. El contratista debe indicar en cada 

estado de pago el avance de la obra y debe ser entregado según se indica en las presentes 

Bases. 

e) Los Estados de Pago no deberán acompañarse con Factura alguna, la que solamente 

podrá ser emitida y entregada por el Contratista, cuando sea autorizada y requerida 

formalmente por el Inspector Técnico de la Obra, una vez aprobado el estado de pago por el 

ITO, si la emisión se efectúa antes del requerimiento, será rechazada. 

f) Se establece como instrucción básica que la factura deberá ser extendida del siguiente 

modo: 
 

 Fecha : Igual o superior a fecha de autorización de emisión, realizada por el 

I.T.O. 

 Nombre : Ilustre Municipalidad de Parral 

 Rut : 69.130.700-k 
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 Direcció

n 

: Dieciocho N°720 

 Monto : Neto, IVA y Total 

 Glosa : Indicar identificación de la Obra, Nº de Orden de compra, Estado de 

Pago. 
 

g) No se podrá presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por 

fabricación de elementos prefabricados. 

h) Finalizado el plazo contractual no se cancelarán estados de pago hasta la Recepción 

Provisoria sin observaciones, correspondiendo pagar el último estado de pago contra Decreto 

de Recepción Provisoria. 

 

29.1. ESTADO DE PAGO, el que estará conformado por los siguientes documentos: 

a).-Documentos exigidos para el primer estado de pago. 

- Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago. 

- Acta de Entrega de Terreno. 

- Contrato de Obra y Decreto que lo aprueba. 

- Carátula debidamente suscrita por el Contratista, consignando a lo menos, lo siguiente: 

fecha del estado de pago, nombre del proyecto indicando si es obra o consultoría, fecha 

de inicio y término contractual, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de 

contrato (los que deben haber sido autorizados por el Mandante), avance físico 

acumulado, avance financiero acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), 

detalle de anticipos y multas, si las hubiera. 

- Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral.  

- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, 

del contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 

- Certificado presencial de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) 

emitido por la Dirección del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 

- Copia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme lo indicado en Bases 

Administrativas. 

- Fotografía del letrero instalado en obra. 

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas más relevantes, el cual debe tener 

coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago. 

b).-Documento exigidos para estados de pago posteriores. 

- Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago. 

- Modificación de Contrato de Obra (Si lo hubiera) y Decreto que lo Aprueba. 

- Carátula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el Contratista, 

consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del proyecto 

indicando si es obra o consultoría, fecha de inicio y término contractual, monto del contrato, 

aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido autorizados por el 

Mandante), avance físico acumulado, avance financiero acumulado, (a la fecha de estado 

de pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera. 

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo 

monto total debe ser coherente con el programa de caja. 

- Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral. 

- Formulario de Estado de Pago con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad 

Técnica. 

- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, 

del contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 

- Certificado presencial de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) 

emitido por la Dirección del Trabajo, del contratista y el subcontratista , si lo hubiera. 

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas más relevantes, el cual debe tener 

coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago. 

c) Documento exigidos para el último estado de pago. 

- Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago. 

- Modificación de Contrato de Obra (Si lo hubiera) y Decreto que lo Aprueba. 

- Carátula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el Contratista, 

consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del proyecto 

indicando si es obra o consultoría, fecha de inicio y término contractual, monto del contrato, 

aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido autorizados por el 

Mandante), avance físico acumulado, avance financiero acumulado, (a la fecha de estado 

de pago anterior), detalle de anticipos y multas, si las hubiera. 

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo 

monto total debe ser coherente con el programa de caja. 

- Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral. 

- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, 

del contratista y el subcontratista. , si lo hubiera 
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- Certificado presencial de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) 

emitido por la Dirección del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 

- Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecución de cada una de las 

obras, si corresponde, del último mes en que tuvo trabajos en su obra, hasta la fecha del 

acta de recepción provisoria. 

- Set de fotos que grafique el avance de las partidas más relevantes, el cual debe tener 

coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago. 

- Acta de recepción de las obras. 

- Decreto que aprueba el acta de recepción provisoria. 

- Documento que acredite la Recepción Municipal de la obra. 

- Garantía de Buena Ejecución de la Obra. 

- Recepción SERVIU. 

 

La Municipalidad no tendrá responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de 

pago, originada por no haberse presentado éstos en la Unidad Técnica en la forma y con los 

requisitos establecidos. 

 

29.2.- FACTURACIÓN Y PAGO 

Para dar curso al respectivo pago, la Unidad Técnica, deberá remitir al Departamento de 

Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, la siguiente documentación: 

- Acta de Entrega de Terreno. 

- Contrato de Obra y Decreto que lo Aprueba. 

- Órden de Compra. 

- Factura. 

- Carátula firmada por el I.T.O designado y por el adjudicatario. 

- Copia de la Garantía por Fiel cumplimiento de contrato (Solo para el 1° estado de pago). 

Copia de la Garantía por Buena Ejecución de la Obra (Solo para el último estado de 

pago). Copia de las garantías generadas por modificaciones de Contrato (Cuando 

proceda) 

- Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, 

del contratista y el subcontratista. , si lo hubiera. 

- Certificado presencial de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) 

emitido por la Dirección del Trabajo, del contratista y el subcontratista, si lo hubiera. 

- Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo 

monto total debe ser coherente con el programa de caja. 

30.- FACTORING. 

30.1.- El Oferente podrá ceder las Facturas (Factoring), y dicha cesión se entenderá válida una 

vez que éstas se encuentren irrevocablemente aceptadas por la Municipalidad, conforme se 

establece en el artículo 3° y los siguientes de la Ley N°19.983 que regula la transferencia y 

otorga mérito ejecutivo a las facturas. 

30.2.- La Municipalidad cumplirá con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por 

el contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente la sesión y no existan 

obligaciones y multas pendientes. El contratista deberá preocuparse que la Unidad Técnica del 

contrato tome conocimiento oportunamente de tal situación. 

30.3.- Se entenderá que la información es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos 

razonables que permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad 

del cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 días se conviene que se 

entenderá oportuna aquella información realizada al menos con 15 días de anticipación a la 

fecha de pago. 

30.4.- Se conviene entre la I. Municipalidad de Parral y la empresa, Contratista o Concesionario 

(según corresponda), que cualquier situación que altere el sistema de pagos convenido entre 

las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificación legal sobre el 

cesionario del crédito, deberá estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, 

Asesoría Jurídica y la Dirección de Finanzas, a fin de permitir adoptar las medidas 

administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes, en cumplimiento 

de la Ley. 

 

31.- MULTAS: 

a. La Municipalidad se reserva el derecho a cobrar multas en caso de incumplimiento por 

parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el 

contrato, según como lo que establece la Ley Nº19.886 artículo 79 TER del Reglamento de 

Compras Públicas. 

b. Las multas serán aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de 

órdenes, en el que indicará el tipo y el monto de la multa, además de las razones por las 

cuales se incurre en la sanción, lo que se notificará de inmediato al proveedor adjudicado 
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mediante anotación en el Libro de obras. Cumplido el plazo otorgado por el ITO para 

subsanar la falla o falta se constituirá en el lugar y verificará si se han subsanado o no las 

observaciones realizadas, si éstas no han sido resueltas, se procederá a la aplicación de la 

multa. 

c. Luego, dicho acto será sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad Técnica 

Municipal. 

d. La multa correspondiente será rebajada administrativamente del pago respectivo o será 

cobrada con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo de 30 

días corridos contados desde el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo y/o 

desde que se incurra en el retardo indebido en la realización de actividades. Previo 

reemplazo del documento original de garantía. 

e. Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica deberá notificar por carta certificada o 

correo electrónico, al contratista la resolución que la disponga, y sólo podrá hacerla 

efectiva una vez que ésta se encuentre ejecutoriada. 

f. El adjudicatario podrá recurrir a las vías de impugnación establecidas en la Ley Nº19.880, 

sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

Administración del Estado, por aplicación de multa. 

g. Toda multa aplicada será informada en la plataforma www.mercadopublico.cl en la ID 

correspondiente, “Comportamiento Contractual  Base”. 

31.1.- Aplicación de multas: 

31.1.1.- El contratista incurrirá en una multa equivalente al tres por mil diario, aplicados sobre el 

monto del contrato respectivo, por cada día corrido de atraso en la terminación de la obra, 

por un período de 15 días; Posterior a este plazo se hará efectiva la Garantía y se procederá a 

dar término al contrato. 

El atraso de una obra será la diferencia expresada en días corridos que exista entre el término 

del plazo establecido en el contrato, más las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, 

y la fecha en que verificada la conclusión de las obras materia del contrato se dé curso, por la 

Unidad Técnica, a la solicitud de Recepción Provisoria de las mismas.  

La multa regirá desde el día siguiente a la fecha de término del contrato o del plazo concedido 

para subsanar las observaciones, si las hubiere. 

31.1.2.- Falta de cumplimiento del sistema de gestión para empresa contratista, cuyos montos 

se señalan en ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de 

licitación. 

31.1.3.- Si el evento detectado que establece el “Sistema de Gestión” permanece por más de 

un día y no es corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en 

prevención de riegos,  solicitará a la Unidad Técnica, la aplicación adicional de una Multa de 1 

U.T.M por cada día de incumplimiento, esta multa se descontará conjuntamente con la multa 

que establece el sistema de gestión en el próximo estado de pago. 

31.1.4.- Atraso en la entrega de las garantía estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva 

las garantías vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicará una multa a beneficio de 

este servicio municipal de 3 UTM por cada día de atraso. 

31.1.5.- Hacer uso del terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte de la Dirección de 

Obras - Multa de 3 UTM por día. 

31.1.6.- El incumplimiento de cada orden o instrucción del Inspector Técnico, debidamente 

consignada en el Libro de Obras, será sancionado con una multa diaria aplicada 

administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 2 U.T.M. (Unidad Tributaria 

Mensual), por cada día de incumplimiento, la que se computara hasta el día que el contratista 

informe  del cumplimiento de la Orden y esta sea verificada por la Unidad Técnica, y por cada 

evento. 

31.1.7.- No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas y bases 

Administrativas del proyecto: 1‰ (uno por mil) del valor del contrato por cada incumplimiento. 

31.1.8.- Modificación de los planos sin previo Vº Bº de la ITO y profesionales que realizan el 

diseño: 1‰ (uno por mil) del valor del contrato. 

31.1.9.- No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 días corridos desde la entrega 

de terreno: 1 U.T.M., por cada día de atraso. 

31.1.10.- No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1‰ (uno por mil) del valor 

del contrato, por cada dos días de atraso. 

31.1.11.- Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa físico: 1‰ (uno por mil) del 

valor del contrato, por cada dos días de atraso. 

31.1.12.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el día y hora fijado para ello: 1‰ (uno por 

mil) del valor del contrato, por cada día de atraso. 

31.1.13.- No iniciar las obras en un plazo máximo de 20 días corridos, a contar de la fecha de 

entrega de terreno: 1‰ (uno por mil) del valor del contrato, por cada día adicional de atraso. 

31.1.14.- Paralizar las Obras por más de 5 días corridos sin causa debidamente justificada: 2‰ 

(dos por mil) del valor del contrato, por cada día adicional de atraso. 

http://www.mercadopublico.cl/
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31.1.15.- No mantener el Libro de Obras a disposición de la Inspección de la Obra hasta la 

Recepción Provisoria sin Observaciones: el no cumplimiento deberá ser sancionado con un 1‰ 

(uno por mil) del monto del contrato por cada vez que se detecte su infracción. 

31.1.16.- Si el Contratista no cumple con el plazo concedido para subsanar las observaciones 

realizadas a la Recepción Provisoria, incurrirá en una multa de 2‰ (dos por mil) del valor del 

contrato por cada día de atraso. 

31.1.17.- La no presentación de alguno de los antecedentes requeridos para la Recepción 

Provisoria de la obra, dará derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 

2‰ (dos por mil) del valor del contrato, con un máximo de 30 días, después del cual se 

procederá al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontará del último 

Estado de Pago o de las garantías existentes. 

31.1.18.- La reiteración de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, serán causal para 

aumentar al doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitará el contrato. 

31.2.- Apelación a una multa: 

El contratista podrá reclamar ante el representante de la Unidad Técnica, por escrito y dentro 

del plazo de 5 días hábiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la 

prestación del servicio o sobre otros aspectos del contrato. Copia del reclamo deberá ser 

puesto en conocimiento de la Alcaldesa, dentro del tercer día hábil de presentado junto con 

un informe elaborado por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolverá breve y 

sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el Ingreso a la 

Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la 

sanción, de acuerdo al informe de la Inspección del Servicio. La determinación del Alcalde 

deberá notificarse, por escrito, al contratista. 

En dicha apelación deberá informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, 

la deficiencia y qué procedimiento se utilizó para superar la situación, ya sea intentando evitar 

o disminuir la deficiencia. 

31.3.- Aceptación de la apelación: 

La apelación se realizará por multa en forma individual y la aceptación significará desestimar 

completamente la aplicación de la multa al contratista. 

Se aplicará este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es 

responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan 

completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminución de efectos 

negativos. 

31.4.- Pago de las multas: 

Las multas señaladas se aplicarán, sin forma de juicio, por vía administrativa, y se descontará 

del Estado de Pago o de las Garantías del Contrato, si estos no fueren suficientes. Previo 

reemplazo del documento original de garantía. Las multas se descontarán del estado de pago 

siguiente al de la aplicación de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, 

mediante las acciones legales que procedan. 

31.5.- Tope para la aplicación de las multas: 

Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sobrepasara el 15% del valor del 

contrato, procederá la liquidación anticipada del Contrato. 

 

32.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

El Contratista deberá tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la 

zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las normas generales de 

medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la 

Inspección Técnica. 

32.1.- AIRE 

32.1.1.- En virtud del D.S. N°144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, 

polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y 

actividades en general, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen daño al 

medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista deberá 

implementar todas las medidas necesarias tales como: utilización de maquinarias con 

tecnologías limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado, riego de áreas 

de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inertes, entre otras. 

32.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se 

ejecuta el proyecto sea declarada en situación de alerta, preemergencia o emergencia 

ambiental, se deberán intensificar las medidas de mitigación establecidas en las presentes 

Bases. 

32.1.3.- El Contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberá 

regar constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminación por partículas 

en suspensión o el levante de polvo. 

Estará estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acción que pueda perjudicar la 

higiene ambiental o sanidad del sector. 
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32.2.- RUIDO 

32.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 

dB(A), medidos en la fachada de la vivienda más cercana, no se podrán realizar trabajos en 

horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas. 

32.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección 

adecuada a los trabajadores a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello, debe 

cumplir con lo dispuesto en el DS N°594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los Lugares de Trabajo". 

 

32.3.- MOBILIARIO Y JARDINES. 

34.3.1.- El contratista cuidará de hacer el menor daño posible a los árboles y jardines en 

general, así como mobiliario y aceras existentes, a conservarse según proyecto, los cuales una 

vez finalizada la obra deberán estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en 

que se encontraban. 

32.3.2.- El contratista deberá contar con la autorización escrita de la I. T. O. antes de proceder a 

derribar algún árbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro 

fotográfico o de video de los sectores antes de su intervención. 

32.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, deberá tener especial cuidado en causar 

las menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados 

con la obra se vean afectados por ella. 

32.3.4.- El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las 

respectivas Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o 

reposición de especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda. 

32.4.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

32.4.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que 

dichos volúmenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de 

almacenamiento del contratista. No se permitirá ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos 

de las faenas y el N° adecuado de camiones y máquinas pesadas. 

32.4.2.- No se permitirá el almacenamiento de material alguno fuera de los límites establecidos 

por los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraído de la obra 

deberá ser retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a 

incorporarse a la obra deberá ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, 

siempre que sea posible. Se deberá indicar el lugar de destino de los escombros. 

32.4.3.- De ser procedente, se deberán entregar todos los sumideros existentes en el área de 

trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales orgánicos, etc. Lo que 

debe asegurar el escurrimiento de las aguas. 

32.5.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

32.5.1.- La Empresa adjudicada deberá cumplir con las disposiciones, según corresponda. Para 

evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehículos de transporte deberán contar 

con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O deberá ordenar el retiro de los 

camiones que no cumplan con esta disposición. (Si corresponde) 

32.5.2.- La I.T.O. deberá ordenar la recuperación de aquellas áreas que hayan sido 

innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. 

32.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o 

peligrosas tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitúmenes y todo tipo de 

materiales clasificados como riesgosos y peligrosos, deberá cumplir con la normativa vigente. 

32.5.4.- No se permitirá el almacenamiento de materiales en la vía pública, a menos que sea 

autorizado expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningún caso podrán ser del tipo 

proyectables. 

 

33.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, SEGÚN CORRESPONDA: 

33.1.- Suspensión del servicio de energía eléctrica: El contratista deberá programar y ejecutar 

los trabajos, minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los sistemas 

eléctricos. Los períodos de corte del suministro eléctrico para la ejecución de los trabajos, 

deberán ser solicitados, con a lo menos tres días hábiles de anticipación, al Inspector Técnico y 

ejecutados en el plazo autorizado. 

33.2.- Reparación de daños: todo daño a las instalaciones existentes, derivado de la ejecución 

de las obras, será de exclusiva responsabilidad del contratista y serán de su cargo por lo que 

deberá proceder a su inmediata reparación; de no hacerlo, el mandante se reserva el derecho 

de encomendar la reparación a otros, siendo los costos respectivos de cargo del contratista los 

que se descontarán del valor total del contrato. 

33.3.- Protección de las obras existentes: deberán respetarse las instalaciones subterráneas o 

superficiales cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y colindantes, viales e 

instalaciones adyacentes, evitando que sufran daños. Por consiguiente, en su oferta, los 

proponentes deberán considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las 

tuberías, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar. 

33.4.- Redes de agua potable y alcantarillado: será de cargo del contratista dar aviso al servicio 
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municipal de agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de cañerías, 

empalmes de agua potable y alcantarillado con motivo de la ejecución de los trabajos. El 

costo de la reparación será de cargo del contratista y será de su responsabilidad, la 

tramitación de los pagos correspondientes al servicio municipal. 

Cualquier modificación o traslado de redes que sea necesario realizar con motivo de la 

ejecución de los trabajos, deberá presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los planos 

correspondientes, junto con la carta correspondiente de solicitud de ampliación de plazo. Se 

revisará la documentación y dará su Vº Bº para que sea aprobada. 

33.5.- Actividades contaminantes: el contratista deberá respetar la reglamentación vigente 

sobre emisión de contaminantes y ruidos, además deberá controlar la emisión de polvo en las 

faenas de excavación, transporte de materiales y excedentes de excavación, y limpieza, entre 

otros. 

33.6.- Cierres Provisorios: Los cierres provisorios de obras deberán ejecutarse conforme lo 

señalen las EE.TT. 

 

34.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS 

34.1.- La observación y control de la implementación de las medidas de seguridad en la obra 

serán responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, según sea el caso. 

34.2.- El adjudicatario será responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la 

recepción de las obras, de la vigilancia de éstas, de la protección y seguridad del público y de 

las personas que trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse 

involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras. 

34.3.- Para este efecto, además de los seguros contratados, según lo exigido en esta licitación, 

el Contratista deberá cumplir las leyes y reglamentos sobre prevención de riesgos de la 

legislación chilena que sean aplicables a la ejecución de las obras, debiendo además 

contemplar un Plan de Prevención de Riesgos.  

34.4.- Será responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con la seguridad 

adecuada. 

34.5.- El adjudicatario deberá velar por el correcto uso de los elementos de protección 

necesarios para el personal que trabaje en las faenas. 

34.6.- Estas disposiciones regirán tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas 

de la obra, siendo la Empresa Contratista la única responsable. Además, proveerá y mantendrá 

a su cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de señalización y  prevención. 

34.7.- Asimismo, proveerá y supervisará, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos 

y porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante deberá ser previamente 

informado y aprobado por la I. T. O. 

 

35.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS 

35.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcción y que deberán ser 

considerados en la elaboración de este plan, son: 

Riesgos de accidentes en la vía, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de 

materiales peligrosos, riesgos de incendios en el área de faenas, riesgos por manejo de 

materiales explosivos, riesgos de eventos naturales. 

35.2.- El adjudicatario deberá prever un plan de riesgos, para lo que deberá tomar medidas 

concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de 

Construcción de la Asociación Chilena de Seguridad o entidad similar y deberá explicitar, a lo 

menos, lo siguiente: 

 Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención 

de las condiciones de seguridad. 

 Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario). 

 Medidas de Seguridad y Vigilancia. 

 Medidas de prevención de incendios y otros. 

 Medidas de mantención de las distintas instalaciones. 

 Medidas de aseo de las distintas instalaciones. 

 Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de 

cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino. 

 Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el área de la obra. 

 Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberán señalar la forma en que se 

intervendrá eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del 

proyecto o actividad. 

 Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el 

medio ambiente. 

 

Antes de iniciar la construcción, el contratista deberá disponer de actividades de capacitación 

de sus trabajadores en: 

 Correcto uso de elementos de protección personal. 

 Procedimientos en caso de accidente en vehículo 
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 Manejo seguro 

 Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalación de faenas, de explotación 

de empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos. 

 Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas. 

 

36.- PERSONAL DIRECTO 

36.1.- El número de trabajadores que se contrate para las obras deberá tener relación con la 

cantidad y tipo de obras por ejecutar. 

36.2.- El contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la 

Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan 

los subcontratistas con sus trabajadores. 

36.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el 

contratista, deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el 

contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá 

vínculo alguno con la Unidad Técnica. 

 

37.- MODIFICACIONES DE PROYECTO: 

37.1.- Toda modificación, actualización, complementación o mejoramiento que se plantee a 

los diversos proyectos de Ingeniería contemplados en la licitación, sólo podrán llevarse a cabo 

previa aprobación de dicha modificación por parte de la SUBDERE, previo informe técnico del 

I.T.O. 

37.2.- El Contratista no podrá hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos, 

especificaciones, instrucciones de fábrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato. 

37.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, deberá ponerla oportunamente en 

conocimiento de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, según sean sus 

características, pero cualquier modificación debe contar con la autorización del Municipio, 

previo informe técnico del I.T.O. 

38.- RECEPCION DE LAS OBRAS: 

38.1.- Recepción Provisoria de obras, según corresponda: 

a).- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentará por escrito a la 

Unidad Técnica, la solicitud de Recepción Provisoria de las obras. Esta solicitud deberá ser 

ingresada en Oficina de Partes de la D.O.M., dirigida al Director de Obras Municipales. De la 

solicitud y el Acta de Recepción de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras. No se 

permitirá la solicitud de recepción si se constata que aún faltan partidas por ejecutar. 

b).- Para tramitar la recepción provisoria deben estar cursados los estados de Pago a 

excepción del último, según se establece en las Bases, en cuanto a que el último Estado de 

Pago, no podrá cursarse antes de la recepción provisoria de las obras. 

c).- La recepción provisoria será efectuada por una Comisión de Inspección Técnica de Obras 

designada por Decreto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases 

Administrativas, de esto se deberá levantar un Acta, dejando constancia que recibe 

provisoriamente la obra. Esta Acta deberá ser suscrita, a lo menos, por la Comisión de 

Inspección Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal. 

d).- Dicho documento deberá ser Aprobado mediante Decreto y la Inspección Técnica deberá 

enviar copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepción Provisoria y su respectivo 

Decreto), a la Secretaría Comunal de Planificación. 

e).- La Recepción Provisoria podrá ser con observaciones, las cuales deberán ser subsanadas 

por el Contratista en un rango de plazo de 5 a 20 días hábiles que la I.T.O fundadamente 

determine, dependiendo de la naturaleza y cantidad de la observación. De todas formas, este 

plazo podrá ser mayor en caso de que lo solicite el contratista fundadamente. 

Si el Oferente no cumple con este plazo incurrirá en una multa de 2‰ (dos por mil) del valor del 

contrato por cada día de atraso. 

38.1.1.- Documentos para la Recepción provisoria de obras (según corresponda): 

38.1.1.1.- Será obligación del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los 

originales y una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en 

el curso de los trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como 

asimismo, será de responsabilidad del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras. 

38.1.1.2.- Junto con la solicitud de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los 

siguientes documentos y antecedentes que serán requisito para que se proceda a la 

Recepción Provisoria y que son de responsabilidad de él tramitarlos: 

a) Solicitud de devolución de la garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato. 

b) Certificado de Recepción Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene Ambiental 

que exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde. 

c) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de 

obras nuevas o complementarias, los cuales deberán ser remitidos formalmente al 

proyectista. 
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d) Certificado de la Dirección del Trabajo vigente, correspondiente a su dirección comercial, 

que acredite el estado de la situación previsional y laboral, del contratista y el subcontratista, 

en su caso, para con sus trabajadores, del último mes en que tuvo trabajos en su obra, debe 

indicar el nombre de la obra. 

38.1.1.3.- Se le otorgará al oferente un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la fecha 

de Recepción Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspección Técnica, de lo 

contrario no se podrá decretar el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones. 

38.1.1.4.- La no presentación de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, 

dará derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 2 por mil del valor del 

contrato por día, con un máximo de 30 días, después del cual se procederá al finiquito del 

contrato por incumplimiento. Esta multa se descontará del último Estado de Pago o de las 

garantías existentes. 

 

38.2.- Recepción Municipal del permiso (si corresponde): 

38.2.1.- El contratista tendrá la obligación de tramitar y solicitar el Certificado de Recepción 

Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisión de Inspección 

Técnica de Obras. 

38.2.2.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrirá en una multa equivalente al 2‰ 

(dos por mil) del valor del contrato, por cada día de atraso, las que se descontarán del último 

estado de pago, o de las garantías existentes, según corresponda. 

38.2.3.- La Recepción Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelación 

del último Estado de Pago. La tramitación del expediente de recepción municipal debe ser 

realizada dentro del plazo contractual. 

 

38.3- Recepción Provisoria de obras con observaciones (si corresponde): 

38.3.1- La verificación de la obra por la comisión de recepción podrá ser con observaciones, 

ésta dará curso a la recepción provisoria con observaciones y elaborara una “Acta de 

Recepción con observaciones”, proponiendo un plazo para que el contratista subsane y 

ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine. 

38.3.2- Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo máximo fijado se aplicará una 

multa de 2‰ del valor del contrato por cada día de atraso. 

38.3.3- Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará 

nuevamente las recepción al inspector técnico, quien verificará su término e informará a la 

comisión para que ésta proceda a efectuar la recepción provisoria, fijando como fecha de 

término de  la obra, la indicada por el inspector técnico en el informe a que se refiere el inciso 

primero del presente artículo, adicionada con el plazo que el contratista empleó en ejecutar 

las reparaciones, plazo este último que deberá ser certificado por el propio técnico. 

38.3.4- En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos 

defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el I.T.O.+ 

 

38.4.- Recepción Definitiva de la obra, (según corresponda): 

38.4.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, el 

Contratista pedirá a la Municipalidad, por escrito, la Recepción Definitiva de la Obra y 

devolución de la garantía de buena ejecución de la obra de la forma que indica las presentes 

bases; por lo que se entiende que la recepción final de la obra se realizará en la misma forma 

que la recepción provisoria, una vez que se haya cumplido el plazo de garantía. 

38.4.2.- La Comisión de Inspección Técnica de Obras, examinará la obra y en caso de no 

encontrar reparos levantará un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. 

Esta Acta deberá ser suscrita, a lo menos, por la Comisión de Inspección Técnica de Obras y el 

Director de Obras Municipal. Dicho documento deberá ser Aprobado mediante Decreto y 

copia o fotocopia de estos documentos (Acta Recepción Definitiva y su respectivo Decreto), 

deberán ser remitidas a la Secretaría Comunal de Planificación. 

38.4.3.- Esta recepción final, en ningún caso exime la responsabilidad legal que le compete al 

contratista por el plazo de 5 años de ejecutada la obra. 

38.4.4.- Si la Comisión de Inspección Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones 

imputables a defectos de construcción respecto de la obra o mala calidad de los materiales 

empleados, deberá dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista deberá subsanar los 

reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la 

fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos 

de construcción que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepción 

Definitiva. 

38.4.5.- Una vez realizada la recepción Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto 

Exento que así lo resuelva, se procederá, por parte de la Unidad Técnica, a la liquidación del 

contrato suscrito con el contratista en un plazo no superior a 30 días corridos, a contar de la 

recepción definitiva y sin observaciones. 
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39.-PLANOS de CONSTRUCCION y APORTES REEMBOLSABLES, (Si Corresponde): 

39.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecución de las obras, el contratista que se 

adjudique las obras, deberá contemplar a su costo la regularización de los siguientes diseños 

referenciales o informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sólo de los proyectos 

que corresponda. Cada uno de estos diseños deberá ser realizado y firmado por los 

profesionales correspondientes. 

39.2.- Los proyectos de Instalaciones deberán realizarse de acuerdo a la normativa vigente y 

deberá contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos diseños deberán 

contar, previo a ejecución, con VºBº de la Inspección Técnica de Obra. 

39.3.- Al mismo tiempo, el contratista deberá contratar a su costo las mecánicas de suelos y los 

controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos 

así lo exigen. 

39.4.- En caso de que la Inspección Técnica determine que las obras no se ejecuten en 

absoluta conformidad con los planos de la licitación, el Contratista deberá elaborar los planos 

definitivos, debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del 

último estado de pago. 

39.5.- Artículo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las 

Instalaciones Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista deberá tramitar su 

aprobación y asumir el costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) 

contenidas en el Titulo II de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los artículo 

14 al 20 en DFL Nº 70 de 1988, de Obras Públicas, y el Título III de su Reglamento, DS. Nº 453 de 

1989. Además los contratistas deberán cumplir con lo establecido en el Manual de Aporte de 

Financiamiento Reembolsables de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Además, se 

deberá hacer llegar a la I.T.O. una copia de toda la documentación realizada entre el 

contratista y la empresa de servicio sanitario. Para mayor información consultar en el “Manual 

de Aportes de Financiamiento Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl. 

 

40.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

1. El Contratista será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del 

Contrato, que pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros. 

2. El contratista deberá mantener las vías bypass necesarios para ejecutar las obras, de 

manera de asegurar el tránsito expedito de los usuarios de las vías. 

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como 

también asume daños y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia 

obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los 

locales donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio. 

4. De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le 

corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad, 

alimentación, entre otros (si es que corresponde). 

5. La mano de obra que se emplee en la ejecución de los trabajos a que se obliga el Contratista, 

debe ser íntegramente contratada por él. En consecuencia el personal que el Contratista 

ocupa le queda subordinado en sus relaciones de trabajo y no tendrá vinculación alguna con 

la Unidad Técnica. 

6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los 

trabajos, obligándose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio 

de la Unidad Técnica. 

7. El Contratista proporcionará un libro de obras en triplicado, autocopiativo en el cual se dejará 

constancia de las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de las 

obras a la Inspección Técnica y constituirá el medio de comunicación con el Contratista. 

Cuando las observaciones impliquen reparos a las entregas, la solución de éstos será 

determinante para la recepción de las obras. El libro de actividades estará a cargo del 

Inspector Técnico de obras y estará en todo momento a disposición del Contratista. 

8. Le queda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios en los 

programas de obras. Si las hiciere sin la autorización correspondiente deberá rehacer según lo 

pactado, con cargo a su peculio. Toda proposición de cambio deberá realizarla por escrito en 

el libro de Actividades, y será la Unidad Técnica quien responda por este mismo medio sobre el 

particular. 

9. En el desarrollo y ejecución de las obras, el Contratista deberá ceñirse estrictamente a los 

antecedentes del Proyecto y habrá de cumplir con las prescripciones de la Ley y Ordenanza 

General de Construcciones, con las normas de carácter oficial dictadas por el Instituto 

Nacional de Normalización (I.N.N.) y con las disposiciones que impusieren los Servicios que 

correspondan. 

10. Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse en 

relación con las Obras, por la Municipalidad, como por ejemplo, garantía por ruptura de 

pavimentos, ocupación de calles, etc., como también por las multas que pudieren tener como 

http://www.siss.gob.cl/
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causa o antecedente la trasgresión, por parte de aquel o de sus dependientes, a las leyes, 

reglamentos y ordenanzas aplicables. 

11. El Contratista deberá ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del proyecto 

adjudicado. Si los planos entregados experimentaren modificaciones al ser sometidos a la 

aprobación de la autoridad correspondiente, tales modificaciones el Contratista las 

comunicará por escrito a la Unidad Técnica. 

12. Los materiales que se empleen en la construcción de las Obras habrán de ser de la mejor 

calidad y deberán cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones técnicas. 

 

41.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES): 

Será la Secretaria Comunal de Planificación o quien le subrogue, o un funcionario designado 

por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitación). 

 

42.-  DECLARACIÓN DE HUELGA DEL PERSONAL: 

42.1.- En el caso supuesto de que el adjudicatario se viere imposibilitadp de dar continuidad al 

servicio objeto de esta licitación, la Municipalidad podrá contratar paralelamente a un tercero 

para que preste el servicio que el adjudicatario ha dejado de prestar. 

42.2.- El adjudicatario deberá reembolsar a la Municipalidad los gastos y perjuicios que se 

hubiesen generado para la Municipalidad en virtud de la paralización anteriormente señalada. 

42.3.- El plazo durante el cual operará la empresa suplente, no excederá a los tres (3) meses, 

tiempo en el cual se pondrá terminó anticipado al contrato original y se llamará a nueva 

Propuesta, salvo que esta situación se produzca en el último año calendario de vigencia del 

contrato original, en cuyo caso dicho plazo de tres (3) meses se podrá prolongar hasta la 

finalización de la presente propuesta. 

42.4.- Si el valor mensual a pagar al adjudicatario que no continua no alcanzara para pagar al 

nuevo adjudicado, los pagos se cubrirán haciendo efectivas las garantías en la proporción 

necesaria. 

 

43.- DOMICILIO CONTRACTUAL: 

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la 

ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia legal o 

jurídica que pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGG / rtm 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 

“PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL”  

CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

ENERO 2023 

CARLA GÓMEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE SECPLAN 
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I.MUNICIPALIDAD DEPARRAL 

    “PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL” 

 CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

FORMULARIO N°1 

 

ANEXO ADMINISTRATIVO 

FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES  

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

PROPONENTE :  

R.U.T. :  

REPRESENTANTE LEGAL :  

R.U.T. :  

DOMICILIO (Calle/N°/Comuna) :  

FONO :  

E – MAIL  :  

 

B. ACEPTACIÓN DE BASES 

El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara: 

1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases 

Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Proyecto, Respuestas a las Preguntas, Anexos, 

eventuales Aclaraciones y haber estudiado los antecedentes de la licitación. Haber estudiado 

todos los antecedentes del proyecto y verificado su concordancia entre sí y conocer las normas 

legales al respecto. 

2) Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para la ejecución 

de los servicios profesionales de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto. 

3) Estar conforme con las condiciones generales de la obra a desarrollar, haber realizado las 

observaciones que le ha merecido por el portal de Compras Públicas, en los plazos consignados y 

haber leído las respuestas dadas a esas consultas y eventuales aclaraciones realizadas a través 

del mismo portal. 

4) Acreditar la inexistencia de la totalidad de las inhabilidades establecidas en los artículos 4° 

de la ley N° 19.886; y 8° y 10° de la ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________________________________ 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Parral,           de                        de  202__ 
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I.MUNICIPALIDAD DEPARRAL 

    “PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL” 

 CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

FORMULARIO N°2 

ANEXO TÉCNICO 

FORMULARIO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : 

A.- El Proponente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento 

poseer la experiencia acreditada, obras de pavimentación de calles o calzadas, que a 

continuación se indican: 

 

Nº Nombre de la obra 
Mandante y Fono 

Contacto 

Fecha 

Ejecución 

de la obra 

Monto 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Documentación adjunta al Formulario N°2: 
Para acreditar la información detallada en el formulario, el oferente deberá adjuntar obligatoriamente la 

siguiente documentación: 

1.- Certificado que acredite la Recepción Conforme del proyecto, por parte de un Organismo Público. En 

dicho certificado el oferente deberá encontrarse individualizado como el ejecutor del proyecto materia 

de esta licitación. 

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sólo el nombre del profesional y no la razón 

social del oferente, éste deberá complementar la información acompañando: 

2.- Declaración Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende acreditar, 

indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra. 

3.- Personería del representante legal del Mandante de la obra. 

En caso de tratarse de obras de pavimentación de calles o calzadas ejecutadas en el extranjero, el 

oferente deberá acompañar los siguientes documentos, extendidos conforme lo dispuesto en los artículos 

345 o 345 bis del Código de Procedimiento Civil, según sea el caso: 

1.- Certificados equivalentes a la recepción conforme emitidos por la institución homóloga al Organismo 

Público del país de origen, que respalden la información del Formulario N°2, indicando al oferente como 

el ejecutor del proyecto. 

Excepcionalmente, en caso de que el certificado aparezca sólo el nombre del profesional y no la razón 

social del oferente, éste deberá complementar la información acompañando: 

1.-Declaración Jurada del representante legal del Mandante de la obra que pretende acreditar, 

indicando que el oferente fue efectivamente el ejecutor de la obra que pretende acreditar. 

2.- Personería del representante legal del Mandante de la obra. 

 

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberá levantar de igual forma al 

portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado. 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Parral,          de                        de  202__ 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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I.MUNICIPALIDAD DEPARRAL 

    “PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL” 

 CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

FORMULARIO N°3 

ANEXO TÉCNICO 

FORMULARIO N°3 

“CARTA COMPROMISO POR SEGUROS” 
 

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL :  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL :  

 

 

OFERTA DE DOTACIÓN DE PERSONAL 

 
El Proponente que suscribe, mediante el presente documento, se compromete y declara bajo 

juramento que tomará el o los Seguro (s) que a continuación se indica. Los que serán 

presentadas al momento de la firma del Contrato: 

 
 

Compromiso de Seguro punto 17.4 Sí No 

a)  Seguro responsabilidad civil por daños a terceros.   

b) Seguro contra todo riesgo de construcción por la 
cobertura total de las obras contratadas. 

  

 
Consideraciones: 

 La Municipalidad incorporará como criterio técnico de evaluación, ponderado en un 10% del total de la Nota, el 

compromiso de los oferentes de presentar, al momento de la firma del contrato, uno o más de los seguros indicados 

precedentemente. 

 El Seguros mencionados se describe en el punto 17.4 de las Bases Administrativas. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRAL, _   __  DE  ____                  __  2022.- 
NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario sea coincidente con la 

de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de 

identificación, implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso. 

Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico, antes de la hora y “FECHA DE 

CIERRE” de dicho proceso en el Portal 

 

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl) 
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I.MUNICIPALIDAD DEPARRAL 

    “PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL” 

 CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 

FORMULARIO N°4 

 

ANEXO ECONÓMICO 

FORMULARIO N°4 

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

 

A. OFERTA ECONÓMICA  
 

A través del presente formulario DECLARO que el valor de mi oferta es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consideraciones:  

 El presupuesto disponible es de $60.104.106. 

 La oferta del valor con IVA incluido = Valor neto + IVA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRAL, _   __  DE  ____                  __  2022.- 

 
NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario sea coincidente con la 

de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de 

identificación, implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso. 

Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Económico, antes de la hora y “FECHA DE 

CIERRE” de dicho proceso en el Portal. 

Línea de Oferta 
Oferta ($)  

Valor Neto  

Oferta ($) 

Valor con IVA incl. 

“PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS 

ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL”  

CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 
  

 

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl) 

 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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PROYECTO:

UBICACIÓN:

FINANCIAMIENTO

U. TECNICA:

MANDANTE:

U.FINANCIERA:

ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO ($) TOTAL ($)

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Instalación de faenas

1.1.1 Suministro de agua potable y energia eléctrica gl 1.00

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.1 Bodega y baño químico gl 1.00

1.2.2 Letrero de obra gl 1.00

1.2.3 Cierres prov isorios gl 1.00

1.3 Señaletica y Seguridad gl 1.00

2.0 OBRA DE PAVIMENTACIÓN

2.1 Demolición y retiro de escombros

2.1.1 Demolición de veredas m2 11.69

2.1.2 Extracción de soleras ml 15.00

2.2 Movimientos de Tierra

2.2.1 Excavacion y transporte a botadero m3 242.00

2.3 Preparación de la subrasante

2.3.1 Preparación de la subrasante m2 615.00

2.3.2 Suministro y colocación de geotextil m2 738.00

2.4 Base de pavimentos

2.4.1 Base de calzada HCV e=0,15 m, CBR>60% m3 93.00

2.4.2 Base de vereda reforzada e=0,1 m, CBR>60% m3 2.26

2.4.3 Berma estabilizada e=0,28 m, CBR>60% m3 48.00

2.5 Pavimentos

2.5.1 Carpeta de HCV, e=0,13m m2 615.00

2.5.2 Hormigón de acera reforzada e=0,1 m m2 22.60

2.5.3 Baldosa podotáctil m2 1.92

3.0 Obras complementarias

3.1 Suministro y colocación de soleras Tipo A ml 25.00

3.2 Emparejamiento de veredones m2 513.00

3.3 Suministro y coloción de señalización vertical un 1.00

3.4 Junturas asfálticas en calzada ml 176.00

3.5 Modificación de camara de inspección existente un 1.00

4.0 ASEO DE OBRA

4.1 Aseo y Entrega Final gl 1.00              

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

SUB TOTAL

19%

COSTO TOTAL

Derechos de Inspección Serviu 10,73 UF

TOTAL GENERAL

$

$

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL PROCESO www.mercadopublico.cl)

UTILIDADES

IVA

PRESUPUESTO OFICIAL

PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL

PASAJE LAS ACACIAS Y PASAJE LAS ENCINAS, ENTRE CALLE 4 Y FIN DE PASAJE POBLACION BELLAVISTA – PARRAL 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

I .MUNICIPALIDAD DE PARRAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

SUBDERE

PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, PARRAL” 

CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

ANEXO ECONÓMICO 

FORMULARIO N°5

PRESUPUESTO DETALLADO
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3.- DESÍGNESE como miembros de la comisión de Apertura y Evaluación para el llamado a 

licitación “PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBLACIÓN BELLAVISTA, 

PARRAL” CÓDIGO SUBDERE Nº 1-C-2022- 1399 a los siguientes funcionarios, o a quienes los 

reemplacen, en ausencia formalizada de ellos: 

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Nº DE RUT CARGO 

CARLA GÓMEZ GARCÍA 13.207.717-7 DIRECTORA DE SECPLAN 

VÍCTOR VALVERDE ROMERO 14.023.383-8 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES 

EDUARDO ESPINOSA MARTINEZ 14.570.083-3 PROFESIONAL DE OBRAS MUNICIPALES 

 

4.- SE ESTABLECE que el gasto que represente la obra a la cuenta 215-31-02-004-001-017 A-G 

(2-13-1) "PAVIMENTACION PSJE LAS ACACIAS Y LAS ENCINAS POBL.BELLAVISTA, PARRAL". 

 

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl y en la 

página web Municipal, ARCHÍVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta y 

CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO 

SECRETARIA MUNICIPAL  

 PAULA RETAMAL URRUTIA 

 ALCALDESA  

 

 

 
PRU / ARC  / CGG / rtm 

 

DISTRIBUCIÓN: 

1.- Archivo Oficina de Partes; 

2.- Dirección de Obras – Unidad Técnica; Copia Digital. 

3.- Dirección de Control; Copia Digital. 

4.- Dirección SECPLAN – Carpeta de Licitación. 

 

 

CARLA GÓMEZ GARCÍA 

DIRECTORA SECPLAN 
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