



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
PARRAL

PARRAL, 21 de septiembre de 2011.

DECRETO N° 574.- /

**VISTOS:**

- 1) Las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demás antecedentes de la Licitación Pública, denominada **"REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL, TALLERES MUNICIPALES Y OFICINAS JUZGADO POLICÍA LOCAL, LÍNEA 3: Reparaciones Oficina Juzgado Policía Local De Parral"**
- 2) El Contrato Ad-referéndum, de fecha 02 de diciembre de 2010, suscrito entre Ilustre Municipalidad de Parral y Sociedad Constructora Lourdes Ltda.
- 3) El Decreto N° 831, de fecha 14 de diciembre de 2010, que aprueba contrato Ad-referéndum.
- 4) El Informe del Director de Obras Municipales, de fecha 16 de septiembre de 2011.
- 5) La modificación de contrato de fecha 16 de septiembre de 2011.-
- 6) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

**1° ACÉPTESE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**, el cual otorga un aumento de plazo en **15 días corridos** a contar de la fecha de término establecido en contrato original al proyecto **"REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL, TALLERES MUNICIPALES Y OFICINAS JUZGADO POLICÍA LOCAL, LÍNEA 3: Reparaciones Oficina Juzgado Policía Local De Parral"**.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

  
ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ISRAEL URRUTIA ESCOBAR  
★ ALCALDE DE PARRAL

IUE/ARC/JCS/AAM/efc.

**DISTRIBUCIÓN**

- Contraloría Regional del Maule
- Archivo Carpeta
- Archivo Oficina de Partes ✓
- Archivo Obras Municipales
- Archivo Secplan
- Archivo Jurídico.
- Archivo Control