



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

República de Chile
Provincia de Linares
Dirección De Obras

Parral, 02 Mar 2015

DECRETO EXENTO

Nº 1.964

VISTOS:

- 1) Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública **"REPARACION TERMINAL DE BUSES DE PARRAL"**.-
- 2) El Decreto Exento Nº 2489 de fecha 24 de Mayo de 2013, que aprueba el 1º llamado a Licitación Pública, para **"REPARACION TERMINAL DE BUSES DE PARRAL"**.-
- 3) El Decreto Exento Nº 3623 de fecha 31 de Julio de 2013, que adjudica el 1º llamado a licitación Pública **"REPARACION TERMINAL DE BUSES DE PARRAL"**, al oferente **SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA ORO VERDE LIMITADA**.-
- 4) Contrato Ad-Referéndum de fecha 09 de Julio de 2013, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada por su Alcaldesa doña **PAULA RETAMAL URRUTIA** y por otra parte la empresa **SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA ORO VERDE LIMITADA**, representada por don **MARIO GONZALO MUÑOZ CERDA**.-
- 5) El informe de fecha 18 de Octubre de 2013 por parte de la inspección técnica, el cual solicita los aumentos de obra y de plazo necesarios para lograr una buena ejecución de la obra.
- 6) El informe de fecha 25 de Noviembre de 2013 por parte de la profesional de SECPLAN, el cual solicita las disminuciones de las partidas relacionadas al Tótem, debido a las diferencias significativas entre el monto de estudio del proyecto y el monto de licitación de la partida Nº 8 denominada Tótem del proyecto **"REPARACIONES TERMINAL DE BUSES DE PARRAL"**.
- 7) Informe de fecha 25 de Noviembre de 2013, por parte de la inspección Técnica de obras, en donde se clarifican los descuentos que se deberán realizar al total de los montos asignados al proyecto.
- 8) La solicitud de Recepción Provisoria de fecha 18 de Diciembre de 2013.
- 9) El Decreto Nº 6183 de fecha 27 de Diciembre de 2013, el cual designa la Comisión de Recepción Provisoria.
- 10) El Acta de Recepción Provisoria fecha 24 de Febrero de 2014
- 11) El Decreto Exento Nº 1380 de fecha 13 de Marzo de 2014, el cual aprueba la recepción provisoria de la obra **"Reparación Terminal de Buses de Parral"**.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

República de Chile
Provincia de Linares
Dirección De Obras

- 12) El decreto exento Nº 1614 de fecha 17 de Febrero de 2015, que designa a don Francisco Pinochet Romero, como Secretario Municipal (S).
- 13) El Decreto Exento Nº 6071 de fecha 14 de Diciembre de 2012, que delega en el cargo del Administrador Municipal la facultad de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa" documentación interna del municipio, entre ellos Decretos Exentos.-
- 14) La Ley Nº 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento.-
- 15) Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.-

D E C R E T O:

1.- **DES ÍGNESE**, a los siguientes funcionarios municipales o quienes los subroguen, para integrar la comisión de Recepción Definitiva de la obra denominada **"REPARACIÓN TERMINAL DE BUSES DE PARRAL"**, para el día **Viernes 06 de Marzo de 2015 a las 10:00 horas, con salida de la Dirección de Obras Municipal.**

- 1.- **DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**
- 2.- **PROFESIONAL DE SECPLAN**
- 3.- **PROFESIONAL DE OBRAS**

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. Con los antecedentes que corresponda a la Carpeta de la Contraloría General de la República, Región del Maule.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



FRANCISCO PINOCHET ROMERO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



IVAN DAMINO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDH/FPR/VVR/abl
DISTRIBUCIÓN:

- Carpeta Contraloría General de la Republica
- Control
- Archivo Oficina de Partes ✓
- Archivo Obras Municipales (2)
- Archivo Secplan
- Archivo Jurídico
- Archivo Finanzas